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 Zusammenfassung 
Der Wandel von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen verspricht viel-
fältige Innovationspotentiale. Diese ermöglichen es Unternehmen, die Attraktivität der 
eigenen Produkte kontinuierlich durch die Einführung neuer Produkt-Features zu stei-
gern. Dies drückt sich in mannigfachen Produktversionen und -generationen aus, deren 
Veröffentlichung durch abgestimmte Innovations- und Anpassungsschritte gesteuert wer-
den muss. Hier zeichnet sich die Weiterentwicklung technischer Systeme in Form von 
Release-Projekten als geeigneter Lösungsansatz ab. Dies setzt jedoch einen systemati-
schen Planungsprozess voraus, der marktstrategische und technische Aspekte gleicher-
maßen ins Kalkül zieht. 
Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit eine Systematik zur Release-
Planung intelligenter technischer Systeme entwickelt. Diese strukturiert den Planungs-
prozess in eine strategische, taktische und operative Release-Planung. Kernaufgabe der 
strategischen Release-Planung ist die Strukturierung des Release-Plans und die damit ver-
bundene Festlegung von Release-Typen und -Zeitpunkten. Die Zuordnung von neuen 
Produkt-Features und Änderungen zu diesen Releases erfolgt in der taktischen Release-
Planung. Im Rahmen der operativen Release-Planung wird schließlich unter Berücksich-
tigung der verfügbaren Ressourcen der tatsächliche Release-Inhalt festgelegt. Vorgehens-
modelle und Hilfsmittel als Bestandteile der erarbeiteten Systematik unterstützen die Um-
setzung dieses hierarchisierten Release-Planungsprozesses. Die Anwendung der Syste-
matik wird abschließend anhand eines elektrischen Regelventils beschrieben.  
Summary 
Technological change from mechanics to intelligent technical systems leads to a fast evo-
lution of products, which is characterized by manifold product versions and generations. 
To cope with this change, companies need to systematically manage product evolution in 
terms of concerted innovation and adaptation steps. In this context, developing a technical 
system in release projects seems to be a promising approach. However, this requires a 
systematic planning process equally taking into account market strategic and technical 
aspects. 
Against this background a systematic approach for release planning of intelligent tech-
nical systems is developed in this thesis. It structures the planning process in strategic, 
tactical and operational release planning. Strategic release planning schedules the initial 
release plan and determines release types and dates. Tactical release planning assigns new 
product features and technical changes to these releases. Operational release planning 
finally determines the actual release content taking into account the available resources. 
Necessary process models and tools support the implementation of this hierarchical re-
lease planning process. The approach is finally applied to an electric control valve. 
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1 Einleitung 
Die vorliegende Arbeit resultiert aus Forschungs- und Industrieprojekten, die am FRAUN-
HOFER-INSTITUT FÜR ENTWURFSTECHNIK MECHATRONIK IEM durchgeführt worden sind. 
Stellvertretend sei an dieser Stelle das Verbundprojekt Systems Engineering genannt, das 
als Querschnittsprojekt Teil der Technologieplattform des BMBF-Spitzenclusters Intelli-
gente Technische Systeme OstWestfalenLippe (it’s OWL) ist [GDJ+14]. Ziel des Projekts 
ist ein Instrumentarium zur effektiven und effizienten Planung und Entwicklung intelli-
genter technischer Systeme im Spannungsdreieck von Qualität, Kosten und Zeit. Die Ar-
beit ist Bestandteil dieses Instrumentariums und beschreibt eine Systematik zur Release-
Planung intelligenter technischer Systeme.  
1.1 Problematik 
Deutschland nimmt sowohl als Produktionsstandort als auch als Fabrikausrüster eine im 
internationalen Vergleich führende Position ein. Diese Position gilt es zu behaupten und 
auszubauen. Nach wie vor sind dafür erhebliche Innovationsanstrengungen erforderlich. 
Bedeutende Innovationstreiber sind Informations- und Kommunikationstechnologien in 
industriellen Anwendungsfeldern, wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektroin-
dustrie und der Medizintechnik [aca11, S. 5], [FA13, S. 5], [aca14, S. 5]. Basierend auf 
diesen Technologien zeichnet sich ein Trend hin zu intelligenten technischen Systemen 
ab, der in Stichworten wie Selbstoptimierung [GRS14], Internet of Things and Services 
[aca14] und Cyber-Physical Systems [GB12] zum Ausdruck kommt. Aktuelle Studien 
belegen das erhebliche Innovations- und Marktpotential derartiger Systeme [aca11, S. 5], 
[BSM+14], [GSK+14]. 
Mit dem Wandel von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen eröffnen 
sich faszinierende Perspektiven: adaptive, robuste, vorausschauende und benutzungs-
freundliche Systeme, die einen erheblich gesteigerten Funktionsumfang versprechen 
[Dum10], [GAC+13]. Unternehmen sehen sich so in der Lage, die Attraktivität ihrer Pro-
dukte kontinuierlich zu steigern. Gleichzeitig stellt der rasante technologische Fortschritt 
die Unternehmen vor Herausforderungen in der Planung und Entwicklung dieser Pro-
dukte [GDS+13], [AGN15]. Intelligente technische Systeme zeichnen sich durch einen 
zunehmenden Anteil von Software und Elektronik aus. Dies führt einerseits zu einer er-
höhten Interdisziplinarität in der Entwicklung und gleichzeitig zu verkürzten Innovati-
onszyklen. Unternehmen sind gezwungen, die eigenen Produkte weit häufiger zu aktua-
lisieren als bisher üblich – bei gleichzeitig steigender Komplexität [aca14, S. 21f.], 
[Pei15, S. 2f.]. Dies resultiert aber nur in den seltensten Fällen in der vollständigen Neu-
entwicklung eines Produkts. Vielmehr führen stetige Produktverbesserungen zu technisch 
bedingten Änderungen und somit zu einer evolutionären Weiterentwicklung bestehender 
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Systeme.1 Diese Produktevolution drückt sich in mannigfachen Produktversionen und 
neuen Produktgenerationen aus, deren Veröffentlichung durch abgestimmte Innovations- 
und Anpassungsschritte gesteuert werden muss [Bor10], [GB12, S. 100], [ABW15, 
S. 1ff.]. 
Ein dafür geeignetes Management-Instrument ist die Release-Planung, die die Produkte-
volution in Form dedizierter Releases plant. Ein Release bündelt eine Menge neuer Pro-
dukt-Features und technischer Änderungen, die gemeinsam entwickelt, getestet und frei-
gegeben werden [Sch05, S. 113], [Ruh10, S. 3]. Ein Release repräsentiert somit den Frei-
gabestand eines Produkts, der immer auch zu einer neuen Produktversion führt. Nutzen-
potentiale dieser stufenweisen Umsetzung von Änderungen sind eine gezielte Produkt-
wertsteigerung über den Produktlebenszyklus und die Balance der zur Umsetzung not-
wendigen Entwicklungsressourcen. Ziel ist es, den sich verändernden Markt- und Kun-
denbedürfnissen unter Berücksichtigung von Restriktionen in Bezug auf Markt, Organi-
sation und Technik bestmöglich gerecht zu werden [Ruh10, S. XII]. Für einen durchgän-
gigen Ansatz zur Release-Planung ergeben sich folgende Fragestellungen: 
• Wann und wie häufig bietet sich die Veröffentlichung neuer Releases an? Welche 
Kriterien sind bei der Festlegung der Release-Zeitpunkte zu berücksichtigen (z.B. 
marktspezifische Termine wie Messen und Wettbewerbsaktivitäten)? 
• Wann ist der richtige Release-Zeitpunkt für ein neues Produkt-Feature oder eine 
technische Änderung? Welche Kriterien sind bei der Zuordnung der Änderungen 
zu einem Release zu berücksichtigen (z.B. Komplexität, Priorität der Änderung)? 
• Welche Änderungen können innerhalb des nächsten Releases umgesetzt werden? 
Welche Kriterien sind bei der Bündelung von Änderungen zu einem umsetzbaren 
Release zu berücksichtigen (z.B. verfügbare Entwicklungsressourcen)? 
Insbesondere bei der Bündelung neuer Produkt-Features und Änderungen zu einem Re-
lease gilt es, neben marktstrategischen und organisatorischen Aspekten auch technische 
Abhängigkeiten und Restriktionen zu berücksichtigen. So setzen sich einige Änderungen 
technisch bedingt voraus und müssen gemeinsam innerhalb eines Release umgesetzt wer-
den. Andere Änderungen können hingegen separat umgesetzt und somit auf ein späteres 
Release verschoben werden (z.B. um Zeit und Entwicklungskosten zu sparen) [SAA13]. 
Gerade aufgrund des interdisziplinären Charakters intelligenter technischer Systeme gilt 
es, technische Abhängigkeiten und Restriktionen aus Mechanik, Elektronik und Software 
gleichermaßen zu berücksichtigen. Dies setzt ein umfassendes und interdisziplinäres Sys-
temverständnis sowie das Wissen über die technischen Auswirkungen einzelner Ände-
rungen auf das bestehende System voraus. 
                                                 
1  ALBERS ET AL. kommen in einer aktuellen empirischen Analyse zu dem Ergebnis, dass sich lediglich 
7% aller Entwicklungsaktivitäten der befragten Entwicklungsingenieure (N = 159) einer vollständigen 
Neuentwicklung zuordnen lassen. Bei den übrigen Aktivitäten handelt es sich um Weiterentwicklungen 
ausgehend von einem Referenzprodukt [ABW15, S. 8f.]. 
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Die geschilderte Problematik führt zur Notwendigkeit, die Release-Planung intelligenter 
technischer Systeme methodisch zu unterstützen. Es bedarf eines Ansatzes zur durchgän-
gigen Release-Planung – von der Definition der Release-Zeitpunkte bis hin zur Zuord-
nung und Bündelung neuer Produkt-Features und Änderungen zu Releases. Ein besonde-
res Augenmerk muss hierbei auf der Berücksichtigung von Änderungsauswirkungen und 
-abhängigkeiten liegen. Dies erfordert neben der Strukturierung der Planungsaktivitäten 
insb. geeignete Hilfsmittel zur System- und Änderungsanalyse. 
1.2 Zielsetzung 
Ziel dieser Arbeit ist eine Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Sys-
teme. Zielgruppe sind in erster Linie Fachleute, die mit der Weiterentwicklung techni-
scher Systeme befasst sind (z.B. Produktmanager2, Systems Engineer). Diese sollen bei 
der Umsetzungsplanung neuer Produkt-Features und technischer Änderungen in Form 
von Releases unterstützt werden. Dazu soll die Systematik drei wesentliche Aufgaben-
bereiche unterstützen: 1) Die initiale Strukturierung des Release-Plans durch Festlegung 
der Release-Zeitpunkte, 2) die Zuordnung technischer Änderungen zu diesen Release-
Zeitpunkten und 3) die Bündelung der Änderungen zu einem umsetzbaren Release unter 
Berücksichtigung von Marktbedürfnissen, Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten 
sowie verfügbaren Ressourcen. Den Kern der Systematik sollen aufeinander abge-
stimmte Vorgehensmodelle bilden, die die Tätigkeiten innerhalb der drei Aufgabenberei-
che strukturieren und den Einsatz ausgewählter Methoden, Werkzeuge und Beschrei-
bungstechniken steuern. Als Resultat sind die Umsetzungstermine technischer Änderun-
gen in Form von Releases definiert und in einem Release-Plan dokumentiert. Der Re-
lease-Plan dient als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des technischen Systems 
in nachfolgenden Entwicklungsprojekten. 
1.3 Vorgehensweise 
In Kapitel 2 wird die bereits skizzierte Problematik durch eine fundierte Problemanalyse 
konkretisiert. Dazu werden die für das Verständnis der Arbeit relevanten Begriffe einge-
führt und das Forschungsfeld eingegrenzt. Ausgangspunkt ist die Beschreibung des Wan-
dels von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen. Es werden die wesent-
lichen Charakteristika dieser Systeme sowie die mit dem Wandel verbundenen Heraus-
forderungen herausgestellt. Es folgt eine Einordnung der zu entwickelnden Systematik in 
den Produktentstehungsprozess sowie eine detaillierte Analyse der zwei zentralen Hand-
lungsfelder dieser Arbeit: der Release-Planung für technische Systeme sowie der inter-
disziplinären Systementwicklung. In einer abschließenden Problemabgrenzung werden 
                                                 
2   Die Inhalte der vorliegenden Arbeit beziehen sich in gleichem Maße sowohl auf Frauen als auf Männer. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jedoch die männliche Form (Ingenieur, Konstrukteur etc.) 
für alle Personenbezeichnungen gewählt. Die weibliche Form wird dabei stets mitgedacht. Eine Aus-
nahme bilden Inhalte, die ausdrücklich auf Frauen bezogen werden. 
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wesentliche Nutzenpotentiale und Herausforderungen zusammengefasst und in Anforde-
rungen an die zu entwickelnde Systematik überführt.  
Kapitel 3 gibt einen Überblick über den Stand der Technik. Die Auswahl der hier analy-
sierten Ansätze orientiert sich an den in Kapitel 2 herausgearbeiteten Herausforderungen 
und Anforderungen. Zunächst werden dedizierte Hilfsmittel vorgestellt, die zur Unter-
stützung von Teilaufgaben in der Release-Planung relevant sind. Hierbei handelt es sich 
um Ansätze zur Spezifikation technischer Systeme sowie um Ansätze zur Analyse, Klas-
sifizierung und Priorisierung von technischen Änderungen. Davon ausgehend werden 
Ansätze zur strategischen Produktplanung analysiert, die einerseits als angrenzende Sys-
tematiken zu verstehen sind, gleichzeitig aber auch relevante Lösungsansätze für die Re-
lease-Planung liefern. Die Analyse bestehender Ansätze zur Release-Planung zeigt 
schlussendlich den wesentlichen Handlungsbedarf auf. Das Kapitel schließt mit einer Be-
wertung aller Ansätze anhand der in Kapitel 2 ermittelten Anforderungen.  
Kapitel 4 bildet den Kern der Arbeit und beschreibt die entwickelte Systematik. Ausge-
hend von der Grundidee des verfolgten Release-Planungs-Ansatzes wird ein Überblick 
über die Bestandteile der Systematik gegeben. Als ein wesentlicher Bestandteil werden 
alternative Release-Strategien eingeführt, die der Strukturierung eines initialen Release-
Plans dienen. Dieser ist die Grundlage für den darauf aufbauenden durchgängigen Re-
lease-Planungsprozess, der durch drei Vorgehensmodelle für die strategische, taktische 
und operative Release-Planung strukturiert wird. Komplettiert wird die Systematik durch 
die Darstellung des Systemmodells als Kooperationskern in der Release-Planung.  
In Kapitel 5 wird die durchgängige Anwendung der Systematik an einem Praxisbeispiel 
gezeigt. Hierzu wird das Vorgehen in den drei Ebenen strategische, taktische und opera-
tive Release-Planung einschließlich der einzusetzenden Hilfsmittel beschrieben. Das An-
wendungsbeispiel ist so gewählt, dass die Erfüllung der aufgestellten Anforderungen und 
der Nutzen der Systematik nachgewiesen werden können. Darüber hinaus unterstreicht 
das Beispiel die Industrierelevanz der in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse. 
Im abschließenden Kapitel 6 werden die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen-
gefasst und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und -aktivitäten gegeben. Der 
Anhang umfasst ergänzende Informationen zur entwickelten Systematik.  
Das wissenschaftliche Vorgehen in dieser Arbeit orientiert sich an den Richtlinien der 
Arbeitsgruppe Strategische Produktplanung und Systems Engineering des HEINZ 
NIXDORF INSTITUTS und der Fakultät für Maschinenbau der UNIVERSITÄT PADERBORN. 
Entstanden ist die Arbeit während der Tätigkeit des Autors als Mitarbeiter des FRAUN-
HOFER-INSTITUS FÜR ENTWURFSTECHNIK MECHATRONIK IEM. Die während dieser Zeit 
geleiteten und bearbeiteten Forschungs- und Industrieprojekte bilden die Basis für die 
erarbeitete Systematik. 
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2 Problemanalyse  
Ziel der Problemanalyse sind Anforderungen an eine Systematik zur Release-Planung in-
telligenter technischer Systeme. Dazu werden in Abschnitt 2.1 zunächst die für das Ver-
ständnis dieser Arbeit relevanten Begriffe eingeführt und abgegrenzt. Davon ausgehend 
beschreibt Abschnitt 2.2 den Wandel von mechatronischen Systemen zu intelligenten 
technischen Systemen, die den Betrachtungsgegenstand dieser Arbeit bilden. Ab-
schnitt 2.3 ordnet die zu entwickelnde Systematik in den Produktentstehungsprozess ein, 
ehe Abschnitt 2.4 das Konzept, den Nutzen sowie Voraussetzungen der Release-Planung 
für technische Systeme detailliert. Basis für eine erfolgreiche Release-Planung ist ein um-
fassendes und interdisziplinäres Systemverständnis. Auf relevante Grundlagen der inter-
disziplinären Systementwicklung wird daher in Abschnitt 2.5 näher eingegangen. Dies 
umfasst u.a. eine Einführung in das Systems Engineering sowie die damit verbundene 
Teildisziplin des Model-Based Systems Engineerings (MBSE). Auch der Umgang mit 
Änderungen in der Systementwicklung wird beleuchtet. Abschließend erfolgt in Ab-
schnitt 2.6 eine Problemabgrenzung, aus der in Abschnitt 2.7 die Anforderungen an die 
zu entwickelnde Systematik resultieren. 
2.1 Begriffsabgrenzung und -definition 
In der Arbeit werden Begriffe verwendet, die in der Literatur verschieden definiert und 
erläutert werden. Für ein einheitliches Verständnis im Rahmen der Arbeit werden diese 
Begriffe präzisiert und inhaltlich abgegrenzt. Der Begriff Systematik gibt Aufschluss über 
die Bestandteile der Ergebnisse dieser Arbeit. Deren Betrachtungsgegenstand sind Pro-
dukte, die als technische Systeme aufgefasst werden und sich durch hohe Komplexität und 
Unsicherheit auszeichnen. Einen nicht unwesentlichen Beitrag zu dieser Komplexität 
leistet die räumliche und zeitliche Varianz. Dabei erfordert insb. der Aspekt der zeitlichen 
Varianz die Betrachtung von Konzepten zum Produkt- und Technologielebenszyklus. 
Technische Änderungen und Produkt-Features sind Bestandteil eines Release und Pla-
nungsgegenstand in der Release-Planung. Gleichzeitig sind sie die Grundlage für Inno-
vationen, die durch die zu erarbeitende Systematik schlussendlich systematisch erschlos-
sen werden sollen.  
 Systematik 
Gegenstand dieser Arbeit ist eine Systematik zur Release-Planung intelligenter techni-
scher Systeme. Der Begriff Systematik ist in der Wissenschaft insb. als Fachbereich in 
der Biologie etabliert. Die Biosystematik befasst sich mit der Kategorisierung, Bezeich-
nung und Identifizierung von Organismen [LL06], [Dum10, S. 5f.]. In der Statistik dient 
die Systematik der durchgängigen Ordnung von Erhebungs- und Darstellungseinheiten 
[Gab14-ol]. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet die Systematik die planmäßige, 
einheitliche Darstellung oder Gestaltung nach bestimmten Ordnungsprinzipien [Dud14-
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ol], [Bra14, S. 7]. Ausgehend von diesem Begriffsverständnis und in Anlehnung an 
DUMITRESCU bezeichnet eine Systematik ein universelles Rahmenwerk, bestehend aus 
nach aufgabenspezifischen Gesichtspunkten geordneten, reproduzierbaren Vorgehens-
modellen sowie dedizierten Hilfsmitteln zu deren Unterstützung. Hilfsmittel können 
bspw. Methoden, Richtlinien, Spezifikationstechniken, Modellierungssprachen oder 
Werkzeuge sein [Dum10, S. 5f.]. Diesem Verständnis folgt die vorliegende Arbeit. 
 Der Systembegriff 
Das heutige Systemverständnis fußt auf der allgemeinen, disziplinunabhängigen Sys-
temtheorie nach BERTALANFFY [Ber49, S. 114ff.], [Ber69, S. 38]. Grundbegriffe der Sys-
temtheorie sind in Bild 2-1 dargestellt. 
 
Bild 2-1: Grundbegriffe der Systemtheorie nach [HWF+12, S. 34f] 
Ein System besteht aus miteinander in Beziehung stehenden Elementen (Systemele-
mente). Diese Elemente können ihrerseits wieder als Systeme bzw. Teilsysteme betrach-
tet werden. Sie sind über Beziehungen verbunden, bei denen es sich z.B. um Material-
flüsse, Informationen und anderweitige Wirkzusammenhänge handelt. Die System-
grenze trennt das System von seiner Umgebung, mit der es ebenfalls über Beziehungen 
verbunden ist. Die Anordnung der Elemente und Beziehungen beschreibt die Sys-
temstruktur [Ehr09, S. 19ff.], [Rop09, S. 76ff.], [HWF+12, S. 34ff].  
Diesen Grundbegriffen folgend weisen sowohl die Produktentstehung3 als auch Produkte 
einen systemischen Charakter auf und können folglich als System bezeichnet werden. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff System synonym mit dem Produkt genutzt. Diese 
werden in Sachleistungen, Dienstleistungen und hybride Leistungen unterschieden. Sie 
spiegeln das Angebot eines Unternehmens wider und dienen der Bedürfnisbefriedigung 
des Kunden [Gab15b-ol]. Bei den im Rahmen dieser Arbeit betrachteten intelligenten 
technischen Systemen handelt es sich um Sachleistungen mit einem signifikanten Anteil 
an physischen Komponenten.  
                                                 
3  Zum Verständnis des Begriffs Produktentstehung im Rahmen dieser Arbeit siehe Kapitel 2.3. 
System
Systemgrenze
Teilsystem
Beziehung
Element
Umgebungselement
Umgebung
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Das Denken in Systemen erleichtert das Verständnis und den Umgang mit komplexen 
Systemen; es wird in unterschiedlichen Fachbereichen angewendet (z.B. in der Manage-
mentlehre [Ves02], [Mal15]) und ist wichtiger Bestandteil des Systems Engineering-Kon-
zepts [HWF+12, S. 33] (vgl. Abschnitt 2.5.1). In Bezug auf technische Systeme liegt der 
wesentliche Nutzen in der Vereinfachung von Planung, Entwicklung und Konstruktion 
[DH02, S. 9ff.], [Ehr09, S. 26], [Bra14, S. 8]. Ein wesentliches Prinzip ist dabei die Arbeit 
mit Modellen, die durch Abstraktion und Vereinfachung der Realität komplexe Struktu-
ren und Zusammenhänge veranschaulichen [HWF+12, S. 41]. Dies wird im Kontext des 
Model-Based Systems Engineerings explizit aufgegriffen. 
 Komplexität und Unsicherheit 
Komplexität ist ein im Unternehmenskontext und insb. in der Produktentstehung häufig 
verwendeter Begriff, der typischerweise zur Charakterisierung eines Systems genutzt 
wird. Dabei werden sowohl Produkte als auch die Entwicklung selbst als komplex be-
zeichnet [LMB09, S. 1]. Für eine differenzierte Betrachtung des Komplexitätsbegriffs 
bietet sich die Unterscheidung in zwei Dimensionen an [UP95], [Sch05, S. 5], [HWF+12, 
S. 40f]: 1) Vielfalt, Vielzahl, Größe und 2) Dynamik, Veränderbarkeit. Diese Dimensio-
nen werden auch als strukturelle und dynamische Komplexität bezeichnet. Die Gegen-
überstellung in einer Matrix ergibt vier Systemtypen (Bild 2-2).  
 
Bild 2-2: Systemtypen nach [HWF+12, S. 40f] und [UP95] 
Einfache Systeme weisen lediglich wenige Elemente mit geringer Beziehungsintensität 
auf. Nimmt die Anzahl der Elemente und Beziehungen zu, handelt es sich um ein massiv 
vernetztes, kompliziertes System. Beide Systemklassen unterscheiden sich folglich le-
diglich in ihrer strukturellen Komplexität. Ein System mit hoher dynamischer Komplexi-
tät lässt sich hingegen als dynamisches, kompliziertes System bezeichnen. Es besteht 
aus Verbindungen, die sich zeitlich verändern. Bei hoher struktureller und dynamischer 
Komplexität werden Systeme als komplex bezeichnet [HWF+12, S. 40f].  
Dynamik, Veränderbarkeit
Vielfalt, Vielzahl, Größe
Dynamisches,
kompliziertes System Komplexes System
Einfaches System Massiv vernetztes,
kompliziertes System
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Die Veränderlichkeit bzw. Dynamik eines Systems wird entscheidend beeinflusst durch 
die mit dem System verbundene Unsicherheit. Viele wissenschaftliche Ansätze betrach-
ten Unsicherheit daher als einen Typ von Komplexität und bemühen sich um eine Klas-
sifikation [Wil99], [EE05], [GMW10, S. 985ff]. EARL und ECKERT unterscheiden bspw. 
vier Klassen: bekannte und unbekannte4 Unsicherheit sowie Datenunsicherheit und Un-
sicherheit in der Beschreibung bzw. Spezifikation eines Systems [EE05]. DE WECK ET 
AL. analysieren Unsicherheiten in Bezug auf ihren Einfluss auf die Produktentwicklung 
und gliedern diese nach ihrer Beeinflussbarkeit (Bild 2-3). 
 
Bild 2-3: Interne und externe Unsicherheiten in der Produktentwicklung [CWC09, 
S. 3], [WEC07, S. 4] 
Die Beeinflussbarkeit durch die Produktentwicklung sinkt mit Erweiterung des Betrach-
tungshorizonts. Gut beeinflussbare Unsicherheiten werden als interne Unsicherheiten 
bezeichnet. Der Produktkontext ist maßgeblich durch Unsicherheiten resultierend aus 
dem Neuheitsgrad eines Projekts geprägt. Diese Unsicherheiten treten trotz Wiederver-
wendung von Elementen aus vergangenen Entwicklungsprojekten auf. Gründe sind z.B. 
veränderte Schnittstellen zur Systemumgebung. Auch schlecht verstandene Wechselwir-
kungen zwischen Systemelementen sorgen z.B. durch Fehlerfortpflanzung für Probleme 
innerhalb des gesamten Produktlebenszyklus. Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus 
dem Unternehmenskontext. Quellen sind Fehlplanungen in der Produktstrategie, späte 
Änderungsanforderungen und unklar definierte Projektziele [WEC07, S. 4f].  
Neben internen Unsicherheiten beeinflussen externe Unsicherheiten die Produktent-
wicklung. Diese resultieren aus Anwendung, Markt, Politik und Umwelt. Unsicherheiten 
im Anwendungskontext ergeben sich z.B. aus der Nutzungsweise eines Produkts. Unsi-
cherheiten im Marktkontext resultieren aus der zukünftigen Marktentwicklung und aus 
                                                 
4  Unbekannte Unsicherheiten sind nahezu unvorhersehbare Ereignisse. Selbst der Fakt, dass eine Unsi-
cherheit existiert, ist in diesem Fall nicht bekannt. Stichworte sind unknown unknowns oder black swans 
[OS11]. TALEB diskutiert dieses Phänomen ausführlich in seinem Buch „Der Schwarze Schwan: Die 
Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse“ [Tal10].  
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veränderten Anforderungsprofilen der Kunden. Eine weitere Quelle sind frühere und in-
novativere Wettbewerbsangebote. Vor allem im politischen und kulturellen Kontext 
sind Unsicherheiten kaum zu beeinflussen. Ein Beispiel sind gesetzlich vorgeschriebene 
Änderungen von Normen und Standards [WEC07, S. 5f]. 
Die Entwicklung mechatronischer Systeme ist bereits heute durch hohe strukturelle Kom-
plexität und vielfältige Unsicherheiten geprägt. Sowohl die strukturelle Komplexität als 
auch die Unsicherheiten nehmen mit dem Wandel zu intelligenten technischen Systemen 
zu. Während sich das Systems Engineering der Beherrschung der strukturellen Komple-
xität widmet, zielt die Release-Planung auf die Beherrschung der dynamischen Komple-
xität ab. Hierauf wird in Abschnitt 2.2 näher eingegangen. 
 Varianz technischer Systeme 
Technische Systeme bzw. Produkte zeichnen sich typischerweise durch hohe Varianz aus, 
die u.a. der Bedienung kundenindividueller Anforderungen und der Differenzierung im 
Wettbewerb dient. In der Literatur finden sich verschiedene Begrifflichkeiten zur Klassi-
fizierung und Hierarchisierung von Produktvarianten. Ein wesentliches Merkmal ist die 
Unterscheidung in räumliche und zeitliche Varianz (Bild 2-4) [MI02].  
 
Bild 2-4: Räumliche und zeitliche Varianz nach [MI02] 
Die räumliche Varianz entspricht der zu einem Zeitpunkt am Markt angebotenen Pro-
duktvielfalt [MI02]. Die Gesamtheit der durch ein Unternehmen am Markt angebotenen 
Produkte wird unter dem Begriff Produktprogramm bzw. Produktportfolio zusammen-
gefasst [Ble11, S. 7f.], [PL11, S. 249]. Die Gliederung des Produktprogramms erfolgt 
durch Produktfamilien, in denen eine Menge von Produkten zusammengefasst wird, die 
sich durch gemeinsame Funktionalitäten und einen ähnlichen Anwendungsbereich aus-
zeichnen [ML97], [Göp98], [Ble11, S. 7f]. Jedes spezifische Familienmitglied ist eine 
Produktvariante [JSS07, S. 7]. Volatile Märkte, der Trend zu kundenindividuellen Pro-
dukten und eine immer stärkere Marktsegmentierung führen in vielen Unternehmen zu 
einer Zunahme der räumlichen Varianz und enden häufig im sogenannten „Varianten-
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Teufelskreis“5 [Rat93, S. 53], [Sch05, S. 148]. Der Bewältigung dieser Variantenvielfalt 
widmet sich das Variantenmanagement. Ziel des Variantenmanagements ist es, die vom 
Markt geforderten und Erfolg versprechenden Varianten zu antizipieren und die Entwick-
lung zu beauftragen, diesen durch konstruktive Maßnahmen wirtschaftlich zu begegnen. 
Typische Entwicklungsstrategien hierfür sind Baukastensysteme und Produktplattformen 
[GEK01, S. 166ff], [Sch05, S. 119].  
Veränderte Randbedingungen, ausgelöst durch Kunden, Wettbewerber und technologi-
sche Weiterentwicklung, führen gleichzeitig jedoch auch zu einer Evolution6 des Pro-
dukts [BK13, S. 211]. Diese spiegelt sich in der Realisierung neuer Funktionen und zu-
sätzlicher Anforderungen wider und führt zur zeitlichen Varianz bzw. Generationsvari-
anz. Zeitliche Varianten werden durch Produktgenerationen beschrieben, bei denen je 
Generation die Kernfunktionalität identisch bleibt; Technologien, Funktionen und Er-
scheinungsbild jedoch erweitert und aktualisiert werden [LK14, S. 79], [SL05], 
[KDK06], [ABW15, S. 8f.]. Eine Produktgeneration bildet die Basis für eine Menge suk-
zessiv abgeleiteter Produktversionen, die sich durch einen vergleichsweise geringeren 
technischen Änderungsgrad bzw. Innovationsbeitrag auszeichnen. In diesem Zusammen-
hang spricht die Literatur häufig auch von einem Facelift [HOL+11], [OHS+12, S. 126]. 
Die Planung von Produktgenerationen und -versionen erfolgt im Rahmen der Release-
Planung und ist von den Aufgaben des Versions- und Konfigurationsmanagements zu 
unterscheiden. Das Versionsmanagement verwaltet in einer zeitlichen Reihenfolge ste-
hende Versionen von Anforderungen und Ergebnisdokumenten, die zu einer Produktver-
sion gehören. Das Konfigurationsmanagement verknüpft eine Produktversion mit der 
zugehörigen Konfiguration von Dokumenten und stellt sicher, dass alle Beteiligten die 
richtige Dokumentenversion erhalten [Sch12, S. 185], [GP14, S. 372]. 
 Produkt- und Technologielebenszyklus 
Der Begriff Lebenszyklus beschreibt die zeitliche Entwicklung der Existenz sowohl von 
Produkten als auch von Technologien. Unterschiedliche Sichtweisen auf diese zeitliche 
Entwicklung resultieren in drei Konzepten für den Produktlebenszyklus [FG13, S. 296f]: 
1) den intrinsischen Produktlebenszyklus, 2) den betriebswirtschaftlichen Produktlebens-
zyklus und 3) den technologischen Produktlebenszyklus. Letzterer ist eng mit dem Tech-
nologielebenszyklus verknüpft. 
                                                 
5  Der „Varianten-Teufelskreis“ besagt, dass durch eine zunehmende Marktsegmentierung die Produkt-
vielfalt im Unternehmen und damit die Stückkosten in der Produktion steigen. Konsequenz sind Wett-
bewerbsnachteile, die auf lange Sicht zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führen [Rat93].  
6  Evolution bezeichnet den Prozess einer schrittweisen Änderung innerhalb eines Systems […], Produkts, 
etc. […] von einem einfacheren zu einem komplexeren oder fortschrittlicheren Zustand  
[OED14-ol], [KST12, S. 107]. Die Evolution von Produkten meint somit die kontinuierliche Fortent-
wicklung und Verbesserung eines Produkts im Produktlebenszyklus.  
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Der intrinsische Produktlebenszyklus (Produktlebenslauf) beschreibt die Abfolge von 
Situationen, die ein Produkt von der ersten Idee bis zur Rücknahme durchläuft. Dies um-
fasst die strategische Produktplanung, Produkt- und Produktionssystementwicklung, Fer-
tigung, Distribution und Nutzung [GLR+00, S. 3], [GK12, S. 42], [FG13, S. 297]. Ver-
schiedene methodische Ansätze und Arbeitstechniken der Produktentwicklung (z.B. Pro-
duct Lifecycle Management (PLM) und Lebenszykluskostenrechnung) basieren auf die-
sem Verständnis [AA13], [Hep13, S. 57ff.]. 
Der betriebswirtschaftliche Produktlebenszyklus adressiert die Phasen, die ein Pro-
dukt während seiner Marktpräsenz durchläuft. Jede Phase weist dabei eine charakteristi-
sche Entwicklung der Kenngrößen Umsatz, Ergebnis und Entwicklungskosten auf (Bild 
2-5) [FG13, S. 296], [Pei15, S. 23].  
 
Bild 2-5: Betriebswirtschaftlicher Produktlebenszyklus nach [BH01, S. 134], [FG13, 
S. 296], [Pei15, S. 23] 
Die mit der Planung und Entwicklung des Produkts verbundenen Kosten resultieren in 
einem Verlust, der mit Markteinführung durch erste Umsätze kompensiert wird. Bei ei-
nem erfolgreichen Produkt steigt dieser Umsatz in der Wachstums- und Reifephase kon-
tinuierlich an. Ergebnis ist ein Gewinn, der in der Sättigungs- bzw. Verfallsphase durch 
sinkende Umsätze wieder abnimmt [FG13, S. 296], [BH01, S. 134]. Die Dauer des be-
triebswirtschaftlichen Produktlebenszyklus variiert je nach Produktart und Branche. 
Ziel von Maßnahmen zur Produktverbesserung und -erweiterung (Produktpflege) ist es, 
den Produktlebenszyklus zu verlängern und damit den wirtschaftlichen Gewinn zu ver-
größern [FG13, S. 296]. Diesen Aspekt berücksichtigen FORTUIN und OMTA im  
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Produktgenerationslebenszyklus (engl. Product Generation Life Cycle), der auf dem 
Konzept des betriebswirtschaftlichen Produktlebenszyklus aufbaut. Der Produktgenera-
tionslebenszyklus bezeichnet die Gesamtheit der Lebenszyklen aller Produktversionen 
einer Produktgeneration [FO07, S. 3]. In den vergangenen Jahren ist insb. in der Kon-
sumgüterindustrie ein Trend zu verkürzten Produktlebenszyklen zu erkennen. Gründe 
sind ein verändertes Käufer- und Anbieterverhalten: Käufer adoptieren Neuerungen 
schneller; Anbieter sorgen bedingt durch den rasanten technologischen Fortschritt konti-
nuierlich für Innovationen, die vorhandene Produkte gänzlich ersetzen. Beides verkürzt 
die Zeit bis zur Verfallsphase eines Produkts [BH01, S. 136].  
Der technologische Produktlebenszyklus beschreibt die technologische Weiterentwick-
lung eines Produkts einschließlich der daraus resultierenden Produktgenerationen. Dies 
basiert auf folgender Grundidee: Die Leistungsfähigkeit eines Produkts folgt zeitversetzt 
der Leistungsfähigkeit der für das Produkt charakteristischen Technologie. Der technolo-
gische Produktlebenszyklus ist somit eng mit dem Technologielebenszyklus verknüpft 
[FG13, S. 297]. Dem Technologielebenszyklus liegt die Annahme zu Grunde, dass sich 
die Leistungsfähigkeit einer Technologie entsprechend einer S-Kurve steigert. Die Tech-
nologie durchläuft dabei drei Phasen: Schrittmachertechnologie, Schlüsseltechnologie 
und Basistechnologie [Bul94, S. 113 ff.] [GP14, S. 132 f.]. Handelt es sich bei der für das 
Produkt charakteristischen Technologie also noch um eine Schrittmachertechnologie, ist 
davon auszugehen, dass auch die Leistungsfähigkeit des Produkts in den darauffolgenden 
Produktgenerationen noch erheblich gesteigert werden kann. Im Umkehrschluss ist im 
Falle einer Basistechnologie nur noch eine geringfügige Leistungssteigerung zu erwarten. 
In diesem Fall empfiehlt sich der Umstieg auf alternative, leistungsfähigere Technologien 
[FG13, S. 297]. 
Die Planung, Steuerung und Kontrolle von Lebenszyklen wird als Zyklenmanagement 
bezeichnet [VLR14]. Hierbei handelt es sich um ein aktuelles Forschungsfeld7, in das 
sich die zu entwickelnde Systematik einordnen lässt. So ist es das Ziel der Release-Pla-
nung, ein Produkt kontinuierlich unter Berücksichtigung des betriebswirtschaftlichen und 
technologischen Produktlebenszyklus weiterzuentwickeln. Beide Sichten auf den Pro-
duktlebenszyklus werden somit in dieser Arbeit gleichermaßen adressiert.  
 Technische Änderungen und Produkt-Features  
Die meisten Produkte sind heute lediglich Weiterentwicklungen bestehender Systeme. 
Dies erlaubt die Fokussierung auf zentrale Produktverbesserungen und reduziert Risiken 
und Kosten des Entwicklungsprojekts [Cro89], [SFM+09, S. 1], [Bor10], [ABW15, 
S. 8f.]. Als Konsequenz prägen technische Änderungen an bestehenden Systemen das In-
novations- und Entwicklungsgeschehen [JEC+11, S. 105f.].  
                                                 
7  Dem Forschungsfeld widmet sich u.a. der 2012 gestartete Sonderforschungsbereich 768 „Zyklenma-
nagement von Innovationsprozessen“ der TU München (Homepage: www.sfb768.tum.de).  
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Technische Änderungen (engl. Engineering Change) bezeichnen, dem Verständnis nach 
JARETT ET AL. folgend, Änderungen8 an Bauteilen, Zeichnungen oder Software, die be-
reits freigegeben wurden. Sie sind unabhängig vom Änderungsumfang und reichen von 
kleinen Modifikationen einzelner Komponenten bis hin zu großen Änderungen mit Aus-
wirkungen auf das gesamte Produkt. Technische Änderungen treten während des gesam-
ten Produktlebenszyklus auf, sind dabei allerdings explizit von typischen Iterationen in 
der Produktentwicklung zu unterscheiden [JEC+11, S. 105f.]. Auch Modifikationen, Ver-
besserungen und Aufrüstungen von im Feld befindlichen Produkten sind nicht gemeint. 
Grundsätzlich dient eine Änderung der Produktverbesserung. Lediglich die Änderungs-
ursache variiert von der Problembehebung bis zur Anpassung des Produkts auf neue Kun-
denanforderungen [ECZ04, S. 1]. Es wird daher auch in fehlerbedingte und neuheitsbe-
dingte Änderungen unterschieden [Con97], [LR98, S. 327].  
Ein Grund für neuheitsbedingte Änderungen ist die Realisierung neuer Produkt-Fea-
tures. Das Feature-Konzept stammt aus der Softwaretechnik und dient der Planung und 
Entwicklung von Produktlinien. Danach stellt ein Feature9 ein eindeutig identifizierbares 
Produktmerkmal dar [CE00], [KBD+14]. Hierbei kann es sich sowohl um mechanische, 
mechatronische als auch um rein softwarebasierte Produktmerkmale handeln. Ein Feature 
dient der Erfüllung eines konsistenten Bündels funktionaler und/oder nicht-funktionaler 
Anforderungen10 eines oder mehrerer Stakeholder [CZZ+05]. Features bilden die Brücke 
von der Marketing- zur Entwicklerperspektive. Im Bereich des Marketings werden Fea-
tures als besondere Eigenschaften eines Produkts dargestellt – aus Entwicklersicht hinge-
gen sind Features ein Bündel umzusetzender Produktanforderungen [FHS02]. Die Dekla-
ration eines Features erfolgt durch ein einzelnes Wort oder durch eine kurze Beschrei-
bung. Das Feature-Konzept fördert die Beschreibung und Kommunikation der Variabili-
tät von Produkten für interne und externe Stakeholder und unterstützt so die Strukturie-
rung, Wiederverwendung und Variation eines Produkts über alle Phasen des Lebenszyk-
lus [ABK+13, S. 18f.], [CZZ+05]. Features und die daraus resultierenden technischen 
Änderungen sind wesentlicher Planungsgegenstand in der Release-Planung. 
 Release, Release-Planung und Release-Management 
Der Begriff Release fällt häufig im Zusammenhang mit Änderung und Features. Um-
gangssprachlich meint der Anglizismus die Veröffentlichung eines Produkts, insb. einer 
neuen oder überarbeiteten Software [Dud15-ol], [OED15-ol]. Die aus der Software- 
                                                 
8  Wenn im Rahmen dieser Arbeit von Änderungen gesprochen wird, sind stets technische Änderungen 
gemeint. Auf Abweichungen von dieser Regel wird explizit hingewiesen.  
9  Der Begriff Feature im Kontext der Produktplanung ist von der Feature-Technologie als Unterstüt-
zungsmittel im Bereich der 3D-CAD-Technik zu unterscheiden (vgl. z.B. [FG13, S. 421ff.]). 
10  Das Deutsche Institut für Normung (DIN) definiert eine Anforderung als: „Beschaffenheit, Fähigkeit 
oder Leistung, die ein Produkt, Prozess oder die am Prozess beteiligte Person erfüllen oder besitzen 
muss, um einen Vertrag, eine Norm, eine Spezifikation oder andere, formell vorgegebene Dokumente 
zu erfüllen.“ [DIN69901]. 
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technik stammende Definition von SOMMERVILLE konkretisiert dies. Er bezeichnet ein 
Release als eine Systemversion, die an den Kunden ausgeliefert wird [Som07, S. 750]. 
RUHE hingegen legt den Blickwinkel auf den Inhalt bzw. den Umfang eines Release. Da-
nach ist ein Release eine Sammlung von neuen und/oder geänderten Features, die eine 
neue Version eines evolutionären Produkts bilden [Ruh05]. Dies ähnelt dem Verständnis 
nach SCHUH ET AL. Diese betonen zusätzlich, dass es sich bei einem Release um ein har-
monisiertes Bündel von Verbesserungen eines Produkts handelt [SDL+04], das gemein-
sam entwickelt, getestet und freigegeben wird [Sch05, S. 113]. Diesem Verständnis fol-
gend repräsentiert ein Release den Freigabestand eines Produkts, der immer auch zu einer 
neuen Produktversion führt. 
Der Umfang eines Release wird im Rahmen der Release-Planung festgelegt [Ruh10, 
S. 3]. Diese ist nach RUHE ein Management-Instrument zur Planung der Evolution eines 
Produkts. Ziel ist es, den Markt- und Kundenbedürfnissen bestmöglich gerecht zu wer-
den. Dabei erfolgt die Planung sowohl strategisch als auch operativ unter Berücksichti-
gung von Restriktionen in Bezug auf Markt, Technik und Organisation [Ruh10, S. XII]. 
Die Release-Planung stellt ein unternehmensweites Optimierungsproblem dar, in das eine 
Vielzahl von Stakeholdern involviert ist [Lin07, S. 2]. Die Release-Planung ist Teil des 
Release-Managements, welches nach SCHUH gleichbedeutend mit der Produktpflege ist. 
Es umfasst neben der Release-Planung auch das Konfigurations- und Versionsmanage-
ment sowie das Testen [Sch12, S. 12].  
Ergebnis der Release-Planung ist der Release-Plan (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.4.1.). 
Dieser beschreibt die Evolution des Produkts durch Verbesserungen, Erweiterungen und 
Ergänzungen über den Produktlebenszyklus. Nach GERACIE und EPPINGER besteht er aus 
vier konstituierenden Elementen [GE13, S. 192]:  
1) einem definierten Planungshorizont,  
2) Release-Terminen, die in Abhängigkeit spezifischer Marktereignisse (z.B. Mes-
sen, Saisonabhängigkeiten) und anderer Deadlines definiert werden,  
3) spezifischen technischen Änderungen und Produkt-Feature, die diesen Relea-
ses zugeordnet sind 
4) sowie damit verbundenen Entwicklungsaktivitäten und Ressourcen. 
Die Umsetzung eines Release erfolgt in einem Release-Projekt11, das typischen Restrik-
tionen im Hinblick auf Kosten, Zeit und Ressourcen unterliegt und, je nach Umfang des 
Releases, dem typischen Vorgehen in der Systementwicklung folgt – von der Anforde-
rungsdefinition über die Systemintegration bis zum verbesserten bzw. erweiterten Pro-
dukt (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.5.2).  
                                                 
11  Die DIN 69901-5 definiert ein Projekt als ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch Einmaligkeit der 
Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist [DIN 69901-5]. 
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 Invention und Innovation 
Der von SCHUMPETER eingeführte Innovationsbegriff (lat. innovatio = Erneuerung, Ver-
änderung) unterliegt unterschiedlichen Definitionen und Abgrenzungen [Sch61, S. 91], 
[HS07, S. 3ff.], [BT07, S. 29ff.], [Sch12, S. 1ff.]. Gemeinhin werden dabei sowohl die 
hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg als auch die Unterscheidung von Invention 
und Innovation betont. Eine Invention ist nach BULLINGER das Ergebnis von Technolo-
gieeinsatz und Intuition des Erfinders [Bul94, S. 35]. Ist diese Invention am Markt er-
folgreich, handelt es sich um eine Innovation [HS07, S. 3ff.], [Sch12, S. 2]. Der Inno-
vationsgrad eines Produkts bewegt sich auf einem Kontinuum zwischen einer geringfü-
gigen und einer fundamentalen Änderung des bisher Dagewesenen [Ger05, S. 40f.]. 
HENDERSON und CLARK konkretisieren dies und klassifizieren Innovationen entspre-
chend ihrer Auswirkungen auf das Produkt. Sie unterscheiden dazu zwei Dimensionen 
(Bild 2-6): Die Erneuerung einzelner Systemelemente und die Veränderung der Bezie-
hungen zwischen diesen Systemelementen [HC90, S. 11ff.].  
 
Bild 2-6: Innovationen klassifiziert nach dem Grad ihrer Änderungsauswirkungen auf 
das Produkt [HC90, S. 12] 
Entsprechend dieser Klassifikation werden vier Innovationstypen unterschieden: Inkre-
mentelle Innovationen sind Verfeinerungen und Erweiterungen eines bestehenden Pro-
dukts. Einzelne Systemelemente werden verbessert, ohne das Grundkonzept und die Be-
ziehungen zwischen den Systemelementen zu verändern. Im Gegensatz dazu unterliegen 
bei radikalen Innovationen sowohl die Beziehungen als auch die Systemelemente selbst 
grundlegenden Änderungen. Erfolgt eine Änderung nur in einer dieser Dimensionen, wird 
von modularen bzw. architektonischen Innovationen gesprochen [HC90, S. 11ff.]. 
Änderungen der Struktur und der Systemelemente eines Produkts haben demnach hohen 
Einfluss auf den Innovationsgrad. Dies gilt es bei der Release-Planung und der damit 
verbundenen Klassifizierung und Umsetzung von technischen Änderungen zu berück-
sichtigen.  
2.2 Von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen 
Moderne technische Erzeugnisse zeichnen sich durch einen zunehmenden Anteil von 
Elektronik und Software aus. Diese sogenannten mechatronischen Systeme sind we-
sentliche Innovationstreiber – nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in  
Beziehungen zwischen Systemelementen/Systemarchitektur
Systemelemente
bewährt erneuert
verändert
unverändert
Architektonische Innovation Radikale Innovation
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verwandten Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau und der Elektroindustrie. 
Beispiele sind Fahrerassistenzsysteme, automatische Werkzeugwechselsysteme und de-
zentrale Automatisierungskomponenten, die eine flexible Gestaltung von Fertigungspro-
zessen erlauben. Mechatronische Systeme bieten hohes Potential für Erfolg verspre-
chende Produktinnovationen. Sie ermöglichen verbesserte Produktfunktionen, erhöhte 
Zuverlässigkeit und die Reduzierung von Kosten. Darüber hinaus bieten sie die Möglich-
keit zur Integration vollständig neuer Funktionen [Möh04, S. 3], [Ise08, S. 21].  
Mit der rasanten Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie zeich-
net sich ausgehend von der Mechatronik ein Trend hin zu intelligenten technischen Sys-
temen ab, der in Stichworten wie Selbstoptimierung [GRS14], Internet of Things and 
Services [aca14] und Cyber-Physical Systems [GB12] zum Ausdruck kommt. Charakte-
ristika für intelligente technische Systeme sind eine inhärente Teilintelligenz sowie die 
hohe informationstechnische Vernetzung [GDJ+14]. Der technologische Wandel durch 
diese Systeme führt insb. in den oben genannten Branchen sowohl zu evolutionären als 
auch zu disruptiven Änderungen. Diese drücken sich in einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung und damit in einer Evolution technischer Systeme aus. Dabei gehen die Ände-
rungen teilweise über reine Produktinnovationen hinaus und eröffnen das Potential für 
neue Märkte und innovative Geschäftsmodelle [KM05], [GB12, S. 9], [aca14]. Vor die-
sem Hintergrund erfolgt in den nächsten Abschnitten eine Diskussion dieses technologi-
schen Wandels und seiner Konsequenzen für die Produktentstehung. Ausgehend von der 
Grundstruktur und den Klassen mechatronischer Systeme (Abschnitt 2.2.1) werden in-
telligente technische Systeme und die damit verbundenen Innovationspotentiale beschrie-
ben (Abschnitt 2.2.2). Anschließend werden die wesentlichen Treiber diskutiert, die die 
Weiterentwicklung und damit die Evolution technischer Systeme beeinflussen (Ab-
schnitt 2.2.3).  
 Grundstruktur und Klassen mechatronischer Systeme 
Den Begriff Mechatronik als ein Kunstwort aus Mechanik und Elektronik prägten in 
seiner heutigen Definition HARASHIMA, TOMIZUKA und FUKUDA [HTF96, S. 1]. Die VDI-
RICHTLINIE 2206 „Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme“ greift diese De-
finition auf und übersetzt sie wie folgt: 
„Mechatronik bezeichnet das synergetische Zusammenwirken der Fachdis-
ziplinen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik beim Ent-
wurf und der Herstellung industrieller Erzeugnisse sowie bei der Prozessge-
staltung.“ [VDI2206, S. 14]. 
Sowohl der Begriff als auch die Definition betonen das Zusammenwirken klassischer In-
genieursdisziplinen zur Realisierung dieser Systeme. Einen gemeinsamen Bezugspunkt 
bildet die ebenfalls in der VDI-Richtlinie 2206 beschriebene Grundstruktur bzw. Refe-
renzarchitektur mechatronischer Systeme (Bild 2-7).  
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Bild 2-7: Grundstruktur bzw. Referenzarchitektur eines mechatronischen Systems 
[VDI2206, S. 14] 
Demnach bestehen mechatronische Systeme in ihrer einfachsten Form aus vier Einheiten: 
einem Grundsystem, Sensor(en), Aktor(en) und der Informationsverarbeitung. Die vier 
Einheiten bilden das mechatronische Regelungssystem und sind immer in ein Umfeld 
eingebettet. Sie weisen zwei Schnittstellen nach außen auf: 1) eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle für die Interaktion mit dem Menschen und 2) ein Kommunikationssystem 
zum Informationsaustausch mit anderen (technischen) Systemen [VDI2206, S. 14f]. 
Das Grundsystem gibt die zentrale physikalische Grundausrichtung des Systems vor. 
Hierbei handelt es sich entweder um eine mechanisch, elektromechanisch, hydraulisch 
oder pneumatisch geprägte Struktur oder um eine Kombination daraus. Ausgewählte Zu-
standsgrößen des Grundsystems und optional auch äußere Einflüsse aus der Umgebung 
erfasst die Sensorik, die für unterschiedlichste physikalische Größen (z.B. Temperatur, 
Druck, Schall) verfügbar ist. Die erfassten Messwerte gehen, ergänzt um Informationen 
anderer technischer Systeme oder des Benutzers, als Eingangsgrößen an die Informati-
onsverarbeitung. Diese bestimmt die Stellgrößen für die Aktorik. Die Aktorik setzt die 
Stellgrößen um und schließt den Regelkreis durch die geeignete Beeinflussung des 
Grundsystems [VDI2206, S. 14f]. Beispiele für Aktoren sind elektrische Antriebe, Pum-
pen und Pneumatikzylinder. Die beschriebenen Einheiten des mechatronischen Systems 
sind über Flüsse miteinander verbunden. PAHL/BEITZ unterscheiden drei Flussarten 
[PBF+07, S. 43]: 1) Stoffflüsse beschreiben den Transfer von Fluiden und Festkörpern, 
2) Energieflüsse die Übertragung von Energien (z.B. Strom, Kraft) und 3) Informati-
onsflüsse den Austausch von Stellgrößen, Messwerten und anderen Daten.  
Heutige mechatronische Systeme lassen sich allesamt auf die beschriebene Grundstruktur 
zurückführen. Dennoch erlaubt die Vernetzung von mechatronischen Modulen die Rea-
lisierung eines breiten Spektrums unterschiedlicher Systeme. Dieses lässt sich grob in 
drei Klassen gliedern (Bild 2-8) [GAC+13], [GTS14, S. 26ff.]. 
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Bild 2-8: Klassen mechatronischer Systeme [GAC+13] 
Die erste Klasse von Systemen integriert eine hohe Anzahl mechanischer und elektroni-
scher Funktionsträger auf kleinem Bauraum. Dies resultiert in Vorteilen wie verringerten 
Herstellkosten, erhöhter Zuverlässigkeit, Miniaturisierung und Funktionsintegration. Die 
vorranginge Aufgabe ist die Aufbau- und Verbindungstechnik [GF06, S. 3f.]. Bei Syste-
men der zweiten Klasse handelt es sich um Mehrköpersysteme mit kontrolliertem Bewe-
gungsverhalten. Diese können gemäß der beschriebenen Grundstruktur mechatronischer 
Systeme selbstständig auf Veränderungen des Grundsystems und der Umgebung reagie-
ren. Die vorrangige Aufgabe ist die ganzheitliche Optimierung des Systemverhaltens 
durch Regelung und Automatisierung [Gau10, S. 17]. Aus der sich abzeichnenden Ent-
wicklung der Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet sich die Perspektive 
für eine dritte Klasse: intelligente, vernetzte mechatronische Systeme [GTS14, S. 26ff.]. 
Diese Klasse mechatronischer Systeme steht im Fokus dieser Arbeit und wird daher im 
Folgenden gesondert betrachtet.  
 Intelligente technische Systeme 
Die Bezeichnung intelligente technische Systeme steht im Rahmen dieser Arbeit stellver-
tretend für ein Technologiekonzept12, das auf zwei grundlegenden Annahmen basiert: 
Zukünftige mechatronische Systeme besitzen eine inhärente Teilintelligenz, die weit 
über die heutige Informationsverarbeitung hinausgeht. Grundlage sind Fortschritte in der 
Informationstechnik und die Einbindung nichttechnischer Disziplinen13. Diese bringen 
                                                 
12  Das hier beschriebene Technologiekonzept ist Grundlage der Forschungsarbeiten im Spitzencluster it’s 
OWL [GDJ+14]. Es entspricht dem Paradigma cyber-physischer Systeme [GB12]. 
13  Wenn im Rahmen dieser Arbeit von Fachdisziplinen die Rede ist, schließt dies neben den klassischen 
Ingenieursdisziplinen (Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Softwaretechnik) immer auch weitere 
an der Entwicklung beteiligte Disziplinen ein. Dies sind z.B. die Kognitionswissenschaften und die 
Neurobiologie, aber auch der Kunde bzw. das Produktmanagement.  
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vielfältige Ansätze hervor, mit denen neue sensorische, aktorische und kognitive Funkti-
onen in technische Systeme integriert werden. Die zweite Annahme des Technologiekon-
zepts ist die zunehmende Vernetzung der Systeme. Getrieben durch Fortschritte in der 
Kommunikationstechnik kommunizieren und kooperieren zukünftige Systeme mit dem 
Ziel, eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Erst durch das Zusammenspiel der Einzel-
systeme erschließt sich die Funktionalität des Gesamtsystems [GAC+13], [GDJ+14], 
[GRS14, S. 1]. Systeme dieser Art zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus 
[Dum10], [GAC+13]: 
• Adaptiv: Die Systeme interagieren mit dem Umfeld und passen sich diesem au-
tonom an. Dies erfolgt in einem vom Entwickler vorgesehenen Rahmen. 
• Robust: Die Systeme bewältigen auch unerwartete und vom Entwickler nicht be-
rücksichtigte Situationen. Unsicherheiten oder fehlende Informationen können bis 
zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. 
• Vorausschauend: Auf der Basis von Erfahrungswissen antizipieren diese Sys-
teme die künftigen Wirkungen von Einflüssen und mögliche Zustände. Auf diese 
Weise werden Gefahren frühzeitig erkannt und rechtzeitig die passenden Strate-
gien zu ihrer Bewältigung ausgewählt. 
• Benutzungsfreundlich: Die Systeme passen sich dem spezifischen Benutzerver-
halten an und stehen in Interaktion mit dem Benutzer. Trotz steigender Komple-
xität bleibt ihr Verhalten für den Benutzer dabei stets nachvollziehbar. 
PORTER und HEPPELMANN wählen eine andere Art der Charakterisierung intelligenter 
technischer Systeme und strukturieren deren Fähigkeiten in die vier Stufen Monitoring, 
Control, Optimization und Autonomy. Sie betonen dabei, dass jede dieser Fähigkeiten für 
sich bereits einen Kundennutzen bietet, gleichzeitig aber auch Voraussetzung für die 
nächste Stufe ist. So sind z.B. Überwachungsfunktionen (Monitoring) die Voraussetzung 
für die Steuerung und Optimierung des Produkts [PH14, S. 7ff.]. Bei der Einführung der-
artiger Fähigkeiten bzw. Features sind somit stets potentielle Abhängigkeiten zu überprü-
fen und zu berücksichtigen. Gleichzeitig deutet die Strukturierung in Stufen bereits auf 
den evolutionären Charakter intelligenter technischer Systeme hin: Bestimmte Produkt-
Features und damit verbundene Fähigkeiten werden ausgehend von einer Basisfunktio-
nalität sukzessive ergänzt.  
Die beschriebenen Charakteristika eröffnen faszinierende Innovations- und Nutzenpo-
tentiale. Zu deren Identifikation bietet sich die Unterscheidung in drei Suchfelder an: 
Funktionsverbesserung sowie horizontale und vertikale Funktionsintegration14 (Bild 2-9).  
                                                 
14  Das Schema der horizontalen und vertikalen Integration ist aus den Wirtschaftswissenschaften im Kon-
text von Unternehmenskonzentrationen übertragen. Hier meint die horizontale Integration den Zusam-
menschluss von Unternehmen gleicher Produktionsstufe, während die vertikale Integration Unterneh-
men vor- oder nachgelagerter Produktionsstufen zusammenfasst [Gab15a-ol].  
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Bild 2-9: Funktionsverbesserung, horizontale und vertikale Funktionsintegration 
Funktionsverbesserung: Diese zielt auf die Verbesserung der Kernfunktionen eines 
Systems im Hinblick auf Qualitätskriterien wie Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und 
Effizienz ab. Bspw. können durch die Integration von Selbstoptimierungsverfahren in ei-
nen Bohrprozess erhebliche Energieeinsparungen sowie eine verbesserte Bohrqualität 
und Effizienz erzielt werden [itsowl15, S. 18].  
Horizontale Funktionsintegration: Ziel ist die Integration von Funktionen, die ur-
sprünglich durch andere Systeme im Produktumfeld erfüllt werden. Beispiele sind Auto-
matisierungskomponenten (z.B. Antriebe, Signalwandler), die durch eine eigene Infor-
mationsverarbeitung zunehmend Aufgaben einer übergeordneten Steuerung übernehmen 
[itsowl15, S. 17]. Ein weiteres Beispiel ist die Integration von Kameras in Smartphones. 
Vertikale Funktionsintegration: Hiermit ist die Integration von Funktionen gemeint, 
die produktlebenszyklusrelevante Aufgaben unterstützen bzw. ersetzen. Typische Aufga-
ben finden sich in den Phasen Inbetriebnahme und Wartung. Stichworte sind Selbstkalib-
rierung und Predictive Maintenance bzw. Selbstdiagnose. Ein Beispiel sind selbstjustie-
rende Fahrzeugscheinwerfer, die den ansonsten aufwändigen Justageprozess des Schein-
werfers automatisieren [itsowl15, S. 21]. 
Die Suchfelder für Innovationspotentiale gelten unabhängig von Produktart und Branche. 
Anwendungsfelder für intelligente technische Systeme finden sich somit in nahezu allen 
technikorientierten Branchen. Die Anwendungsfelder werden häufig unter dem Namens-
zusatz Smart diskutiert (z.B. Smart Home, Smart Mobility und Smart Health). Durch die 
massiven Auswirkungen auf die Zukunftsperspektiven der betroffenen Branchen widmen 
sich dem Thema Initiativen aus Industrie, Wissenschaft und Politik. Ein Beispiel ist das 
Zukunftsprojekt Industrie 4.0 der Bundesregierung. Im Rahmen dieser Initiative wer-
den die wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen des kon-
sequenten und allgegenwärtigen Einsatzes intelligenter technischer Systeme in der Pro-
duktion diskutiert [FA13].  
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 Evolution intelligenter technischer Systeme 
Die Entwicklung technischer Systeme ist bereits heute durch hohe Komplexität geprägt, 
die mit dem Wandel zu intelligenten technischen Systemen weiter zunehmen wird. 
Schnittstellenvielfalt, Interdisziplinarität, Spezialisierung sowie die daraus folgende Zu-
lieferintegration sind Beispiele für zunehmende strukturelle Komplexität auf Produkt- 
und Organisationsebene [Wil99], [LMB09, S. 3ff.]. Hinzu kommen hohe Dynamik und 
damit verbundene Unsicherheiten, die sich auf drei wesentliche Treiber zurückzuführen 
lassen: 1) technologischen Fortschritt, 2) dynamische Systemumgebungen und 3) volatile 
Märkte [WBF+97], [FS05], [LDA11, S. 2f.]. Alle drei Treiber führen zu einer rasanten 
Evolution technischer Systeme, die sich in mannigfachen Produktversionen und -genera-
tionen ausdrückt. 
1) Technologischer Fortschritt: Die Anzahl und die Leistungsfähigkeit möglicher Pro-
duktfunktionen in einem System nimmt durch die Fortschritte insb. in der Informations- 
und Kommunikationstechnologie rapide zu. Die mit der Integration dieser Technologien 
verbundenen Innovationspotentiale müssen fortwährend ausgeschöpft werden, um ein 
Produkt konkurrenzfähig am Markt anbieten zu können [Ian98], [FS05]. Resultat sind 
häufige technologiebedingte Änderungen, die zu verkürzten Innovationszyklen führen. 
Diese verkürzten Innovationszyklen sind insb. auf den gestiegenen Anteil von Software 
und Elektronik zurückzuführen, die weitaus öfter aktualisiert werden als die Mechanik 
eines Systems (Bild 2-10).  
 
Bild 2-10: Qualitative Darstellung von Innovationszyklen nach fachdisziplinspezifi-
schen Schwerpunkt in Anlehnung an [EB08, S. 2]  
Während bspw. der mechanisch geprägte Antriebsstrang eines Fahrzeugs häufig für meh-
rere Jahre weitestgehend unverändert bleibt, halten elektronische Komponenten selten 
länger als 18 Monate [SE04]. Softwarekomponenten veralten oftmals sogar noch schnel-
ler. Die Richtung zeigen hier die Zyklen der Consumer-IT auf [aca14, S. 21f.]. Zwar sind 
deren Entwicklungszeiten nicht zwingend kürzer, doch unterliegen sie nicht im gleichen 
Maße technischen Restriktionen wie mechanische oder elektronische Komponenten. 
Gleichzeitig bedarf es nahezu keines Aufwands für die Produktion, so dass sich Software 
unkompliziert aktualisieren, vervielfältigen und in das Produkt integrieren lässt [Bro10, 
S. 20f.]. Das führt zu noch kürzeren Innovationszyklen und zum sogenannten „Innova-
tion-Cycle-Dilemma“. Dieses beschreibt die Herausforderung, die Innovationszyklen 
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verschiedener Fachdisziplinen wie Mechanik, Elektronik und Software zu synchronisie-
ren [LSS+07, S. 526ff.].  
2) Dynamische Systemumgebungen: Intelligente technische Systeme sind in der Regel 
das Resultat der Komposition von Sub-Systemen und Komponenten. Diese werden teils 
von Zulieferern bezogen, die ihrerseits bestrebt sind, die eigenen Systeme weiterzuentwi-
ckeln. Abkündigungen und Innovationen bei Zukaufkomponenten führen so automatisch 
auch zu Änderungen am eigenen Produkt. Hinzu kommt, dass intelligente technische Sys-
teme zunehmend vernetzt in einem sogenannten „System of Systems“15 agieren. Wech-
selseitige Beziehungen mit anderen technischen Systemen, die ebenfalls einem rasanten 
technologischen Wandel unterliegen, führen so ebenfalls zu unvorhersehbaren Änderun-
gen [FS05].  
3) Volatile Märkte: Globalisierung, Individualisierung und heterogene Nischenmärkte 
charakterisieren heute und zukünftig die Weltmärkte. Dies zwingt Unternehmen, die Pro-
dukte kontinuierlich auf sich ändernde und teils unvorhergesehene Kundenbedürfnisse 
anzupassen [FS05]. Gleiches gilt für Reaktionen auf verbesserte Wettbewerbsprodukte 
und die Änderung von Normen, Richtlinien und Gesetzen.  
Die beschriebenen Komplexitätstreiber spiegeln die hohe Dynamik in der Systement-
wicklung wider, die zu stetig neuen Anforderungen führt. Kontinuierliche Änderungen, 
Anpassungen und Verbesserungen über den gesamten Produktlebenszyklus16 sind das Er-
gebnis. Schon aus Effizienzgründen kann diesen neuen Anforderungen nicht ausschließ-
lich mit Neuentwicklungen begegnet werden, da die Investitionen in ein System von Jahr 
zu Jahr zunehmen. Deutlich macht dies bspw. der Softwareumfang technischer Systeme, 
der sich in Anlehnung an das Mooresche-Gesetz17 exponentiell entwickelt und stetig um-
fangreicher wird [LDA11, S. 2]. Die vollständige Ablösung und Neuentwicklung des 
Systems wird somit immer teurer und risikoreicher. Als Konsequenz prägt die evolutio-
näre Weiterentwicklung bestehender Systeme das Innovations- und Entwicklungsge-
schehen [Cro89], [SFM+09], [Bor10], [LDA11]. 
Bei der Weiterentwicklung bestehender Systeme stehen inkrementelle Innovationen im 
Vordergrund, die zu neuen Sekundärfunktionen bei gleichbleibender Basisfunktionalität 
führen. Bestimmte Funktionseinheiten werden auf Basis neuer Lösungsansätze verändert 
oder ergänzt, während andere Teilsysteme unverändert von früheren Produktversionen 
übernommen werden. Hierbei bleiben die Struktur des Produkts und damit die Systemar-
chitektur häufig erhalten [ABW15, S. 1ff.]. Dennoch können die Aufwände zur Realisie-
                                                 
15  „System of Systems“ (SoS) bezeichnen Systeme, deren Systemelemente wiederum selbst Systeme sind; 
durch die Vernetzung mehrerer heterogener und verteilter Systeme resultieren verschiedene interdiszip-
linäre Herausforderungen [INC12, S. 349]. 
16  Gemeint sind hier der betriebswirtschaftliche und technologische Produktlebenszyklus. 
17  Benannt nach G. MOORE, einem der Mitbegründer der Firma INTEL, besagt das Gesetz, dass sich die 
Prozessorleistung alle 18 bis 24 Monaten verdoppelt.  
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rung einzelner Änderungen immens sein. So kann die Neugestaltung einzelner Teilsys-
teme in unerwarteten Aufwänden resultieren, die sich durch Änderungsfortpflanzungen 
aufgrund bekannter oder unbekannter technischer Abhängigkeiten ergeben [BB08]. 
Durch die zunehmende Komplexität intelligenter technischer Systeme nehmen diese 
technischen Abhängigkeiten zu, so dass die Prognose von Änderungsaufwänden noch 
schwieriger wird. Zur Vermeidung zusätzlicher Aufwände und ungewollter Nebeneffekte 
gilt es, die Weiterentwicklung technischer Systeme zu systematisieren. Dies resultiert in 
der Notwendigkeit, Rahmenbedingungen für die Evolution von Systemen zu schaffen und 
diese durch abgestimmte Innovations- und Anpassungsschritte gezielt zu steuern [FS05], 
[GB12, S. 100]. Die systematische Steuerung von Innovations- und Anpassungsschritten 
ist Aufgabe der Release-Planung.  
 Fazit und Einordnung der zu entwickelnden Systematik 
Der Wandel von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen bietet vielfältige 
Innovationspotentiale, führt gleichzeitig jedoch zu einer hohen Komplexität und Dyna-
mik in der Systementwicklung. Die Komplexität steigt durch die Einbindung verschiede-
ner Fachdisziplinen sowie die zunehmende Vernetzung innerhalb der Systeme und zwi-
schen den Systemen. Die Dynamik ist auf den rasanten technologischen Fortschritt, dy-
namische Systemumgebungen und volatile Märkte zurückzuführen. Resultat sind techni-
sche Änderungen, die es in zunehmend komplexeren Entwicklungsprojekten umzusetzen 
gilt. Dies stellt neue Anforderungen an die Planung und Durchführung dieser Entwick-
lungsprojekte. Es werden Methoden und Werkzeuge benötigt, die einerseits die systema-
tische Weiterentwicklung technischer Systeme steuern und andererseits die Systement-
wicklung bei steigender Interdisziplinarität unterstützen. Dabei gilt es im Sinne eines in-
terdisziplinären Systemverständnisses, die Abhängigkeiten zwischen Produkt-Features 
sowie die Auswirkungen der daraus resultierenden Änderungen zu berücksichtigen. An-
sätze hierzu liefern die Release-Planung sowie das Systems Engineering als Grundlage 
für eine interdisziplinäre Systementwicklung. In diese Handlungsfelder ordnet sich die zu 
entwickelnde Systematik ein. 
2.3 Der Produktentstehungsprozess nach GAUSEMEIER 
Die zu entwickelnde Systematik dient der Unterstützung von Planung, (Weiter-)Ent-
wicklung und Pflege intelligenter technischer Systeme. Dies macht die Einordnung in 
deren Entstehungsprozess erforderlich. Der Produktentstehungsprozess beschreibt 
nach GAUSEMEIER18 das Vorgehen von der Geschäfts- bzw. Produktidee bis zum  
                                                 
18  In der Literatur finden sich unterschiedliche Interpretationen des Produktentstehungsprozesses (PEP), 
die sich im Wesentlichen durch die berücksichtigten Phasen bzw. Teilprozesse unterscheiden. EHRLEN-
SPIEL fasst bspw. auch die Fertigung als Teil des Produktentstehungsprozesses auf; der PEP endet hier 
mit der Auslieferung an den Kunden [Ehr09, S. 1]. Diese Arbeit folgt dem Verständnis nach GAUSE-
MEIER. 
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Serienanlauf; er gliedert sich in drei Hauptaufgabenbereiche: Strategische Produktpla-
nung, Produktentwicklung und Produktionssystementwicklung (Bild 2-11) 
[GP14, S. 25]. 
 
Bild 2-11: Drei-Zyklen-Modell der Produktentstehung [GP14, S. 26]  
Die strategische Produktplanung ist der eigentlichen Produktentwicklung vorange-
stellt. Ziel ist die Konkretisierung von Erfolgspotentialen zu Erfolg versprechenden Pro-
duktkonzepten. Die Potentialfindung dient der Identifikation zukünftiger Erfolgspoten-
tiale und entsprechender Handlungsoptionen. Hier gilt es, ausgehend von der heutigen 
Markt- und Wettbewerbssituation künftige Entwicklungen zu antizipieren, um externe 
Unsicherheiten insb. in der Geschäftsplanung berücksichtigen zu können. Zur Erschlie-
ßung der identifizierten Potentiale werden in der Produktfindung Produktideen gesucht, 
ausgewählt und durch erste Anforderungsspezifikationen dokumentiert. Die Ideen rei-
chen von vollständig neuen Produktideen (radikalen Innovationen) bis hin zu inkremen-
tellen Verbesserungen bestehender Produkte. In der Geschäftsplanung wird davon aus-
gehend die Geschäftsstrategie erarbeitet. Diese definiert, welche Marktsegmente bearbei-
tet werden sollen. Auf dieser Grundlage erfolgt die Erarbeitung der Produktstrategie, wel-
che u.a. Aussagen zur Gestaltung des Produktprogramms sowie zur Programmpflege über 
den Produktlebenszyklus enthält. Die Programm- bzw. Produktpflege ist Aufgabe des 
Release-Managements und zielt auf die fortwährende Verbesserung bereits am Markt po-
sitionierter Produkte ab [Sch12, S. 12]. Die Produktstrategie mündet schließlich im Ge-
schäftsplan, der den Nachweis über die Wirtschaftlichkeit anhand eines angemessenen 
Return on Investment (RoI) erbringen muss [GP14, S. 25f].  
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Die Produktkonzipierung ist das Bindeglied zum zweiten Zyklus – der Produktent-
wicklung. Ziel sind Erfolg versprechende Produktkonzepte, die sich zur Umsetzung der 
im Rahmen der Geschäftsplanung festgelegten Geschäfts- und Produktstrategie eignen 
[GP14, S. 25f]. Wesentliche Herausforderung im Rahmen der Produktkonzipierung ist 
die Gestaltung einer geeigneten Systemarchitektur19. Die Systemarchitektur hat weitrei-
chende Effekte für den gesamten Produktlebenszyklus. Sie beeinflusst z.B. die Flexibili-
tät gegenüber Änderungen und die Zuverlässigkeit des Systems [Ulr95]. Die Systemar-
chitektur sowie die damit verbundenen Produktkonzepte werden in Zusammenarbeit von 
Fachleuten aus Produktplanung, Vertrieb, Entwicklung/Konstruktion und Fertigungspla-
nung/Fertigung erarbeitet und dienen als Ausgangspunkt für den Entwurf und die Aus-
arbeitung in den Fachdisziplinen Mechanik, Regelungstechnik, Elektronik und Softwa-
retechnik. Im Rahmen der Produktintegration werden die Ergebnisse der einzelnen 
Fachdisziplinen zu einer Gesamtlösung integriert [GP14, S. 26]. Verschiedene Vorge-
hensmodelle (z.B. die VDI 2206) konkretisieren die typischen Aufgabenbereiche in der 
Produktentwicklung (vgl. Abschnitt 2.5.2). 
Die parallele Anordnung des dritten Zyklus – der Produktionssystementwicklung – un-
terstreicht die Notwendigkeit einer integrativen Entwicklung von Produkt und Produkti-
onssystem [GLL12]. Ausgangspunkt ist die Produktionssystemkonzipierung, die im 
Wechselspiel mit der Produktkonzipierung erfolgt. Die anschließende Arbeitsplanung 
integriert die vier Fachgebiete Arbeitsablaufplanung, Arbeitsstättenplanung, Material-
flussplanung und Arbeitsmittelplanung. Analog zur Produktintegration werden im Rah-
men der Produktionssystemintegration die einzelnen Ergebnisse der vier Fachgebiete 
zu einer Gesamtlösung integriert [GP14, S. 26f].  
Die dargestellten Aufgabenbereiche sind in drei Zyklen gegliedert, die den iterativen Cha-
rakter und das Wechselspiel zwischen den Aufgaben unterstreichen. Je nach Konkretisie-
rungsgrad des zu entwickelnden Systems sind mit den Aufgabenbereichen unterschiedli-
che Aktivitäten verbunden, die nach ALBERS und GAUSEMEIER aufgrund des systemi-
schen Charakters der Produktentstehung als Ganzes betrachtet werden müssen [AG12, S. 
21]. Den integrativen Charakter der Aufgabenbereiche spiegelt Bild 2-12 wider. In den 
Überschneidungsbereichen ergibt sich das Systems Engineering als gemeinsamer Koope-
rationskern. Dies wird in Kapitel 2.5 detailliert. 
Fazit und Einordnung der zu entwickelnden Systematik: Die Systematik zur Release-
Planung intelligenter technischer Systeme lässt sich den beiden Aufgabenbereichen Ge-
schäftsplanung und Produktkonzipierung und damit der Schnittstelle von strategischer 
Produktplanung und Produktentwicklung zuordnen. Die strategische Produktplanung 
wird im Rahmen dieser Arbeit als ein kontinuierlicher Prozess interpretiert, der stetig 
Ideen und Konzepte für neue bzw. verbesserte Produkte hervorbringt und somit zu einer 
Aktualisierung der Produktstrategie führt. Originäre Aufgabe der Release-Planung ist es, 
                                                 
19  Der Begriff Systemarchitektur und dessen Bedeutung für den Produkterfolg wird in Abschnitt 2.5.3 
diskutiert.  
Seite 26 Kapitel 2 
die Umsetzung der Produktstrategie in Form eines Release-Plans zu konkretisieren. Dies 
erfolgt im Wechselspiel mit der Produktkonzipierung, um die Berücksichtigung techni-
scher Restriktionen durch das bestehende System sicherzustellen. Dabei sind technische 
Abhängigkeiten zwischen Änderungen sowie deren Auswirkungen auf das bestehende 
Produkt zu überprüfen. Dies setzt ein umfassendes Systemverständnis voraus, welches 
durch die Berücksichtigung von Ansätzen des Systems Engineerings als gemeinsamen 
Kooperationskern sichergestellt wird.  
 
Bild 2-12: Integrativer Charakter der Produktentstehung [AG12, S. 21]  
2.4 Release-Planung für technische Systeme 
Ein vielversprechender Ansatz für die systematische Evolution technischer Systeme ist 
das Konzept der Release-Planung. Hierbei handelt es sich um ein Management-Instru-
ment für die lebenszyklusorientierte Umsetzungsplanung von neuen Produkt-Features 
und technischen Änderungen. Das Konzept der Release-Planung wurde Anfang der 80er 
Jahre in der Softwareentwicklung geprägt und in jüngster Vergangenheit verstärkt in das 
produzierende Gewerbe übertragen [SE04], [SDL+04], [BK07], [Bel08], [SAA+13]. So 
verfolgt bspw. die DAIMLER AG seit mehreren Jahren mit den sogenannten „Änderungs-
jahren“ eine fest definierte Release-Strategie für alle Baureihen. Diese ermöglicht es, so-
wohl Innovationen als auch technische Änderungen baureihenübergreifend und gezielt 
einzusteuern, um so eine systematische Modellpflege zu betreiben [Bel08, S. 49]. Ein 
weiteres, häufig genanntes Beispiel sind die Smartphone-Serie iPhone und die Tablet-
Serie iPad des amerikanischen Konzerns APPLE. Dies wird besonders an dem in 2011 
veröffentlichten iPad 2 deutlich. Dieses kann aufgrund eines überschaubaren Innovati-
onsgrades und der offensichtlichen Vorausplanung einzelner Produkt-Features20 als Re-
lease der ersten Produktgeneration gewertet werden [Sch13, S. 212ff.]. 
                                                 
20  Das neue Produkt-Feature Video-Telefonie des iPad 2 wurde gezielt in der ersten Produktgeneration 
vorbereitet. So wurde für die notwendige Integration der erforderlichen Kamera sowohl eine spezielle 
Aufnahme vorgesehen als auch Bauraum ungenutzt gelassen [Sch13, S. 212ff.]. 
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Grundsätzlich ist die Release-Planung als Teil der (strategischen) Produktplanung zu ver-
stehen. Dies wird in Abschnitt 2.4.1 anhand der Einordnung des zugehörigen Release-
Plans in die verschiedenen Ebenen der Produktplanung verdeutlicht. In Abschnitt 2.4.2 
wird davon ausgehend das Grundkonzept der Release-Planung für technische Systeme 
erläutert. Der Nutzen einer systematischen Release-Planung und die für die Entwicklung 
in Releases notwendigen Voraussetzungen werden in den Abschnitten 2.4.3 und 2.4.4 
beschrieben. Insgesamt werden so das Handlungsfeld eingegrenzt und Anforderungen an 
die zu entwickelnde Systematik abgeleitet.  
 Der Release-Plan im Kontext der Produktplanung 
Grundlage erfolgreicher und zielgerichteter Innovationen sind effektive Strategien und 
Planungen zu Produktportfolio und einzelnen Produkten [DNL96, S. 156]. Die Erarbei-
tung von Strategien und die Planung von Produkten erfolgen auf unterschiedlichen Ebe-
nen im Unternehmen, so dass in der Literatur verschiedene, sich teils inhaltlich über-
schneidende Pläne im Kontext der Produktplanung existieren. Vor diesem Hintergrund 
bietet sich für ein einheitliches Verständnis die Einordnung in das Drei-Zyklen-Modell 
der Produktentstehung an. Danach erfolgt die Planung und Pflege des Produktprogramms 
im ersten Zyklus als Teil einer ganzheitlichen Produktstrategie. Davon ausgehend werden 
Technologie-, Produkt-, Release- und Projektpläne zur Operationalisierung der Strategie 
erarbeitet, die im zweiten Zyklus durch die Produktentwicklung umgesetzt werden. Bild 
2-13 grenzt die Begriffe gegeneinander ab. 
 
Bild 2-13: Abgrenzung von Produktstrategie, Technologie-Roadmap, Produktplan und 
Release-Plan in Anlehnung an [Ebe06, S. 859], [UE12, S. 55] 
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Mit der Unternehmens- bzw. Geschäftsstrategie21 werden das Produktprogramm, der 
Markt, der Wettbewerb, die abgeleitete strategische Stoßrichtung, notwendige Kompe-
tenzen, Ziele, Risiken und Maßnahmen vorgegeben [Pei15, S. 21]. Dies dient als Input 
für die Produktstrategie, die für Produktfamilien oder einzelne Produkte erarbeitet wird. 
Dies ist meist Aufgabe des Produktmanagements22. Die besondere Bedeutung der Pro-
duktstrategie liegt in ihrem bereichsübergreifenden Bezug, durch den sie für alle am Pro-
dukt beteiligten Organisationsbereiche eine Handlungsleitlinie für den gesamten Produkt-
lebenszyklus vorgibt [Soe02, S. 11ff.]. Nach GAUSEMEIER ET AL. sollte eine Produktstra-
tegie dazu Antworten auf folgende Fragen bieten [GEK01, S. 164ff]: 
• „Durch was erfolgt die Differenzierung im Wettbewerb?“ 
• „Wie ist der Entwicklungsprozess und Markteinführungsprozess zu gestalten?“ 
• „Wie kann die vom Markt geforderte Variantenvielfalt bewältigt werden?“ 
• „Wie soll der Wettbewerbsvorsprung über den Produktlebenszyklus erhalten blei-
ben?“ 
Die Frage nach der Erhaltung des Wettbewerbsvorsprungs über den Produktlebenszyklus 
wird dabei üblicherweise in Produktplänen, Produkt-Roadmaps bzw. Release-Plänen be-
antwortet. Diese Begriffe sind in der Literatur nicht klar abgegrenzt, beschreiben aber 
gemeinhin, wann wesentliche Produkt-Features und Produktverbesserungen umgesetzt 
werden. Bezugspunkt sind dabei sowohl das gesamte Produktprogramm als auch einzelne 
Produkte. Eine Abgrenzung der Begriffe schlägt LINDGREN vor: Danach haben ein Pro-
duktplan bzw. die Produkt-Roadmap strategischen Charakter und einen starken Markt-
bezug [Lin08, S. 17ff.]. Sie definieren die zeitliche Umsetzung bereits antizipierter kun-
denrelevanter Produkt-Features typischerweise für ein ganzes Produktprogramm und die-
nen der Synchronisation mit der Technologieplanung und der zugehörigen Technologie-
Roadmap.  
Der Release-Plan hingegen dient der Pflege eines spezifischen Produkts bzw. einer Pro-
duktgruppe über den Produktlebenszyklus. Neben Vorgaben aus der Produktstrategie ein-
schließlich des zugehörigen Produktplans werden auch fehlerbedingte Änderungen sowie 
technische Verbesserungen eingeplant, die sich aus der Markteinführung des Produkts 
ergeben [Lin08, S. 17ff.], [GE13, S. 199ff.]. Der Release-Plan dient somit als Brücke 
zwischen Produktstrategie bzw. kundenorientierter Produkt-Roadmap auf der einen Seite 
und der eigentlichen Umsetzung einzelner Produktentwicklungsprojekte auf der anderen 
Seite. Die Erarbeitung des Release-Plans erfolgt daher auf der Schnittstelle von Produkt- 
und Projektmanagement. Ziel ist die konkrete Planung der Evolution des Produkts in 
                                                 
21 Geschäftsstrategien sind nur bei größeren Unternehmen mit mehreren Geschäftsfeldern erforderlich und 
dienen der Konkretisierung der Unternehmensstrategie. Geschäftsstrategien beziehen sich nicht auf das 
gesamte Produktportfolio, sondern fokussieren eine Gruppe von Produkten, die in der Regel zu Pro-
duktfamilien zusammengefasst sind [GP14, S. 114]. 
22  Das Produktmanagement steuert und koordiniert sämtliche produktrelevante Themen und Aktivitäten 
(strategisch wie auch operativ) eines Produkts oder einer Produktgruppe – von der Beschaffung bis zu 
Marketing und Verkauf [Aum13, S. 2ff.]. 
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Form von Produktversionen und -generationen. Dazu trägt der Release-Plan sowohl die 
Entwicklungsprojekte zur Umsetzung der Releases als auch die zugehörigen Release-spe-
zifischen Markteinführungszeitpunkte auf einer Zeitachse auf. Im Rahmen der Release-
Planung werden darüber hinaus durch die Zuordnung von Produkt-Features und techni-
schen Änderungen die konkreten Release-Inhalte definiert. Dies erlaubt die Zuordnung 
von Entwicklungsressourcen und -budgets und unterstützt somit die effektive Planung 
von Entwicklungsprojekten [GE13, S. 191ff.]. 
Die Planung der jeweiligen Entwicklungsprojekte ist Aufgabe des Projektmanagements 
und mündet in einem Projektplan. Der Projektplan hat operativen Charakter und bein-
haltet Vorgaben zu Terminen, Organisation, Struktur und Durchführung des Entwick-
lungsprojekts sowie eine grobe Abschätzung über voraussichtliche Entwicklungsauf-
wände und -kosten [ANSI/PMI99-001-2004]. Die Projektplanung für das nächste Release 
beeinflusst maßgeblich den Release-Plan: Häufig übersteigt der anvisierte Release-Um-
fang die verfügbaren Ressourcen und ist nicht im vorgegebenen Zeitrahmen zu realisie-
ren. In diesem Fall können bestimmte Änderungen und Produkt-Features auf ein späteres 
Release verschoben werden, um das Risiko einer verzögerten Markteinführung zu redu-
zieren. Einen ähnlichen Effekt haben veränderte Geschäftsbedingungen: Bringt bspw. ein 
Wettbewerber ein neues Produkt auf den Markt, führt dies zu einer Aktualisierung der 
Produktstrategie und damit ebenfalls zur Veränderung der Prioritäten des Release-Plans. 
Beim Release-Plan handelt es sich daher um ein „lebendes“ Dokument, das in regelmä-
ßigen Abständen in einem systematischen Planungsprozess aktualisiert werden muss 
[GE13, S. 191ff.]. 
 Das Konzept der Release-Planung 
Das Konzept der Release-Planung ist Teil des Release-Managements bzw. der Produkt-
pflege, die mit Markteintritt beginnt und in einem kontinuierlichen Prozess Produkte ver-
bessert und verändert. Gründe für Verbesserungen und Änderungen sind vielfältig. Bei-
spiele sind fehlerbedingte Qualitätsverbesserungen, Kosteneinsparpotentiale, Ideen für 
neue Produkt-Features, Anpassungen an veränderte Kundenbedürfnisse und fortgeschrit-
tene Technologieentwicklungen [JEC+11]. Für eine organisierte Umsetzung derartiger 
Änderungen23 existieren in der Literatur verschiedene Richtlinien und Normen, die typi-
scherweise den Umgang mit einer Änderung vom Änderungsantrag bis zur Umsetzung 
der favorisierten Lösung beschreiben [DIN199-4], [LR98, S. 372], [JEC04]. Die in der 
Literatur beschriebenen Prozesse unterstützen jedoch lediglich die Umsetzung einer Än-
derung und nicht die planmäßige und systematische Umsetzung mehrerer Änderungen. 
Genau hier setzt das Kernprinzip der Release-Planung an: Technische Änderungen 
werden gemeinsam betrachtet und gebündelt – mit dem Ziel der organisierten Einführung 
                                                 
23  Auf den Umgang mit einzelnen Änderungen in der Systementwicklung wird in Abschnitt 2.5.4 explizit 
eingegangen, u.a. mit einer Analyse bestehender Änderungsprozesse.  
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neuer Produktversionen und -generationen. So verhindert die Bündelung von Änderun-
gen zu Releases die unkoordinierte Entstehung unzähliger Produktversionen (aufgrund 
einzelner Änderungen) und reduziert den Gesamtaufwand für Folgeänderungen, notwen-
dige Tests, Anpassungen der Produktdokumentation und die Koordination des Entwick-
lungsprozesses24 [SE04]. Das abstrakte Modell in Bild 2-14 veranschaulicht dies. 
 
Bild 2-14: Bündelung von Änderungen im Rahmen der Release-Planung [SE04] 
Jede geplante Änderung resultiert in Folgeänderungen (z.B. Anpassung weiterer Kompo-
nenten bzw. Module aufgrund von technischen Abhängigkeiten, Aktualisierung von Pro-
duktdokumentation und Marketingmaterial, Durchführung von Tests etc.). Diese können 
durch die Bündelung der Änderungen zu einem Release signifikant reduziert werden 
[SE04]. Die Erschließung der entstehenden Synergiepotentiale setzt allerdings eine sys-
tematische Umsetzungsplanung voraus, deren Charakteristika in Bild 2-15 dargestellt 
sind.  
Ausgangspunkt eines systematischen Release-Planungsprozesses ist ein kontinuierlicher 
Zustrom technischer Änderungen, der sich aus verschiedenen Quellen ergibt (z.B. strate-
gische Produktplanung, Service, Vertrieb, Gesetzgebung etc.). Die Änderungen werden 
analysiert, bewertet und zu Releases gebündelt. Dies setzt folgende Entscheidungen im 
Planungsprozess voraus: 
                                                 
24  Eine detaillierte Diskussion der Nutzenpotentiale der Release-Planung findet sich in Abschnitt 2.4.3. 
Ohne Release-Planung
(Fünf beabsichtigte Änderungen resultieren in zehn reaktiven Änderungen)
Mit Release-Planung
(Fünf beabsichtigte Änderungen resultieren in drei reaktiven Änderungen)
Verbindung (Wechselwirkungen zwischen den Bauteilen)
Bauteil Absichtliche VeränderungReaktive Veränderung
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Bild 2-15: Grundkonzept der Release-Planung 
• Release-Typen und -Zeitpunkte: Es ist zu entscheiden, wann und in welchem 
Umfang neue (teils kundenrelevante) Releases in Form von Produktversionen und 
-generationen erscheinen. Dies ist auf unternehmensstrategische Ziele abzustim-
men, z.B. durch die Berücksichtigung von Vorgaben aus der Produktstrategie 
[Bel08, S. 47f.]. Ziel ist eine initiale Strukturierung des Release-Plans. 
• Priorität einer Änderung: Die Release-Planung muss entscheiden, wann und in 
welcher Reihenfolge einzelne Änderungen in das Produkt einfließen. Herausfor-
derung sind konkurrierende Stakeholder-Präferenzen (bspw. steht die von der Pro-
duktion angestrebte Kostenminimierung der Forderung des Marketings nach der 
Kundennutzenmaximierung entgegen) [Ruh10, S. 33ff.]. Darüber hinaus ist zu 
entscheiden, in welchen Fällen von der Umsetzung in Releases abgewichen wird 
und eine Änderung per Sofortmaßnahme umgesetzt wird. 
• Harmonisierte Bündel von Änderungen: Neben der Priorität der Änderung sind 
bei der Bündelung zu Releases weitere Aspekte zu berücksichtigen (z.B. Ände-
rungsabhängigkeiten, Modulzugehörigkeit und Ressourcen-Restriktionen). Je 
nach strategischen Zielen der Release-Planung sind diese Aspekte bei der Bünde-
lung zu berücksichtigen und zu gewichten [Ruh10, S. 85ff.]. 
Release-Planung
Quellen für Änderungen
Release 1.0
Release 2.0
Produktgeneration 1
Produktgeneration 2
Release 1.1
Heute
Zukunft
Entwicklung System TechnischeÄnderung
Legende:
Release-Typen
und -Zeitpunkte
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einer Änderung
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Vor dem Hintergrund dieser notwendigen Entscheidungen dient die Release-Planung der 
Erhebung und Auswertung planungsrelevanter Informationen. Sie ist als Entscheidungs-
unterstützung bei der Festlegung von Releases und der darauf aufbauenden Bündelung 
von Änderungen zu betrachten. 
 Nutzen einer systematischen Release-Planung 
Das Konzept der Release-Planung sieht die Verbesserung von Produkten durch neue Pro-
dukt-Features und Änderungen in Form dedizierter und regelmäßiger Release-Projekte 
vor. Jedes Release führt zu einer inkrementellen Verbesserung des bestehenden Produkts. 
Dies folgt dem Grundprinzip des Piecemeal Engineerings nach POPPER, wonach die Ver-
änderung bzw. Verbesserung komplexer Systeme Schritt für Schritt anzugehen ist, um 
eine Nachvollziehbarkeit sicherzustellen [Pop57], [HWF+12, S. 246]. SMITH und 
REINERTSEN sprechen in diesem Zusammenhang auch vom Ansatz der inkrementellen 
Innovation [SR98, S. 67ff.]. Die Nutzenpotentiale einer systematischen Release-Pla-
nung lassen sich in zwei Sichten unterscheiden [Sch13, S. 214ff.]: Die markt- und wett-
bewerbsstrategische Sicht und die entwicklungsstrategische Sicht.  
Markt- und wettbewerbsstrategische Vor- und Nachteile 
Eine systematische Release-Planung zielt auf die stufenweise Erweiterung eines Produkts 
um neue Produkt-Features ab. Dies ermöglicht es, mit der Erstveröffentlichung des Pro-
dukts lediglich die Kernfunktionalität der geplanten Produktgeneration umzusetzen. Be-
stimmte Produkt-Features werden gezielt auf spätere Releases verschoben, mit dem Vor-
teil einer erheblichen Verkürzung der Zeit bis zum Markteintritt (Time-to-Market). Der 
verkürzte Markteintritt sichert dem Unternehmen frühes Kundenfeedback, auf das 
schnellstmöglich durch inkrementelle Verbesserungen in Form neuer Produkt-Releases 
reagiert werden kann [SR98, S. 67ff.]. SANCHEZ und SUDHARSHAN bezeichnen diese 
Strategie als „Real-Time Market Research“ [SS93]. Der geringere Entwicklungsumfang 
eines Release ermöglicht darüber hinaus die häufige und fortwährende Veröffentlichung 
von Produktverbesserungen im Sinne einer Produkt- bzw. „Kampfwertsteigerung“25. Den 
Vorteil häufiger Releases veranschaulicht Bild 2-16. 
Die kontinuierliche Einsteuerung von Innovationen mittels gezielter Release-Projekte si-
chert einerseits die Aktualität der eigenen Produkte und erhöht andererseits die Reakti-
onsfähigkeit auf veränderte Markt- und Wettbewerbsbedingungen [WC93], [DNL96, S. 
329ff.], [Bel08, S. 49]. Jedes Produkt-Release führt zu einer Erhöhung des vom Kun- 
den wahrgenommenen Innovationsbeitrags26. Veränderte Kundenbedürfnisse können  
                                                 
25  Der Begriff Kampfwertsteigerung entstammt dem militärischen Kontext und meint die Verbesserung 
der Eigenschaften eines Waffensystems über den Produktlebenszyklus. 
26  Nach SCHUH nimmt der wahrgenommene Innovationsbeitrag eines Produkts über die Zeit ab. Gründe 
sind neue Produkte des Wettbewerbs sowie die Diffusion innovativer Produkt-Features in untere Pro-
duktsegmente („Trickle-Down-Effekt“) [Sch05, S. 114]. 
Problemanalyse  Seite 33 
genauso gezielt bedient werden wie notwendige Anpassungen aufgrund der Einführung 
von Wettbewerbsprodukten. Marktseitig ergibt sich darüber hinaus Potential für einen 
Imagegewinn durch stetige Produktverbesserung [SR98, S. 67ff.].  
 
Bild 2-16: Markt- bzw. wettbewerbsstrategischer Vorteil häufiger Release-Projekte 
nach SCHUH [Sch13, S. 219] 
Eine zu häufige Aktualisierung des Produkts durch kundenrelevante Produkt-Features 
kann allerdings auch zum Nachteil werden. Mit jeder Markteinführung entstehen zusätz-
liche Fixkosten, die insb. bei Produkten mit Zertifizierungsbedarf den Nutzen inkremen-
teller Verbesserungen übersteigen können. Darüber hinaus führen gerade erklärungsbe-
dürftige Produkt-Features zu einer Überlastung des Vertriebskanals, da das Vertriebsper-
sonal geschult und das Marketingmaterial aktualisiert werden muss. Auch den Kunden 
kann eine zu hohe Produktrate überfordern oder sogar aufgrund eines zu geringen Deltas 
zum Vorprodukt verärgern [SR98, S. 76ff.]. Hier gilt es einen vernünftigen Kompromiss 
zu finden, der unter Berücksichtigung von markt- und wettbewerbsstrategischen Faktoren 
die Rate kundenrelevanter Produkt-Releases definiert.  
Interne entwicklungsstrategische Vor- und Nachteile 
Die Vorteile aus markt- und wettbewerbsstrategischer Sicht liegen in einer aktiven Steu-
erung der Innovationsrate. Aus interner entwicklungsstrategischer Sicht ergeben sich die 
Vorteile durch die Änderungskonsolidierung, die Nutzung von Änderungssynergien und 
die damit verbundene Rationalisierung des Entwicklungs- und Änderungsprozesses. Die 
Release-Planung reduziert durch die Bündelung von Änderungen zu Releases die Auf-
wände für Folgeänderungen, notwendige Tests, die Pflege der Dokumentation und die 
Koordination des Entwicklungsprozesses. Änderungen werden nur in festgelegten Zeit-
räumen in die Produktion übergeben, so dass über einen längeren Zeitraum hinweg ohne 
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Störungen produziert werden kann. „Reibungsverluste“ werden vermieden. Zudem ergibt 
sich durch die kontrollierte Umsetzung eines abgegrenzten Release-Umfangs eine gerin-
gere technische Komplexität: Das Risiko im Umsetzungsprozess lässt sich minimieren, 
die Komplexität des Änderungsprozesses beherrschen [Lin07], [Bel08, S. 49], [Sch05, S. 
112ff.]. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die flexible und gleichmäßige Auslastung 
der Entwicklungsressourcen. Entwicklungsprojekte haben stets das Ziel, möglichst hohe 
Qualität in kurzer Zeit bei möglichst geringen Entwicklungs- und Produktkosten zu rea-
lisieren (Bild 2-17).  
 
Bild 2-17: Zielkonflikte in der Produktentwicklung [SR98, S. 23ff.] 
Diese Ziele stehen jedoch im Konflikt zueinander, so dass die Priorisierung des einen 
Ziels Auswirkungen auf das Erreichen der anderen Ziele hat. Diese Wechselwirkungen 
erfordern fortwährend Kompromisse („Trade-Offs“), die sich systematisch durch die Re-
lease-Planung erzielen lassen [KBD+14].27 Ein Beispiel ist die Verkürzung des Marktein-
tritts aufgrund der bewussten Verlagerung bestimmter Produkt-Features auf ein späteres 
Release. Dies folgt dem Grundsatz: 
“At delivery time, it is better to be 100% complete with 80% of the most im-
portant product features than to be 80% complete with 100% of features and 
nothing to deliver.” [Fai09] 
Einen weiteren Vorteil der Release-Planung sieht SCHUH in der systematischen Pflege 
bzw. Bereinigung modularer Produktprogramme. Durch Synchronisation und parallele 
Einführung aktualisierter Module in das Produktprogramm können Innovationen pro-
duktprogrammweit ausgerollt, gleichzeitig aber auch obsolete Produkt- und Modulvari-
anten eliminiert werden [Sch13, S. 222f.]. Die Ausrichtung an neuen Kundenbedürfnis-
sen kann so ohne eine unverhältnismäßige Zunahme der Produktvarianz erfolgen 
[SDL+04], [Bel08, S. 49]. Die Release-Planung dient folglich als Werkzeug zur vorsorg-
lichen und direkten Kontrolle bzw. Reduzierung der produkt- und änderungsprozessbe-
dingten Komplexität über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Damit geht die Re-
duzierung von Zeit und Aufwand einher, was wiederum die Effizienz bei der Entwicklung 
und der Produktpflege verbessert [SDL+04, S. 37], [Sch13, S. 212ff.]. 
                                                 
27  Eine tabellarische Übersicht über Produktentwicklungsrisiken und damit verbundene Kompensations-
möglichkeiten findet sich in Anhang A1.1.  
Zeit
(Time-to-Market) Produktkosten
Produktqualität
u. Leistungsfähigkeit
Entwicklungs-
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Aus entwicklungsstrategischer Sicht ergeben sich jedoch auch Nachteile. Dem eingespar-
ten Aufwand in Entwicklung und Produktpflege steht ein aufwändigerer Planungsprozess 
für die Änderungsumsetzung gegenüber. Die Release-Planung erfordert einen hohen Ab-
stimmungsaufwand sowohl innerhalb der Produktentwicklung als auch übergreifend in 
den Bereichen Produktmanagement, Einkauf, Qualitätssicherung, Arbeitsvorbereitung 
und Produktion. Darüber hinaus kann es zu Einschränkungen in der Änderungsumsetzung 
kommen. Statt einer sofortigen Umsetzung werden Änderungen auf das nächste Releases 
verschoben, wodurch z.B. Maßnahmen zur Kosteneinsparung erst später greifen. Die 
Nachteile verdeutlichen den Bedarf nach einem pragmatischen und systematischen An-
satz für die Release-Planung, der insb. den bereichsübergreifenden Abstimmungsauf-
wand reduziert. Tabelle 2-1 stellt die Vor- und Nachteile der systematischen Release-
Planung zusammenfassend dar. Unabhängig davon bleibt festzuhalten, dass es gerade bei 
änderungsintensiven Systemen keine Alternative zu einer systematischen Release-Pla-
nung gibt. Das Ergebnis einer unsystematischen Umsetzung von Änderungen wäre, dass 
die Anzahl der Varianten explodiert und die resultierenden Komplexitätskosten die Ren-
tabilität des Geschäfts zunichtemachen. 
Tabelle 2-1: Vor- und Nachteile einer systematischen Release-Planung 
 Vorteile Nachteile 
Markt- und 
wettbewerbs-
strategische 
Sicht 
• Beschleunigter Markteintritt 
• Frühes Kundenfeedback 
• Aktuelle Produkte  
• Flexible Reaktion auf veränderte 
Markt- und Wettbewerbs-bedin-
gungen 
• Imagegewinn durch stetige  
Produktverbesserung 
• Zusätzliche Fixkosten je 
Markteinführung  
• Überlastung der Vertriebskanäle 
• Überforderung und Verärgerung 
des Kunden 
• Langweilige Produkte 
Interne  
entwicklungs-
strategische 
Sicht 
• Systematische und synergeti-
sche Umsetzung von  
technischen Änderungen 
• Weniger Änderungen im  
Produktionsprozess 
• Geringere technische Komplexi-
tät durch abgegrenzten Release-
Umfang 
• Flexiblere und gleichmäßige  
Auslastung der Entwicklungs-
ressourcen 
• Systematische Produkt-pro-
grammpflege 
• Aufwändiger Planungsprozess 
für die Änderungsumsetzung 
• Hohe bereichsübergreifende Ab-
stimmungsaufwände 
• Weniger Freiheit bei der  
Änderungsumsetzung 
• Verspätete Umsetzung von  
Änderungen 
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 Voraussetzungen für die Entwicklung in Releases 
Zur Erschließung der mit der Entwicklung in Releases verbundenen Nutzenpotentiale 
sind im Unternehmen sowohl organisatorisch als auch produktseitig Voraussetzungen 
zu schaffen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist es wahrscheinlich, dass die 
zuvor beschriebenen Nachteile der Release-Planung überwiegen. 
Strategische Produktplanung 
Erfolgsentscheidend für die Release-Planung ist die enge Verzahnung mit unternehmens- 
und produktstrategischen Überlegungen [SR98, S. 82], [Sch13, S. 223f]. Grundlage hier-
für ist die Etablierung der strategischen Produktplanung, die durch systematische Markt- 
und Technologiebeobachtung zukünftige Erfolgspotentiale antizipiert und so stetig Ideen 
und Konzepte für neue bzw. verbesserte Produkte hervorbringt. Wie in Abschnitt 2.2.2 
herausgestellt, verspricht insb. der Wandel von mechatronischen zu intelligenten techni-
schen Systemen enorme Potentiale. Diese gilt es, durch geeignete Methoden systematisch 
zu identifizieren und zu erschließen. Ein Beispiel für eine derartige Methode liefern ANA-
CKER ET AL. [ADG+14]. Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Produkts resul-
tiert jedoch nicht nur aus technologischem Fortschritt: Auch veränderte Kundenbedürf-
nisse, Marktentwicklungen, Gesetzesänderungen oder Kundenbeschwerden sind zu be-
rücksichtigen. Hier gibt die strategische Produktplanung nicht nur vor, welche Produkt-
Features und Änderungen grundsätzlich umzusetzen sind, sondern priorisiert deren Um-
setzung ausgehend von Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen. Darüber hinaus stellt die 
strategische Produktplanung sicher, dass die Weiterentwicklung des technischen Systems 
bei Bedarf mit einer Anpassung des dazugehörigen Geschäftsmodells einhergeht [Pei15]. 
Grundlegende Voraussetzung ist, dass all diese Informationen in eine fundierte Produkt-
strategie einfließen, die Aussagen und Vorgaben über zukünftige Produkt- und Techno-
logieentwicklungen trifft [GP14, S. 25f.], [GE13, S. 187]. Die Release-Planung ist auf 
diese Produktstrategie abzustimmen. 
Abstimmung mit Marketingstrategie 
Entsprechend der Produktstrategie sind auch Release-Planung und Marketingstrategie 
aufeinander abzustimmen. Durch die gezielte Vermarktung kundenrelevanter Produkt-
Releases muss die damit einhergehende Produktwertsteigerung28 dem Kunden vermittelt 
werden. So bietet eine geschickte Vermarktung das Potential, eine aus entwicklungstech-
nischer Sicht eher inkrementelle Verbesserung zu einem Markterfolg zu machen [Ebe06, 
S. 849], [Sch13, S. 212f.].  
Entkoppelte Technologieentwicklung 
Die Realisierung neuer Produkt-Features erfordert häufig die (Weiter-)Entwicklung be-
stehender oder neuer Technologien. Die Komplexität und der Neuheitsgrad dieser  
                                                 
28  Entsprechend der VDI-Richtlinie 2800 ist der Produktwert das Verhältnis aus Bedürfnisbefriedigung 
und erforderlichen Aufwand. Aus Sicht des Kunden ergibt sich somit eine Produktwertsteigerung ent-
weder durch eine verbesserte Bedürfnisbefriedigung oder durch einen reduzierten Preis [VDI2800]. 
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Technologien resultiert in Risiken, die den Projekterfolg entscheidend beeinflussen und 
gefährden können. Ein Ansatz zur Reduktion dieser Risiken ist die Entkopplung von 
Technologie- und Systementwicklung [SR98, S. 79f], [SCF+00], [Lev06, S. 102ff]. Die 
mit einer Technologie verbundenen Unsicherheiten werden in individuelle Technologie-
entwicklungsprojekte verlagert, für die andere Rahmenbedingungen im Hinblick auf Zeit 
und Kosten gelten. Hat die Technologie einen entsprechenden Reifegrad erreicht, fließt 
sie in die Systementwicklung ein und kann in einem der nächsten Produkt-Releases rea-
lisiert werden. Bestehende Ansätze aus dem Technologiemanagement wie das Technolo-
gie-Roadmapping [SBK08, S. 3ff.], [GP14, S. 166f.], [LA06, S. 6] und Technologierei-
fegrade (engl. Technology Readiness Level) [Krö07, S. 100], [SRH+08] unterstützen die 
systematische Synchronisation von Produkt- und Technologieentwicklung. Diese An-
sätze gilt es, für eine erfolgreiche Release-Planung zu etablieren. 
Änderungsfreundliche Systemarchitektur 
Eine weitere Voraussetzung für die Weiterentwicklung im Sinne der Release-Planung ist 
eine änderungsfreundliche Systemarchitektur [SR98, S. 83], [Sch13, S. 224]. Zur Gestal-
tung änderungsfreundlicher Systemarchitekturen sind verschiedene Gestaltungsprinzi-
pien (z.B. Modularität, Einfachheit) einzuhalten [FS05], auf die in Abschnitt 2.5.3 näher 
eingegangen wird. Die Einhaltung dieser Gestaltungsprinzipien ermöglicht die Bünde-
lung und weitestgehend unabhängige Weiterentwicklung von gemeinsam, innerhalb eines 
Releases zu veröffentlichenden Änderungen. Im Falle einer modularen Systemarchitektur 
beschränkt sich die Realisierung von Änderungen bspw. auf wenige Module mit leicht 
anpassbaren Schnittstellen und gleichzeitig geringeren Änderungsauswirkungen. Ein 
weiteres bewährtes Mittel ist die Überdimensionierung bzw. robuste Gestaltung von Mo-
dulen und Schnittstellen. Diese bildet die Basis für eine leichte Erweiterbarkeit des Pro-
dukts, wenngleich sie mit der Zunahme der Produktkosten verbunden ist. Hier gilt es, 
einen geeigneten Kompromiss zu finden [FS05, S. 345ff.]. 
 Fazit und Einordnung der zu entwickelnden Systematik 
Die Release-Planung und damit die zu entwickelnde Systematik bewegen sich im Span-
nungsfeld zwischen strategischer Produktplanung (Produktstrategie) und deren Operati-
onalisierung in Form konkreter Entwicklungsprojekte (Projektplan). Ein systematischer 
Release-Planungsprozess verspricht dabei sowohl markt- und wettbewerbsstrategische 
als auch entwicklungsstrategische Nutzenpotentiale, deren Erschließung an Vorausset-
zungen geknüpft ist. Eine Voraussetzung für die Release-Planung ist ein kontinuierlicher 
Strom von neuen Produkt-Features und technischen Änderungen. Deren Identifikation 
und die Gewinnung relevanter Informationen über die Entwicklung von Märkten und 
Technologien ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Hier sei auf etablierte Methoden der 
strategischen Produktplanung verwiesen (vgl. auch Abschnitt 3.4). Auch die Marke-
tingstrategie, die Technologieplanung und -entwicklung sowie die Gestaltung einer än-
derungsfreundlichen Systemarchitektur sind nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
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2.5 Interdisziplinäre Systementwicklung 
Für die systematische Umsetzungsplanung von Änderungen sind neben markt- und wett-
bewerbsstrategischen Überlegungen insb. ein umfassendes Systemverständnis sowie das 
Wissen über die Auswirkungen einzelner Änderungen auf das bestehende System erfor-
derlich [SAA13]. Hierdurch weist die Release-Planung eine Schnittstelle zur interdiszip-
linären Systementwicklung auf, die bereits in Abschnitt 2.3 durch die Einordnung in den 
Produktentstehungsprozess aufgezeigt wurde. Im Folgenden wird diese Schnittstelle kon-
kretisiert. Dazu wird in Abschnitt 2.5.1 der Ansatz des Systems Engineerings einschließ-
lich des Model-Based Systems Engineerings erläutert. Beide zeichnen sich als vielver-
sprechende Ansätze zur Beherrschung der Komplexität in der Planung und Entwicklung 
komplexer technischer Systeme ab [GDS+13, S. 48ff.]. Die Umsetzung einzelner Relea-
ses erfolgt in Projekten, die sich an typischen Vorgehensmodellen der Systementwick-
lung orientieren. Als etabliertes Vorgehensmodell für die Entwicklung mechatronischer 
Systeme wird daher in Abschnitt 2.5.2 die VDI-Richtlinie 2206 vorgestellt. Davon aus-
gehend wird in Abschnitt 2.5.3 die Gestaltung änderungsfreundlicher Systemarchitektu-
ren als Voraussetzung für erfolgreiche Release-Projekte konkretisiert und in den Kontext 
der Systementwicklung eingeordnet. Abschließend wird in Abschnitt 2.5.4 die Schnitt-
stelle der Release-Planung zum Änderungsmanagement und zum Umgang mit Änderun-
gen in der Systementwicklung aufgezeigt. 
 Grundlagen des Systems Engineering  
Der Ansatz des Systems Engineerings (SE) zeichnet sich als geeigneter Lösungsansatz 
zur Beherrschung der zunehmenden Komplexität moderner technischer Systeme ab. Un-
längst dringt der Ansatz aus den klassischen Anwendungsfeldern der Luft- und Raum-
fahrt in andere Branchen wie die Automobilindustrie vor [GDS+13, S. 48ff.]. Es handelt 
sich um einen durchgängigen fachdisziplinübergreifenden Ansatz, der das zu entwi-
ckelnde System einschließlich des dazugehörigen Projekts adressiert [GDS+13, S. 20f.]. 
In der Literatur existiert eine Vielzahl verschiedener Definitionen, Ansätze und Vorge-
hensmodelle des Systems Engineerings [SR09], [KSS+11], [HWF+12]. Darüber hinaus 
widmen sich unterschiedliche Organisationen29 durch die Definition eigener Standards, 
Normen und Richtlinien dem Thema. Die INTERNATIONAL COUNCIL ON SYSTEMS ENGI-
NEERING (INCOSE) definiert Systems Engineering wie folgt: 
„Systems Engineering ist ein interdisziplinärer Ansatz und soll die Ent-
wicklung von Systemen methodisch ermöglichen. SE fokussiert ein 
ganzheitliches und zusammenwirkendes Verständnis der Stakeholder-
Anforderungen, der Entdeckung von Lösungsmöglichkeiten und der 
Dokumentation von Anforderungen sowie das Synthetisieren, Verifi-
                                                 
29  Beispiele sind das „Systems Engineering Handbook“ der NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMI-
NISTRATION (NASA) [NASA/SP-6105] und der „MIL-STD-498“ [MIL-STD-498] des DEPARTMENT OF 
DEFENSE (DoD). Einen Überblick über die Vielfalt der Standards und Normen gibt [Arm05]. 
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zieren, Validieren und die Entwicklung von Lösungen. Das gesamte 
Problem wird während der Konzeptentwicklung bis zur Systementwick-
lung betrachtet. Das Systems Engineering stellt hierfür geeignete Me-
thoden, Prozesse und Best Practices bereit.“ [INC12, S. 7]. 
Nach HABERFELLNER ET AL. sind für die Erarbeitung guter Lösungen unterschiedliche 
Faktoren wie Fachwissen, Situationskenntnis und Erfahrung relevant. Das Systems Engi-
neering ergänzt diese um eine methodische Komponente und unterstützt die sinnvolle 
Abstimmung der Faktoren. Das Konzept des Systems Engineerings lässt sich in zwei 
übergeordnete Bereiche strukturieren (Bild 2-18): Die SE-Philosophie und den Prob-
lemlösungsprozess [HWF+12, S.28 ff.]. 
 
Bild 2-18: Konzept des Systems Engineering [vgl. HWF+12, S.28] 
Die SE-Philosophie beschreibt das gedankliche Gerüst des Systems Engineerings und 
umfasst das Systemdenken und das SE-Vorgehensmodell. Das Systemdenken hilft kom-
plexe Zusammenhänge und Systeme zu verstehen, zu strukturieren und letztlich zu ge-
stalten. Das System wird dazu aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht. Hierzu zählen 
die umfeld-, wirkungs- und strukturorientierte Betrachtungsweise. Je nach Problemstel-
lung und Situation werden dazu unterschiedliche Abstraktionsniveaus gewählt, die von 
der Zweckmäßigkeit und der Problemrelevanz abhängen [HWF+12, S. 33ff.]. Das SE-
Vorgehensmodell liefert Empfehlungen und Richtlinien zur Strukturierung der Lösungs-
findung in beherrschbare Teilprozesse [HWF+12, S. 57ff.]. Neben dem SE-Vorgehens-
modell existieren eine Reihe alternativer Vorgehensmodelle zur Systementwicklung, von 
denen in Kapitel 2.5.2 die VDI-Richtlinie 2206 als Quasi-Standard zur Entwicklung me-
chatronischer Systeme konkretisiert wird.  
Der Problemlösungsprozess ist der zweite Bestandteil des SE-Konzepts und unterglie-
dert sich in die Systemgestaltung und das Projektmanagement. Während das Projektma-
nagement30 die erfolgreiche Abwicklung von Projekten aus organisatorischer Sicht si-
cherstellt, stehen bei der Systemgestaltung das Problem selbst sowie die Lösungsfindung 
im Vordergrund. Hierbei werden die Aufgabenbereiche Architektur- und Konzeptgestal-
tung unterschieden [HWF+12, S. 131ff.]. Im Rahmen der Architekturgestaltung wird 
                                                 
30  Einen umfassenden Überblick über die Techniken des Projektmanagements gibt das PROJECT MANAGE-
MENT INSTITUTE mit dem „Project Management Body of Knowledge“ [ANSI/PMI99-001-2004]. 
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die grundlegende Architektur eines Systems im Sinne eines vorteilhaften Lösungsprin-
zips festgelegt [HWF+12, S. 183ff.]. Die Architekturgestaltung ist von zentraler Bedeu-
tung im Kontext der Release-Planung und wird daher in Kapitel 2.5.3 detailliert beschrie-
ben. Die Konzeptgestaltung baut auf der Architektur auf und konkretisiert Subsysteme 
und Komponenten. Sowohl die Architektur- als auch die Konzeptgestaltung folgen dabei 
der Logik des Problemlösungszyklus in drei Phasen: Zielsuche, Lösungssuche und Aus-
wahl [HWF+12, S. 195ff.]. Im Model-Based Systems Engineering wird diese Logik 
durch abstrakte modellhafte Abbildungen unterstützt. 
Model-Based Systems Engineering  
Der Ansatz des Model-Based Systems Engineerings (MBSE) bezeichnet das Paradigma 
einer fachdisziplinübergreifenden Entwicklung und Analyse von Systemen auf Basis von 
Modellen. Im Fokus steht der konsequente Einsatz eines Systemmodells, das durch eine 
ganzheitliche und allgemein verständliche Systembeschreibung als Verständigungsmittel 
zwischen den an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen dient. Zunehmend wird das 
Systemmodell auch als Hilfsmittel zur Abstimmung mit dem Management, dem Vertrieb 
und dem Kunden genutzt [GDS+13, S. 36]. MBSE zielt auf den Wandel von einem do-
kumentenzentrierten zu einem modellbasierten Vorgehen ab [Kai13, S. 24ff.]. Dieses mo-
dellbasierte Vorgehen zeichnet sich durch zwei Charakteristika aus, die wesentlich zur 
Steigerung der Transparenz und damit zu einem verbesserten Systemverständnis in der 
Entwicklung beitragen: Die Dokumentation von Informationen durch Diagramme und die 
Verknüpfung dieser Informationen durch sogenannte Tracelinks31. Bild 2-19 veranschau-
licht diese zwei Charakteristika. 
 
Bild 2-19: Diagramme und Tracelinks als Charakteristika des MBSE 
Die Beschreibung aller wesentlichen fachdisziplinübergreifenden Informationen mit 
Hilfe von Diagrammen trägt zum einheitlichen Verständnis bei und dient als Kommuni-
kationsmedium. Methoden32 (z.B. SYSMOD [Wei06], CONSENS [GLL12]) definieren 
                                                 
31  Tracelinks bezeichnen die Verknüpfung zweier Elemente (z.B. Anforderungen, Systemelemente, Funk-
tionen) in der Modellierung. Sie dienen der Rückverfolgbarkeit von Informationen [PDK+11].  
32  Einen umfassenden Überblick über Methoden, Sprachen und Werkzeuge des MBSE gibt [Est08]. Dar-
über hinaus werden die für diese Arbeit relevanten Modellierungstechniken technischer Systeme im 
Stand der Technik genauer untersucht (vgl. Abschnitt 3.1). 
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in Kombination mit einer Modellierungssprache (z.B. SysML [Wei06]), welche Aspekte 
eines Systems in welcher Art und Reihenfolge durch Diagramme beschrieben werden. 
Tracelinks hingegen verknüpfen die in den Diagrammen enthaltenen Informationen und 
gewährleisten die Rückverfolgbarkeit von Systemzusammenhängen. Grundsätzlich hilft 
diese Rückverfolgbarkeit dabei, Entscheidungen fundiert zu treffen und später nachvoll-
ziehen zu können. Ergänzend zu den Diagrammen fördern die Tracelinks somit das fach-
disziplinübergreifende Systemverständnis [Bei13, S. 37]. Folgende Anwendungsfälle 
verdeutlichen dies: Die Verknüpfung von Anforderungen und Systemelementen erlaubt 
z.B. die verbesserte Analyse von Anforderungsänderungen und deren Auswirkungen auf 
das System [Alt12, S. 125ff]. Auch unterstützt die Verknüpfung die Wiederverwendung 
bestehender Lösungen und damit die Evolution des Produkts [FMS12, S. 20ff.], [Alt12, S. 
136ff]. Beide Aspekte sind von hoher Relevanz für fundierte und nachvollziehbare Ent-
scheidungen in der Release-Planung, so dass sich auch hier das Systemmodell zur Unter-
stützung des Entscheidungsprozesses anbietet.  
Aspekte des Systemmodells 
Das Systemmodell muss alle relevanten Informationen beinhalten, die für ein einheitli-
ches Verständnis der beteiligten Fachdisziplinen erforderlich sind. Wesentlich sind hierzu 
die Aspekte Anforderungen, Systemarchitektur und Verhalten [Alt12, S. 8ff]. Anforde-
rungen sind die „Messlatte“ für den Erfolg des zu entwickelnden Produkts [GLL12]. Sie 
werden häufig textbasiert in Anforderungslisten festgehalten, die jedoch zunehmend um 
weitere Ansätze zur Anforderungsspezifikation (z.B. Use Cases, Feature-Modelle) er-
gänzt werden. Das Requirements Engineering (RE) widmet sich der Ermittlung, Spezifi-
kation, Analyse, Vereinbarung, Validierung und Verwaltung von Anforderungen [Ebe10, 
S. 32], [HWF+07], [Rup09, S. 14]. Neben den Anforderungen umfasst das Systemmodell 
die Systemarchitektur, deren Elemente im Sinne des MBSE über Tracelinks mit den 
Anforderungen verknüpft sind. Die Systemarchitektur ist immer im Zusammenhang mit 
den Anforderungen zu sehen und iterativ zu erarbeiten [Alt12, S. 11ff.]. Ein weiterer As-
pekt des Systemmodells ist das Verhalten. Je nach Entwicklungsaufgabe sind unter-
schiedliche Arten des Systemverhaltens zu modellieren (z.B. Kinematik, Zustände). Da-
für existieren verschiedene Konzepte und Technologien, die in der Regel auf einen spe-
zifischen Anwendungsbereich spezialisiert sind [Alt12, S. 14f]. Beispiele sind MAT-
LAB/Simulink [The11-ol] und Modelica [GTS14].  
Anforderungen und Systemarchitektur sind immer der Startpunkt für die Erarbeitung des 
Systemmodells. Die Modellierung des Verhaltens folgt wahlweise in einem zweiten 
Schritt, um z.B. durch simulierbare Modelle Fehler im Systemverhalten frühzeitig zu 
identifizieren [Alt, S. 15]. Das initiale Systemmodell wird im Zusammenspiel aller betei-
ligten Disziplinen erarbeitet und kann unabhängig vom weiteren Vorgehen zur frühzeiti-
gen Systemspezifikation im Sinne eines Lastenhefts eingesetzt werden. Das Vorgehen in 
der Systementwicklung definieren Vorgehensmodelle, die im Folgenden beschrieben 
werden.  
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 Vorgehensmodelle der Systementwicklung 
Die Entwicklung technischer Systeme sowie die Umsetzung einzelner Releases erfolgt in 
Entwicklungsprojekten, die üblicherweise in Projektphasen mit definierten Zielen und 
Meilensteinen unterteilt werden. Diese Projektphasen werden auch als Projektlebenszyk-
lus bezeichnet und zielen durch die Einteilung in Arbeitspakete mit klar definierten Zielen 
auf ein verbessertes Management von Entwicklungsprojekten ab. Die Untergliederung in 
einzelne logisch und zeitlich voneinander getrennte Phasen geben Vorgehensmodelle vor 
[FMC05, S. 84ff.], [ANSI/PMI99-001-2004]. 
Gemeinhin decken Vorgehensmodelle für die Systementwicklung die notwendigen 
Phasen eines Entwicklungsprojekts von den Kundenanforderungen bis zum marktfähigen 
Produkt ab [FMC05, S. 84ff.]. Die Phasen unterscheiden sich jedoch je nach Produktart 
und Branche. Auch die Eigenschaften des Entwicklungsprojekts (z.B. Größe, Dynamik 
des Umfelds, Personal) beeinflussen die Wahl des richtigen Ansatzes, so dass heute ver-
schiedene Vorgehensmodelle für die Systementwicklung existieren [Lev06, S. 31ff], 
[HWF+12, S. 109f.]. Beispiele sind das SE-Vorgehensmodell nach HABERFELLNER 
ET AL. [HWF+12, S. 65ff.] sowie das Wasserfallmodell [Som07, S. 96ff] und das Spiral-
modell [Boe88], die beide ihren Ursprung in der Softwaretechnik haben.  
Für die Entwicklung mechatronischer Systeme liefert die VDI-Richtlinie 2206 ein etab-
liertes Vorgehen, das den minimalen Konsens der Fachwelt33 zusammenfasst [Ehr09, 
S. 270f.]. Die Richtlinie fokussiert die methodische Unterstützung der fachdisziplinüber-
greifenden Entwicklung mechatronischer Systeme, um der Herausforderung einer stei-
genden Interdisziplinarität dieser Systeme zu begegnen [VDI2206, S. 8]. Sie versteht sich 
als Ergänzung zu etablierten Ansätzen der Fachdisziplinen (z.B. PAHL/BEITZ im Maschi-
nenbau [PBF+07], Y-Diagramm in der Schaltungsentwicklung [GAG+13, S. 3f.]). Das 
Vorgehen greift das aus der Softwaretechnik bekannte V-Modell auf und wird durch wie-
derkehrende Prozessbausteine für die Bereiche Systementwurf, Modellbildung und -ana-
lyse, domänenspezifischer Entwurf, Systemintegration und Eigenschaftsabsicherung un-
terstützt [VDI2206, S. 26f.] (Bild 2-20).  
Anforderungen resultieren aus einem konkreten Entwicklungsauftrag und sind der  
Ausgangspunkt für die Entwicklung. Sie präzisieren die Aufgabenstellung und dienen 
zugleich als Maßstab für die Bewertung des späteren Produkts. Im Systementwurf  
werden ausgehend von den Anforderungen und der funktionalen Beschreibung des Sys-
tems die wesentlichen physikalischen und logischen Wirkungsweisen des Systems fest-
gelegt. Ergebnis ist ein fachdisziplinübergreifendes Lösungskonzept, das der System- 
architektur des zu entwickelnden Systems entspricht.34 Dieses Lösungskonzept wird im  
                                                 
33 Neben der VDI-Richtlinie 2206 existieren weitere Ansätze, z.B. das 3-Ebenen-Modell nach BENDER 
[Ben05, S. 45] und die Entwurfsschritte nach ISERMANN [Ise08, S. 36]. Eine Übersicht und Klassifika-
tion der Ansätze gibt MÖHRINGER [Möh04, S. 14ff.]. 
34  Wird diese Phase im Sinne des MBSE explizit durch Modelle unterstützt, dann liegt mit dem Syste-
mentwurf bereits ein initiales Systemmodell vor.  
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domänenspezifischen35 Entwurf unter Anwendung fachdisziplinspezifischer Entwick-
lungsmethoden konkretisiert. Die in den einzelnen Fachdisziplinen erarbeiteten Ergeb-
nisse werden im Rahmen der Systemintegration zu einer Gesamtlösung zusammenge-
führt und kontinuierlich anhand der Anforderungen und dem zuvor erarbeiteten Lösungs-
konzept überprüft. Dies entspricht der Eigenschaftsabsicherung, die durch eine rechner-
gestützte Modellbildung und -analyse unterstützt wird. Im Ergebnis liegt das Produkt 
vor, das durch mehrmaliges Durchlaufen des V-Modells zunehmend konkretisiert wird 
und somit verschiedene Reifegrade durchläuft (z.B. Labormuster, Funktionsmuster, Vor-
serienprodukt, Serienprodukt) [VDI2206, S. 29f.].  
 
Bild 2-20: V-Modell und der Prozessbaustein Systementwurf [VDI2206, S. 32] 
Insbesondere bei der Weiterentwicklung bestehender Systeme im Rahmen von Release-
Projekten sind nicht alle Arbeitsschritte gleichermaßen zu durchlaufen. Statt eines voll-
ständigen Systementwurfs sind bspw. nur die Auswirkungen der mit dem Release ver-
bundenen Änderungen auf das System zu untersuchen. Die beschriebenen Arbeitsschritte 
werden dazu je nach Aufgabenstellung sowie Art und Komplexität des Entwicklungsauf-
trags ausgeprägt und auf die Bedürfnisse des Projekts angepasst [VDI2206, S. 31]. Das 
Vorgehensmodell nach der VDI-Richtlinie 2206 bietet somit die Möglichkeit einer inkre-
mentellen Entwicklung und damit hohe Flexibilität in der Projektabwicklung. Bei der in-
krementellen Entwicklung handelt es sich um eine Entwicklungstaktik, die auf ver-
schiedene Vorgehensmodelle (z.B. V-Modell, Wasserfallmodell) angewendet werden 
kann [FMC05, S. 116ff.]. Die Kernidee der inkrementellen Entwicklung liegt in der 
schrittweisen Realisierung eines Systems durch einzelne Releases. Jedes Release verbes-
sert dabei das bestehende System z.B. durch die Modifikation der Produktstruktur und -
                                                 
35  Die Begriffe Fachdisziplin und Domäne werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
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gestalt sowie durch das Hinzufügen neuer Funktionalitäten bzw. Features [Smi07, S. 
209ff.], [Coc08]. Ziel dieser Modifikationen sind bspw. die Steigerung der Zuverlässig-
keit, Kostenreduzierungen oder auch Baugruppenvereinfachungen. Für die Anwendung 
der inkrementellen Entwicklung existieren zwei Voraussetzungen: 1) eine änderungs-
freundliche Gestaltung der Systemarchitektur, die es ermöglicht, Inkremente in Form 
weiterer Releases hinzuzufügen sowie 2) eine systematische Release-Planung, die unter 
Berücksichtigung aller technischen und organisatorischen Restriktionen den Umfang und 
die Inhalte des nächsten Releases festlegt. 
 Gestaltung änderungsfreundlicher Systemarchitekturen 
Die Gestaltung der Systemarchitektur erfolgt als erster Schritt im Prozess der Syste-
mentwicklung. Dazu werden die grundlegenden funktionalen und strukturellen Zusam-
menhänge eines Systems/Produkts im Sinne eines bestimmten Lösungsprinzips festge-
legt. Wesentliche Elemente einer Systemarchitektur sind in Bild 2-21 dargestellt. 
 
Bild 2-21: Elemente der Systemarchitektur nach ULRICH [Ulr95, S. 2] 
In Anlehnung an ULRICH beschreibt eine Systemarchitektur die Struktur eines Systems in 
Form von Funktionen, Systemelementen und deren Beziehungen zueinander sowie auch 
die Zusammenhänge zwischen Funktionen und Systemelementen [Ulr95, S. 2], [Sch12, S. 
117]. Die Architekturgestaltung (engl. system architecting) ist synonym zur Produkt-
strukturierung. Sie umfasst die Aufgaben der Allokation von Funktionen auf Systemele-
mente, die Anordnung dieser Elemente in einer Systemstruktur sowie die Definition der 
Schnittstellen zwischen diesen Elementen und zur Systemumwelt. Die Gestaltung der 
Systemarchitektur beeinflusst Eigenschaften wie die Leistungsfähigkeit des Produkts, 
Möglichkeiten der Variantenbildung und Bauteilstandardisierung, die ideale Entwick-
lungsorganisation sowie die Änderungsfreundlichkeit [HWF+12, S. 185]. Somit ermög-
licht erst das Verständnis der funktionalen und strukturellen Zusammenhänge des Sys-
tems die effektive und effiziente Steuerung von komplexen Entwicklungsprojekten.  
Der evolutionäre Charakter intelligenter technischer Systeme stellt besondere Anforde-
rungen an die Systemarchitektur: Sie muss zeit- und kosteneffizient verändert, weiterent-
wickelt und erweitert werden können. Die Fachliteratur diskutiert diese Fähigkeit unter 
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dem Sammelbegriff „Changeability“36 bzw. Änderungsfreundlichkeit [FS05], 
[RRH08]. Der Begriff fasst verschiedene Systemeigenschaften zusammen, die die Fähig-
keit zur Anpassung an Veränderungen beeinflussen. Nach FRICKE und SCHULZ handelt 
es sich dabei um Flexibilität, Agilität, Robustheit und Anpassungsfähigkeit eines Systems 
[FS05]. Für die Beeinflussung dieser Eigenschaften ist die Gestaltung der Systemarchi-
tektur von entscheidender Bedeutung [Ulr95], [CWE+04]. Dazu sind Gestaltungsprinzi-
pien einzuhalten, deren Zusammenhänge mit den oben genannten Systemeigenschaften 
in Bild 2-22 dargestellt sind.  
 
Bild 2-22: Gestaltungsprinzipien für änderungsfreundliche Systemarchitekturen [FS05, 
S. 348]  
Die Gestaltungsprinzipien37 erlauben die Realisierung flexibler, agiler, robuster und an-
passungsfähiger Systeme. Dabei wird in zwei Kategorien unterschieden: Basisprinzipien, 
die alle vier Systemeigenschaften beeinflussen, und erweiterte Prinzipien, die jeweils nur 
ausgewählte Eigenschaften unterstützen. Die verschiedenen Prinzipien beeinflussen sich 
in ihrer Wirkung gegenseitig, so dass die Einhaltung zweier Prinzipien auch kontrapro-
duktiv wirken kann (z.B. Prinzip Unabhängigkeit und Redundanz). Der Grad, in dem die 
einzelnen Prinzipien in einer Systemarchitektur berücksichtigt sind, kann mittels ver-
schiedener Metriken gemessen werden [FS05, S. 347ff.].  
In Literatur und Praxis kommt dem Gestaltungsprinzip der Modularisierung eine beson-
dere Bedeutung zu. Die Modularisierung ist eine Art der Produktstrukturierung, die die 
Abhängigkeiten zwischen Systemelementen bzw. Modulen verringert bzw. die Schnitt-
stellenvarianz reduziert [Rap99, S. 59f.], [Sch05, S. 130]. Wesentlicher Vorteil38 ist die 
                                                 
36  Ein in diesem Kontext ähnlich verwendeter Begriff ist „Evolvability“ [Ste98], [BB08]. 
37  Die einzelnen Gestaltungsprinzipien werden im Anhang A1.3 erläutert. 
38  Anhang A1.4 gibt einen Überblick über Vor- und Nachteile modularer Systemarchitekturen. 
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Reduzierung der Änderungsauswirkungen eines Moduls auf andere Module und damit 
die Entkopplung der Modullebenszyklen. Dies eröffnet über den gesamten Produktle-
benszyklus vielfältige Potentiale: eine verbesserte Wiederverwendung in der Entwick-
lung, die Parallelisierung von Entwicklungsprozessen, vereinfachte Funktions- und Qua-
litätstests und die Konfiguration zu kundenindividuellen Produktvarianten [Ble11, S. 15]. 
Häufig genannte Beispiele für modulare Produkte sind Autos und Personal Computer 
(PC) [BC00].  
Aufgrund des erheblichen Potentials widmet sich eine Vielzahl von Ansätzen der Modu-
larisierung. Relevante Ansätze stammen bspw. von ERIXON, GÖPFERT, RAPP, SEKOLEC 
und STEFFEN [Eri98], [Göp98], [Rap99], [Sek05], [Ste07]. Trotz dieser Vielfalt an Ansät-
zen stellt FIXSON in einer Analyse von 160 Beiträgen aus 36 Journals fest, dass nur wenige 
Arbeiten das Thema Änderungsfreundlichkeit explizit adressieren [Fix06]. Hierzu gehö-
ren Arbeiten von BROWNING, LINDEMANN, MARTIN und SCHUH [EB08], [KSL12], 
[MI02], [SSA12]. Alle Arbeiten liefern Ansätze für die Identifikation, den Entwurf und 
die Entwicklung von Modulen mit dem Ziel einer möglichst änderungsfreundlichen Sys-
temarchitektur. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Systemarchitektur definiert, wie einfach und 
effizient ein System geändert werden kann. Im Extremfall reduziert eine modulare Sys-
temarchitektur die Auswirkungen einer Änderung auf ein einzelnes Systemelement bzw. 
Modul. Im anderen Extrem wirkt sich die Änderung auf alle übrigen Systemelemente aus, 
so dass ihre Umsetzung mit erheblichem Aufwand verbunden ist [Ulr95]. Eine ände-
rungsfreundliche und damit modulare Systemarchitektur ist daher Voraussetzung für eine 
systematische und effiziente Weiterentwicklung technischer Systeme. Die Spezifikation 
der Systemarchitektur liefert den Entwicklern das notwendige Werkzeug, um Änderungs-
auswirkungen zu verstehen. Sie ist somit Grundlage für die systematische Umsetzung von 
Änderungen und damit für die Release-Planung. 
 Der Umgang mit Änderungen in der Systementwicklung 
Technische Änderungen sind elementarer Bestandteil der Systementwicklung. Sie dienen 
wesentlich dazu, ein System evolutionär zu verbessern und an neue bzw. geänderte Kun-
denanforderungen anzupassen. Die Änderungsursachen sind vielfältig und reichen von 
Qualitätsverbesserungen für den Kunden bis hin zu Maßnahmen zur Kostenreduktion.39 
Entsprechend der Ursachen variieren auch die Quellen der Änderungen. Neben internen 
Abteilungen (z.B. Arbeitsvorbereitung, Konstruktion) sind die Kunden, der Wettbewerb 
oder die Gesetzgebung zu nennen [ECZ04], [Köh09, S. 13].  
Unabhängig von Ursache und Quelle kann eine Änderung eine Reihe weiterer Änderun-
gen nach sich ziehen. Dieses Phänomen wird als Änderungsfortpflanzung bezeichnet 
und in diversen Studien genauer untersucht [FGN+00], [CSE01], [ECE05]. Eine  
                                                 
39  Anhang A1.2 liefert eine Übersicht verschiedener Änderungsursachen.  
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Änderung kann sich vom ursprünglich betroffenen Systemelement auf weitere System-
elemente ausbreiten. Dies gilt nicht nur für das Produkt selbst, sondern auch für andere 
Produkte; z.B. durch gemeinsame Plattformen, Produktionsprozesse oder Zulieferer 
[JEC04, S. 110f]. Durch die Änderungsfortpflanzung steigen Kosten und Dauer der Än-
derungsumsetzung. Verantwortlich dafür ist nicht nur die Änderung an sich, sondern der 
Aufwand für ihre Eingliederung in das Gesamtsystem. Dies gilt gleichermaßen für soft-
ware-, elektronisch- und mechanisch-geprägte Änderungen. 
Aufgrund der vielfältigen Ursachen für Änderungen und dem Phänomen der Änderungs-
fortpflanzung stellt das Änderungswesen40 einen signifikanten Aufwand in der Syste-
mentwicklung dar [Sch13, S. 215]. Dem systematischen Umgang mit Änderungen wid-
men sich daher verschiedene Ansätze, die sich grob drei Strategien zuordnen lassen: 1) 
der Vermeidung, 2) der Früherkennung sowie 3) der organisierten Abwicklung von Än-
derungen [FGN+00], [Köh09, S. 25ff]. Die Gesamtheit dieser Ansätze wird auch als Än-
derungsmanagement bezeichnet [LR98, S. 372].  
1) Vermeidung technischer Änderungen 
Die Vermeidung von Änderungen zielt auf die Reduzierung fehlerbedingter Änderungen 
über den Produktlebenszyklus ab. Dies erfolgt bspw. durch ein systematisches Vorgehen 
in der Produktentwicklung im Sinne des Systems Engineerings und des Virtual Prototy-
pings41. Beides dient der Identifikation und Prävention von Fehlern bereits in der Ent-
wicklung [Köh09, S. 28ff]. Auch die Entkopplung von Technologie- und Produktent-
wicklung folgt diesem Ziel. Durch den Einsatz ausgereifter und zuvor getesteter Techno-
logien können technologiebedingte Änderungen reduziert werden [FGN+00].  
2) Früherkennung technischer Änderungen 
Während sich fehlerbedingte Änderungen durch ein systematisches Vorgehen in der Ent-
wicklung vermeiden lassen, sind extern initiierte Änderungen z.B. durch technologischen 
Fortschritt oder veränderte Markt- und Kundenbedürfnisse kaum zu vermeiden. Hier setzt 
die Früherkennung technischer Änderungen an. Ziel ist die Antizipation potentieller, zu-
künftiger Änderungen und die Erarbeitung entsprechender Vorkehrungen. Zur Antizipa-
tion potentieller Änderungen kommen Methoden der Vorausschau zum Einsatz. Beispiele 
sind die Szenario-Technik und Trendanalysen [GP14, S. 41ff.]. Darauf aufbauend können 
notwendige Vorkehrungen zur vereinfachten Umsetzung der antizipierten Änderungen 
getroffen werden. Wesentlicher Stellhebel ist die Gestaltung änderungsfreundlicher Sys-
temarchitekturen (vgl. Abschnitt 2.5.3). 
                                                 
40  „Das Änderungswesen umfasst die innerbetriebliche Organisation und die zugehörigen Organisations-
mittel zur Änderung von Gegenständen, z. B. von Unterlagen und Komponenten.“ [DIN199-4]. 
41  Virtual Prototyping meint die rechnerinterne Modellierung und Analyse eines in Entwicklung befindli-
chen Produkts. Ziel ist es, durch den Verzicht auf reale Prototypen Zeit und Geld zu sparen [SK97], 
[GP14].  
Seite 48 Kapitel 2 
3) Organisierte Abwicklung technischer Änderungen 
Neben der Umsetzung vorbeugender Maßnahmen gilt es, die sich über den Produktle-
benszyklus zwangsläufig ergebenden Änderungen in einem organisierten Prozess abzu-
wickeln. FRICKE ET AL. stellen daher die zwei Anforderungen effektiv und effizient an die 
Umsetzung technischer Änderungen. Effektiv meint, dass die Notwendigkeit der Umset-
zung einer Änderung systematisch abgewogen werden muss; effizient meint, dass die 
Umsetzung anschließend unter bestmöglichem Einsatz der Ressourcen erfolgen muss 
[FGN+00, S. 174ff]. Zur Sicherung einer effektiven und effizienten Änderungsumset-
zung existieren heute unterschiedliche Vorschläge für den Änderungsprozess. Beispiele 
sind die Handlungsempfehlungen des VERBANDS DER AUTOMOBILINDUSTRIE [VDA4965] 
und die ISO 10007:2003, die den Änderungsprozess als Teil des Konfigurationsmanage-
ments komplexer Produkte beschreibt [ISO10007]. Im deutschsprachigen Raum wird zu-
dem häufig der technische Änderungsprozess nach DIN 199-4 genannt [DIN199-4]. Die-
ser bezieht den Änderungsprozess jedoch ausschließlich auf die Produktentwicklung und 
sieht weder eine Lösungssuche noch eine Änderungsbewertung vor. Der Änderungspro-
zess nach JARRATT ET AL. greift diese Aspekte hingegen explizit auf und konsolidiert ver-
schiedene bestehende Ansätze zu einem generischen Änderungsprozess [JEC04]. Im wei-
teren Verlauf wird daher stellvertretend der Änderungsprozess nach JARRETT ET AL. vor-
gestellt (Bild 2-23). Neben diesen etablierten Änderungsprozessen greifen aktuelle For-
schungsarbeiten auch spezifischere Herausforderungen auf. So widmet sich bspw. AB-
RAMOVICI den Auswirkungen auf den Änderungsprozess, die sich durch den Wandel von 
rein physischen Produkten zu sogenannten „Produkt-Service-Systemen“ ergeben 
[ABG10], [AA15].  
Der Änderungsprozess nach JARRETT ET AL. gliedert sich in sechs Schritte und umfasst 
ausgehend vom 1) Änderungsantrag 2) die Identifikation von Lösungsansätzen, 3) die 
Auswirkungsanalyse, 4) die Änderungsgenehmigung, 5) die Änderungsumsetzung und 
abschließend 6) die Überprüfung der Änderung. Entscheidend für einen erfolgreichen 
Änderungsprozess ist Schritt drei: die Untersuchung der Änderungsauswirkungen. Hier 
wird die für die Änderungsgenehmigung erforderliche Entscheidungsgrundlage erarbei-
tet. Dies umfasst insb. die Analyse der technischen Auswirkungen und die Identifikation 
der mit der Änderungsumsetzung verbundenen Risiken [JEC04], [Bei13, S. 167].  
Trotz der hohen Relevanz der Auswirkungsanalyse belegen Studien, dass in der indust-
riellen Praxis die Abschätzung von Auswirkungen häufig auf dem Erfahrungswissen ein-
zelner Experten beruht [FGN+00, S. 174], [BFV00], [Bei13, S. 168]. Dies stellt insb. vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität und Interdisziplinarität intelligenter 
technischer Systeme eine Schwierigkeit dar. Die Auswirkungen und Abhängigkeiten von 
Änderungen einschließlich der damit verbundenen Änderungsfortpflanzung lassen sich 
kaum mehr durch einzelne Entwickler überblicken. Abhilfe kann hier eine disziplinüber-
greifende und allgemein verständliche Systembeschreibung schaffen, die als Verständi-
gungsmittel zwischen den an der Entwicklung beteiligten Fachdisziplinen den Status Quo 
des Systems einschließlich der Systemzusammenhänge aufzeigt [ECZ04, S. 20], [Bei13, 
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S. 163ff.]. Hier setzt das Model-Based Systems Engineering an, das durch Diagramme 
und Tracelinks Transparenz in der Systementwicklung schafft.  
 
Bild 2-23: Änderungsprozess nach JARRATT ET AL. [JEC04]  
Aufbauend auf der Auswirkungsanalyse erfolgt im Rahmen der Änderungsgenehmi-
gung die Änderungsbewertung. Diese umfasst eine Kosten-Nutzen-Analyse, auf deren 
Basis ein Änderungskomitee über die Umsetzung der Änderung entscheidet [JEC04].  
Die Änderungsumsetzung erfolgt anschließend je nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. 
In Abhängigkeit von ihrer Ursache werden Änderungen sowohl von internen als auch von 
externen Stakeholdern als unterschiedlich wichtig und dringlich bewertet. Diese Bewer-
tung entscheidet darüber, ob eine Änderung sofort umgesetzt werden muss oder ob sie in 
einem späteren Abschnitt des Produktlebenszyklus integriert werden kann [JEC04]. Stu-
dien belegen, dass lediglich ein kleiner Anteil an Änderungen als zeitkritisch einzuschät-
zen ist und daher sofort umgesetzt werden muss [DKL06, S. 817], [Sch13, S. 215f.]. Die 
Umsetzung des wesentlich größeren Teils technischer Änderungen kann daher systema-
tisch geplant werden. Hier weist der Änderungsprozess eine Schnittstelle zur Release-
Planung auf, die unter Berücksichtigung verschiedenster Rahmenbedingungen die In-
tegration von Änderungen in verschiedenen Produktversionen und -generationen plant. 
Ein großer Teil der für die Release-Planung relevanten Informationen über eine Änderung 
wird jedoch schon im typischen Änderungsprozess erhoben, so dass dieser als Teil der zu 
entwickelnden Systematik betrachtet werden muss. 
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 Fazit und Einordnung der zu entwickelnden Systematik 
Die zu entwickelnde Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Systeme 
soll nahtlos an die etablierten Ansätze und Vorgehensmodelle der interdisziplinären Sys-
tementwicklung anknüpfen und sich diese zur Planung und Entscheidungsfindung zu 
Nutze machen. Dies gilt im Besonderen für das Paradigma des Model-Based Systems 
Engineerings, das die fachdisziplinübergreifende Entwicklung und Analyse technischer 
Systeme auf Basis eines Systemmodells propagiert. Das Systemmodell zeichnet sich als 
geeignetes Kommunikationsmittel in interdisziplinären Teams ab und bietet sich insb. bei 
komplexen technischen Systemen zur Analyse von Änderungsauswirkungen an. Schnitt-
stellen weist die zu entwickelnde Systematik darüber hinaus zu bestehenden Vorgehens-
modellen sowie zum typischen Änderungsprozess in der Systementwicklung auf. Diese 
Schnittstellen sind gezielt in die Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer 
Systeme einzubetten. Die Gestaltung änderungsfreundlicher Systemarchitekturen ist hin-
gegen nicht Gegenstand der Systematik. Gleichwohl ist das Wissen um die Modularisie-
rung der Systemarchitektur von entscheidender Bedeutung für eine systematische Re-
lease-Planung. 
2.6 Problemabgrenzung 
Der Wandel von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen verspricht viel-
fältige Innovationspotentiale bei gleichzeitig steigender Systemkomplexität. Stetige Pro-
duktverbesserungen und die Integration neuer Produkt-Features führen zu technischen 
Änderungen und somit zu einer Evolution technischer Systeme. Diese Evolution gilt es, 
durch abgestimmte Innovations- und Anpassungsschritte gezielt zu steuern [GB12, 
S. 100]. Ein Lösungsansatz ist die systematische Weiterentwicklung technischer Sys-
teme in Form von Release-Projekten. Unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, 
wie dem technologischen Neuheitsgrad, der Bedeutung für den Markterfolg und der 
Dringlichkeit, ist die Umsetzung der technischen Änderungen in Form von Releases zu 
planen. Ein Release bezeichnet ein harmonisiertes Bündel von Änderungen und Verbes-
serungen an einem Produkt, das gemeinsam entwickelt, getestet und freigegeben wird 
[SDL+04].  
Die systematische Release-Planung verspricht vielfältige Nutzenpotentiale, die sich zu-
sammenfassend in zwei Sichten unterscheiden lassen (vgl. Abschnitt 2.4.3): Aus markt- 
und wettbewerbsstrategischer Sicht bietet die Release-Planung insb. das Potential der ge-
steuerten Umsetzung von Innovationen. Aus entwicklungsstrategischer Sicht liegen die 
Potentiale in der Änderungskonsolidierung, der Nutzung von Änderungssynergien und 
der damit verbundenen Rationalisierung des Entwicklungs- und Änderungsprozesses 
[Sch13, S. 214]. Zur Erschließung dieser Nutzenpotentiale sind Voraussetzungen zu er-
füllen, die neben der Etablierung der strategischen Produktplanung und einer entkoppel-
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ten Technologieentwicklung insb. die Gestaltung einer änderungsfreundlichen Systemar-
chitektur umfassen (vgl. Abschnitt 2.4.4). Darüber hinaus sind für eine erfolgreiche Re-
lease-Planung die folgenden Herausforderungen zu meistern: 
• Abgestimmte Produktevolution: Die Weiterentwicklung des Systems ist auf 
markt- und wettbewerbsstrategische Überlegungen abzustimmen, die u.a. die Rate 
und die Zeitpunkte einzelner Produkt-Releases bestimmen. Hierbei sind neben der 
Verfügbarkeit relevanter Technologien auch die Beschaffenheit der Systemarchi-
tektur und die Komplexität des Systems zu berücksichtigen. Diese Faktoren be-
einflussen maßgeblich den Aufwand für die Änderungsumsetzung und die Not-
wendigkeit der produktübergreifenden Synchronisation von Änderungen. Dar-
über hinaus schränken die durch die Entwicklungsorganisation vorgehaltenen 
Ressourcen den möglichen Änderungsumfang und die Häufigkeit ein, mit der 
neue Releases veröffentlicht werden können. Alle diese Aspekte gilt es, bei der 
Produktevolution und damit bei der Strukturierung des initialen Release-Plans zu 
berücksichtigen.  
• Konkurrierende Stakeholder-Präferenzen: Neben der Strukturierung des Re-
lease-Plans ist die Bündelung von Produkt-Features und Änderungen zu Releases 
wesentliche Aufgabe der Release-Planung. Dabei liegt die Herausforderung in der 
Berücksichtigung unterschiedlicher und teils konkurrierender Stakeholder-Präfe-
renzen. Eine zeitgleiche Umsetzung aller relevanten Änderungen ist aufgrund be-
grenzter Ressourcen meist ausgeschlossen. Zudem steht z.B. die von der Produk-
tion angestrebte Kostenminimierung der Forderung des Marketings nach der Kun-
dennutzenmaximierung entgegen. Es sind Kompromisse anzustreben, die syste-
matisch nur durch eine fundierte Planungsunterstützung erzielt werden können.  
• Komplexität technischer Änderungen: Die zunehmende Komplexität und In-
terdisziplinarität intelligenter technischer Systeme spiegelt sich auch in Änderun-
gen an diesen Systemen wider. Die potentiellen Auswirkungen einzelner Ände-
rungen einschließlich der damit verbundenen Änderungsfortpflanzungen sind 
fachdisziplinübergreifend zu überprüfen. Zudem bauen die Produkt-Features in-
telligenter technischer Systeme zunehmend aufeinander auf (vgl. Abschnitt 2.2.2). 
Auch diese Abhängigkeiten gilt es, bei der Umsetzungsplanung zu berücksichti-
gen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist ein umfassendes und fachdis-
ziplinübergreifendes Systemverständnis unerlässlich.  
• Gemeinsamer Kooperationskern: Die Release-Planung bewegt sich im Span-
nungsfeld von Produktplanung, Systementwicklung und Projektmanagement. Ne-
ben den verschiedenen Fachdisziplinen der Systementwicklung sind somit weitere 
Fachleute mit teils geringerem technischen Verständnis beteiligt. Dies erschwert 
die ohnehin schon aufwändige Kommunikation in der Planung und Entwicklung 
des technischen Systems. Erforderlich ist daher ein Kooperationskern, der die dis-
ziplinübergreifende Zusammenarbeit fördert und die verschiedenen Sichten auf 
das System vereint.  
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Aus den geschilderten Nutzenpotentialen und Herausforderungen ergibt sich der Bedarf 
für eine Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Systeme. Die Systema-
tik soll Fachleute, die sich mit der Weiterentwicklung des technischen Systems befassen, 
bei der Umsetzungsplanung von Änderungen in Form von Releases unterstützen. Auf-
grund der Interdisziplinarität der beteiligten Fachleute soll sich die Systematik an etab-
lierten Standards der Produktplanung und Systementwicklung orientieren. Die Systema-
tik soll folgende Bestandteile umfassen: 
• Strukturierte Vorgehensmodelle müssen den Kern der Systematik bilden. Sie 
dienen als Leitfaden für die beteiligten Fachleute und geben die für die systema-
tische Release-Planung notwendigen Arbeitsschritte vor.  
• Zur Durchführung einzelner Arbeitsschritte sind Methoden und Werkzeuge vor-
zusehen, die z.B. die Auswirkungsanalyse und Klassifizierung von Änderungen 
unterstützen. Die Methoden und Werkzeuge dienen der Beschaffung von Infor-
mationen, die für eine fundierte Planung unerlässlich sind. 
• Als Kooperationskern für die beteiligten Fachleute wird eine disziplinübergrei-
fende Systembeschreibung benötigt, die eine kundenorientierte, funktionale 
Sicht mit einer technischen Sicht auf das System verbindet. Nur so sind Analyse 
und Planung technischer Änderungen unter Berücksichtigung des bestehenden 
Systems möglich. 
2.7 Anforderungen an die Systematik 
Aus der Problemanalyse resultieren folgende Anforderungen an eine Systematik zur Re-
lease-Planung intelligenter technischer Systeme: 
A1) Durchgängiger Planungsprozess: Die Systematik muss verschiedene Planungsebe-
nen mit unterschiedlichem Planungshorizont abdecken und die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Ebenen berücksichtigen. Dies reicht von der langfristigen, strategischen De-
finition kundenrelevanter Releases bis hin zur kurzfristigen, operativen Umsetzungspla-
nung unter Berücksichtigung begrenzter Ressourcen.  
A2) Strukturierung des Release-Plans: Die Systematik muss die Erarbeitung der grund-
legenden Struktur des Release-Plans unterstützen. Die Struktur ist sowohl auf markt- und 
wettbewerbsstrategische Überlegungen als auch auf die Beschaffenheit der Systemarchi-
tektur, die Technologieplanung und -entwicklung sowie die verfügbaren Entwicklungs-
ressourcen abzustimmen.  
A3) Gesteuerte Produktwertsteigerung: Änderungen dienen u.a. der Produktwertstei-
gerung aus Sicht des Kunden – entweder durch die verbesserte Bedürfnisbefriedigung 
oder durch eine Reduzierung des Verkaufspreises. Durch eine geeignete Bewertung müs-
sen Änderungstypen unterschieden werden, so dass ihre Umsetzung im Sinne einer ge-
zielten Produktwertsteigerung geplant werden kann. 
Problemanalyse  Seite 53 
A4) Berücksichtigung von Stakeholder-Präferenzen: Die Umsetzung einzelner Ände-
rungen unterliegt teils konkurrierenden Stakeholder-Präferenzen. Die verschiedenen Sta-
keholder sind daher gezielt zu involvieren, so dass Präferenzen und Prioritäten bei der 
Umsetzungsplanung berücksichtigt werden können. 
A5) Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten: Die Auswirkungen und Abhän-
gigkeiten einer Änderung beeinflussen maßgeblich deren Umsetzungsplanung. Die Iden-
tifikation von Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten ist daher gezielt zu unter-
stützen, in eine Änderungsklassifikation zu überführen und im Ergebnis in der Release-
Planung zu berücksichtigen.  
A6) Harmonisierte Bündelung von Änderungen zu Releases: Änderungen lassen sich 
nach unterschiedlichen Kriterien zu einem Release bündeln (z.B. Dringlichkeit, Modul-
zugehörigkeit). Neben diesen Kriterien sind weitere Rahmenbedingungen und Restrikti-
onen (z.B. begrenzte Ressourcen) zu beachten. Die Bündelung von Änderungen zu einem 
Release muss einer Logik folgen, die im Rahmen der Release-Planung abgestimmt auf 
strategische Überlegungen festzulegen ist.  
A7) Interdisziplinarität: Um die Anwendbarkeit der Systematik auf intelligente techni-
sche Systeme zu gewährleisten, ist insb. der mit diesen Systemen verbundenen Interdis-
ziplinarität Rechnung zu tragen. Neben den an der Systementwicklung beteiligten Fach-
disziplinen sind daher die Kompetenzen der Produktplanung und des Projektmanage-
ments zu integrieren.  
A8) Unterstützung durch modellbasierte Systembeschreibung: Die Release-Planung 
erfordert im Spannungsfeld von Produktplanung, Systementwicklung und Produktma-
nagement einen gemeinsamen Kooperationskern. Im Sinne des MBSE bietet sich die mo-
dellbasierte Systembeschreibung zur Kommunikation, Koordination, Dokumentation und 
Entscheidungsunterstützung an. Die Systembeschreibung muss die kundenorientierte und 
technische Sicht gleichermaßen vereinen und darüber hinaus der zeitlichen Varianz bei 
der Weiterentwicklung eines technischen Systems Rechnung tragen.  
A9) Systematisches Vorgehen und Praktikabilität: Die Release-Planung ist ein itera-
tiver Prozess, der auf verschiedenen Planungsebenen mit unterschiedlichem Zeithorizont 
durchzuführen ist. Dem Begriffsverständnis einer Systematik folgend muss dieser Pro-
zess durch ein systematisches und reproduzierbares Vorgehen sowie geeignete Hilfsmit-
tel unterstützt werden. Um die Praktikabilität der Systematik sicherzustellen, ist dazu – 
wenn möglich – auf etablierte und rechnergestützte Methoden zurückzugreifen.  
Die beschriebenen Anforderungen bilden die Rahmenbedingungen für die Erarbeitung 
der Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Systeme. Anhand dieser An-
forderungen werden in Kapitel 3 bestehende Ansätze gespiegelt, um den wissenschaftli-
chen Handlungsbedarf herauszustellen.  
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3 Stand der Technik 
Vor dem Hintergrund der Problemanalyse untersucht dieses Kapitel bestehende Ansätze 
und Arbeiten, die im Kontext der Release-Planung intelligenter technischer Systeme re-
levant sind. In Abschnitt 3.1 werden zunächst Ansätze zur Spezifikation technischer Sys-
teme analysiert. Davon ausgehend befassen sich die Abschnitte 3.2 und 3.3 mit Ansätzen 
zur Analyse, Klassifizierung und Priorisierung von Änderungen. Aufbauend auf diesen 
Grundlagen werden in den folgenden Abschnitten bestehende Vorgehensmodelle zur Pla-
nung technischer Systeme analysiert. Die Release-Planung weist eine enge Schnittstelle 
zur strategischen Produktplanung auf. Bestehende Ansätze im Kontext der strategischen 
Produktplanung werden daher in Abschnitt 3.4 diskutiert, ehe schließlich in Abschnitt 
3.5 etablierte Ansätze der Produkt-Release-Planung analysiert werden. Durch die Bewer-
tung des Stands der Technik anhand der Anforderungen aus der Problemanalyse wird in 
Abschnitt 3.6 der Handlungsbedarf für diese Arbeit hergeleitet. 
3.1 Ansätze zur Spezifikation technischer Systeme 
Wesentlicher Erfolgsfaktor für die Release-Planung ist ein interdisziplinäres Verständnis 
über die Auswirkungen von Änderungen auf das technische System, die damit verbunde-
nen technischen Zusammenhänge sowie die entstehende Varianz. Vor diesem Hinter-
grund bedarf es einer Informationsbasis, die alle relevanten Aspekte eines technischen 
Systems fachdisziplinübergreifend beschreibt und die Analyse von Änderungsauswirkun-
gen ermöglicht. Im Folgenden werden Ansätze vorgestellt, die mit jeweils unterschiedli-
chem Schwerpunkt einer disziplinübergreifenden Beschreibung technischer Systeme die-
nen. Schwerpunkte der Beschreibung sind die Aspekte Anforderungen, Struktur und Ver-
halten, aber auch die Varianz eines technischen Systems.  
 Spezifikationstechnik CONSENS 
Zur mechatronischen Systembeschreibung wurde am HEINZ NIXDORF INSTITUT im Son-
derforschungsbereich 614 die Spezifikationstechnik CONSENS (CONceptual design 
Specification technique for the Engineering of complex Systems) entwickelt [DDG+14]. 
Die Spezifikationstechnik dient heute als Basis für vielfältige weiterführende For-
schungsarbeiten im Kontext des Model-Based Systems Engineerings [IKD+13], 
[KDB+13], [KDH+13], [KBD+14]. CONSENS umfasst eine Modellierungssprache so-
wie eine Methode zu deren Anwendung. Ziel ist die ganzheitliche und disziplinübergrei-
fende Beschreibung eines fortgeschrittenen mechatronischen Systems im Rahmen des 
Systementwurfs, aber auch im Reengineering bestehender Systeme. Die Konzeption ei-
nes technischen Systems wird dazu durch sieben Aspekte beschrieben (Bild 3-1): Umfeld, 
Anwendungsszenarien, Anforderungen, Funktionen, Wirkstruktur, Gestalt und Verhal-
ten. Alle Aspekte werden im Sinne des MBSE rechnerintern durch Partialmodelle be-
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schrieben und sind wechselseitig durch partialmodellübergreifende Beziehungen ver-
knüpft. Die Partialmodelle bilden die Ausgangsbasis für den fachdisziplinspezifischen 
Entwurf. 
Eine Methode unterstützt die Anwendung der Modellierungssprache. Sie gibt eine grund-
sätzliche Reihenfolge zur Erarbeitung der Partialmodelle vor, die jedoch fallspezifisch 
angepasst werden kann. Ausgehend von Umfeld und Anwendungsszenarien werden die 
wesentlichen Anforderungen spezifiziert. Diese dienen als Basis für die Erarbeitung der 
Systemfunktionen und der davon abgeleiteten Wirkstruktur. Abschließend erfolgt die 
Spezifikation des Verhaltens und der Gestalt [DDG+14]. Im Folgenden werden die ein-
zelnen Aspekte kurz erläutert. 
 
Bild 3-1: Partialmodelle der Spezifikationstechnik CONSENS [GTS+14] 
Umfeld: Das Umfeldmodell definiert die Systemgrenzen und beschreibt die Beziehungen 
des zu entwickelnden Systems zum Umfeld. Das System wird dabei als Blackbox be-
trachtet; die Beziehungen werden über gerichtete Stoff-, Energie- und Informationsflüsse 
dargestellt. Beziehungen sind bspw. Benutzereingaben, Umgebungstemperaturen und 
Vibrationen [DDG+14]. 
Anwendungsszenarien: In diesem Partialmodell werden situationsspezifische Sichten 
auf das zu entwickelnde System beschrieben. Sie definieren, wie sich ein System in einem 
bestimmten Zustand oder einer bestimmten Situation verhalten soll. Mögliche Zustände 
und Situationen werden dabei über den gesamten Produktlebenszyklus antizipiert. Die 
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Anwendungsszenarien werden in Steckbriefen dokumentiert und dienen als Grundlage 
für die Anforderungsermittlung [DDG+14].  
Anforderungen: Sämtliche Anforderungen an das System werden in einer Anforde-
rungsliste strukturiert; diese repräsentiert das Partialmodell Anforderungen. Eine Kon-
kretisierung der Anforderungen erfolgt durch qualitative und quantitative Angaben. Die 
Erfüllung der Anforderungen bildet den Maßstab für die Qualität des Systems [DDG+14].  
Funktionen: Funktionen beschreiben lösungsneutral den Zusammenhang zwischen einer 
Eingangs- und einer Ausgangsgröße; ihr Ziel ist die Erfüllung einer spezifischen Aufgabe 
[PBF+07, S. 215]. Sie werden aus den zuvor spezifizierten Anforderungen des Systems 
hergeleitet, hierarchisch in einer Funktionshierarchie strukturiert und in Teilfunktionen 
untergliedert. Hierbei erfolgt die Untergliederung solange, bis sinnvolle Lösungen zur 
Erfüllung der Teilfunktion gefunden sind [DDG+14].  
Wirkstruktur: Die Wirkstruktur beschreibt den grundsätzlichen Aufbau und die Wir-
kungsweise des Systems. Dazu werden die Systemelemente und deren Beziehungen mo-
delliert. Je nach Abstraktionsgrad bzw. Entwicklungsfortschritt kann es sich bei den Sys-
temelementen um abstrakte Wirkprinzipien, Module, Baugruppen, Bauteile oder Soft-
warekomponenten handeln. Die Beziehungen zwischen den Elementen werden analog 
zum Umfeldmodell durch Energie-, Stoff- und Informationsflüsse dargestellt [DDG+14]. 
BRANDIS ergänzt im Wechselspiel mit dem Partialmodell Gestalt einen weiteren Bezie-
hungsaspekt – den Bauzusammenhang [Bra14, S. 116 ff.]. 
Verhalten: Bei der Entwicklung mechatronischer Systeme kommt dem Verhalten, also 
Systemzuständen, Zustandsübergängen und Ablaufprozessen, eine besondere Bedeutung 
zu. Im gleichnamigen Partialmodell werden diese daher explizit modelliert. Die Modelle 
dienen als Grundlage für den Software- und Reglerentwurf und spezifizieren sowohl das 
Verhalten des Gesamtsystems als auch einzelner Systemelemente [DDG+14].  
Gestalt: Erste Modelle zur Gestalt sind bereits im Rahmen des Systementwurfs zu erar-
beiten. Die Modellierung erfolgt mit Hilfe gängiger 3D-CAD-Systeme und spezifiziert 
Anzahl, Form, Lage, Anordnung und Art der Wirkflächen und Wirkorte [DDG+14]. 
Bewertung: Die Spezifikationstechnik CONSENS bildet mit den beschriebenen Aspek-
ten in vielerlei Hinsicht eine gute Ausgangsbasis zur Unterstützung der Release-Planung. 
Die allgemeinverständliche und intuitive Systembeschreibung erlaubt den an der Release-
Planung beteiligten Fachleuten die systematische Analyse komplexer technischer Zusam-
menhänge. Damit bietet sich CONSENS insb. zur fachdisziplinübergreifenden Analyse 
von Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten an. Schwächen offenbart die Spezifi-
kationstechnik, wenn es um die Beschreibung der Variabilität eines Systems geht. So wird 
weder der räumlichen noch der zeitlichen Varianz Rechnung getragen. Es ist zu klären, 
inwieweit die Spezifikationstechnik CONSENS für den Einsatz im Kontext der Release-
Planung modifiziert bzw. erweitert werden muss. 
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 Modellierungstechniken basierend auf SysML 
Die Systems Modeling Language (SysML) ist eine Sprache zur Modellierung komple-
xer technischer Systeme [Alt12], [FMS12]. Sie ist eine Erweiterung des UML-Stan-
dards42 (Unified Modeling Language) und wurde in einer gemeinsamen Initiative der OB-
JECT MANAGEMENT GROUP und INCOSE speziell für das Systems Engineering entwi-
ckelt. Zielsetzung war eine standardisierte Sprache zur Modellierung, Analyse und Veri-
fikation komplexer technischer Systemen. Die erstmalige Standardisierung erfolgte 2006 
mit der SysML 1.0. Aktueller Stand ist die Version 1.3 [OMG12]. Einen Überblick über 
die in der SysML definierten Diagramme zeigt Bild 3-2.  
 
Bild 3-2: Diagramme der SysML [vgl. Wei06, S.160] 
Die Diagramme sind auf oberster Ebene in drei Aspekte gegliedert: Struktur, Anforde-
rungen und Verhalten. Strukturdiagramme beschreiben mit Hilfe von Blöcken infor-
mationsverarbeitende und physikalische Elemente eines Systems, einschließlich deren 
Zusammenhänge und Eigenschaften. Beziehungen zwischen Elementen werden mit Hilfe 
von Ports, Konnektoren und Flüssen festgehalten. Das Anforderungsdiagramm dient 
der Darstellung funktionaler und nicht funktionaler Anforderungen sowie damit verbun-
denen Beziehungen, wie Ableitungs-, Enthält-, Erfüllungs- und Verfolgungsbeziehungen. 
Die insgesamt vier Verhaltensdiagramme beschreiben das Systemverhalten mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Das Use-Case-Diagramm spezifiziert bspw. die Interaktio-
nen von Benutzern und/oder externen Systemen mit dem zu entwickelnden System 
[Wei06, S. 157ff.]. 
Im Gegensatz zu CONSENS ist die SysML unabhängig von einer Methode entwickelt 
worden, die die Anwendung der Sprache und der damit verbundenen Diagramme be-
schreibt. In den letzten Jahren ist rund um die SysML jedoch eine Community entstanden, 
die unterschiedliche Methoden zur Anwendung der Sprache vorschlägt. Die FAS-Me-
thode (Functional Architecture for Systems) beschreibt ein sprachenunabhängiges Vor-
gehen von den Anforderungen bis zur Erstellung der funktionalen Architektur eines Sys-
tems. WEILKIENS und LAMM greifen die Methode auf und stellen ein darauf angepasstes 
SysML-Profil vor [LW10], [Kai13, S. 53f]. Dieser Ansatz wird auch mit SYSMOD und 
                                                 
42  Die UML wird von der OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG) entwickelt und ist in der Version 2.4.1 
in der ISO 19505-1 und ISO 19505-2 standardisiert [ISO19505-1], [ISO19505-2]. 
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OOSEM (Object-oriented Systems Engineering Method) verfolgt, bei denen es sich um 
weitere Methoden zur Modellierung komplexer Systeme basierend auf SysML handelt 
[Wei06], [FMS12]. Auch für die Spezifikationstechnik CONSENS liegt inzwischen ein 
solches SysML-Profil vor [IKD+13].  
Bewertung: Ergänzt um die passende Methode ist die Modellierungssprache SysML eine 
ähnlich gute Ausgangsbasis zur Unterstützung der Release-Planung wie CONSENS. Auf-
grund der Vielzahl der Konstrukte und des immensen Umfangs ist die Einarbeitung je-
doch zeitaufwändig und nicht immer intuitiv. Dies ist insb. dann ein Hemmnis, wenn es 
um die Einarbeitung von Experten aus nicht-technischen Disziplinen wie dem Projekt- 
und dem Produktmanagement geht. 
 A3 Architecture Overview 
Der Ansatz A343 Architecture Overview wurde an der Universität Twente speziell vor 
dem Hintergrund evolutionärer Systeme entwickelt. Ziel ist die Verbesserung der Kom-
munikation von Wissen bei der Weiterentwicklung komplexer technischer Systeme, insb. 
dem Wissen über die Architektur des Systems [Bor10, S. VII f.]. Mithilfe des Ansatzes 
wird die betrachtete Architektur eines Systems auf Vorder- und Rückseite eines DIN-A3-
Blattes dargestellt. Die Beschränkung des verfügbaren Platzes auf ein DIN-A3-Blatt soll 
gewährleisten, dass nur relevante Informationen diskutiert werden [Bor10, S. 88]. Kern 
des Ansatzes ist das in Bild 3-3 dargestellte Dokumentationsschema.  
 
Bild 3-3: Aufbau der A3-Architekturdarstellung nach [Bor10, S. 94 f.] 
Das Dokumentationsschema gliedert sich in zwei Bereiche: Auf der einen Seite des A3-
Blattes wird ein strukturiertes Model dokumentiert, das verschiedene, miteinander ver-
bundene Sichten (z.B. funktionale und physische Sicht) auf das System darstellt. Für die 
Modellierung werden zwar vereinzelt Modellkonstrukte vorgegeben, es existiert jedoch 
keine explizite Modellierungssprache, insb. um unproduktive Diskussionen über die kor-
rekte Darstellungsform zu vermeiden. Auf der anderen Seite des A3-Blattes werden mit-
                                                 
43  A3 entspricht dem deutschen Standard-Papierformat DIN-A3 und damit den Maßen 297 x 420 mm.  
Legende Titel
Quantifizierte
Sicht
Physische
Sicht
Grafische
Unterstützung
Funktionale
Sicht
Definition/
Abkürzung
Titel Dokumenten-
informationen
Entscheidungen,
offene Fragen
etc.
Vorgehen und
weitere
Informationen
Concerns
Quantitative
Parameter und
Anforderungen
Einleitung inkl.
Problemstellung
Top-Level
Sicht
Seite 60 Kapitel 3 
tels einer textuellen Beschreibung des Systems strukturiert Hintergrundinformationen be-
reitgestellt. Auch die textuelle Beschreibung ist in verschiedene Elemente gegliedert und 
umfasst z.B. Informationen zu quantitativen Parametern, Anforderungen und offenen Fra-
gen. Welches Element wie viel Platz in Anspruch nimmt, ist nicht festgelegt und kann je 
nach Bedarf angepasst werden [Bor10, S. 93 f.].  
Die Anwendung des Dokumentationsschemas wird durch eine Methode zum sogenann-
ten Reverse Architecting unterstützt. Die Methode gliedert sich in die drei Schritte Infor-
mationssammlung, Abstraktion und Präsentation, die iterativ durchlaufen werden. Ziel ist 
es, das in der Organisation verteilte, implizite Wissen über die Architektur eines beste-
henden Systems zu sammeln und mittels des oben beschriebenen Dokumentationssche-
mas zu kommunizieren [Bor10, S. 73ff.].  
Bewertung: Der A3 Architecture Overview wurde speziell vor dem Hintergrund der 
Evolution technischer Systeme entwickelt und zeichnet sich durch besondere Einfachheit 
bei der Beschreibung der Architektur eines technischen Systems aus. Dadurch ist der An-
satz besonders attraktiv für die industrielle Anwendung. Der Ansatz hat jedoch keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, Formalität und Transformierbarkeit der generierten Mo-
delle, so dass er der Kernidee des MBSE widerspricht. Darüber hinaus werden mittels der 
im Dokumentationsschema beschriebenen Aspekte relevante technische Zusammen-
hänge nur unzureichend beschrieben, so dass eine Analyse von Änderungsauswirkungen 
nur bedingt möglich ist.  
 Matrixbasierte Produktmodellierung 
Die matrixbasierte Produktmodellierung geht auf Forschungsarbeiten von STEWARD 
und weitere Autoren zurück, die in den 1960er Jahren matrixbasierte Methoden zur Mo-
dellierung und Analyse von Systemstrukturen und Prozessen entwickelt haben [Ste62], 
[Ste81]. Kern dieser Methoden ist die Strukturierung von Elementen und deren Bezie-
hungen innerhalb einer Matrix sowie die Auswertung dieser Zusammenhänge mittels spe-
zieller Algorithmen. Seit mehreren Jahren widmet sich eine eigene Forschungsgemein-
schaft44 der Weiterentwicklung und Anwendung dieser Methoden, die insb. zur Beschrei-
bung und Analyse von komplexen technischen Systemen und den zugehörigen Entwick-
lungsprozessen zum Einsatz kommen [HC88], [Epp91], [LMB09], [EB12].  
Einen Ansatz zur Beschreibung der Systemarchitektur mechatronischer Systeme mit-
tels eines matrixbasierten Ansatzes schlagen LINDEMANN ET AL. vor [BDP+07], 
[HDL10]. Das betrachtete System wird dazu mit Hilfe von mehreren Teilmatrizen be-
schrieben, bei denen jeweils bestimmte Aspekte des Systems modelliert werden. Der An-
satz zielt darauf ab, die funktions- und die komponentenorientierte Sichtweise auf das 
                                                 
44  Die Forschungsgemeinschaft trifft sich einmal jährlich auf der „International Design Structure Matrix 
Conference“ und präsentiert dort die neuesten Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der matrixbasier-
ten Produktmodellierung [DSM15-ol].  
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System in einem Modell zu vereinen und transparent miteinander zu verknüpfen. Resultat 
ist eine Multi Domain Matrix (MDM) (Bild 3-4). 
 
Bild 3-4: MDM-basierte Modellierung eines mechatronischen Systems nach [HDL10] 
Die funktionsorientierte Sicht ergibt sich aus der Funktionshierarchie (Hauptfunktion bis 
hin zu Teilfunktion) und der Funktionsstruktur (funktionale Abhängigkeiten); die kom-
ponentenorientierte Sicht aus der Systemhierarchie (Module, Systemelemente) und der 
Systemstruktur (Wirkzusammenhänge der Systemelemente). Beide Aspekte werden in 
Teilmatrizen beschrieben, die jeweils nur eine Domäne (hier Funktionen und Systemele-
mente) umfassen und daher als Design Structure Matrix (DSM) bezeichnet werden. Die 
Verknüpfung der Aspekte Funktionen und Systemelemente erfolgt anschließend in einer 
zusätzlichen Matrix, in der die Zusammenhänge der einzelnen Funktionen und der zuge-
hörigen Systemelemente abgebildet werden. Diese Matrix wird als Domain Mapping 
Matrix (DMM) bezeichnet [HDL10].  
Bewertung: Die matrixbasierte Produktmodellierung erlaubt es, domänenspezifische Zu-
sammenhänge (in Form einer DSM) und domänenübergreifende Zusammenhänge (in 
Form einer DMM) in einer Gesamtmatrix darzustellen. Die Matrixdarstellung ist leicht 
erweiterbar und kann zusätzliche Aspekte (bspw. die Produktion, die Abbildung von Va-
rianz) einschließen. Ein wesentlicher Vorteil der Modellierung mechatronischer Systeme 
mittels Matrizen ist die Möglichkeit einer umfassenden Analyse der strukturellen Zusam-
menhänge. Inzwischen existiert eine Vielzahl von Methoden zur Analyse von Teilstruk-
turen und zur darauf aufbauenden strukturellen Optimierung. So gehen bspw. Arbeiten 
zur Modularisierung technischer Systeme [Ste07] und zur Auswirkungsanalyse von Än-
derungen auf matrixbasierte Ansätze zurück [CSE01]. Die matrixbasierte Modellierung 
setzt allerdings eine genaue Kenntnis über die Funktionen, Systemelemente und deren 
Abhängigkeiten voraus, die es in fachdisziplinübergreifenden Teams zu erheben gilt. Hier 
bieten die zuvor beschriebenen modellbasierten Ansätze wie CONSENS und SysML kon-
krete Hinweise zur Informationserhebung und darüber hinaus einen intuitiveren Zugang 
zum System. Aus diesem Grund bietet die matrixbasierte Modellierung eine sinnvolle 
Ergänzung zu den vorangegangenen Modellierungstechniken, ist jedoch als einzelner An-
satz für sich nicht ausreichend. 
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 Feature-Modelle 
Während die bisher genannten Ansätze zur Beschreibung technischer Systeme auf die 
Aspekte Anforderung, Struktur und Verhalten abzielen, handelt es sich beim Feature-
Konzept um einen verbreiteten Ansatz zur Handhabung der Variabilität von Produkten. 
Es unterstützt die Strukturierung, Wiederverwendung und Variation eines Produkts über 
alle Phasen des Lebenszyklus [ABK+13, S. 18f.]. Jede Produktvariante wird dazu durch 
eine Feature-Kombination beschrieben, die sich durch bestimmte Features von anderen 
Kombinationen unterscheidet. Zur Spezifikation dieser Zusammenhänge eignen sich so-
genannte Feature-Modelle45. Feature-Modelle unterscheiden sich je nach Einsatzzweck 
in ihrer Notation. Bild 3-5 zeigt zwei alternative Ansätze, die mittels eines horizontalen 
bzw. vertikalen Baumdiagramms die Varianten eines Produkts darstellen. 
 
Bild 3-5:  Alternative Ansätze zur Beschreibung der Variabilität technischer Systeme 
Das Feature-Model links beschreibt die Varianten eines Produkts in einem horizontalen 
Baumdiagramm. Jede vertikale Ebene entspricht genau einem Produkt-Feature. Die Ein-
träge je Ebene entsprechen den einzelnen Ausprägungen eines Features. Jede Ausprägung 
kann mehrfach in einem Baumdiagramm vorkommen, da verschiedene Varianten zum 
Teil identische Eigenschaften besitzen. Sie unterscheiden sich jedoch in mindestens einer 
Eigenschaft, so dass jeder Ast einer Produktvariante entspricht [Kes12].  
Das Feature-Model rechts repräsentiert die Varianten eines Produkts in einer anderen No-
tation, die in dieser Form erstmalig von KANG ET AL. im Kontext der Feature-oriented 
Domain Analysis (FODA) vorgestellt wurde [KCH+90]. In einem vertikalen Baumdia-
gramm werden die Features hierarchisiert und verknüpft. Es wird dabei in obligatorische 
und optionale Features unterschieden, die wiederum eine Menge an Sub-Features umfas-
sen. Ein weißer Bogen bedeutet, dass exakt ein Sub-Feature ausgewählt werden kann; ein 
schwarzer Bogen signalisiert, dass die Sub-Features dieser Gruppe kombiniert eingesetzt 
werden können. Aufgrund der einfachen und übersichtlichen Darstellung auch großer Va-
riantenspektren ist diese Notation in verschiedensten Anwendungsfeldern verbreitet. Ins-
                                                 
45  Feature-Modelle werden auch als Merkmalsbäume bezeichnet [Kes12]. 
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besondere in der Softwareentwicklung reichen diese von der strategischen Produktpla-
nung über das Konfigurationsmanagement bis hin zur Release-Planung und zum Projekt-
management [MBD+05], [TS09]. 
Evolutionäre Feature-Modelle (EvoFM)  
Feature-Modelle werden in der Regel zur Planung und Pflege von variantenreichen Pro-
dukten eingesetzt. Das Variantenspektrum eines Produkts ist jedoch üblicherweise nicht 
statisch, sondern verändert sich über die Zeit aufgrund technologisch bedingter Änderun-
gen oder veränderter Kundenbedürfnisse. Diesem Aspekt widmen sich BOTTERWECK ET 
AL. [BPD+10]. Sie schlagen evolutionäre Feature-Modelle (EvoFM) vor, die die Ent-
wicklung eines Produkts über die Zeit beschreiben. Dabei liegt der Fokus, wie beim her-
kömmlichen Feature-Modell, auf den Gemeinsamkeiten und den Varianten des Produkts. 
Die Notation unterscheidet sich jedoch, wie in Bild 3-6 dargestellt. 
 
Bild 3-6:  Evolutionäres Feature-Modell (EvoFM) nach [BPD+10] 
In der Notation werden stabile und evolutionäre Features unterschieden: Stabile Features 
sind in der gesamten Produktgeneration enthalten; evolutionäre Features verändern sich 
über die Zeit bzw. sind erst ab einem bestimmten Zeitpunkt im Produkt enthalten. Um 
einen Überblick über die Zeitpunkte der Veränderungen zu erhalten, wird das evolutio-
näre Feature-Modell um eine Produkt-Roadmap ergänzt [BPD+10].  
Bewertung: Feature-Modelle eignen sich sehr gut, um die Variabilität eines Produkts zu 
beschreiben. Die Notation ist einfach zu verstehen und intuitiv anwendbar, was sie zu 
einem geeigneten Kommunikationsmedium für Kunden, Produktmanagement und Pro-
duktentwicklung macht. Insbesondere evolutionäre Feature-Modelle bieten sich durch die 
Beschreibung der zeitlichen Varianz zur Unterstützung der Release-Planung an. Ergänzt 
um eine Produkt-Roadmap ermöglichen sie die modellbasierte Beschreibung der Weiter-
entwicklung eines technischen Systems über die Zeit. Durch den Fokus auf die Features 
eines Systems bleiben dabei allerdings technische Aspekte wie Anforderungen und Struk-
tur unberücksichtigt. Eine Analyse von Änderungsauswirkungen ist nicht möglich. Vor 
diesem Hintergrund ist die Kombination der Feature-Modelle mit weiteren Ansätzen zur 
Systemspezifikation (z.B. CONSENS) zu prüfen.  
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3.2 Ansätze zur Analyse von technischen Änderungen 
Die Weiterentwicklung eines technischen Systems resultiert in Änderungen, die sich so-
wohl direkt auf die zu ändernden Systemelemente als auch indirekt auf damit in Bezie-
hung stehende Systemelemente auswirken. Das Wissen über diese Auswirkungen ist ent-
scheidend, um die Weiterentwicklung eines technischen Systems systematisch planen zu 
können. Dabei geht es sowohl um die Identifikation der betroffenen Systemelemente als 
auch um eine grobe Abschätzung der mit der Änderung verbundenen Risiken insb. mit 
Blick auf den Änderungsaufwand. Der Analyse von Änderungsauswirkungen widmet 
sich daher eine Vielzahl von Ansätzen, die auch als Change-Impact-Analysen bezeichnet 
werden. Die Ursprünge der Change-Impact-Analyse liegen in der Softwareentwicklung, 
für die bereits in den 1990er Jahren verschiedene Analysetechniken vorgeschlagen wur-
den. Einen Überblick liefern BOHNER und ARNOLD [BA96]. Inzwischen existieren auch 
für die Analyse komplexer technischer Systeme verschiedene Ansätze. Einen Überblick 
liefern hier JARRETT ET AL. [JEC+11]. Im Folgenden werden ausgewählte Ansätze zur 
Analyse von Änderungen und den damit verbundenen Auswirkungen vorgestellt. Der Fo-
kus liegt auf Ansätzen, die auf ein disziplinübergreifendes Verständnis technischer Än-
derungen abzielen.  
 Change Prediction Method nach CLARKSON ET AL. 
Eine häufig zitierter Ansatz zur Auswirkungsanalyse von Änderungen ist die Change Pre-
diction Method (CPM) nach CLARKSON ET AL. [CSE01], die am CAMBRIDGE ENGINEE-
RING DESIGN CENTER kontinuierlich weiterentwickelt [KEE+05], [AWC12], [KCC12] 
und inzwischen durch ein Softwarewerkzeug, den Cambridge Advanced Modeller 
(CAM), unterstützt wird [WWN+10]. Die Methode dient der Vorhersage von Änderungs-
fortpflanzungen und ist damit Grundlage für die Planung und Umsetzung von technischen 
Änderungen. Ziel ist es, diejenigen Systemelemente zu identifizieren, die voraussichtlich 
von einer bestimmten Änderung betroffen sind. Die Methode geht von einem bestehenden 
Produkt aus und gliedert sich in drei Phasen, die wiederum aus einzelnen Arbeitsschritten 
bestehen [CSE01]. Die Methode ist in Bild 3-7 dargestellt und wird im Folgenden zusam-
menfassend erläutert. 
Die erste Phase dient der Ausgangsanalyse und liefert im Ergebnis ein Änderungsmodell, 
das mittels einer Produkt-Risiko-Matrix visualisiert wird. Die Erarbeitung des Ände-
rungsmodells gliedert sich in drei Schritte: Ausgehend von einer vorliegenden Produkt-
dokumentation und den Kenntnissen der beteiligten Entwickler erfolgt im ersten Schritt 
die Produktmodellierung, die die Gliederung des Produkts in seine wesentlichen Teilsys-
teme beschreibt. Im zweiten Schritt werden die identifizierten Teilsysteme in Abhängig-
keitsmatrizen überführt, in denen die Abhängigkeiten zwischen den Teilsystemen nach 
zwei Kriterien bewertet und festgehalten werden: 1) nach Wahrscheinlichkeit und 2) Aus-
wirkung einer Änderungsfortpflanzung. Dies dient im dritten Schritt als Grundlage zur 
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Berechnung46 der Vorhersagematrizen und damit des Risikos der Fortpflanzung techni-
scher Änderungen, welches mittels einer Produkt-Risiko-Matrix visualisiert wird (siehe 
Bild 3-7). Das Rechteck innerhalb der Matrix symbolisiert farblich das Änderungsrisiko 
eines Teilsystems. Dieses setzt sich aus der Fortpflanzungswahrscheinlichkeit (Breite des 
Rechtecks) und dem Umsetzungsaufwand (Höhe des Rechtecks) zusammen [CSE01]. 
 
Bild 3-7: Vorgehen der Change Prediction Method nach [CSE01] 
Die zweite Phase der CPM-Methode dient der eigentlichen Analyse von Änderungen im 
Sinne einer Fallanalyse. Eine Änderungsanforderung wird dazu zunächst hinsichtlich des 
primär betroffenen Teilsystems analysiert. Ausgehend vom zuvor erarbeiteten Ände-
rungsmodell und der Produkt-Risiko-Matrix lässt sich anschließend das Risiko einer Än-
derungsfortpflanzung für die übrigen Teilsysteme ablesen. Zur verbesserten Priorisierung 
erfolgt eine Visualisierung mittels eines Fall-Risiko-Diagramms, in dem jedes Teilsystem 
hinsichtlich des Änderungsaufwands (I) sowie der Fortpflanzungswahrscheinlichkeit (L) 
dargestellt wird [CSE01].  
Die dritte Phase der CPM-Methode ist die Änderungsumsetzung. Im Rahmen dieser 
Phase erfolgt eine Modifizierung des Produkts durch die Umsetzung der jeweiligen Än-
derung. Die Ergebnisse der vorangegangenen Phasen geben dabei Aufschluss über die 
                                                 
46  Die Berechnung der Änderungsfortpflanzung basiert auf speziellen Algorithmen, die neben direkten 
auch indirekte Änderungsauswirkungen im Sinne eines „Dominoeffektes“ einbeziehen. Für eine genau-
ere Beschreibung dieser mathematischen Zusammenhänge sei an dieser Stelle auf die Primärquelle ver-
wiesen. 
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voraussichtlich betroffenen Teilsysteme und unterstützen somit das Projektmanagement 
bei der Allokation der Entwicklungsressourcen [CSE01]. 
Bewertung: Die CPM-Methode nach CLARKSON ET AL. wurde speziell für die Analyse 
von Änderungsauswirkungen bei komplexen technischen Systemen entwickelt. Dabei er-
möglicht das matrixbasierte Änderungsmodell in Kombination mit speziellen Algorith-
men sowohl die Berücksichtigung direkter als auch indirekter Änderungsauswirkungen. 
Die Erzeugung des Änderungsmodells ist jedoch sehr aufwändig und erfordert viel Er-
fahrungswissen, insb. bei der Festlegung des Abstraktionsgrads, mit dem die Teilsysteme 
definiert werden. Die aufwändige Betrachtung einer einzelnen Änderung erschwert es 
darüber hinaus, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen Änderungen zu identifi-
zieren.  
 Technology Infusion nach SUH ET AL. 
Der bei XEROX entwickelte Technology Infusion Ansatz nach SUH ET AL. beschreibt ein 
Vorgehen zur Kosten-Nutzen-Bewertung bei der Implementierung neuer Technologien 
in einem bestehenden Produkt. Ein besonderer Fokus des Ansatzes liegt auf der Analyse 
technologiebedingter Änderungsauswirkungen und damit verbundener Aufwände. Die 
Implementierung einer neuen Technologie initiiert Änderungsanforderungen, deren Aus-
wirkungen in drei Schritten analysiert werden (Bild 3-8).  
 
Bild 3-8: Änderungsanalyse mittels ΔDSM nach [SFM+09] 
Im ersten Schritt wird eine sogenannte Baseline-DSM erarbeitet. Diese umfasst alle we-
sentlichen Teilsysteme des bestehenden Produkts sowie die Beziehungen zwischen den 
Teilsystemen. Es werden sowohl konstruktive Beziehungen als auch Stoff-, Energie- und 
Informationsflüsse innerhalb einer Matrix berücksichtigt und dokumentiert. Die so ge-
wonnenen Produktinformationen dienen als Grundlage für die eigentliche Änderungsana-
lyse im zweiten Schritt. In einer Änderungs-DSM bzw. ΔDSM werden entsprechend 
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Bild 3-8 alle technologiebedingten Änderungen festgehalten. Dazu werden auf der Dia-
gonalen der ΔDSM alle neuen bzw. zu modifizierenden Systemelemente dokumentiert; 
in den Zellen alle veränderten mechanischen Beziehungen sowie veränderte Stoff-, Ener-
gie- und Datenflüsse. Im dritten Schritt wird der Aufwand für die Umsetzung der tech-
nologiebedingten Änderungen durch die Berechnung des sogenannten TIE-Werts (Tech-
nology Infusion Effort) quantifiziert. Hierzu werden die identifizierten Änderungen (Ein-
träge innerhalb der Δ DSM) summiert und durch die Anzahl bestehender Verbindungen 
und Elemente in der Baseline-DSM dividiert. Der TIE-Wert drückt somit den relativen 
Änderungsbedarf des Ausgangssystems im Zuge der Implementierung einer neuen Tech-
nologie aus. Dies ermöglicht den Vergleich der Änderungsauswirkungen alternativer 
Technologien und damit unterschiedlicher Änderungsanforderungen [SFM+09].  
Bewertung: Ähnlich wie die CPM-Methode baut auch der Technology-Infusion Ansatz 
nach SUH ET AL. auf einer matrixbasierten Systembeschreibung auf. Für jede Änderung 
werden neben den betroffenen Systemelementen auch die Art und Anzahl betroffener 
Schnittstellen ermittelt. Die darauf basierende Berechnung des TIE-Werts erlaubt einen 
relativen Vergleich von Änderungen im Hinblick auf die Änderungsauswirkungen und 
damit ebenfalls Rückschlüsse auf den Änderungsaufwand. 
 Modellbasierter Ansatz zur Analyse von Änderungsauswirkungen 
nach NONSIRI ET AL.  
Einen weiteren Ansatz zur Analyse von Änderungsauswirkungen präsentieren NONSIRI 
ET AL. [NCB+13]. Aufbauend auf der Modellierungssprache SysML und einer Design 
Structure Matrix (DSM) unterstützt der Ansatz die Analyse von Anforderungsänderungen 
und die Identifikation von Änderungsfortpflanzungen in den frühen Phasen der Syste-
mentwicklung. Ergebnis ist ein quantitativer Wert, der den Vergleich von Änderungsauf-
wänden ermöglicht. Das Vorgehen gliedert sich in vier Phasen, die in Bild 3-9 mittels 
eines Phasen-Meilenstein-Diagramms beschrieben sind. 
In der ersten Phase werden die Anforderungen aus vorhandenen Dokumenten in die Mo-
dellierungssprache SysML übertragen, hierarchisch gegliedert und klassifiziert. Das Er-
gebnis in dieser Phase ist ein Anforderungsdiagramm, das in der zweiten Phase in eine 
DSM übertragen wird. Durch die hierarchische Gliederung im Anforderungsdiagramm 
ist es möglich, Einflüsse zwischen den einzelnen Anforderungen festzuhalten. Ergebnis 
ist eine DSM nullter Ordnung. Um potentielle Fortpflanzungen geänderter Anforderun-
gen zu identifizieren, werden in der dritten Phase übergeordnete Matrizen aufgestellt, 
die auch indirekte Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Anforderungen berücksichti-
gen. So werden Einflüsse erster Ordnung rot, Einflüsse zweiter Ordnung gelb und Ein-
flüsse dritter Ordnung grün dargestellt. In der vierten Phase wird ein quantitativer Wert 
– die sogenannte Total Change Number – berechnet, der eine Aussage über die Ände-
rungsrate einer Anforderungsänderung bezogen auf das Gesamtsystem trifft. Auf Basis 
der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich Aussagen über die Implementierungsaufwände 
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sowie über die Wiederverwendung von Anforderungen und den zugehörigen Teilsyste-
men oder Komponenten treffen [NCB+13].  
 
Bild 3-9: Vorgehensmodell zur Auswirkungsanalyse nach NONSIRI ET AL. [NCB+13] 
Bewertung: Der Ansatz nach NONSIRI ET AL. kombiniert die modellbasierte Systembe-
schreibung mittels SysML mit einem matrixbasierten Anforderungsmodell. Die systema-
tische Erhebung von direkten und indirekten Anforderungsabhängigkeiten mittels der 
DSM erlaubt Rückschlüsse auf die Fortpflanzung von Anforderungsänderungen. Dabei 
stellt der Ansatz jedoch keinen Bezug zu den betroffenen Systemelementen und damit 
zur Systemstruktur her. Das für die Release-Planung erforderliche Systemverständnis 
über die konkrete Änderungsauswirkung wird nicht ausreichend unterstützt.  
 Analyse von Änderungen mit SysML4Mechatronics 
Einen weiteren Ansatz zur Änderungsanalyse präsentieren KERNSCHMIDT und VOGEL-
HEUSER. Der Ansatz basiert auf der Methode SysML4Mechatronics, die das „Port Con-
cept“ der aktuellen SysML Version 1.3 aufgreift. Ziel ist die Darstellung und Analyse 
von Änderungseinflüssen auf Produktionssysteme. Bild 3-10 beschreibt beispielhaft die 
Visualisierung von Änderungsauswirkungen im Blockdefinitionsdiagramm basierend auf 
SysML4Mechatronics [KH13]. 
In der Methode wird prinzipiell zwischen den drei Sichten Mechanik, Elektronik (E/E) 
und Software unterschieden. Das Blockdefinitionsdiagramm beschreibt die Zuordnung 
der Systemelemente zu den drei Sichten und die Schnittstellen zwischen den Systemele-
menten. Bei den Schnittstellen handelt es sich entweder um Stoff-, Energie- oder Infor-
mationsflüsse. Die Flüsse werden über eine Verbindungslinie visualisiert, die als „Proxy 
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Port“ bezeichnet und entsprechend ihrer übermittelten Flüsse benannt wird. Kompatibili-
tätsregeln werden für die einzelnen Ports definiert und in Form einer Tabelle festgehalten. 
Wird nun ein Systemelement verändert, wird dies farblich im Diagramm markiert. Im 
Beispiel unterliegt der Temperatursensor einer Änderung. Jede Schnittstelle mit diesem 
Systemelement muss nun über die Kompatibilitätsregeln der Tabelle analysiert werden. 
Dabei werden zwei Fälle der Änderungsauswirkung unterschieden: 1) Bestehen keine In-
kompatibilitäten zwischen verändertem Systemelement und bestehender Schnittstelle, 
bedarf es keiner Änderung. Die Schnittstelle bleibt bestehen und der Port wird mit einem 
grünen Haken versehen. 2) Ergeben sich Inkompatibilitäten, wird die entsprechende 
Schnittstelle im Diagramm durch ein rotes Kreuz gekennzeichnet. An dieser Stelle müs-
sen Überlegungen angestellt werden, in welcher Form die Schnittstelle angepasst werden 
kann bzw. ob ein Überdenken des veränderten Systemelements möglich ist [KH13]. 
 
Bild 3-10: Visualisierung von Änderungsauswirkungen im Blockdefinitionsdiagramm 
nach [KH13] 
Bewertung: Genau wie NONSIRI ET AL. greifen auch KERNSCHMIDT und VOGEL-HEUSER 
auf die SysML zur Systembeschreibung zurück. Dabei erfolgt die Änderungsanalyse al-
lerdings basierend auf dem Blockdefinitionsdiagramm und damit im direkten Bezug zur 
Systemstruktur des betrachteten Produktionssystems. Der Ansatz unterstützt so die sys-
tematische und interdisziplinäre Analyse von Änderungen sowie deren Auswirkungen auf 
relevante Systemelemente und Schnittstellen.  
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3.3 Ansätze zur Klassifizierung und Priorisierung von Änderungen 
Ausgehend von der Änderungsanalyse erfolgt im typischen Änderungsprozess die Ände-
rungsgenehmigung mit der anschließenden Änderungsumsetzung. Für die Änderungsge-
nehmigung und die Frage nach dem richtigen Umsetzungszeitpunkt ist eine Klassifizie-
rung und Priorisierung der Änderungen erforderlich. Die Klassifizierung schafft trotz ho-
her Heterogenität bei Änderungen eine Vergleichbarkeit, die es ermöglicht, konkrete 
Maßnahmen für die Abwicklung der jeweiligen Änderung abzuleiten. Die Priorisierung 
erlaubt das Abwägen einer Umsetzungsrangfolge unter Berücksichtigung unterschiedli-
cher Stakeholder-Präferenzen. Die für die Klassifizierung und Priorisierung erforderliche 
Änderungsbewertung basiert auf Merkmalen und Ausprägungen von Änderungen, die es 
im Rahmen des Änderungsmanagements bzw. der Release-Planung zu definieren gilt. 
Typische Merkmale sind der Änderungsaufwand und der Gegenstand bzw. die Art der 
Änderung [Bel08], [Ehr09]. Im Folgenden werden ausgewählte Ansätze zur Klassifizie-
rung und Priorisierung von Änderungen vorgestellt.  
 Kano-Modell zur Klassifizierung von Änderungen 
Das Kano-Modell dient der Strukturierung und Priorisierung von Kundenanforderungen 
durch deren Klassifizierung in Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen. Ty-
pischerweise wird das Kano-Modell in der frühen Phase der Produktdefinition zur Pla-
nung der Funktionen/Eigenschaften eines Produkts eingesetzt [Lin05, S. 244]. Es kann 
aber ebenso zur Bewertung und Planung von Änderungsanforderungen in späteren Pha-
sen des Produktlebenszyklus und somit in der Release-Planung eingesetzt werden. Ein 
klassisches Kano-Modell ist in Bild 3-11 exemplarisch dargestellt.  
 
Bild 3-11: Kano-Modell am Beispiel eines Fahrrads [Lin05, S. 94] 
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Entsprechend des Modells werden die Anforderungen und damit auch Änderungsanfor-
derungen eines Produkts in drei Klassen gegliedert: Basisanforderungen, Leistungsanfor-
derungen und Begeisterungsanforderungen. Für die Erläuterung dieser Klassen bietet sich 
das Beispiel eines Fahrrads an. Die Erfüllung der Basisanforderungen (z.B. gute Brem-
sen) setzt der Kunde als selbstverständlich voraus. Werden diese Anforderungen nur un-
zureichend erfüllt, führt dies zur Unzufriedenheit des Kunden. Leistungsanforderungen 
(z.B. die Anzahl der Gänge) dienen dem Kunden zum Vergleich alternativer Angebote. 
Sie sind unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses zu 
definieren. Den größten Einfluss auf die Kundezufriedenheit haben Begeisterungsanfor-
derungen (z.B. eine digitale Ganganzeige). Diese werden vom Kunden eigentlich nicht 
erwartet, so dass sich die Erfüllung von Begeisterungsanforderungen überproportional 
positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Hiermit lassen sich zumindest zeitlich be-
fristet Wettbewerbsvorteile erzielen. Die zeitliche Befristung ergibt sich aus dem stetigen 
Wandel der Kundenbedürfnisse: Begeisterungsanforderungen entwickeln sich mit der 
Zeit zu Leistungsanforderungen und werden später als Basisanforderungen vom Kunden 
vorausgesetzt [Lin05, S. 244], [Kam12, S. 64]. 
Bewertung: Das Kano-Modell lässt sich im Rahmen der Release-Planung zur Klassifi-
zierung kundenrelevanter Änderungen anwenden. Änderungen können hinsichtlich ihres 
potentiellen Innovationsbeitrags unterschieden werden, womit der Anforderung nach ei-
ner gesteuerten Produktwertsteigerung nachgekommen werden kann. 
 Klassifizierung von Änderungen nach AßMANN 
Während das Kano-Modell einer markt- und kundenorientierten Klassifizierung von Än-
derungen dient, zielt der Ansatz nach AßMANN auf die Klassifizierung von Änderungsty-
pen ab. Ziel ist es, durch die Zuordnung einer Änderung zu einem Änderungstyp eine 
differenzierte Abwicklung von Änderungen mittels vordefinierter Prozesse zu ermögli-
chen. Dazu werden die änderungsspezifischen Informationen (Problem, Lösung, mögli-
che Auswirkungen) mittels Klassifizierung zu einer Bewertungs- und Entscheidungs-
grundlage verdichtet und abstrahiert. Typische Kriterien zur Klassifizierung sind die Än-
derungsdauer, Kosten, Komplexität, Neuigkeit und Nutzen. In Abhängigkeit vom ermit-
telten Änderungstyp werden anschließend vordefinierte Methoden und Freigabeprozesse 
zur Änderungsbearbeitung durchlaufen [Ass00, S. 92ff.]. Als wesentliches Hilfsmittel 
dient eine Checkliste zur Klassifizierung von Änderungen, die auf Arbeiten von EVERS-
HEIM ET AL. aufbaut [EWS97] (Bild 3-12).  
Die in der Checkliste enthaltenen Kriterien (z.B. Problemteil, Dauer) sind unterneh- 
mensindividuell anzupassen. Dies sollte auf Basis einer Analyse von bereits abgewickel-
ten Änderungen im Unternehmen erfolgen. Im Beispiel handelt es sich um eine  
Checkliste, die auf einen Automobilzulieferer ausgerichtet ist. Die Bewertung der Ände-
rung entlang der einzelnen Kriterien und der zugehörigen Ausprägungen liefert ein Än-
derungsprofil, das einen Rückschluss auf den jeweiligen Änderungstyp zulässt. Wie in  
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Tabelle 3-1 dargestellt, sind diesen Änderungstypen schließlich konkrete Maßnahmen für 
die Änderungsbearbeitung zugewiesen [Ass00, S. 109ff.].  
 
Bild 3-12: Checkliste zur Klassifizierung von Änderungen nach AßMANN [Ass00, S. 101] 
Tabelle 3-1: Änderungstypen und entsprechende Maßnahmen [Ass00, S. 110] 
Typ Beschreibung Maßnahme 
A Problem u. Lösung nicht bekannt, zeit- u. kosten-in-tensive Änderung (z.B. neue Anforderung) 
Problemlösung und Bewer-
tung im Team 
B Problem und/oder Lösung teilweise bekannt, gerin-ges wirtschaftliches und/oder technisches Risiko  
Problemlösung durch Spezia-
listen, Bewertung im Team 
C Problem und Lösung vollständig bekannt, kein  technisches Risiko, geringer Aufwand 
Problemlösung und Bewer-
tung durch Spezialisten 
Bewertung: Der Ansatz zur Klassifizierung von Änderungen nach AßMANN zielt auf die 
differenzierte Bearbeitung von Änderungen ab. Trotz der Heterogenität von Änderungen 
werden diese durch die Klassifizierung standardisierten Bearbeitungsprozessen zugewie-
sen. Die standardisierte Abwicklung von Änderungen entspricht dem Grundgedanken der 
Checkliste zur Klassifikation von
Änderungen
Ersteller:
G. Assmann
Datum:
13.11.1999
Änderungs-
nummer: AE-37
Betroffenes Bauteil:
Dichtung
Projekt:
EA 47 - 11
Termin:
17.03.2000
Betroffene Lieferanten:
Fa. Dichtungen Plum
Projektende:
31.07.2001
Änderungstyp A B C
Beispiel Neue AnforderungFunktionsausfall
Kostenreduzierung
Funktionsstörung Zeichnungskorrektur
Problemteil ja nein unbedeutend
Dauer Größer 4 Monate 1 bis 4 Monate Kleiner 1 Monat
Kapazität Größer 1 Personen-monat Bis 1 Personenmonat
Kleiner 1 Personen-
woche
Kosten Veränderung des Teile-preises > 2,50
Veränderung des Teile-
preises < 2,50
Keine Veränderung des
Teilepreises
Komplexität Mehr als 5 Bauteile 2 bis 5 Bauteile 1 oder 2 Bauteile
Neuigkeit Ziel und Lösungswegunbekannt
Ziel oder Lösungsweg
unbekannt
Ziel und Lösungsweg
bekannt
Technisches Risiko Know-how nicht vorhan-den, Versuche nötig
Kompetenz vorhanden,
Versuche nötig
Kompetenz vorhanden,
keine Versuche nötig
Wirtschaftl. Risiko Hoch, z.B. kurzeProjektlaufzeit
Mittel, z.B. lange
Projektlaufzeit
Gering, z.B. geringe
Kosten
Nutzen Hoch Mittel Gering
Auswahl A B C
Bemerkung/
Begründung
Die Änderung kann trotz hoher Dauer und hohem Kapazitätsbedarf demTyp B
zugeordnet werden, da die Komplexität gering und kein Problemteil betroffen ist.
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Release-Planung, so dass sich die Klassifizierung nach Änderungstypen als geeignetes 
Hilfsmittel in der Release-Planung herausstellt. Hierfür ist jedoch eine Anpassung der 
Checkliste im Sinne eines speziellen Klassifikationsschemas für die Release-Planung er-
forderlich. 
 Klassifizierung von Änderungen im Rahmen der Produktgenerati-
onsentwicklung nach ALBERS ET AL. 
ALBERS ET AL. stellen ein Beschreibungsmodell für die Produktgenerationsentwicklung 
vor, das Entwicklungsprojekte anhand ihres Änderungsgrads charakterisiert. Sie definie-
ren die Produktgenerationsentwicklung als die Entwicklung einer neuen Generation tech-
nischer Produkte, die sowohl durch die Anpassung von Teilsystemen als Übernahmeva-
riation als auch durch eine signifikante Neuentwicklung von Teilsystemen charakterisiert 
ist [ABW15, S. 1]. Die Charakterisierung soll es ermöglichen, einen projektspezifischen 
Entwicklungsprozess in Abhängigkeit vom Änderungsgrad bedarfsgerecht zu planen und 
umzusetzen. Dem Beschreibungsmodell liegt die Annahme zu Grunde, dass neue Pro-
dukte häufig auf Vorgänger- oder Wettbewerbsprodukten basieren, die die grundsätzliche 
Struktur eines Systems vorgeben. Neuentwicklungsprojekte sind dann häufig nur Resultat 
der Änderung bzw. Variation einzelner Teilsysteme. Grundlage des Beschreibungsmo-
dells ist die Formalisierung und Klassifizierung des Änderungsgrads mittels mathemati-
scher Modelle [ABW15, S. 1ff.]. Wie in Bild 3-13 dargestellt, werden zur Klassifizierung 
einzelner Teilsysteme drei Änderungstypen unterschieden.  
 
Bild 3-13: Unterscheidung von Gestalt-, Prinzip- und Übernahmevariation am Beispiel 
eines Fahrzeugs [ABW15, S. 7] 
• Gestaltvariation: Hierbei handelt es sich um Neuentwicklungen, bei denen ein be-
kanntes Lösungsprinzip übernommen wird, z.B. aus einem Vorgängerprodukt. Die 
Variation entsteht dann durch Anpassung der funktionsbestimmenden Eigenschaften, 
z.B. der Leistungsfähigkeit oder Qualität. Als Beispiel führen die Autoren die  
Gesamtfahrzeug
Antrieb
Motor Getriebe
Fahrwerk
Bremse
δGV n+1 = 22% δGV n+1 = 35% δÜV n+1 = 96%
...
Karrosserie
Spoiler
δPV n+1 = 24%
Exterieur
δGV n+1 = 83%...
...
Elektrik
Connected Gateway
δPV n+1 = 12%
Differenzierungs-
merkmal:
Adaptiver Bugspoiler
...
Gestaltvariation
Prinzipvariation
Übernahme-
variation
Legende:
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Steigerung der Leistungsdichte von Zahnradgetrieben durch Optimierung von Flan-
kengeometrie, Werkstoff, Fertigungsverfahren und Schmierung an [ABW15, S. 4f.].  
• Prinzipvariation: Diese beschreibt Neuentwicklungen von Teilsystemen durch alter-
native Lösungsprinzipien. Dazu werden Funktionen oder Eigenschaften von Produk-
ten aus einem anderen Kontext adaptiert. Auch die systematische Anwendung alterna-
tiver Lösungsprinzipien ausgehend von Konstruktionskatalogen und Kreativitätstech-
niken fällt unter diesen Änderungstyp [ABW15, S. 4]. 
• Übernahmevariation: In diesem Fall werden bestehende Lösungen von Vorgänger-
produkten übernommen. Nur die Schnittstellen werden angepasst, um die Systemin-
tegration entsprechend der Anforderungen des neuen Systems zu ermöglichen.  
Ausgehend von diesen Änderungsklassen wird der Variationsanteil einzelner Systeme 
bzw. Teilsysteme mittels eines mathematischen Modells bestimmt. Danach ergibt sich 
ein Entwicklungsprojekt (Gn+1) aus der Menge der Teilsysteme, die eine Übernahmeva-
riation (ÜS), Gestaltvariation (GS) oder Prinzipvariation (PS) beinhalten. Damit gilt: 
Gn+1	 =  ÜSn+1	 ∪GSn+1	 ∪ PSn+1 
Gleichung 3-1:  Summe der Variationen [ABW15, S. 5] 
Der Variationsanteil (in Prozent) für Prinzip-, Gestalt- und Übernahmevariationen eines 
Entwicklungsprojekts kann damit definiert werden als: 
δÜV n+1= หÜSn+1ห|Gn+1|  
δGV n+1= |GSn+1||Gn+1|  δPV n+1=	
|PSn+1|
|Gn+1|  
Gleichung 3-2:  Gleichungen zur Ermittlung des Übernahme-, Gestalt- und Prinzipvari-
ationsanteils [ABW15, S. 5] 
Die Bestimmung des Variationsanteils eines Teilsystems ermöglicht schließlich die Ab-
schätzung von Risiko, Aufwand und Kosten des jeweiligen Entwicklungsvorhabens. 
Nach ALBERS ET AL. ist dabei festzuhalten, dass sich die Anteile von Prinzip- und Ge-
staltvariationen eines Entwicklungsvorhabens insb. auf kundenerlebbare Teilsysteme be-
ziehen sollten, um Begeisterungs- und Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Die 
für den Kunden nicht direkt erlebbaren Teilsysteme sollten hingegen im Sinne einer Über-
nahmevariation lediglich übernommen und angepasst werden [ABW15, S. 6ff.].  
Bewertung: Ähnlich wie der Ansatz nach AßMANN zielt auch dieser Ansatz auf die Klas-
sifizierung von Änderungstypen ab, um Rückschlüsse auf den passenden Entwicklungs-
prozess zu ziehen. Hierbei sticht insb. die differenzierte und quantifizierte Unterschei-
dung verschiedener Variationsanteile bei der Änderung des technischen Systems heraus. 
Die resultierende Änderungsklassifikation kann im Rahmen der Release-Planung als 
Hilfsmittel zur gezielten Zuordnung von Änderungen zu Releases genutzt werden. Offen 
lässt der Ansatz jedoch sowohl Methode als auch Beschreibungsmittel zur Auswirkungs-
analyse von Änderungen.  
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 Priorisierungstechniken nach BERANDER und ANDREWS 
Ein wichtiger Faktor im Rahmen der Release-Planung ist die Entscheidung zwischen Al-
ternativen. Aus Ressourcengründen können häufig nicht alle Änderungen wie gewünscht 
umgesetzt werden. In diesem Fall ist jedoch nicht immer eindeutig, welche der Umset-
zungsalternativen die bessere ist, da verschiedene Aspekte wie Kundennutzen, Realisie-
rungsaufwand und Risiko gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Hinzu kommen 
unterschiedliche Stakeholder-Präferenzen, bei denen bspw. die technische Perspektive 
der Entwickler entgegen der marktorientierten Perspektive des Produktmanagements 
steht. Für eine fundierte Entscheidung ist in diesem Fall eine systematische Priorisierung 
zwischen den Änderungen erforderlich, die die Perspektive unterschiedlicher Stakeholder 
berücksichtigt. Einen umfassenden Überblick über bestehende Techniken zur Priorisie-
rung liefern BERANDER und ANDREWS [BA05, S. 69ff.]. Eine Auswahl der hier beschrie-
benen Ansätze47 ist in Tabelle 3-2 dargestellt. 
Tabelle 3-2: Priorisierungstechniken und ihre Eigenschaften nach [BA05, S. 78] 
Priorisierungstechnik Maßstab Granularität Aufwand 
Analytic Hierarchy Process Verhältniszahl Fein Sehr hoch 
100 Dollar Test Verhältniszahl Fein  Hoch 
Rangfolge Ordinalzahl Mittel Mittel 
Top-ten Ordinalzahl Grob Gering 
Grundsätzlich haben sämtliche Priorisierungstechniken den gleichen Zweck: Sie unter-
stützen die Entscheidungsfindung bei einer Menge an Alternativen. Sie unterscheiden 
sich jedoch im resultierenden Maßstab, in der Granularität und im Aufwand für die 
Durchführung. So handelt es sich beim Analytic Hierarchy Process (AHP) bspw. um eine 
aufwändige Priorisierungstechnik, die Alternativen sehr feingranular ins Verhältnis setzt. 
Die Priorisierungstechnik Top-ten unterstützt die Entscheidungsfindung hingegen prag-
matisch mit geringem Aufwand, liefert jedoch ein wenig differenziertes Ergebnis und ist 
gerade bei komplexen Entscheidungsproblemen ungenau. Der Einsatz der passenden Pri-
orisierungstechnik hängt daher von der Komplexität des Entscheidungsproblems und den 
zur Entscheidungsfindung verfügbaren Ressourcen ab [BA05, S. 69ff.].  
Bewertung: Die Priorisierungstechniken nach BERANDER und ANDREWS sind ein proba-
tes Mittel zur Unterstützung der Release-Planung. Sie unterstützen die systematische Ent-
scheidungsfindung bei konkurrierenden Änderungen. Auch kann durch die Einbindung 
verschiedener Stakeholder in den Priorisierungsprozess der Anforderung zur Berücksich-
tigung unterschiedlicher Stakeholder-Präferenzen im Rahmen der Release-Planung Rech-
nung getragen werden. 
                                                 
47  Eine Kurzbeschreibung der Priorisierungstechniken findet sich in Anhang A2.1. 
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3.4 Ansätze zur strategischen Produktplanung 
Die Release-Planung weist eine enge Schnittstelle zur Produktstrategie und damit zur 
strategischen Produktplanung auf (vgl. Abschnitt 2.3 und 2.4.1). Im Folgenden werden 
daher ausgewählte Ansätze der strategischen Produktplanung vorgestellt, die einerseits 
als angrenzende Systematiken zu verstehen sind, andererseits jedoch auch relevante Lö-
sungsansätze für die zu entwickelnde Systematik liefern. Bei den Ansätzen nach NIPPA 
und LABRIOLA sowie nach BRINK handelt es sich um zwei roadmapbasierte Ansätze, die 
markt- und wettbewerbsstrategische Überlegungen mit der Technologieplanung verei-
nen, um über den Zeitpunkt der Markteinführung neuer Produkte zu entscheiden. Davon 
ausgehend werden mit den Ansätzen nach PEITZ und HEPPERLE zwei produktlebenszyk-
lusorientierte Ansätze vorgestellt, die unter Berücksichtigung von Informationen über die 
Entwicklung von Märkten und Technologien die Weiterentwicklung technischer Systeme 
und zugehöriger Geschäfts- und Dienstleistungsmodelle planen.  
 Time-to-Market Management nach NIPPA und LABRIOLA 
Das Time-to-Market Management (TtMM) nach NIPPA und LABRIOLA dient der Produkt- 
und Technologieplanung im Unternehmen. Ziel ist es, ausgehend von der integrierten 
Betrachtung von Market-Pull und Technology-Push bestmögliche Markteinführungszeit-
punkte für Innovationen zu bestimmen und die Entwicklungsorganisation darauf auszu-
richten. Der Ansatz gliedert sich in drei Phasen entlang eines lang-, mittel- und kurzfris-
tigen Planungshorizonts. Alle Phasen werden durch ausgewählte Methoden unterstützt 
und durch den Ansatz des Roadmappings synchronisiert [NL08, S. 297ff.]. Bild 3-14 
zeigt das 3-stufige Vorgehensmodell. 
Langfristiges Time-to-Market Management: In dieser Phase kommen technologieori-
entierte Methoden wie die Technologiefrüherkennung und marktorientierte Ansätze wie 
die Szenario-Technik zum Einsatz. Ziel ist die Identifikation technologie- und marktin-
duzierter Innovationsimpulse, bei denen es sich aufgrund des langfristigen Zeithorizonts 
schwerpunktmäßig um revolutionäre Innovationsströmungen handelt [NL08, S. 305].  
Mittelfristiges Time-to-Market Management: In dieser Phase bildet ein integrierter 
Roadmapping-Ansatz den Kern, der sich in sechs Schritte gliedert (nicht in Bild 3-14 
dargestellt). Der erste Schritt grenzt die Betrachtungsobjekte getrennt nach Technologien 
und Produktkategorien ein. Sowohl für die Technologien als auch für die Produktkatego-
rien werden anschließend Roadmaps erzeugt. Die Technologie-Roadmap zeigt zukünftige 
Entwicklungspfade unter Berücksichtigung von Technologie-Lebenszyklen und Markt-
entwicklungen auf. Die Produkt-Roadmap bringt Verbesserungsinnovationen und revo-
lutionäre Innovationen in einen Zeitverlauf. Die Synchronisation beider Roadmaps führt 
zur vorläufigen Innovations-Roadmap, die die geplanten Markteintrittszeiträume mit den 
entsprechend erforderlichen Technologieentwicklungsprojekten verknüpft. Die Verknüp-
fung erlaubt Rückschlüsse auf zu beschleunigende Entwicklungsprojekte bzw. auf vo-
raussichtlich nicht einzuhaltende Markteintrittszeitpunkte. In einem weiteren Schritt wird 
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die vorläufige Innovations-Roadmap um eine technologie- und innovationsorientierte 
Wettbewerbsanalyse ergänzt, die in einer Konkurrenz-Roadmap mit den potentiellen 
Markteintrittszeiträumen vergleichbarer Konkurrenzprodukte mündet. Den Abschluss 
bildet die Überarbeitung der Innovations-Roadmap, die dann auf oberer Ebene den mit-
telfristigen und auf unterer Ebene den kurzfristigen Planungshorizont mit bereits laufen-
den Entwicklungsprojekten enthält [NL08, S. 317]. 
 
Bild 3-14: Drei Ebenen des Time-to-Market Managements nach NIPPA und LABRIOLA 
[NL08, S. 304ff.] 
Kurzfristiges Time-to-Market Management: Unter Berücksichtigung von Entwick-
lungsressourcen und -kosten erfolgt in dieser Phase die Konkretisierung einzelner Inno-
vationsprojekte. Im Fokus steht die zeitliche Feinplanung, mit dem Ziel eines optimalen 
Innovationstimings und der damit verbundenen Festlegung des Markteinführungszeit-
punkts. Hierzu kommt ein Modell zum Einsatz, das an den Realoptionen-Ansatz und die 
Kapitalwertmethode angelehnt ist [NL08, S. 318ff.]. 
Bewertung: Der TtMM-Ansatz nach NIPPA und LABRIOLA bietet ein kaskadiertes Vor-
gehen zur Eingrenzung der Markteinführungszeitpunkte einzelner Innovationen. Das 
Vorgehen zeichnet sich durch die umfassende Berücksichtigung markt- und technologie-
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strategischer Überlegungen aus und stellt so eine mit der Unternehmens- und Produkt-
strategie abgestimmte Produktevolution sicher. Durch eine umfassende Analyse externer 
Einflüsse (z.B. Wettbewerb) wird darüber hinaus die Produktwertsteigerung gezielt ge-
steuert. Der Ansatz ist jedoch sehr allgemein gehalten und bezieht sich eher auf die Pla-
nung unternehmensweiter Produktinnovationen und weniger auf die gesteuerte Umset-
zung von Änderungen. So werden weder Änderungsauswirkungen berücksichtigt, noch 
erfolgt eine systematische Bündelung von Änderungen zu Releases.  
 Entwicklung von Produkt-Technologiestrategien nach BRINK 
Einen weiteren roadmapbasierten Ansatz zur Synchronisation von Produkt- und Techno-
logieplanung schlägt BRINK vor. Anders als der Ansatz nach NIPPA und LABRIOLA dient 
hier eine konkrete Innovationsaufgabe als Ausgangspunkt. Für diese wird im weiteren 
Verlauf eine konsistente Produkt- und Technologiestrategie erarbeitet. Das Vorgehen ist 
in Bild 3-15 dargestellt und gliedert sich in sieben Phasen, die im Folgenden vorgestellt 
werden [Bri10, S. 97 ff.].  
Analyse und Prognose des Geschäfts (Phase 1): Hier dienen Geschäftsstrukturanalyse 
und Kundensegmentierung als Basis für die Prognose des zukünftigen Geschäfts. Die 
Prognose liefert Anforderungen und Potentiale, die mittels Norm-Produktstrategien und 
Norm-Technologiestrategien zu Innovationsaufgaben für den jeweiligen Produktbereich 
konkretisiert werden. Im Ergebnis liegt eine priorisierte und um Anforderungen ergänzte 
Innovationsaufgabe vor [Bri10, S. 99 ff.].  
Entwicklung von kundenspezifischen Anforderungsprofilen (Phase 2): Die Anforde-
rungen der Innovationsaufgabe müssen zielgruppenspezifisch konkretisiert und priori-
siert werden. Mittels Kundenbefragung werden dazu in dieser Phase kundensegmentspe-
zifische Anforderungsprofile gebildet [Bri10, S. 117 ff.]. 
Anforderungsanalyse (Phase 3): Die Analyse der funktionalen Anforderungen resultiert 
in einer Funktionshierarchie. Orientiert an den zuvor erarbeiten Anforderungsprofilen 
werden Nutzengewichte abgeleitet und den Funktionen zugewiesen [Bri10, S. 122 ff.].  
Inventur des Technologieportfolios (Phase 4): Ausgangspunkt ist die Dokumentation 
bestehender, geplanter und beobachteter Technologien mittels Technologiesteckbriefen. 
Darauf aufbauend erfolgen eine Technologieverträglichkeitsanalyse und die Zuordnung 
der Technologien zu Standardfunktionen. Die Inventur des Technologieportfolios schafft 
so Transparenz über die derzeitige Technologieverwendung [Bri10, S. 131]. 
Bildung von Produkt-Technologie-Clustern (Phase 5): Entlang der zuvor identifizier-
ten Technologien und den zugehörigen Standardfunktionen wird mittels eines morpholo-
gischen Kastens die Innovationsaufgabe konkretisiert. Dazu werden softwaregestützt 
konsistente Produkt-Technologie-Cluster gebildet, die sich zur Umsetzung der Innovati-
onsaufgabe eignen [Bri10, S. 136].  
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Kosten- und Nutzenbewertung der Produkt- und Technologie-Cluster (Phase 6): 
Eine Kosten- und Nutzenbewertung ermöglicht die Auswahl des Erfolg versprechendsten 
Produkt-Technologie-Clusters. Für die enthaltenen Technologien sind anschließend 
Make-or-buy-Entscheidungen zu treffen [Bri10, S. 146 ff.].  
 
Bild 3-15: Vorgehensmodell zur Entwicklung konsistenter Produkt und Technologiestra-
tegien [Bri10, S. 98] 
Integration zur konsistenten Produkt- und Technologiestrategie (Phase 7): In der 
letzten Phase wird das ausgewählte Produkt-Technologie-Cluster zu einer konsistenten 
Produkt-Technologiestrategie integriert. Dazu werden Produktstrategie und Technologie-
Roadmap konkretisiert. Die Prognose der Geschäftsstrukturentwicklung ermöglicht 
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schließlich die Definition von Aktivierungsmaßnahmen, die Vorgaben für die Modell-
pflege über den Produktlebenszyklus machen [Bri10, S. 154 ff.].  
Bewertung: Ähnlich wie der TtMM-Ansatz nach NIPPA und LABRIOLA bietet das Ver-
fahren nach BRINK eine umfassende Anleitung zur Abstimmung des Markteinführungs-
zeitpunkts einer Produktinnovation auf die Verfügbarkeit der dafür relevanten Technolo-
gien. Somit liefert es einen sehr guten Ansatz zur strategischen Steuerung der Produkt-
wertsteigerung, hat für den Einsatz zur Release-Planung intelligenter technischer Systeme 
allerdings ein zu hohes Abstraktionsniveau. So liegt der Fokus bei der Entwicklung der 
Produkt- und Technologiestrategie eher auf vollständigen Neuentwicklungen und weni-
ger auf der abgestimmten Weiterentwicklung bestehender Systeme.  
 Entwicklung produktlebenszyklusorientierter Geschäftsmodell-
Roadmaps nach PEITZ 
Die Systematik nach PEITZ widmet sich der Herausforderung der strategiekonformen 
(Weiter-)Entwicklung von Produkt und zugehörigem Geschäftsmodell entlang des Pro-
duktlebenszyklus. Strategiekonformität wird dabei durch die kontinuierliche Synchroni-
sation von Produktstrategie sowie Unternehmens- und Geschäftsstrategie sichergestellt. 
Grundlage ist eine fundierte Analyse der Ausgangssituation verbunden mit der Antizipa-
tion künftiger Markt- und Technologieentwicklungen [Pei15, S. 3]. Das zugehörige Vor-
gehensmodell ist in sieben Phasen untergliedert (Bild 3-16). 
Analyse der Ausgangssituation (Phase 1): In dieser Phase werden der Handlungsrah-
men eingegrenzt und erste Handlungsbedarfe identifiziert. Basis ist eine fundierte Ana-
lyse der Unternehmens- und Geschäftsstrategie sowie des originären Geschäftsmodells 
einschließlich des bestehenden Marktleistungskonzepts. Hierbei liegt das Hauptaugen-
merk auf der Sammlung von Erfahrungen aus Produktion, Betrieb und Service. Ergänzt 
werden diese Erkenntnisse um eine Stakeholder-Analyse [Pei15, S. 90ff.]. 
Markt- und Technologievorausschau (Phase 2): Zur Berücksichtigung künftiger 
Markt- und Technologieentwicklungen werden in dieser Phase sowohl eine Markt- als 
auch eine Technologie-Roadmap erarbeitet. Beide Roadmaps dienen zusammen mit den 
Ergebnissen aus Phase 1 der Formulierung langfristiger Ziele für die Weiterentwicklung 
des Geschäftsmodells [Pei15, S. 98ff.]. 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells (Phase 3): In einem kreativen Prozess wer-
den auf Basis der zuvor erarbeiteten Ergebnisse Geschäftsideen generiert und konzeptio-
nell beschrieben. Eine paarweise Bewertung der Geschäftsideen liefert schließlich mittels 
Triangularisierung eine potentielle Realisierungsabfolge. Diese beschreibt die Evolution 
des Geschäftsmodells in Form von Geschäftsmodellstufen [Pei15, S. 112ff.]. 
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Bild 3-16: Vorgehensmodell zur Entwicklung einer produktlebenszyklusorientierten Ge-
schäftsmodell-Roadmap nach PEITZ [Pei15, S. 88] 
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Planung der Marktleistung (Phase 4): Mit der Evolution des Geschäftsmodells geht die 
Weiterentwicklung der damit verbundenen Marktleistung einher. Diese Phase kon-
zentriert sich daher auf Planung und Klärung von Entwicklungsaufgaben für Produkte, 
Produktionssysteme und Dienstleistungen. In Machbarkeitsstudien wird zudem die tech-
nische Umsetzbarkeit dieser Entwicklungsaufgaben überprüft [Pei15, S. 118ff.]. 
Wirtschaftlichkeitsanalyse (Phase 5): Neben der technischen Machbarkeit ist auch die 
Wirtschaftlichkeit der Entwicklungsaufgaben zu analysieren. Hierzu werden konzeptio-
nelle Finanzpläne für jede Geschäftsmodellstufe erarbeitet und bewertet. Ergebnis ist de-
ren Freigabe bzw. begründete Ablehnung [Pei15, S. 133ff.]. 
Geschäftsmodell-Risiken- und Einfluss-Analyse (Phase 6): Für sämtliche Geschäfts-
modellstufen gilt es, potentielle Risiken bedingt durch den Wettbewerb zu identifizieren. 
Ausgehend von einer Analyse der Wettbewerbsarena wird dazu das Wettbewerbsverhal-
ten antizipiert und in vorsorgliche und kausale Reaktionsmuster überführt. Im Ergebnis 
liegt ein Plan zur Sicherung der Technologieführerschaft vor [Pei15, S. 137]. 
Umsetzungsplanung (Phase 7): In dieser Phase werden die Geschäftsmodellstufen wei-
ter ausgearbeitet und in eine Geschäftsmodell-Roadmap überführt. Die Geschäftsmodell-
stufen sind dazu mit der zuvor erarbeiteten Markt- und Technologie-Roadmap zu syn-
chronisieren. Für den Übergang in die Entwicklung sind darüber hinaus Entwicklungs-
aufträge zu formulieren, die die (Weiter-)Entwicklung der Marktleistung in Abhängigkeit 
von der Geschäftsmodellstufe beschreiben [Pei15, S. 144ff.].  
Bewertung: Die Systematik nach PEITZ ist ein sehr umfassendes Instrument zur lebens-
zyklusorientierten Geschäftsmodellentwicklung. Das Vorgehen eignet sich hervorragend 
zur Identifikation strategischer Vorgaben sowie zur Abstimmung der Produktwertsteige-
rung auf das jeweilige Geschäftsmodell. Das Vorgehen nach PEITZ liefert jedoch eher 
Input und keine ganzheitliche Lösung für den Kern der Release-Planung. Die Release-
Planung ist im Sinne der Produktpflege in der Produktstrategie verankert und hat somit 
einen viel engeren Fokus. So fehlt es der Systematik nach PEITZ bspw. an einem Vorge-
hen zur Bündelung und Priorisierung spezifischer Änderungen für die Umsetzung in ei-
nem bestimmten Release. Auch die detaillierte Analyse von Änderungsauswirkungen und 
-abhängigkeiten ist nicht Gegenstand der Systematik. 
 Planung lebenszyklusgerechter Leistungsbündel nach HEPPERLE 
Der Ansatz nach HEPPERLE zielt auf die Schaffung einer fundierten Entscheidungsgrund-
lage für die Planung lebenszyklusgerechter Leistungsbündel48 ab. Er ist in sechs Phasen 
strukturiert, die kontextbezogen auf einen Modellraum planungsrelevanter Informationen 
                                                 
48  Leistungsbündel werden z.B. auch als hybride Produkte und Produkt-Service-Systeme (PPS) bezeich-
net. Sie sind gekennzeichnet durch die […] Planung, Entwicklung, Implementierung, Erbringung und 
Nutzung von Sach- und Dienstleistungsanteilen […] [MU12, S. 1ff.].  
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zugreifen und diesen mit neuen Ergebnissen anreichern. Der Modellraum wird in tempo-
rale und strukturelle Modelle unterschieden. Die temporalen Modelle werden in den ers-
ten drei Phasen der Akquisition befüllt und beinhalten die zeitliche Abfolge von Informa-
tionen in Form von Lebenszyklusmodellen und Roadmapping-Ansätzen. Die strukturel-
len Modelle dienen in den darauffolgenden Phasen – der Analyse – der matrixbasierten 
Abbildung der Systemzusammenhänge [Hep13, S. 109]. Bild 3-17 gibt einen Überblick 
über den Ansatz. 
 
Bild 3-17: Unterstützende Planungstätigkeiten nach HEPPERLE [Hep13, S. 108] 
Festlegung der Planungshorizonte (Phase 1): In dieser Phase werden zunächst zeitliche 
Rahmenbedingungen für die Produktplanung identifiziert (z.B. der angestrebte Marktein-
trittszeitpunkt), die es ermöglichen, über mehrere Produktgenerationen hinweg Zeiträume 
abzuleiten (z.B. für den Start der Produktentwicklung). Die Kombination dieser Zeit-
räume mit einem idealtypischen Lebenszyklusmodell liefert im Ergebnis eine Lebenszyk-
lus-Roadmap, die die planungsrelevanten Zeiträume und damit den Planungshorizont de-
finiert [Hep 13, S. 109 ff.]. 
Antizipation planungsrelevanter Informationen (Phase 2): Unterstützt wird diese 
Phase durch ein Modell zur Erfassung von Kontextfaktoren. Hierbei handelt es sich um 
ein zweidimensionales Ordnungsschema, das die Lebenszyklusphasen verschiedenen Ka-
tegorien von Kontextfaktoren gegenüberstellt. Unter Einbezug relevanter Stakeholder 
dient das Ordnungsschema der Identifikation von Rahmenbedingungen und Potentialen, 
welche die Weiterentwicklung des Leistungsbündels beeinflussen [Hep13, S. 115ff.]. 
Dokumentation der antizipierten Informationen (Phase 3): In dieser Phase werden 
die zuvor identifizierten Informationen unter Berücksichtigung alternativer Szenarien 
strukturiert. Dazu werden sie einerseits unter Einsatz von Roadmapping-Ansätzen in ei-
nen zeitlichen Kontext gebracht. Andererseits werden sie in eine strukturelle, matrixba-
sierte Form überführt, die die spätere Analyse im Sinne des Komplexitätsmanagements 
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ermöglicht [Hep13, S. 110]. Relevante Informationen sind Ziele und Bedarfe des geplan-
ten Leistungsbündels sowie dafür erforderliche Funktionen, Lösungselemente und Para-
meter [Hep13, S. 121]. 
Analyse der Systemzusammenhänge eines Szenarios (Phase 4): Mit Hilfe der zuvor 
erstellten Strukturmatrizen wird in dieser Phase die Kompatibilität der Leistungsbündel-
ziele und der geplanten Lösungselemente ermittelt. Dies dient der Überprüfung der 
grundsätzlichen Realisierbarkeit der weiterzuverfolgenden Konzepte. Im Ergebnis liegen 
Aussagen über mögliche Kombinationen und die Umsetzbarkeit alternativer Leistungs-
bündel vor [Hep13, S. 110ff.]. 
Gegenüberstellung antizipierter Szenarien (Phase 5): In dieser Phase sollen Ähnlich-
keiten in den zuvor ermittelten Szenarien überprüft werden. Die Basis dafür bilden erneut 
strukturbasierte Modelle, die bei richtiger Anwendung Aufschluss über vielverspre-
chende Technologien und Lösungselemente versprechen [Hep13, S. 110ff.]. 
Gegenüberstellung mehrerer Planungshorizonte (Phase 6): Für jedes Szenario wer-
den kurz- und mittelfristige Planungshorizonte gebildet und auf Konsistenz geprüft. Ein 
Portfolio-Ansatz zeigt die Existenz eines Lösungselements in mehreren Szenarien an und 
bringt die Relevanz für den mittel- bzw. langfristigen Planungshorizont zum Ausdruck. 
Dies dient als Grundlage für die anschließende Planung von Produktgenerationen und die 
damit verbundenen Produkt- und Technologieplanung [Hep13, S. 111ff.]. 
Bewertung: Der Ansatz nach HEPPERLE unterstützt die Planung lebenszyklusgerechter 
Leistungsbündel im Sinne einer Produktstrategie. Dabei wird ein besonderer Schwer-
punkt auf die zeitliche Strukturierung mittels verschiedener Roadmaps und Lebenszyk-
luskonzepte gelegt. Insbesondere die Berücksichtigung verschiedener Kontextfaktoren in 
Phase 2 stellt eine wichtige Voraussetzung für die initiale Strukturierung des Release-
Plans dar. Für die konkrete Umsetzungsplanung von Änderungen und die damit verbun-
dene Änderungsanalyse hat der Ansatz jedoch einen zu hohen Abstraktionsgrad. Ferner 
ist aufgrund des hohen Aufwands für die Matrixerstellung und -analyse fraglich, ob sich 
der Ansatz für einen wiederkehrenden Prozess im Sinne der Release-Planung eignet.  
3.5 Ansätze zur Produkt-Release-Planung  
Das Konzept der Release-Planung entstammt ursprünglich der Softwaretechnik. Einen 
umfassenden Überblick über die Vielzahl der hier entstandenen Ansätze geben SVAHN-
BERG ET AL. [SGF+10]. Stellvertretend wird im Rahmen dieser Arbeit der Release-Pla-
nungsprozess nach ZORN-PAULI ET AL. vorgestellt. Ausgehend davon werden Ansätze 
vorgestellt, die das Konzept der Release-Planung auf mechatronische Systeme übertra-
gen. Hier setzen die modulbasierte Release-Planung nach SCHUH ET AL., die Methodik 
zur zyklengerechten Erstellung von Modul- und Plattformstrategien nach MAURER ET AL. 
sowie das Release-Management nach BELENER an.  
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 Release-Planungsprozess nach ZORN-PAULI ET AL.  
ZORN-PAULI ET AL. beschreiben einen Release-Planungsprozess für Softwaresysteme, der 
die langfristige Release-Planung von Anforderungen auf unterschiedlichem Abstrakti-
onsniveau ermöglicht [ZPB+13, S. 273]. Der Prozess orientiert sich am evolutionären 
Problemlösungsansatz EVOLVE II nach RUHE, der inzwischen Gegenstand einer Viel-
zahl weiterführender Forschungsarbeiten ist [Sal05], [Ruh10] (vgl. Anhang A2). Der Re-
lease-Planungsprozess ist in Bild 3-18 dargestellt.  
 
Bild 3-18: Strategischer Release-Planungsprozess nach ZORN-PAULI ET AL. [ZPB+13, S. 
278] 
Ausgangspunkt bildet ein heterogener Anforderungspool, in den kontinuierlich neue 
Anforderungen und Anforderungsänderungen aus verschiedenen Quellen einfließen (z.B. 
aus laufenden Projekten, Testphasen und dem Service). Die eingehenden Anforderungen 
besitzen unterschiedliche Abstraktionsniveaus. Sie betreffen z.B. die Umsetzung überge-
ordneter Geschäftsstrategien oder spezifische Verbesserungen am existierenden Produkt 
[ZPB+13, S. 274ff.]. Im Rahmen der Feature-Generierung gilt es daher, die heteroge-
nen Anforderungen zu harmonisieren und zu klassifizieren. Dazu wird ein Modell zur 
Anforderungsabstraktion und Problemlösung als Erweiterung des Anforderungs-Abs-
traktions-Modells (RAM) nach GORSCHEK ET AL. verwendet [GW06]. Das Modell ver-
einheitlicht die heterogenen Anforderungen in Form von Features, wodurch die gemein-
same Betrachtung im Release-Planungsprozess ermöglicht wird [ZPB+13, S. 280f.]. 
Der eigentliche Release-Planungsprozess erfolgt anschließend mittels des Problemlö-
sungsansatzes EVOLVE II. In drei vorbereitenden Schritten werden Bewertungskrite-
rien ausgewählt, Bewertungsfaktoren gewichtet und eine Vorauswahl der zu planenden 
Features getroffen. Ergebnis ist eine Feature-Pool, aus der in den darauf folgenden 
Schritten systematisch die umzusetzenden Features ausgewählt werden (Feature-Aus-
wahl). Hierzu wird auf das Softwarewerkzeug ReleasePlanner™ zurückgegriffen, das 
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unter Berücksichtigung vielfältiger Kriterien (z.B. Wichtigkeit, Risiko) die Features pri-
orisiert und aufeinanderfolgenden Releases zuordnet. Dies erfolgt unter Berücksichtigung 
von vorhandenen Ressourcen sowie von Abhängigkeiten zwischen den Features. Im Er-
gebnis liegen alternative Release-Pläne vor (Release-Plan-Vorschläge), aus denen der 
Erfolgversprechendste ausgewählt werden muss. Entscheidungskriterien hierfür sind 
bspw. die Maximierung des Kundennutzens oder die unternehmensinterne Effizienz. 
Durch den kontinuierlichen Zustrom unterschiedlicher Anforderungen ist der Release-
Planungsprozess in regelmäßigen Abständen zu durchlaufen. So sind bspw. Prioritäten 
und Aufwände bei Änderungen neu zu bestimmen [ZPB+13, S. 275ff.]. 
Bewertung: Der auf dem EVOLVE II-Ansatz basierende Release-Planungsprozess nach 
ZORN-PAULI ET AL. eignet sich aufgrund der Werkzeugunterstützung insb. für evolutionär 
zu entwickelnde Softwaresysteme mit einem hohen Änderungsaufkommen. Hervorzuhe-
ben ist der Rückgriff auf einen aufbereiteten Feature-Pool, in dem sämtliche Änderungen 
für eine sukzessive Realisierung gesammelt und harmonisiert werden. Das Vorgehen zur 
Generierung alternativer Release-Pläne stellt darüber hinaus eine harmonisierte Bünde-
lung von Features zu Releases und die Berücksichtigung von Stakeholder-Präferenzen 
sicher. Der Ansatz gibt jedoch keinerlei Hilfestellung bei der Strukturierung des Release-
Plans und der damit verbundenen Festlegung von Release-Zeitpunkten. Darüber hinaus 
werden zwar Abhängigkeiten zwischen Features berücksichtigt, Hinweise zu deren Iden-
tifikation bleiben jedoch aus. Auch eine Untersuchung der durch die Implementierung 
neuer Features resultierenden Änderungsauswirkungen erfolgt nicht.  
 Modulbasierte Release-Planung nach SCHUH ET AL. 
SCHUH propagiert bereits seit einigen Jahren das Release-Engineering als Ansatz zur Be-
herrschung der zunehmenden Komplexität technischer Systeme [SE04], [SDL+04], 
[Sch05, S. 112ff.], [Sch12, S. 12f.] [Sch13, S. 209ff.]. In einer aktuellen Arbeit präsentiert 
er einen Ansatz zur modulbasierten Release-Planung, der auf die besonderen Herausfor-
derungen komplexer Baukastensysteme ausgelegt ist. Der Ansatz zeichnet sich durch 
zwei Modelle aus: Im sogenannten Release-Zyklen-Modell werden ausgehend von der 
Flexibilität einzelner Module modulspezifische Release-Zyklen festgelegt. Diese dienen 
im Änderungsmodell als Grundlage für die Umsetzungsplanung technischer Änderungen. 
Bild 3-19 beschreibt das schrittweise Vorgehen des Ansatzes [SAA13, S. 1606ff.]. 
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Bild 3-19: Vorgehen bei der modulbasierten Release-Planung für technische Änderun-
gen nach SCHUH ET AL. [SAA13] 
Das Release-Zyklen-Modell baut auf einer vorgegebenen modularen Produktstruktur auf 
und gliedert sich in zwei Schritte. Im ersten Schritt wird die Flexibilität der einzelnen 
Module gegenüber Änderungen bestimmt. Die Flexibilität dient als Indikator für den er-
forderlichen Aufwand zur Umsetzung von Änderungen an einem Modul und wird anhand 
der Kriterien Marktwahrnehmung, Modulwechselwirkungen, Komplexitätskosten und 
Technologieersatz für jedes Modul bestimmt. Ausgehend von einer qualitativen Gesamt-
bewertung der vier Kriterien werden die Module klassifiziert und in einem Zwiebelscha-
lenmodell visualisiert (Bild 3-20) [SAA13, S. 1610].  
 
Bild 3-20: Zwiebelschalenmodell zur Klassifizierung der Modulflexibilität nach SCHUH 
ET AL. [SAA13] 
Die Module der äußeren Schale weisen eine höhere Flexibilität auf. Sie sind häufiger von 
Änderungen betroffen, lassen sich entsprechend ihrer Flexibilität aber einfacher überar-
beiten. Das resultierende Ergebnis dient als Hilfsmittel für die im zweiten Schritt folgende 
Ableitung von Release-Zyklen. In Abhängigkeit von der Flexibilität bzw. der Änderungs-
freundlichkeit eines Moduls wird der Überarbeitungszyklus für jedes Modul festgelegt. 
Dabei entspricht die Zyklusdauer immer einem Vielfachen voneinander, so dass flexible 
Module der äußeren Schale doppelt so häufig überarbeitet werden wie Module aus der 
mittleren Schale. Entsprechend selten werden Module der inneren Schale überarbeitet 
[SAA13, S. 1610]. 
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Aufbauend auf den zuvor abgeleiteten Release-Zyklen beschreibt das Änderungsmodell 
ein Vorgehen zur Umsetzungsplanung technischer Änderungen. Das Vorgehen gliedert 
sich ebenfalls in zwei Schritte: die Bewertung der technischen Änderung sowie die Aus-
wahl der passenden Einführungsstrategie. Bild 3-21 zeigt die Bewertungskriterien sowie 
die damit verbundenen Einführungsstrategien [SAA13, S. 1611f.]. 
 
Bild 3-21: Änderungsbewertung zur Auswahl der Einführungsstrategie [SAA13] 
Zur Auswahl der richtigen Einführungsstrategie werden technische Änderungen zunächst 
anhand der Kriterien Aufwand, Nutzen und Dringlichkeit bewertet. Die Gesamtbewer-
tung weist am Ende ein Profil auf, das auf eine von vier Markteinführungsstrategien für 
ein neues oder angepasstes Modul hindeutet. Änderungen mit einem hohen Nutzen wer-
den im Rahmen des Produkt-Timings umgesetzt. In diesem Fall werden die Releases für 
das gesamte Produktportfolio vorverlegt, um die gleichzeitige Einführung des geänderten 
Moduls in allen Produktvarianten sicherzustellen. Die sofortige Innovation zeichnet sich 
durch hohe Dringlichkeit aus und integriert das geänderte Modul, ohne die zeitliche Pla-
nung der Folge-Releases zu verändern. Weniger dringliche Änderungen werden im Rah-
men des Modul-Timings erst zum nächstmöglichen Release-Termin umgesetzt. Im Ge-
gensatz dazu erfolgt die Änderung im Rahmen der Wiederverwendung sofort, wird aber 
erst nach und nach in den verschiedenen Produktvarianten umgesetzt [SAA13, S. 
1611ff.]. 
Bewertung: Die modulbasierte Release-Planung für technische Änderungen nach SCHUH 
ET AL. wurde speziell für Baukastensysteme entwickelt, bei denen gleiche Module in einer 
Vielzahl von Produktvarianten wiederverwendet werden. Speziell für diese Produktart 
unterstützt das Release-Zyklen-Modell eine initiale Strukturierung des Release-Plans 
durch die Festlegung modulspezifischer Release-Zyklen. Die Einführungsstrategien un-
terstützen darüber hinaus das Innovations-Timing und damit in Ansätzen eine gezielte 
Produktwertsteigerung. Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten werden hingegen 
nicht berücksichtigt. Auch Hilfsmittel zur Berücksichtigung von Stakeholder-Präferen-
zen sowie zur harmonisierten Bündelung von Änderungen fehlen. 
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 Gestaltung und Pflege zyklengerechter Modul- und Plattformstrate-
gien nach MAURER ET AL.  
Der Ansatz nach MAURER ET AL. zielt auf die systematische Gestaltung von Plattformsys-
temen49 und die roadmapgestützte Pflege bzw. Weiterentwicklung der darin enthaltenen 
Module ab. Die Plattformdefinition und die Generierung, Kontrolle und Steuerung von 
modulspezifischen Entwicklungs-Roadmaps gliedert sich in drei Phasen: Planung der 
Flexibilität, Operationalisierung und Lebenszyklusmanagement. Dabei berücksichtigt der 
Ansatz explizit zwei Perspektiven: Aus der Perspektive des Produktmanagements zielt 
ein Top-Down-Ansatz auf die Berücksichtigung und Steuerung der Produkt-Features im 
Plattformsystem ab. Aus der Perspektive der Entwicklung erfolgt die technische Reali-
sierung des Modul- und Plattformsystems mittels eines Bottom-Up-Ansatzes [MBE+14, 
S. 141f.]. Bild 3-22 verdeutlicht den dreiphasigen Aufbau der Methodik zur Erstellung 
einer zyklengerechten Plattformstrategie. 
 
Bild 3-22: Methodik zur Erstellung und Pflege einer zyklengerechten Plattformstrategie 
nach MAURER ET AL. [MBE+14, S. 146] 
Ziel der Phase Planung der Flexibilität ist die Gestaltung einer zyklenrobusten Platt-
form- und Modularchitektur. Im Top-Down-Ansatz wird dazu die erforderliche Flexibi-
lität des Plattformsystems aus strategischer Sicht festgelegt. Wesentliche Aufgaben sind 
die Antizipation dynamischer Einflussfaktoren (DEF) auf das Plattformsystem, die Fest-
legung von Änderungszyklen und die Quantifizierung der erforderlichen plattformsys-
temspezifischen Flexibilität auf Feature-Ebene. Dazu werden Produkt-Features in stabile 
Plattform-Features und flexible Features unterschieden. Im Bottom-Up-Ansatz ist es die 
Aufgabe der Produktentwicklung, die erforderliche Flexibilität möglichst effizient und 
kostengünstig zu realisieren. Hierzu wird durch die Verknüpfung der Produkt-Features 
mit den zugehörigen Bauteilen die erforderliche Flexibilität auf Modulebene ermittelt. 
Die anschließende Architekturgestaltung folgt dem Gedanken, dass stabile Bauteile mit 
                                                 
49  Nach MAURER ET AL. umfasst der Begriff Plattformsystem neben der Produktarchitektur auch Prozesse 
und Organisationsstrukturen [BCE14, S. 11]. 
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einer hohen Kritikalität und zeitlichen Robustheit innerhalb einer Plattform zu integrieren 
sind; Bauteile mit geringer Kritikalität und hoher Dynamik hingegen in flexiblen Modu-
len. Die Entscheidung je Bauteil wird durch das in Bild 3-23 dargestellte Kritikalitätsdy-
namik-Portfolio unterstützt [MBE+14, S. 150ff.], [BCE14, S. 11ff.]. 
 
Bild 3-23: Kritikalitätsdynamik-Portfolio nach MAURER ET AL. [MBE+14, S. 151] 
Im Rahmen der Operationalisierung erfolgt die Umsetzungsplanung unter Berücksich-
tigung der zuvor ermittelten dynamischen Einflussfaktoren und Änderungszyklen. In ei-
ner Feature-Roadmap werden dazu die Zeitpunkte festgelegt, an denen neue Produkt-
Features für den Markt zugänglich sein sollen. Die Modul-Roadmap gibt die Zeiträume 
der zur jeweiligen Feature-Erfüllung erforderlichen Modulentwicklungen an. Die Syn-
chronisation beider Roadmaps ergibt eine Produkt-Roadmap, die die Markteinführungs-
termine für zukünftige Produktversionen beschreibt. Informationen über verfügbare Ent-
wicklungsressourcen und das Produktprogramm komplettieren die Produkt-Roadmap 
[MBE+14, S. 142ff.], [BCE14, S. 11ff.]. 
Im Rahmen des Lebenszyklusmanagements erfolgt die kontinuierliche Überwachung 
und Anpassung des Plattformsystems unter Berücksichtigung veränderter Rahmenbedin-
gungen. Top-Down erfolgt die Kontrolle der marktseitigen Leistungsfähigkeit des Platt-
formsystems. Kennzahlen sorgen für den Abgleich der vom Markt verlangten Flexibilität 
mit der innerhalb des Plattformsystems vorhandenen Flexibilität (Kontrollplan Strategie). 
Bottom-Up erfolgt die Überwachung und Koordination des Produktprogramms sowie das 
Management der Überarbeitungs- und Änderungsaktivitäten. Kernaufgabe des Lebens-
zyklusmanagements ist eine synchronisierte und dauerhafte Pflege der Produkt-Roadmap 
(Kontrollplan Umsetzung) [MBE+14, S. 153], [BCE14, S. 11ff.]. 
Bewertung: Der Ansatz nach MAURER ET AL. bietet ein umfassendes Vorgehen zur Ge-
staltung und Pflege von Produktplattformen. Hervorzuheben ist dabei die Synchronisa-
tion von Markt- bzw. Strategie-Sicht (Top-Down) mit der Produktentwicklung bzw. Pro-
duktarchitektur (Bottom-Up). Das Vorgehen ermöglicht die gezielte Produktwertsteige-
rung und die systematische Berücksichtigung konkurrierender Stakeholder-Präferenzen. 
Zugleich unterstützen die Phasen Planung der Flexibilität und Operationalisierung in 
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Teilen die initiale Strukturierung des Release-Plans. Ähnlich wie beim Ansatz nach 
SCHUH ET AL. erfolgt jedoch keine interdisziplinäre Analyse der Änderungsauswirkungen 
und -abhängigkeiten. Eine harmonisierte Bündelung von Änderungen findet nicht statt.  
 Release-Management nach BELENER 
BELENER stellt in seiner Dissertation ein ausführliches Konzept zum technischen Ände-
rungsmanagement modularer Produkte und Prozesse vor. Das Konzept gliedert sich in 
vier wesentliche Bestandteile, die in Bild 3-24 gegliedert nach den Phasen Produkterstel-
lung und Serienproduktion dargestellt sind [Bel08].  
 
Bild 3-24: Übersicht zum technischen Änderungsmanagement nach BELENER [Bel08] 
Mit dem Ziel eines vorsorgenden Änderungsmanagements wird ein Ansatz zur Gestal-
tung änderungsfreundlicher Module vorgestellt. Den zweiten Schwerpunkt bildet eine 
Methode zur Änderungsklassifizierung als Voraussetzung für die darauf aufbauende Re-
lease-Planung. Das technische Änderungswesen beschreibt die Aufbau- und Ablauforga-
nisation im Unternehmen zur Umsetzung der übrigen Bestandteile [Bel08]. Im Folgenden 
liegt der Fokus auf den für diese Arbeit relevanten Bestandteilen der Änderungsklassifi-
zierung und Release-Planung. 
Die Methode zur Änderungsklassifizierung gliedert sich in die beiden Schritte 1) Be-
standsaufnahme und Änderungsanalyse sowie 2) Änderungsbewertung. Im ersten Schritt 
– der Bestandsaufnahme und Änderungsanalyse – werden alle im Unternehmen bekann-
ten Änderungen gesammelt und den betroffenen Modulen zugeordnet. Gleichzeitig er-
folgt die Abschätzung der zur Umsetzung der Änderung benötigten finanziellen und zeit-
lichen Ressourcen. Im zweiten Schritt – der Änderungsbewertung – werden die erarbei-
teten Änderungen anhand definierter Kriterien und Unterkriterien bewertet und gemäß 
dem Eisenhower-Prinzip nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit klassifiziert. Das Re-
sultat ist ein Portfolio, das eine konkrete Empfehlung zur weiteren Bearbeitung der Än-
derungsanforderung umfasst (Bild 3-25) [Bel08, S. 75ff.]. 
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Bild 3-25: Änderungsbewertung nach BELENER [Bel08] 
Die Methode zur Release-Planung baut als dritter Schritt auf den Ergebnissen der vor-
herigen Änderungsklassifizierung auf und bezieht sich auf alle Änderungen, die nicht un-
mittelbar umzusetzen sind. Diese gilt es, für eine gemeinsame Umsetzung in Form von 
Release-Einheiten zu bündeln. Dazu werden alle Änderungen aufgelistet und bzgl. ihrer 
Modul- und Prozesszugehörigkeit geordnet (Bild 3-26) [Bel08, S. 79f.].  
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Bild 3-26: Bewertungsschema zur Erzeugung von Release-Einheiten nach BELENER 
[Bel08, S. 80] 
Zur Erzeugung potentieller Release-Einheiten wird anschließend die Verträglichkeit der 
Änderungen untereinander anhand verschiedener Kriterien bewertet (z.B. Modulzugehö-
rigkeit, Dauer der Änderungsdurchführung). Sofern sich die Einzelbewertungen inner-
halb eines ähnlichen Wertebereichs befinden, sind die Änderungen für das Kriterium als 
verträglich zu bewerten. Sind bspw. beim Kriterium Dauer der Änderungsdurchführung 
drei Monate angegeben, dann wird untersucht, wie viele Änderungen innerhalb der glei-
chen Zeitspanne liegen. Je nach Gewichtung der Kriterien ergeben sich unterschiedliche 
Release-Einheiten, über deren Umsetzung anschließend in einem Workshop zu entschei-
den ist. Hierbei dient die sogenannte Release-Wertung als Indikator für die Verträglich-
keit der in einem Release enthaltenen Änderungen [Bel08, S. 79f.].  
Bewertung: Der Ansatz nach BELENER ordnet sich in ein umfassendes Konzept für das 
technische Änderungsmanagement modularer Produkte ein, das prinzipiell auf unter-
schiedliche technische Systeme übertragbar ist. Das Vorgehen zur Release-Planung 
zeichnet sich durch eine systematische Änderungsklassifizierung aus und bietet mit der 
Release-Wertung einen Ansatz zur systematischen Bündelung von Änderungen zu Re-
leases. Hierbei bleibt allerdings unklar, wie die verschiedenen Releases erzeugt werden. 
Für die Strukturierung des Release-Plans gibt der Ansatz zwar einige Hinweise, eine sys-
tematische Unterstützung bleibt jedoch bei der Festlegung von Release-Zeitpunkten und 
Release-Typen aus. 
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3.6 Bewertung und Handlungsbedarf 
Im Kapitel Stand der Technik wurde jeder beschriebene Ansatz anhand der in Abschnitt 
2.7 abgeleiteten Anforderungen individuell bewertet. Im Folgenden erfolgt zusätzlich 
eine Bewertung je Anforderung, die in Bild 3-27 zusammenfassend dargestellt ist.  
A1) Durchgängiger Planungsprozess: Anhaltspunkte für einen durchgängigen Pla-
nungsprozess liefern sowohl bestehende Ansätze der strategischen Produktplanung als 
auch der Release-Planung. Insbesondere das Vorgehen nach NIPPA und LABRIOLA trägt 
dieser Anforderung durch die Kaskadierung in eine lang-, mittel- und kurzfristige Inno-
vationsplanung Rechnung. Für die Release-Planung ist dieser Ansatz jedoch zu abstrakt. 
Bestehende Ansätze im Kontext der Release-Planung reichen abschnittsweise von der 
strategischen Definition kundenrelevanter Releases (SCHUH ET AL., MAURER ET AL.) bis 
zur operativen Umsetzungsplanung von Releases (ZORN-PAULI ET AL., BELENER). Ein 
Planungsprozess, der sämtliche Planungsebenen verknüpft und zudem Wechselwirkun-
gen zwischen den Planungsebenen berücksichtigt, existiert nicht. Dies ist in der zu ent-
wickelnden Systematik aufzugreifen.  
A2) Strukturierung des Release-Plans: Ansätze zur Strukturierung des Release-Plans 
speziell für Baukastensysteme und Plattformen liefern SCHUH ET AL. und MAURER ET AL. 
Beide Ansätze können im Rahmen der zu entwickelnden Systematik aufgegriffen werden. 
Die bestehenden Ansätze der strategischen Produktplanung liefern darüber hinaus An-
haltspunkte zur umfassenden Berücksichtigung von sowohl markt- und wettbewerbsstra-
tegischen als auch technologischen Überlegungen. Davon ausgehend ist im Rahmen die-
ser Systematik eine Entscheidungsunterstützung zur unternehmens- und produktspezifi-
schen Strukturierung des Release-Plans zu entwickeln.  
A3) Gesteuerte Produktwertsteigerung: Das Kano-Modell eignet sich zur Klassifizie-
rung von Änderungen nach ihrem Innovationsgrad und kann so als Hilfsmittel zur Steu-
erung der Produktwertsteigerung eingesetzt werden. Darüber hinaus greifen insb. die An-
sätze der strategischen Produktplanung die Anforderung auf. Im Fokus steht hier jedoch 
eher die systematische Identifikation von Innovationen anhand antizipierter Markt- und 
Technologieentwicklungen. Die gezielte Einsteuerung von Änderungen unter Berück-
sichtigung technischer Auswirkungen und Abhängigkeiten wird hingegen nicht betrach-
tet. Lediglich der Release-Planungs-Ansatz nach MAURER ET AL. vereint beide Perspek-
tiven durch die Synchronisation von Strategie-Sicht (Top-Down) mit der Produktent-
wicklung bzw. Produktarchitektur (Bottom-Up). Diese Denkweise ist in der zu entwi-
ckelnden Systematik aufzugreifen und anzupassen.  
A4) Berücksichtigung von Stakeholder-Präferenzen: BERANDER und ANDREWS geben 
einen Überblick über verschiedene Priorisierungstechniken, die sich zur Berücksichti-
gung von Stakeholder-Präferenzen eignen. Ähnlich wie das Kano-Modell sind diese an 
geeigneter Stelle als Hilfsmittel in die zu entwickelnde Systematik einzubetten. 
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A5) Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten: Alle im Stand der Technik unter-
suchten Ansätze zur Analyse von technischen Änderungen liefern Ansätze zur Identifi-
kation von Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten. Sie sind unter Berücksichti-
gung ihrer Vor- und Nachteile als Hilfsmittel in der zu entwickelnden Systematik aufzu-
greifen, anzupassen und zu erweitern. Die bestehenden Ansätze zur Release-Planung be-
rücksichtigen Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten nur ansatzweise. Insbeson-
dere Abhängigkeiten zwischen Änderungen fließen bisher nicht in die Release-Planung 
ein.  
A6) Harmonisierte Bündelung von Änderungen zu Releases: Lediglich die Ansätze 
nach ZORN-PAULI ET AL. und BELENER bündeln Änderungen unter Berücksichtigung un-
terschiedlicher Kriterien, Rahmenbedingungen und Restriktionen zu Releases. In beiden 
Fällen bettet sich das Vorgehen jedoch nicht in einen durchgängigen Release-Planungs-
prozess ein. Hier besteht Handlungsbedarf. 
A7) Interdisziplinarität: Mit Ausnahme des softwarespezifischen Ansatzes nach ZORN-
PAULI ET AL. zielen alle untersuchten Ansätze zur strategischen Produkt- bzw. Release-
Planung auf mechatronische Produkte ab. Eine Übertragbarkeit auf intelligente techni-
sche Systeme ist gegeben, so dass der Anforderung nach Interdisziplinarität grundsätzlich 
Rechnung getragen wird. Bedeutend ist diese Anforderung insb. im Kontext der Spezifi-
kation technischer Systeme. Hier zeichnen sich CONSENS und SysML als geeignetes 
Beschreibungsmittel ab, um der Forderung nach Interdisziplinarität gerecht zu werden.  
A8) Unterstützung durch modellbasierte Systembeschreibung: Keiner der untersuch-
ten Ansätze zur Spezifikation technischer Systeme wird dieser Anforderung vollständig 
gerecht. Zwar liegen mit CONSENS und SysML zwei umfangreiche Ansätze zur Be-
schreibung technischer Systeme vor; diese vereinen kundenorientierte und technische 
Sicht jedoch nur unzureichend. Darüber hinaus bieten sie keinen zufriedenstellenden An-
satz zur Berücksichtigung der zeitlichen Varianz bei der Weiterentwicklung des techni-
schen Systems. Hier weisen Feature-Modelle eine Stärke auf, so dass sich eine Kombi-
nation der Ansätze anbietet. 
A9) Systematisches Vorgehen und Praktikabilität: Die meisten der vorgestellten An-
sätze bieten zwar eine systematische und reproduzierbare Vorgehensweise, decken dabei 
aber nur Teilaspekte der Release-Planung ab. Eine umfassende Vorgehensweise existiert 
nicht. Darüber hinaus ist die Praktikabilität einiger Ansätze auf Grund ihrer Komplexität 
zweifelhaft. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keiner der untersuchten Ansätze alle 
Anforderungen aus Abschnitt 2.7 vollständig erfüllt. Auch eine einfache Kombination 
der Ansätze wird den Anforderungen nicht im vollen Umfang gerecht. Entscheidende 
Defizite sind die unzureichende Verzahnung der verschiedenen Planungsebenen sowie 
die nur sporadische Berücksichtigung von Änderungsauswirkungen und Änderungsab-
hängigkeiten. Es besteht somit dringender Handlungsbedarf, eine Systematik zur Release-
Planung intelligenter technischer Systeme zu entwickeln. 
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Bild 3-27: Bewertung des untersuchten Stands der Technik anhand der in Abschnitt 2.7 
abgeleiteten Anforderungen 
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4 Vorstellung der Systematik zur Release-Planung intelligen-
ter technischer Systeme 
“If you fail to plan, you are planning to fail!” – BENJAMIN FRANKLIN 
Die Analyse des Stands der Technik in Kapitel 3 zeigt auf, dass es an einem durchgängi-
gen Ansatz für die Release-Planung entsprechend der in Kapitel 2 abgeleiteten Anforde-
rungen fehlt. Kapitel 4 greift diesen Handlungsbedarf auf und beschreibt die im Rahmen 
dieser Arbeit entwickelte Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Sys-
teme. Dieses Kapitel bildet somit den Kern dieser Arbeit.  
In Abschnitt 4.1 wird zunächst die Grundidee der Release-Planung sowie der dazugehö-
rige Lösungsansatz beschrieben, während Abschnitt 4.2 einen Überblick über die Syste-
matik und seine wesentlichen Bestandteile gibt. Für den Prozess der Release-Planung hat 
die initiale Strukturierung des Release-Plans weitreichende Bedeutung; sie folgt alterna-
tiven Release-Strategien, deren Gestaltung und Auswahl in Abschnitt 4.3 diskutiert wird. 
Der Release-Planungsprozess gliedert sich in eine strategische, taktische und operative 
Planung, die jeweils durch ein spezifisches Vorgehensmodell unterstützt werden. Diese 
werden in Abschnitt 4.4 erläutert. Zur Unterstützung der interdisziplinären Zusammen-
arbeit wird in Abschnitt 4.5 das Systemmodell als Kooperationskern in der Release-Pla-
nung eingeführt. Hier wird die Spezifikationstechnik CONSENS (vgl. Abschnitt 3.1.1) 
um spezifische Anforderungen im Kontext der Release-Planung erweitert. Die eigentli-
che Anwendung der Systematik anhand konkreter Beispiele wird in Kapitel 5 beschrie-
ben.  
4.1 Grundidee und Lösungsansatz 
Ausgangspunkt der Systematik ist der Bedarf nach einer systematischen Umsetzung von 
technischen Änderungen. Hier setzt die Grundidee der Release-Planung an: die Bünde-
lung von Änderungen zu dedizierten Releases. Dies erfolgt im Spannungsfeld von strate-
gischen Vorgaben, konkurrierenden Stakeholder-Präferenzen, Änderungsaufwänden und 
verfügbaren Ressourcen. Alle diese Aspekte gilt es, in einem systematischen Planungs-
prozess gleichermaßen zu berücksichtigen und auszubalancieren. Lösungsansatz ist die 
Hierarchisierung der Planung in aufeinander aufbauende und sich gegenseitig beeinflus-
sende Planungsebenen (Bild 4-1). 
Die Basis für die Hierarchisierung der Planungsebenen liefern Ansätze aus dem Innova-
tions- und Entwicklungsmanagement. Diese unterteilen den Planungsprozess in eine stra-
tegische, taktische und operative Planung, die sich typischerweise durch den jeweiligen 
Planungshorizont unterscheiden [WC93, S. 69ff.], [NL08, S. 304ff.], [HHA12, S. 22]. 
Die entwickelte Systematik greift diese Hierarchisierung übertragen auf die Release-Pla-
nung intelligenter technischer Systeme auf.  
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Bild 4-1: Planungsebenen der Systematik zur Release-Planung intelligenter techni-
scher Systeme 
Die strategische Release-Planung dient der langfristigen Release-Planung und weist je 
nach Produktart und Branche einen Planungshorizont von fünf bis 15 Jahren auf. Die 
Planungsgenauigkeit nimmt mit dem Zeitverlauf ab, so dass eine jährliche Aktualisierung 
im Sinne einer rollierenden Planung erforderlich ist. Kernaufgabe ist die Strukturierung 
des Release-Plans durch die Festlegung von Release-Typen und Release-Zeitpunkten. 
Grundlage hierfür ist eine zu erarbeitende Release-Strategie, die unter Berücksichtigung 
unternehmens- und produktspezifischer Eigenschaften u.a. Vorgaben zu Häufigkeit, In-
halt und zum Erscheinungszeitraum neuer Releases trifft (vgl. Abschnitt 4.3). Die Vor-
gaben der Release-Strategie sind mit denen der Unternehmens- und Produktstrategie ab-
zugleichen und zu synchronisieren. So beruht die strategische Release-Planung stark auf 
der Antizipation der Entwicklung von Technologien (erwarteter Technology Push), 
Märkten (erwarteter Market Pull), Geschäftsumfeldern und der Wettbewerbsarena. Ver-
antwortlich für die strategische Release-Planung ist der Produktmanager. Dieser plant auf 
Basis von produktstrategischen Vorgaben der Unternehmensleitung (z.B. Messeauftritte) 
und stellt in Zusammenarbeit mit dem Systemarchitekten die Berücksichtigung techni-
scher Rahmenbedingungen sicher (z.B. Art und Häufigkeit neuer Releases, Verfügbarkeit 
von Ressourcen). Aufgrund des langen Planungshorizonts und der damit verbundenen 
Unsicherheiten trifft die strategische Release-Planung Aussagen zu Zeiträumen für die 
Marktveröffentlichung einzelner Releases, zur Definition von Release-Typen bzw. Än-
derungsklassen und zur Berücksichtigung langläufig geplanter Innovationsprojekte. Er-
gebnis des strategischen Planungsprozesses ist folglich ein vorstrukturierter Release-
Plan. 
Die taktische Release-Planung hat einen weitaus kürzen Planungshorizont, der sich auf 
ein bis zwei Jahre bzw. zwei bis vier Releases im Voraus beschränkt. Es handelt sich um 
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einen kontinuierlichen Planungsprozess, der sich an den generischen Änderungsprozess 
nach JARRETT ET AL. anlehnt (vgl. Abschnitt 2.5.4), diesen aber für die Release-Planung 
ausprägt und erweitert. Die Kernaufgabe der taktischen Release-Planung liegt in der Zu-
ordnung von Änderungen und Features zu potentiellen Releases und damit in der Umset-
zungsplanung. Grundlage hierfür ist ein Änderungs-Pool50, der kontinuierlich mit Ände-
rungsanforderungen (engl. Change Requests) sowie noch nicht realisierten Produkt-Fea-
tures gefüllt wird. Diese werden in einem systematischen Bewertungsprozess klassifiziert 
und den in der strategischen Release-Planung definierten Releases zugeordnet. Die Be-
wertung erfolgt entsprechend der strategischen Vorgaben und berücksichtigt bspw. Än-
derungsauswirkungen und -abhängigkeiten sowie Dringlichkeit. Im Ergebnis liegt ein in-
haltlich verfeinerter Release-Plan vor, der darüber hinaus den Zeitraum für die Veröffent-
lichung der Releases gegenüber der strategischen Planung weiter eingrenzt. Hauptverant-
wortlich für den Prozess der taktischen Release-Planung ist in der Regel ein Änderungs-
manager, der sämtliche Änderungen verwaltet. Für die Bewertung und Umsetzungspla-
nung werden jedoch relevante Stakeholder hinzugezogen, die marktseitig vor allem durch 
den Produktmanager und aus technischer Sicht durch den Systems Engineer repräsentiert 
werden. 
Die operative Release-Planung hat kurzfristigen Charakter und fokussiert den Planungs-
horizont auf das nächste umzusetzende Release. Sie ist die Schnittstelle zur anschließen-
den Projektplanung. Kernaufgabe ist die Planung der Release-Umsetzung unter Berück-
sichtigung der verfügbaren Ressourcen, die u.U. die Anzahl der umsetzbaren Änderungen 
einschränken. Ziel ist daher die harmonisierte Bündelung von Änderungen, die über eine 
Priorisierung die konkreten Release-Inhalte definiert. Grundlage dieser Bündelung sind 
unterschiedliche Kriterien (z.B. Dringlichkeit, Modulzugehörigkeit) sowie Restriktionen 
(z.B. begrenzte Ressourcen), die sowohl aus strategischen als auch aus taktischen Vorga-
ben resultieren. Im Falle unzureichender Ressourcen werden Änderungen von geringer 
Priorität zurück in den Änderungs-Pool gespielt und in einem der nächsten Releases auf 
Umsetzbarkeit geprüft. Aufgrund der hohen Planungsgenauigkeit insb. hinsichtlich der 
verfügbaren Ressourcen legt die operative Release-Planung zugleich den finalen 
Markteinführungszeitpunkt fest. Hauptverantwortlich hierfür ist der Projektmanager, der 
im Zusammenspiel mit Produktmanager und Systems Engineer den Planungsprozess 
steuert.  
Das Ergebnis des gesamten Planungsprozesses ist ein konkreter Release-Plan, der als Ba-
sis für eine gesteuerte und systematische Änderungsumsetzung zu sehen ist. Der Release-
Plan enthält alle erforderlichen Informationen für die Planung des nächsten Release-Pro-
jekts sowie erste Informationen über die Inhalte der darauffolgenden Releases. Damit 
                                                 
50  Der Änderungs-Pool steht in dieser Arbeit repräsentativ für eine Datenbank, in der Änderungen in ei-
nem systematischen Prozess erfasst, bewertet, dokumentiert und verwaltet werden. Dies wird typischer-
weise in PLM-Systemen mit Hilfe spezieller Module für das Änderungsmanagement realisiert. Ein Bei-
spiel ist das Modul CIM DATABASE ECM der Firma CONTACT Software.  
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eignet sich der ausgearbeitete Release-Plan mit seinen verschiedenen Planungshorizonten 
als interne und externe Gesprächs- und Diskussionsgrundlage. Tabelle 4-1 fasst die we-
sentlichen Aspekte der drei Planungsebenen gegliedert nach Planungshorizont, Aufgaben 
und hauptverantwortlichen Rollen zusammen. Der Planungsprozess wird auf allen drei 
Ebenen durch Vorgehensmodelle unterstützt, die in Abschnitt 4.4 im Überblick erläutert 
und in Kapitel 5 exemplarisch angewendet werden. 
Tabelle 4-1: Wesentliche Aspekte der strategischen, taktischen und operativen Release-
Planung intelligenter technischer Systeme 
 Strategische  Release-Planung 
Taktische  
Release-Planung 
Operative  
Release-Planung 
Planungs-
horizont 
• Je nach Produkt und 
Branche fünf bis 15  
Jahre 
• Mit dem Zeitverlauf 
abnehmende Pla-
nungsgenauigkeit 
• Jährliche Aktualisie-
rung 
• Ein bis zwei Jahre 
bzw. zwei bis vier  
Releases im  
Voraus 
• Kontinuierliche  
Aktualisierung 
• Immer das nächste 
Release  
• Dauer der Release-
Umsetzung bzw. des 
Entwicklungsprojekts 
Aufgaben • Festlegung der  
Release-Strategie  
• Erstellung des initia-
len Release-Plans 
• Abgleich des Re-
lease-Plans mit Pro-
dukt- und Technolo-
gie-strategie 
• Änderungsanalyse 
und -klassifizierung 
• Zuordnung von Än-
derungen zu Relea-
ses 
• Planung der Re-
lease-Umsetzung 
unter Berücksichti-
gung verfügbarer 
Ressourcen 
• Harmonisierte Bün-
delung von Änderun-
gen 
• Priorisierung von Än-
derungen 
Hauptverant-
wortliche 
Rollen 
• Produktmanager 
• Unternehmenslei-
tung 
• Systems Engineer 
• Änderungsmanager 
• Produktmanager 
• Systems Engineer 
• Projektmanager 
• Produktmanager  
• Systems Engineer 
4.2 Überblick über die Systematik 
Die entwickelte Systematik beansprucht, dem aufgezeigten Handlungsbedarf aus Prob-
lemanalyse und Stand der Technik gerecht zu werden. Sie beschreibt die konkrete Um-
setzung des hierarchisierten Release-Planungsprozesses und unterstützt die beteiligten 
Fachleute durch geeignete Vorgehensmodelle und Hilfsmittel. Dabei zielt sie nicht auf 
die Automatisierung des Planungsprozesses ab. Vielmehr dient sie der Entscheidungsun-
terstützung durch die situationsgerechte Aufbereitung planungsrelevanter Informationen. 
Die wesentlichen Bestandteile der Systematik und ihr grundsätzliches Zusammenwirken 
sind in Bild 4-2 dargestellt. 
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Bild 4-2: Bestandteile der Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer 
Systeme 
Basis für die Release-Planung ist die Auswahl einer geeigneten Release-Strategie. Diese 
macht über verschiedene Gestaltungsfaktoren und zugehörige Ausprägungen Vorgaben 
für die initiale Strukturierung des Release-Plans im Rahmen der strategischen Release-
Planung. Diese Vorgaben gilt es, unter Berücksichtigung verschiedener Einflüsse zu kon-
kretisieren (z.B. markt- und wettbewerbsstrategische Überlegungen, Beschaffenheit der 
Systemarchitektur, verfügbare Entwicklungsressourcen) (Abschnitt 4.3). 
Vorgehensmodelle beschreiben und strukturieren die Tätigkeiten entlang der drei Ebe-
nen des Release-Planungsprozesses – von der strategischen über die taktische bis zur ope-
rativen Release-Planung. Die Vorgehensmodelle definieren die planungsrelevanten Er-
gebnisse und integrieren die dafür notwendigen Hilfsmittel, z.B. eine Methode zur Ana-
lyse von Änderungsauswirkungen und eine Methode zur Klassifizierung von Änderungen 
(Abschnitt 4.4).  
Unterstützt wird der Planungsprozess durch ein Systemmodell als Kooperationskern in 
der Release-Planung. Zu diesem Zweck wird auf die Spezifikationstechnik CONSENS 
zurückgegriffen, die entsprechend der Anforderungen aus Kapitel 2 erweitert wird. Im 
Kern umfasst dies die Erweiterung um ein Feature-Modell und den Release-Plan; beide 
ermöglichen im Zusammenspiel die Beschreibung der Produktevolution und gleichzeitig 
eine marktorientierte Sicht auf das technische System (Abschnitt 4.5). 
Aufbauend auf der folgenden Beschreibung der Systematik und seiner Bestandteile wird 
in Kapitel 5 deren Anwendung vorgestellt. Anhand konkreter Beispiele werden dazu die 
einzelnen Phasen der Vorgehensmodelle durchlaufen.  
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4.3 Die Release-Strategie 
Bereits in der Problemanalyse und in der Analyse des Stands der Technik konnte gezeigt 
werden, dass die Erarbeitung und Festlegung des initialen Release-Plans im Rahmen der 
strategischen Release-Planung einigen grundlegenden Gestaltungsfaktoren folgt. Bei-
spiele sind Release-Einheiten, Release-Typen und der Rhythmus, mit dem die Releases 
veröffentlicht werden. Die Gestaltungsfaktoren müssen in Abhängigkeit von unterneh-
mens- und produktstrategischen Überlegungen sowie unter Berücksichtigung der beste-
henden Systemarchitektur unterschiedlich ausgeprägt werden. Diese Ausprägung wird im 
Folgenden als Release-Strategie bezeichnet. Die Release-Strategie gibt Rahmenbedin-
gungen vor, die die Strukturierung des initialen Release-Plans im Hinblick auf zeitliche 
Planung, Inhalte und Rahmenbedingungen einzelner Releases unterstützen.  
Um die Auswahl der für das jeweilige Produkt und die Unternehmenssituation passenden 
Release-Strategie zu unterstützen, wird in diesem Kapitel ein Ordnungsschema51 be-
schrieben. Das Ordnungsschema strukturiert alle relevanten Gestaltungsfaktoren und 
schafft so einen Überblick über die möglichen Ausprägungen alternativer Release-Stra-
tegien. In Abschnitt 4.3.1 werden dazu ausgehend vom Stand der Technik die wesentli-
chen Gestaltungsfaktoren und entsprechende Ausprägungen extrahiert und strukturiert. 
Basis hierfür sind grundlegende Arbeiten zur Release-Planung ([SE04], [SDL+04], 
[Bel08], [Ruh10], [Wri12], [SAA13], [MBE+14]) und Erkenntnisse aus Release-Pla-
nungs-Ansätzen aus der Praxis. Das resultierende Ordnungsschema wird in Abschnitt 
4.3.2 beschrieben. Abschließend wird in Abschnitt 4.3.3 ein Hilfsmittel zur Auswahl der 
passenden Release-Strategie vorgestellt, das sowohl unternehmensinterne als auch ex-
terne Einflussfaktoren berücksichtigt. Grundlage hierfür sind drei zuvor definierte Norm-
Release-Strategien. 
 Gestaltungsfaktoren des Release-Plans 
In Abschnitt 2.1.7 wurden vier konstituierende Elemente eines Release-Plans beschrie-
ben: ein definierter Planungshorizont, Release-Zyklen, damit verbundene Release-Inhalte 
und zugehörige Entwicklungsaktivitäten bzw. Ressourcen. Diese Elemente sind bei der 
Erarbeitung des initialen Release-Plans unter Berücksichtigung strategischer Rahmenbe-
dingungen auszuprägen. Ergänzende Vorgaben hierzu machen Gestaltungsfaktoren, die 
in Bild 4-3 exemplarisch anhand eines Release-Plans für eine Produktfamilie dargestellt 
sind. Im Folgenden werden die Gestaltungsfaktoren einschließlich ihrer möglichen Aus-
prägungen erläutert. 
                                                 
51  Nach DREIBHOLZ bezeichnet ein Ordnungsschema ein System zur Strukturierung von Lösungsalterna-
tiven in einer tabellenartigen Struktur und damit zur Schaffung eines Überblicks über den Lösungsraum 
[Dre75]. 
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Bild 4-3: Überblick über die Gestaltungsfaktoren des Release-Plans  
1) Release-Einheiten: Das Prinzip der Release-Planung kann auf verschiedene Zielsys-
teme angewendet werden. Dies reicht von der Release-Planung für ein dediziertes Pro-
dukt bis hin zur Planung für eine ganze Produktfamilie. Hierbei gilt: Je komplexer das 
Zielsystem, desto eher bietet sich die Gliederung in Release-Einheiten an. Eine Release-
Einheit52 beschreibt ein Teilsystem des Produkts bzw. der Produktfamilie, dessen Ver-
änderungen im Rahmen der Release-Planung eigenständig geplant, entwickelt, getestet 
und freigegeben werden. Entsprechend Bild 4-4 können zwei wesentliche Typen von Re-
lease-Einheiten unterschieden werden: Module und Produkte (bzw. Produktgruppen). In 
Spezialfällen bietet sich auch eine Kombination an (in Bild 4-4 nicht dargestellt).  
 
Bild 4-4: Gliederung einer Produktfamilie in alternative Release-Einheiten  
Die kleinstmögliche Release-Einheit sind Module, die eine Menge an Systemelementen 
(Komponenten, Baugruppen und -teile) zusammenfassen. In diesem Fall werden Ände-
rungen modulspezifisch geplant und umgesetzt. SCHUH ET AL. sprechen von einer modul-
spezifischen Release-Planung [SAA13]. Liegen modulübergreifende Änderungen vor, ist 
                                                 
52  Das Prinzip der Release-Einheiten entstammt dem Release-Engineering nach SCHUH und EVERSHEIM 
[SE04].  
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eine Synchronisation zwischen den einzelnen Modulen erforderlich. Eine Gliederung in 
Module ist sowohl für ein einzelnes Produkt als auch für eine Produktfamilie möglich. 
Insbesondere im Fall von Baukastensystemen mit einem hohen Grad an Kommunalität 
(Gleichheit) bietet sich die Gliederung in modulare Release-Einheiten an.  
Der modulorientierten Gliederung steht die Gliederung einer Produktfamilie in Produkte 
bzw. Produktgruppen (Zusammenfassung ähnlicher Produkte) gegenüber. In diesem 
Fall erfolgt die Planung und Umsetzung von Änderungen in Form von produkt- bzw. 
produktgruppenspezifischen Release-Einheiten. Die verfügbaren Entwicklungsressour-
cen werden so systematisch auf die Weiterentwicklung der einzelnen Produkte bzw. Pro-
duktgruppen verteilt. Im Falle von produktübergreifenden Gleichteilen ist auch hier eine 
Synchronisation zwischen den Produkten bzw. Produktgruppen erforderlich. Dies erfolgt 
durch geringfügige Anpassungen an den übrigen, betroffenen Produkten. Die produkt- 
bzw. produktgruppenspezifische Release-Planung bietet sich daher insb. für Produktfa-
milien an, die nur über einen geringen Anteil an Gleichteilen verfügen. 
In Spezialfällen ist auch eine Kombination von modul- und produktspezifischer Planung 
möglich. In diesem Fall erfolgt ein Großteil der Entwicklungsaktivitäten produkt- bzw. 
produktgruppenspezifisch. Lediglich Gleichteile werden produktübergreifend zusam-
mengefasst und im Sinne eines Moduls eigenständig geplant, entwickelt, getestet und 
freigegeben.  
Die Gliederung von Produkten und Produktfamilien in geeignete Release-Einheiten ist 
erfolgsentscheidend für die Release-Planung und insb. bei komplexen Produktfamilien 
mit hoher räumlicher Varianz eine Herausforderung. Aus diesem Grund widmet sich die-
sem Thema eine Vielzahl aktueller Forschungsarbeiten (z.B. [SAA13], [MBE+14]).  
2) Release-Typen: Im Beispiel in Bild 4-3 sind in regelmäßigen Abständen unterschied-
liche Release-Typen eingeplant, die sich in drei Klassen unterscheiden: Major-Releases, 
Minor-Releases und Sofortmaßnahmen. Diese Unterscheidung dient der differenzierten 
Umsetzung von Änderungen. So werden im Beispiel jährlich sogenannte Major-Releases 
eingeplant, mit denen sowohl kundenrelevante Änderungen53 als auch rein technische 
Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden. Major-Releases werden auch als Facelift 
bezeichnet und intensiv vermarktet. Bekannt sind bspw. die Facelifts der Automobilin-
dustrie, mit denen nach ca. der Hälfte des Modelllebenszyklus eine grundlegende Auf-
wertung des Fahrzeugs erfolgt. Minor-Releases erfolgen hingegen zeitlich versetzt. Sie 
umfassen hauptsächlich technische Verbesserungsmaßnahmen ohne Kundenrelevanz und 
werden nicht vermarktet. Die Umsetzung dringlicher Änderungen erfolgt im Sinne eines 
Bypasses durch sogenannte Sofortmaßnahmen. Hierdurch wird der eigentliche Gedanke 
der Release-Planung umgangen und die Änderung sofort umgesetzt und freigegeben. Die 
                                                 
53  Im Rahmen dieser Arbeit fassen kundenrelevante Änderungen sämtliche Änderungen zusammen, die 
kundenerlebbare Produktmerkmale oder den Preis des Produkts beeinflussen und als Teil der Marke-
tingstrategie des Unternehmens vermarket werden. Dies sind neben funktionalen Änderungen z.B. auch 
gestaltorientierte Änderungen mit Auswirkungen auf das Produktdesign.  
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Zuordnung von Änderungen zu Release-Typen erfolgt mittels eines Klassifikationssche-
mas entlang der Eigenschaften einer Änderung. Das Klassifikationsschema und die damit 
verbundenen Release-Typen sind unternehmensindividuell im Rahmen der strategischen 
Release-Planung festzulegen. Hierbei sind Unternehmens- und Produktspezifika zu be-
rücksichtigen. Einen Überblick über alternative Release-Typen gibt Anhang A3.4. Bei-
spiele sind neben den genannten Major- und Minor-Releases sogenannte Modul-Relea-
ses, Plattform-Releases und Prozess-Releases.  
Der differenzierten Umsetzung von Änderungen mittels unterschiedlicher Release-Typen 
steht die universelle Umsetzung von Änderungen gegenüber. In diesem Fall werden die 
Releases nicht in alternative Release-Typen unterschieden. Stattdessen wird für jedes Re-
lease individuell entschieden, welche Arten von Änderungen umgesetzt werden. Dies 
schafft ein gewisses Maß an Flexibilität insb. bei der Umsetzung von kundenrelevanten 
Änderungen und damit bei der gezielten Produktwertsteigerung. 
3) Release-Timing: Dieser Gestaltungsfaktor definiert die Stringenz, mit der die Veröf-
fentlichung eines neuen Releases zu erfolgen hat. Hierbei können grundsätzlich zeitliche, 
inhaltliche und hybride Gesichtspunkte unterschieden werden. Beim zeitbasierten Re-
lease-Timing steht die Einhaltung des Zeitpunkts der Marktveröffentlichung ungeachtet 
des Inhalts an erster Stelle. Im Zweifelsfall werden für die Einhaltung des Zieltermins 
ausgewählte Änderungen auf spätere Releases verschoben. Diese Stringenz in der Pla-
nung vereinfacht die Synchronisation zwischen verschiedenen Release-Einheiten. Dem-
gegenüber fokussiert das inhaltsbasierte Release-Timing die Unterbringung eines ge-
wissen Änderungsumfangs innerhalb eines Releases ohne zeitliche Relevanz. Hierbei 
werden Planabweichungen für die Realisierung zuvor definierter Änderungen und Pro-
dukt-Features explizit in Kauf genommen. Das hybride Release-Timing gewichtet beide 
Extremformen gleichermaßen [Wri12, S. 7f.].  
4) Release-Rhythmus: Unabhängig vom Release-Typ erfolgt die Veröffentlichung neuer 
Releases entweder in zyklischen Intervallen oder aber fallbezogen. Im Falle mehrerer Re-
lease-Einheiten ist auch eine hybride Form möglich. Bild 4-5 stellt die drei Ausprägungen 
vergleichend gegenüber. 
Im Fall der Ausprägung zyklische Intervalle erfolgt die Veröffentlichung eines Releases 
in regelmäßigen Abständen. Diese beschränken sich jedoch nicht auf eine Intervalllänge. 
Es ist ebenso möglich, dass verschiedene Änderungszyklen für unterschiedliche Release-
Einheiten (Module, Produkte, Produktgruppen) geplant werden. Ein Hilfsmittel zur Pla-
nung modulspezifischer Release-Zyklen schlagen z.B. SCHUH ET AL. und MAURER ET AL. 
vor (vgl. Abschnitt 3.5.2 und 3.5.3.). Jedem Modul wird in Abhängigkeit von einem Fle-
xibilitätsindikator ein Release-Intervall zugewiesen. Die Release-Intervalle entsprechen 
jeweils Vielfachen voneinander, so dass sich zu bestimmten Zeitpunkten Synchronisati-
onspunkte ergeben. Diese werden genutzt, um modul- bzw. produktübergreifende Ände-
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rungen umzusetzen [SAA13], [MBE+14]. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass durch So-
fortmaßnahmen von zyklischen Intervallen abgewichen werden kann. Dringende Ände-
rungen können so auch außerhalb der geplanten Intervalle umgesetzt werden.  
 
Bild 4-5: Gegenüberstellung der drei Ausprägungen für die Veröffentlichung neuer Re-
leases 
Der fallbezogene Rhythmus hingegen führt zur Veröffentlichung eines Release zu un-
regelmäßigen Zeitpunkten. Dabei sorgen verschiedene extern oder intern getriebene Er-
eignisse für ein neues Release. Als Beispiele sind unregelmäßig stattfindende Messen, 
Marktaktionen durch den Wettbewerber, saisonale Besonderheiten oder Lieferanten-
wechsel zu nennen. Fallbezogene Veröffentlichungen werden somit sowohl aktiv als auch 
reaktiv hervorgerufen. Der Planer entscheidet in diesem Fall, welche Ereignisse ein neues 
Release verursachen.  
Erfolgt die Release-Planung für mehrere Release-Einheiten, ist auch eine hybride Form 
möglich. In diesem Fall erfolgt die Planung für ausgewählte Release-Einheiten zyklisch, 
während die übrigen fallbezogen veröffentlicht werden. Die Auswahl orientiert sich z.B. 
an der Häufigkeit, mit der eine bestimmte Release-Einheit geändert werden muss. Je häu-
figer Änderungen vorliegen, desto eher bietet sich eine zyklische Planung an. 
5) Release-Frequenz: Dieser Gestaltungsfaktor gibt Aufschluss über die Häufigkeit, mit 
der neue Releases veröffentlicht werden. Auf diesem Wege wird automatisch der Lebens-
zyklus jedes einzelnen Release bestimmt. Grundsätzlich ist die Frequenz für verschiedene 
Release-Typen insb. für kundenrelevante und nicht kundenrelevante Releases zu unter-
scheiden. Die Ausprägung in selten, mittel und häufig ist bewusst auf einem 3-stufigen, 
qualitativen Niveau gehalten; sie muss je nach Branche und Produkt angepasst werden. 
Während die Frequenz kundenrelevanter Releases bei Smartphones bspw. bei einem Jahr 
liegt, ist diese gerade bei industriellen Produkten weitaus geringer. Auch die Frequenz 
rein technischer Releases hängt stark vom Produkttyp ab. Hier entscheidet insb. die Kom-
plexität des Systems über die Änderungshäufigkeit und damit über die Anzahl notwendi-
ger Releases. Die Release-Frequenz ist eng mit dem Rhythmus der Veröffentlichung ab-
zustimmen, insb. im Fall zyklischer Intervalle. 
6) Release-Umfang: Für jedes Release wird ein Änderungsumfang geplant, der die An-
zahl und den Aufwand der umzusetzenden Änderungen unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Ressourcen (z.B. Entwicklungsdauer, Personalverfügbarkeit) festlegt. Hierbei 
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können zwei Fälle unterschieden werden: ein definierter sowie ein variabler Release-Um-
fang. Im Fall eines definierten Release-Umfangs steht ein festes Budget für die Umset-
zung des Release zur Verfügung, das bereits im Vorfeld definiert wird (z.B. im Rahmen 
der strategischen Release-Planung). Unter Berücksichtigung des verfügbaren Budgets ist 
dann der Änderungsumfang für das jeweilige Release festzulegen. Typischerweise wer-
den verschiedenen Release-Typen unterschiedliche Budgets zugewiesen, so dass für die 
Realisierung eines Major-Releases in der Regel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen 
als für die eines Minor-Release. Im Falle variabler Release-Umfänge wird das Budget 
für jedes Release individuell festgelegt. Restriktionen ergeben sich hierbei lediglich durch 
die unternehmensweit verfügbaren Ressourcen. 
7) Planungshorizont: Der oben beschriebene Release-Plan weist einen Planungshorizont 
von knapp sechs Jahren auf. Im Kontext der Release-Planung gibt der Planungshorizont 
den Zeitraum vor, für den Release-Zeitpunkte und damit verbundene Release-Typen vo-
rausgeplant und fest definiert werden. Die Festlegung dieses Zeitraums orientiert sich an 
der Dauer des Produktlebenszyklus, der wiederum stark von der Art des Produkts und der 
Branche abhängt. Bei der Festlegung des Planungshorizonts werden zwei mögliche Aus-
prägungen unterschieden. Im Falle eines fixierten Planungshorizonts umfasst dieser den 
gesamten Produktlebenszyklus, für den bereits zu Beginn sämtliche Releases und die da-
mit verbundenen Release-Zeitpunkte definiert werden. Dies bietet sich für Produkte mit 
sehr kurzen Produktlebenszyklen an (ca. zwei bis vier Jahre) oder ergibt sich durch einen 
hohen Grad an Standardisierung in der Release-Planung (zyklische Veröffentlichung). 
Insbesondere bei Produkten mit einem zeitlich nicht definierten Produktlebenszyklus er-
folgt die Planung rollierend. In diesem Fall werden die Releases und die damit verbun-
denen Release-Zeitpunkte bis zu einem definierten Bezugspunkt festgelegt. Der Bezugs-
punkt variiert je nach Release-Typ. Hierbei kann es sich z.B. um das übernächste kun-
denrelevante Release handeln. 
 Ordnungsschema alternativer Release-Strategien 
Die Strukturierung der Gestaltungsfaktoren und der damit verbunden Ausprägungen 
ergibt das in Bild 4-6 dargestellte Ordnungsschema. Die Kombination einer oder mehre-
rer Ausprägungen je Gestaltungsfaktor führt zu einer spezifischen Release-Strategie, die 
über ein charakteristisches Profil gezielt Vorgaben für die initiale Strukturierung des Re-
lease-Plans macht. Prinzipiell ist die Kombination aller Ausprägungen möglich, so dass 
eine hohe theoretische Anzahl alternativer Release-Strategien denkbar ist. Die Ausprä-
gungen bedingen sich in Teilen jedoch gegenseitig. So bietet sich im Falle einer modul-
orientierten Release-Planung (Release-Einheit) eine zyklische Veröffentlichung der Re-
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leases (Release-Rhythmus) an, um die Synchronisation bei modulübergreifenden Ände-
rungen zu systematisieren. Die Analyse dieser Abhängigkeiten54 liefert drei Grundtypen 
von Release-Strategien, die im Folgenden als Norm-Release-Strategien bezeichnet wer-
den (Bild 4-6). Diese werden im Folgenden kurz beschrieben. 
 
Bild 4-6: Ordnungsschema alternativer Release-Strategien 
I) Die modulorientierte Release-Strategie zeichnet sich durch einen hohen Grad an 
Standardisierung über einen fest definierten Planungshorizont aus: Releases werden für 
einzelne Module zeitbasiert, zyklisch und mit einem definierten Umfang geplant. Die 
Einschränkung der zeitlichen Freiheitsgerade resultiert dabei aus der Notwendigkeit, mo-
dulübergreifende Änderungen bei möglichst geringem Koordinationsaufwand zu syn-
chronisieren. Ein gewisses Maß an Flexibilität ergibt sich durch universelle Releases, die 
im Hinblick auf Release-Inhalte keine Einschränkungen vornehmen. Die modulorien-
tierte Release-Strategie bietet sich insb. für variantenreiche (Baukasten-)Systeme mit ei-
nem hohen Änderungsaufkommen sowie einem hohen Grad an Kommunalität an. Sie 
fokussiert die Ausschöpfung interner entwicklungsstrategischer Nutzenpotentiale (vgl. 
Abschnitt 2.4.3). Ziel sind eine synergetische Umsetzung von Änderungen und eine sys-
tematische Produktprogrammpflege.  
II) Im Kontext der produktorientierten Release-Strategie entsprechen die Release-Ein-
heiten entweder einer spezifischen Produktvariante oder einer Gruppe ähnlicher Produkt-
varianten (Produktgruppe). Ähnlich wie bei der modulorientierten Release-Strategie wird 
durch eine zeitbasierte und zyklische Veröffentlichung der Releases ein gewisser Grad an 
Standardisierung in der zeitlichen Planung erreicht. Zusammen mit einer Standardisie-
                                                 
54  Als Hilfestellung bei der Analyse der Abhängigkeiten bietet sich die Konsistenzanalyse an [GP14, 
S. 62ff.]. Hierbei werden die alternativen Ausprägungen paarweise auf Stimmigkeit überprüft. Über 
statistische Verfahren lassen sich schließlich konsistente Kombinationen von Ausprägungen ableiten.  
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rung der Release-Inhalte mittels differenzierter Release-Typen erlaubt dies die systema-
tische Umsetzung von Änderungen bei einem hohen Änderungsaufkommen. Gleichzeitig 
wird durch die Standardisierung der Koordinationsaufwand für produktübergreifende 
Änderungen und damit für die Synchronisation von Gleichteilen innerhalb einer Produkt-
familie reduziert. Dies ist allerdings nur bis zu einem gewissen Grad an Kommunalität 
praktikabel, so dass sich die produktorientierte Release-Strategie in erster Linie für Pro-
duktfamilien bzw. Produktprogramme mit wenigen Gleichteilen eignet. Auch hier steht 
die Ausschöpfung interner entwicklungsstrategischer Nutzenpotentiale im Vordergrund. 
Diese drücken sich insb. in einer gleichmäßigen Auslastung der Entwicklungsressourcen 
sowie einer systematischen Produktprogrammpflege aus. Gleichzeitig erlaubt die diffe-
renzierte Umsetzungsplanung verschiedener Release-Typen die Erschließung markt- und 
wettbewerbsstrategischer Nutzenpotentiale durch eine systematische Produktwertsteige-
rung. 
III) Die flexible Release-Strategie dient der Umsetzungsplanung von Änderungen für 
ein spezifisches Produkt. Durch eine inhaltsbasierte und fallbezogene Veröffentlichung 
der Releases zeichnet sich diese Strategie durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Ledig-
lich durch die Differenzierung von Release-Typen erfolgt eine Standardisierung des Re-
lease-Planungsprozesses im Hinblick auf die Release-Inhalte. Die Strategie eignet sich 
hauptsächlich für Produkte mit geringer bis gar keiner räumlichen Varianz und entspre-
chend wenigen Gleichteilen. Im Fokus steht die Erschließung markt- und wettbewerbs-
strategischer Nutzenpotentiale. Dies ermöglicht eine systematische Produktwertsteige-
rung bei gleichzeitiger Erschließung von Änderungssynergien durch die gezielte Bünde-
lung von Änderungen zu Releases.  
 Auswahl der geeigneten Release-Strategie 
Ziel ist die Auswahl einer für das jeweilige Produkt und die Unternehmenssituation ge-
eigneten Release-Strategie. Dabei sind zwei Fragestellungen von Bedeutung: 1) Wie hoch 
ist die Wahrscheinlichkeit von Änderungen aufgrund externer und interner Unsicherhei-
ten (dynamische Komplexität)? 2) Wie hoch ist die Komplexität des Zielsystems, für das 
die Umsetzungsplanung von Änderungen im Rahmen der Release-Planung erfolgen soll 
(strukturelle Komplexität)?55 Zur Einordnung der spezifischen Situation eignet sich eine 
Bewertungssystematik im Sinne eines Portfolioansatzes. Im Portfolio werden die Ände-
rungswahrscheinlichkeit und die Komplexität des Zielsystems bewertet. Die Einteilung 
des Portfolios in Felder liefert schließlich Hinweise auf die empfohlene Release-Strategie 
(Bild 4-7). Im Folgenden werden die beiden Bewertungsdimensionen kurz beschrieben.56  
                                                 
55  Zur Bedeutung von dynamischer und struktureller Komplexität vgl. Abschnitt 2.1.3. 
56  Die exemplarische Bewertung eines Produkts anhand gewichteter Bewertungskriterien erfolgt in Ab-
schnitt 5.1.1 im Rahmen der Anwendung der Systematik.  
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Bild 4-7: Portfolio zur Auswahl der geeigneten Release-Strategie 
Änderungswahrscheinlichkeit: Entscheidend für die Auswahl der Release-Strategie ist 
die Wahrscheinlichkeit, mit der sich Änderungen über den Produktlebenszyklus ergeben. 
Je höher dieser Faktor ausfällt, desto systematischer und standardisierter muss die Um-
setzungsplanung von Änderungen erfolgen. In diesem Fall bieten sich in Abhängigkeit 
von der Komplexität des Zielsystems insb. die Release-Strategien I und II an. Die Ände-
rungswahrscheinlichkeit wird maßgeblich durch externe und interne Unsicherheiten be-
einflusst (vgl. Abschnitt 2.1.3). Zur Bewertung der externen Unsicherheiten werden 
Kriterien aus den Gruppen Markt- und Kundenumfeld (Kundendynamik, Innovationsan-
spruch), Wettbewerb (Wettbewerbsintensität, Finanzkraft des Wettbewerbs, Innovations-
geschwindigkeit) und Gesetzgebung (Beständigkeit der Gesetzgebung) herangezogen. 
Die Bewertung der internen Unsicherheiten ergibt sich aus dem Produktreifegrad, der 
Dynamik des Lieferantenumfelds und der organisatorischen Komplexität.  
Komplexität des Zielsystems: Neben der Änderungsintensität beeinflusst die Beschaf-
fenheit des Zielsystems die Auswahl der geeigneten Release-Strategie. Auch hier gilt: Je 
komplexer das Zielsystem, desto höher die erforderliche Standardisierung im Release-
Planungsprozess. Drei Kriterien beeinflussen die Komplexität des Zielsystems maßgeb-
lich: räumliche Varianz, Kommunalität und Produktkomplexität. Die räumliche Varianz 
berücksichtigt die Bandbreite der Produkte, für die die Release-Planung erfolgen soll. 
Diese bewegt sich zwischen zwei Extremen: 1) Die Release-Planung erfolgt für ein ein-
zelnes Produkt (keine räumliche Varianz), oder 2) die Release-Planung erfolgt für eine 
gesamte Produktfamilie (hohe räumliche Varianz). Je höher die räumliche Varianz, desto 
höher fällt die Komplexität des Zielsystems aus. Gleiches gilt für das Kriterium Kom-
munalität. Dieses gibt Aufschluss über die Anzahl an Gleichteilen und damit über die 
Häufigkeit produktübergreifender Änderungen. Die Produktkomplexität bewertet die 
Komplexität des Kernprodukts in Abhängigkeit von Anzahl und Vielfalt der Module bzw. 
Systemelemente. Die Bewertung der zwei Dimensionen Änderungswahrscheinlichkeit 
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und Komplexität des Zielsystems für ein spezifisches Produkt bzw. Produktprogramm 
erlaubt schließlich die Auswahl einer geeigneten Release-Strategie. Diese ist im weiteren 
Planungsprozess zu einem initialen Release-Plan zu konkretisieren.  
4.4 Vorgehensmodelle für die Release-Planung 
Wesentlicher Bestandteil der Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer 
Systeme sind drei Vorgehensmodelle, die die Tätigkeiten entlang der drei Ebenen des 
Release-Planungsprozesses beschreiben und strukturieren. Die Vorgehensmodelle defi-
nieren die Reihenfolge der Tätigkeiten, integrieren die dafür notwendigen Hilfsmittel und 
geben einen Überblick über die planungsrelevanten Ergebnisse. Es handelt sich um eine 
sequentielle und idealtypische Darstellung in Phasen und Meilensteinen, die Iterationen 
erfordert und Rücksprünge in frühere Phasen zulässt. Im Folgenden werden die Vorge-
hensmodelle im Überblick beschrieben. So beschreibt Abschnitt 4.4.1 das Vorgehen in 
der strategischen Release-Planung, Abschnitt 4.4.2 die taktische Release-Planung und 
Abschnitt 4.4.3 die operative Release-Planung. In Kapitel 5 werden die Vorgehensmo-
delle exemplarisch angewendet. 
 Strategische Release-Planung 
Ziel der strategischen Release-Planung ist ein Release-Plan, der sämtliche Releases ent-
lang des Planungshorizonts terminiert. Dazu werden, ausgehend von einer unternehmens- 
und produktspezifischen Release-Strategie, notwendige Release-Typen und Release-
Zeitpunkte festgelegt. Das Vorgehen ist eng mit der strategischen Produktplanung (insb. 
der Erarbeitung der Produktstrategie) abzustimmen und gliedert sich in drei Phasen (Bild 
4-8).  
 
Bild 4-8: Vorgehensmodell für die strategische Release-Planung  
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Das Vorgehen startet in Phase 1 mit der Auswahl der Release-Strategie. Zur Auswahl 
werden Änderungswahrscheinlichkeit und Komplexität des technischen Systems be-
stimmt. Entsprechend des Ordnungsschemas aus Abschnitt 4.3.2 erlaubt dies Rück-
schlüsse auf die unternehmens- und produktadäquate Release-Strategie. Diese gibt letzt-
lich wesentliche Strukturmerkmale für die weitere Erarbeitung des Release-Plans vor 
(vgl. exemplarische Anwendung in Abschnitt 5.1.1).  
Aufbauend auf der ausgewählten Release-Strategie dient Phase 2 der Definition der Re-
lease-Typen und damit der Konkretisierung des gleichnamigen Gestaltungsfaktors. Aus-
gehend von einer Analyse bisheriger Änderungen ist festzulegen, wie viele Release-Ty-
pen prinzipiell unterschieden werden sollen; eine Möglichkeit ist ein 2-stufiges Release-
Konzept, das Release-Typen in Major- und Minor-Releases unterscheidet. Ferner sind für 
jeden Release-Typ die zugehörigen Eigenschaften Änderungstyp und Verfügbarkeit fest-
zulegen. Der Änderungstyp definiert die Änderungen, die innerhalb eines Release-Typs 
umgesetzt werden. Die Verfügbarkeit legt fest, mit welcher Frequenz ein bestimmter Re-
lease-Typ veröffentlicht wird (z.B. halbjährlich, jährlich). Darauf aufbauend wird ein 
Klassifikationsschema erarbeitet, das im Rahmen der taktischen Release-Planung die Zu-
ordnung von Änderungen zu einem bestimmten Release-Typ ermöglicht (vgl. Abschnitt 
5.1.2).  
Die dritte Phase Strukturierung des Release-Plans greift die Ergebnisse der vorherigen 
Phasen auf und erfolgt in enger Abstimmung mit der Produktstrategie. Der Release-Plan 
wird in zwei Schritten konkretisiert: In einem ersten Schritt wird der Planungshorizont 
definiert. Dieser gibt den Zeitraum vor, für den die Release-Zeitpunkte bereits konkret 
geplant werden. Im zweiten Schritt werden die Releases terminiert. Grundlage sind die 
Analyse einer übergeordneten Produkt- und Technologie-Roadmap, eine Wettbe-
werbsanalyse und die Berücksichtigung branchen- und marktspezifischer Termine. Das 
Resultat ist ein auf unternehmens- und produktstrategische Überlegungen abgestimmter 
Release-Plan. Hierbei handelt es sich um „lebendes“ Dokument, das in regelmäßigen Ab-
ständen aktualisiert werden muss. Anders als die Phasen 1 und 2 ist die Phase 3 Struktu-
rierung des Release-Plans daher mindestens in einem jährlichen Turnus zu durchlaufen 
(vgl. Abschnitt 5.1.3). 
 Taktische Release-Planung 
Die taktische Release-Planung erfolgt für eine einzelne Änderung. Ziel ist die Termi-
nierung der Änderungsumsetzung durch die Zuordnung zu einem Release. Dazu ist jede 
Änderung in einem systematischen Bewertungsprozess hinsichtlich ihrer technischen 
Auswirkungen und Abhängigkeiten sowie weiterer Kriterien wie Dringlichkeit und 
Wichtigkeit zu analysieren. Die Änderungsanalyse erfolgt kontinuierlich und lässt sich in 
den typischen Änderungsprozess eines Unternehmens einbetten. In Bild 4-9 ist dies stell-
vertretend am Änderungsprozess nach JARRETT ET AL. dargestellt.  
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Bild 4-9: Einordnung der taktischen Release-Planung in den Änderungsprozess nach 
JARRETT ET AL.  
Die Phasen 1 bis 4 des Änderungsprozesses dienen der systematischen Erfassung einer 
Änderung und der Beantwortung der Frage, ob eine Änderung überhaupt umgesetzt wird. 
Sie sind nicht Teil der taktischen Release-Planung und stehen damit auch nicht im Fokus 
dieser Arbeit. Vielmehr wird der Änderungsprozess im Rahmen der Release-Planung um 
die Phase 5 – Umsetzungsplanung – ergänzt. In dieser Phase werden sämtliche Informa-
tionen über eine Änderung zusammengetragen, die deren Umsetzungszeitpunkt beein-
flussen (z.B. Kundenrelevanz, technische Restriktionen). Je nach unternehmensindividu-
eller Gestaltung des Änderungsprozesses werden einige dieser Informationen bereits in 
früheren Analyseschritten erhoben (z.B. Phase 3 – Auswirkungsanalyse). Für andere In-
formationen sind weitere Analyseschritte erforderlich. Losgelöst von einem bestehenden 
Änderungsprozess zeigt Bild 4-10 das für die Erhebung aller planungsrelevanten Infor-
mationen erforderliche Vorgehen. Dieses gliedert sich in drei Phasen. 
Basierend auf dem Systemmodell (vgl. Abschnitt 4.5) erfolgt in Phase 1 die technische 
Änderungsanalyse. Diese liefert in drei Schritten ein disziplinübergreifendes Verständ-
nis über die Charakteristika der Änderung und die mit der Umsetzung verbundenen tech-
nischen Auswirkungen und Abhängigkeiten. Im ersten Schritt dient eine initiale Auswir-
kungsanalyse der Identifikation des primär betroffenen Systemelements. Davon ausge-
hend wird in einem zweiten Schritt die Änderungsfortpflanzung analysiert, die Auf-
schluss über weitere, von der Änderung betroffene Systemelemente liefert. In einem ab-
schließenden dritten Schritt werden Änderungsabhängigkeiten ermittelt. Hierbei ist zu 
überprüfen, inwieweit sich Änderungen gegenseitig bedingen bzw. beeinflussen. So set-
zen sich einige Änderungen technisch bedingt voraus und müssen gemeinsam innerhalb 
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eines Release umgesetzt werden; andere Änderungen bieten lediglich Synergiepotentiale 
in der gemeinsamen Umsetzung. Änderungsabhängigkeiten beeinflussen somit die Um-
setzungsabfolge und sind daher als Restriktion bei der Zuordnung einer Änderung zu ei-
nem Release zu berücksichtigen. Grundsätzlich können drei Typen von Abhängigkeiten 
unterschieden werden, auf die in Abschnitt 4.5.3 genauer eingegangen wird: technische 
Abhängigkeiten sowie Abhängigkeiten in Nutzen und Aufwand. 
 
Bild 4-10: Vorgehensmodell für die taktische Release-Planung  
In Phase 2 schließt sich die Änderungsbewertung an. Hierbei wird die Änderung unter 
Berücksichtigung von vier Aspekten bewertet: Änderungskomplexität, Änderungsrele-
vanz, Produktwertsteigerung und Organisatorisches. Die Änderungsbewertung führt 
sämtliche planungsrelevante Informationen zusammen und dient als Basis für die Ände-
rungsklassifizierung in der darauffolgenden Phase. 
In der letzten Phase – Phase 3 – erfolgen die Änderungsklassifizierung und die eigent-
liche Zuordnung zu einem Release. Grundlage hierfür ist das in der strategischen Re-
lease-Planung erarbeitete Klassifikationsschema, das eine Zuordnung der Änderung zu 
einem Release-Typ ermöglicht. Im Abgleich mit dem Release-Plan kann darauf aufbau-
end der nächstmögliche Release-Zeitpunkt identifiziert werden. Im Falle kundenrelevan-
ter Änderungen ist eine gesonderte Überprüfung der mit einem Release verbundenen Pro-
duktwertsteigerung erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass ein Release ein ausgewoge-
nes Verhältnis an kundenrelevanten Änderungen umfasst. Das heißt, dass im Sinne einer 
kontinuierlichen Produktwertsteigerung ein Mindestmaß an kundenrelevanten Änderun-
gen erreicht wird, gleichzeitig aber noch genug technische Neuerungen für Folge-Relea-
ses verfügbar sind. Im Ergebnis von Phase 3 ist jede Änderung einem zur Umsetzung 
geeigneten Release zugeordnet.  
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 Operative Release-Planung 
Die operative Release-Planung fokussiert das nächste Release. Ziel ist die abschlie-
ßende Bündelung der Änderungen, die in diesem Release umgesetzt werden sollen. Dies 
erfolgt unter Berücksichtigung operativer Rahmenbedingungen (z.B. Verfügbarkeit von 
Ressourcen), die die Anzahl der umsetzbaren Änderungen einschränken. Bspw. werden 
im Falle unzureichender Ressourcen Änderungen von geringer Priorität zurück in den 
Änderungs-Pool gespielt und erst in einem der nächsten Releases umgesetzt. Das Vorge-
hen zur operativen Release-Planung gliedert sich in vier Phasen (Bild 4-11). 
 
Bild 4-11: Vorgehensmodell für die operative Release-Planung 
Phase 1 dient der Erhebung der operativen Rahmenbedingungen für das Release-Vor-
haben. Im Fokus stehen die Identifikation von Release-Restriktionen sowie die Definition 
des Planungsziels. Release-Restriktionen geben Aufschluss über die verfügbaren Perso-
nalkapazitäten und die geplante Umsetzungsdauer für das jeweilige Release. Das Pla-
nungsziel gibt wesentliche Randbedingungen für die Bündelung der Änderungen zu ei-
nem Release vor. Je nach Zielsetzung kann der Fokus bspw. auf der Umsetzung der dring-
lichsten Änderungen oder aber auf der Erschließung möglichst vieler Synergiepotentiale 
in der Änderungsumsetzung liegen. Mit Abschluss der Phase 1 ist das Release-Vorhaben 
hinsichtlich seiner operativen Rahmenbedingungen eingegrenzt. 
In Phase 2 folgt die Auswahl eines Änderungsbündels. Ausgangspunkt hierfür sind die 
Änderungen, die dem jeweiligen Release im Rahmen der taktischen Release-Planung zu-
geordnet wurden. Diese Änderungen werden unter Berücksichtigung der operativen Rah-
menbedingungen zu Releases gebündelt, die sämtliche Restriktionen im Hinblick auf ver-
fügbare Ressourcen und Umsetzungsdauer erfüllen. Es ergeben sich alternative Kombi-
nationen von Änderungen – sogenannte Änderungsbündel – , die entsprechend des zuvor 
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festgelegten Planungsziels bewertet und anhand eines Release-Werts priorisiert werden. 
Es kristallisiert sich das favorisierte Änderungsbündel heraus.  
Im Fokus von Phase 3 – der Überprüfung von Umsetzungsalternativen – stehen Än-
derungen, die aufgrund begrenzter Ressourcen und technischer Abhängigkeiten im favo-
risierten Änderungsbündel nicht berücksichtigt werden können. Für jede dieser Änderun-
gen wird das nächstmögliche Release ermittelt und entschieden, ob eine Zurückstellung 
der Änderungsumsetzung unter Berücksichtigung aller Stakeholder akzeptabel ist. Im po-
sitiven Fall wird die Umsetzung der Änderung auf eines der nächsten Releases verscho-
ben. Ist die Änderungsumsetzung hingegen zwingend erforderlich, muss Phase 2 erneut 
durchlaufen werden. Es werden erneut Änderungsbündel ermittelt, die die jeweilige Än-
derung zwingend enthalten. 
Mit Phase 4 – der Umsetzung des Änderungsbündels – schließt die operative Release-
Planung für das jeweilige Release ab. An der Schnittstelle zum Projektmanagement wer-
den konkrete Maßnahmen zur produktiven Umsetzung des Releases festgelegt und der 
finale Release-Zeitpunkt bestimmt. Im Ergebnis liegen sämtliche Informationen zur Ent-
wicklung und Einführung des Releases und damit des zuvor bestimmten Änderungsbün-
dels vor.  
4.5 Das Systemmodell als Kooperationskern in der Release-Pla-
nung 
Aufgabe der Release-Planung ist die Umsetzungsplanung von neuen Produkt-Features 
und technischen Änderungen. Dies erfordert die Expertise verschiedener Fachleute, die 
jeweils unterschiedliche Sichten auf die resultierenden Änderungen und die damit ver-
bundenen Auswirkungen haben. So kann der Softwareentwickler bspw. die Auswirkun-
gen auf die Software und den damit verbundenen Quellcode abschätzen, bringt aber nur 
wenig Verständnis für die Auswirkungen auf Mechanik und Regelungstechnik auf. Der 
Produktmanager hingegen beurteilt die Änderungen aus Sicht von Markt und Kunde, in-
teressiert sich jedoch nur eingeschränkt für die technischen Details. Für eine effektive 
und effiziente Release-Planung gilt es, die verschiedenen Sichten der Fachleute zu verei-
nen und zu planungsrelevanten Informationen zu verdichten. Dies erfordert die Kommu-
nikation und Kooperation zwischen allen beteiligten Fachleuten. 
Zur Unterstützung der Kommunikation und Kooperation im Release-Planungsprozess 
bietet sich im Sinne des MBSE-Paradigmas ein Systemmodell als gemeinsamer Koope-
rationskern an (vgl. Abschnitt 2.5.1). Das Systemmodell dient über den gesamten Pla-
nungsprozess hinweg als Informationsbasis, die kontinuierlich erweitert und gepflegt 
wird. Zur verbesserten Unterstützung der Release-Planung wird in Abschnitt 4.5.1 eine 
erweiterte Systemmodellierung für die Release-Planung beschrieben. Davon ausgehend 
werden in Abschnitt 4.5.2 und Abschnitt 4.5.3 zwei relevante Anwendungsfälle be-
schrieben, die den Einsatz der erweiterten Systemmodellierung im Kontext der Release-
Planung verdeutlichen. 
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 Erweiterte Systemmodellierung für die Release-Planung 
Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass im Sinne des MBSE sowohl der 
Entwicklungsprozess als auch der gesamte Produktlebenszyklus durch ein Systemmodell 
begleitet werden. Das Systemmodell umfasst sämtliche fachdisziplinübergreifend rele-
vanten Informationen und dient als Synchronisationspunkt für alle fachdisziplinspezifi-
schen Entwicklungsaktivitäten. Es ist nicht nur Ausgangspunkt für den Systementwurf in 
der Neuproduktentwicklung, sondern auch Ausgangspunkt für die Planung und Analyse 
von technischen Änderungen über den Produktlebenszyklus. Im Verlauf eines Entwick-
lungsprojekts wird das Systemmodell durch fachdisziplinübergreifende Informationen 
angereichert und konkretisiert. Diese Informationsbasis wird im weiteren Produktlebens-
lauf durch technische Änderungen erweitert und aktualisiert. Das Systemmodell reprä-
sentiert somit zu jedem Zeitpunkt im Produktlebenszyklus die aktuelle Konfiguration des 
technischen Systems aus einer fachdisziplinübergreifenden Sicht.  
Als Ausgangsbasis zur Modellierung des Systemmodells dient die Spezifikationstechnik 
CONSENS57 (vgl. Abschnitt 3.1.1). Hierbei sind nicht alle bestehenden Partialmodelle 
gleichermaßen relevant. Vielmehr liegt der Fokus auf der Wirkstruktur. Anforderungen 
und Funktionen werden als Hilfskonstrukt hinzugezogen. Für die Release-Planung wird 
die Systemmodellierung darüber hinaus um zwei Diagramme erweitert: das Feature-Mo-
dell und den Release-Plan. Bild 4-12 zeigt die für die Release-Planung relevanten Dia-
gramme und deren Zusammenwirken.  
Technische Sicht 
Anforderungen sind das Bindeglied zwischen der Beschreibung des Systems aus Kun-
den- bzw. Marktsicht und technischer Sicht. Sie legen aus Sicht aller beteiligten Stake-
holder den Maßstab für das fest, was das System leisten muss. Im Systementwurf dienen 
die funktionalen Anforderungen der Herleitung der Funktionen des technischen Systems. 
Die Funktionen werden in einer Funktionshierarchie strukturiert und solange in Teil-
funktionen untergliedert, bis sinnvolle Lösungen zur Erfüllung der Teilfunktionen gefun-
den werden können. Damit dient das Partialmodell Funktionen gerade im Systementwurf 
als Hilfskonstrukt zur Herleitung eines technischen Lösungsansatzes, der im Partialmo-
dell Wirkstruktur beschrieben wird.  
                                                 
57  Grundsätzlich kann die Systemmodellierung auch mit der Modellierungssprache SysML erfolgen. 
Hierzu ist auf ein entsprechendes CONSENS-Profil für die SysML zurückzugreifen, das in [IKD+13] 
beschrieben wird.  
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Bild 4-12: Zusammenwirken relevanter Diagramme zur Systemmodellierung in der Re-
lease-Planung  
Die Wirkstruktur beschreibt schließlich den grundlegenden Aufbau und die Wirkungs-
weise des technischen Systems in einer fachdisziplinübergreifenden Weise. Kern dieser 
Beschreibung sind Systemelemente, bei denen es sich je nach Abstraktionsgrad um Mo-
dule, Baugruppen, Bauteile und auch Softwarekomponenten handelt. Durch die Berück-
sichtigung von physischen und nicht-physischen Systemelementen vereint die Wirkstruk-
tur verschiedenen Strukturen wie die Funktionsstruktur, Komponentenstruktur und Bau-
struktur, so dass die verschiedenen technischen Disziplinen wie Elektronik, Software-
technik und Regelungstechnik gleichermaßen berücksichtigt sind. Jedes Systemelement 
trägt zur Erfüllung einer oder mehrerer Funktionen bei, so dass über die Funktionen eine 
direkte Verknüpfung der Systemelemente zu den Anforderungen gegeben ist [Kah12, 
S. 109].  
Erweiterung um Feature-Modell und Release-Plan 
Für die Release-Planung wird neben der technischen Sicht auch eine Beschreibung des 
Systems aus Marktsicht benötigt. Das Systemmodell muss als Brücke zwischen der ei-
gentlichen Systementwicklung und der Produktplanung fungieren. Hierbei liegt der Fo-
kus weniger auf technischen Details als vielmehr auf der Beschreibung kundenrelevanter 
Produktmerkmale als Gegenstand einer innovationsorientierten Release-Planung. Diesem 
Anspruch werden die teilweise sehr feingranularen Anforderungen nicht gerecht, so dass 
sich hier eine abstrahierte Sicht auf die Anforderungen in Form von Features anbietet 
(vgl. Abschnitt 2.1.6). Features bündeln eine Menge funktionaler und/oder nicht-funkti-
onaler Anforderungen zu relevanten Produktmerkmalen. Diese Produktmerkmale sind 
Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung eines Systems (vgl. hierzu [KBD+14]). 
Sie werden durch Feature-Modelle beschrieben und strukturiert (Bild 4-13). 
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Bild 4-13: Feature-Modell zur Beschreibung eines Systems aus Marktsicht 
Feature-Modelle ermöglichen die Beschreibung von Produktkonfigurationen aus zwei 
Perspektiven (vgl. Abschnitt 3.1.5): 1) Produktvarianten unterscheiden sich durch optio-
nale und alternative Features58; 2) Produktversionen zeichnen sich durch Hinzufügen 
neuer Features und die Aktualisierung alter Features aus. Im Beispiel in Bild 4-13 handelt 
es sich um eine Bluetooth-Schnittstelle, die in einer neuen Produktversion hinzugefügt 
wird. Darüber hinaus erlauben Feature-Modelle die Annotation von Abhängigkeiten, die 
es bei der Release-Planung zu berücksichtigen gilt. So setzt im Beispiel eine Flüssigkeits-
temperatur von 120 °C eine aktive Kühlung sowie das normale Laufradmaterial voraus. 
Durch die Verknüpfung jedes einzelnen Features mit den Anforderungen ist eine direkte 
Rückverfolgbarkeit bis zur Wirkstruktur des technischen Systems gegeben. So können 
Zusammenhänge zwischen relevanten Produkt-Features und deren technischen Umset-
zung identifiziert werden.  
Bei der Weiterentwicklung des Systems über den Produktlebenszyklus werden Features 
hinzugefügt und aktualisiert. Diesem Aspekt wird mit der Erweiterung der Systembe-
schreibung um den Release-Plan Rechnung getragen. Der Release-Plan beschreibt die 
Weiterentwicklung des Systems über die Zeit. Hierbei können zwei Sichten unterschie-
den werden: die strukturorientierte und die inhaltsorientierte Sicht auf den Release-Plan 
(Bild 4-14).  
Die strukturorientierte Sicht auf den Release-Plan beschreibt die Veröffentlichung un-
terschiedlicher Release-Typen über die Zeit. Diese Sicht dient in der strategischen Re-
lease-Planung der Strukturierung des Release-Plans unabhängig vom Release-Inhalt. Die 
                                                 
58  Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Beschreibung von Produktversionen, so dass auf die 
Beschreibung der räumlichen Varianz im Zusammenspiel mit CONSENS nicht näher eingegangen 
wird.  
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inhaltsorientierte Sicht auf den Release-Plan beschreibt hingegen die konkreten Re-
lease-Inhalte. Jedem Release werden dazu die Produkt-Features und Änderungen zuge-
ordnet, die mit der Veröffentlichung umgesetzt werden sollen. Die inhaltsorientierte Sicht 
wird insb. in der taktischen und operativen Release-Planung eingesetzt. Mit der inhalts-
orientierten Sicht auf den Release-Plan können sowohl das Feature-Modell als auch die 
Wirkstruktur mit einem bestimmten Zeitpunkt im Produktlebenszyklus verknüpft wer-
den. Das Zusammenspiel von Release-Plan, Feature-Modell und Wirkstruktur wird im 
folgenden Abschnitt beschrieben.  
 
Bild 4-14: Zwei Sichten auf den Release-Plan 
 Beschreibung der Produktevolution 
Eine zentrale Anforderung an das Systemmodell im Kontext der Release-Planung ist die 
Beschreibung der Weiterentwicklung des technischen Systems. Dies erlaubt zum einen 
die Planung und Diskussion zukünftiger Releases, zum anderen stellt es die Rückverfolg-
barkeit von früheren Entscheidungen in der Release-Planung sicher. Durch die Kopplung 
von Feature-Modell und Wirkstruktur werden dabei marktorientierte und technische Sicht 
gleichermaßen berücksichtigt. Die Verknüpfung mit dem entsprechenden Release und 
dem damit verbundenen Zeitpunkt der Produktveröffentlichung wird über den Release-
Plan sichergestellt (Bild 4-15). 
Die Kombination aus Feature-Modell und Wirkstruktur beschreibt das technische System 
zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann ein Feature durch ein oder mehrere System-
elemente erfüllt werden. Im Beispiel wird mit Release R1 ein weiteres Feature F3 hinzu-
gefügt, das zu einer technischen Änderung an Systemelement SE3 führt. Das spätere Re-
lease R2 aktualisiert Feature F2 und hat somit Änderungen an den Systemelementen SE2 
und SE3 zur Folge. Damit liegen beide Systemelemente in neuen Versionen vor, die ex-
plizit dem Release R2 zugeordnet werden können.  
Sowohl Feature-Modell als auch Wirkstruktur können sehr umfangreich werden. Der 
Umfang der Modelle nimmt bei einer hohen Anzahl von Änderungen im Produktlebens-
lauf überdies zu. Je nach Komplexität des betrachteten Systems sind daher sowohl Fea-
ture-Modell als auch Wirkstruktur angemessen zu hierarchisieren. So bietet es sich an, 
bestimmte Features und damit verbundene Änderungen nur auf Modul- bzw. Subsystem-
Ebene zu berücksichtigen. In diesem Fall werden sowohl Feature-Modell als auch Re-
lease-Plan zusätzlich modul- bzw. subsystemspezifisch erstellt. Auf Systemebene werden 
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dann nur noch kundenrelevante Features berücksichtigt, die als Teil der Marketingstrate-
gie hohe Relevanz für Produktmanagement, Vertrieb und Marketing haben.  
 
Bild 4-15: Beschreibung der Produktevolution mittels Release-Plan, Feature-Modell 
und Wirkstruktur 
 Unterstützung der Änderungsanalyse 
Eine weitere Anforderung an das Systemmodell im Kontext der Release-Planung ist ne-
ben der Beschreibung der Produktevolution mittels Feature-Modell und Release-Plan die 
Unterstützung der technischen Änderungsanalyse. Die Änderungsanalyse ist von zentra-
ler Bedeutung, da die Eigenschaften einer Änderung die Release-Entscheidung maßgeb-
lich beeinflussen. So resultieren sowohl die technischen Auswirkungen als auch die Ab-
hängigkeiten einer Änderung in Restriktionen, die es in der Release-Planung zu berück-
sichtigen gilt. 
Änderungsauswirkungen können grob wie folgt unterschieden werden: lokale Ände-
rungen an einer Komponente bzw. einem Modul, nicht-lokale Änderungen durch modul-
übergreifende Änderungsfortpflanzung sowie architektonische Änderungen durch voll-
ständig neue Komponenten bzw. Module. Je höher die architektonische Auswirkung, 
desto wahrscheinlicher ist der Aufschub der Änderung auf ein Major-Release bzw. eine 
neue Produktgeneration, die eine umfassende Überarbeitung des Systems umfasst.  
Neben den Auswirkungen gilt es, mögliche Abhängigkeiten zwischen den Änderungen 
zu berücksichtigen. Hierbei können drei Typen von Änderungsabhängigkeiten unter-
schieden werden: 
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• Technische Abhängigkeit: Änderungen können sich technisch in ihrer Umset-
zung bedingen. So setzt bspw. die Realisierung einer Diagnosefunktion die vor-
herige Integration eines Sensors voraus. Im Falle technischer Abhängigkeiten sind 
zwei mögliche Restriktionen zu unterscheiden: 1) Eine Rangfolge, die die Umset-
zung der einen Änderung vor der anderen festlegt sowie 2) die feste Kopplung der 
beiden Änderungen für den Fall, dass sich beide Änderungen gegenseitig bedin-
gen. In diesem Fall sind beide Änderungen im weiteren Verlauf der Release-Pla-
nung als eine Änderung zu betrachten.  
• Abhängigkeit im Aufwand: Änderungen können sich gegenseitig in ihrem Um-
setzungsaufwand beeinflussen. Die gemeinsame Umsetzung von zwei Änderun-
gen, die sich auf das gleiche Modul beziehen, reduziert bspw. den Aufwand für 
den notwendigen Modultest. Auch wenn die Erschließung dieser Synergieeffekte 
empfehlenswert ist, ist sie nicht zwingend. Es ist immer noch möglich, eine der 
Änderungen z.B. aus Marketinggründen oder auf Grund mangelnder Ressourcen 
auf ein späteres Release zu verschieben. 
• Abhängigkeit im Nutzen: Ähnlich wie beim Aufwand können sich Änderungen 
auch gegenseitig in ihrem Nutzen beeinflussen. So besteht die Möglichkeit, dass 
eine Änderung zwar technisch ohne eine andere Änderung zu realisieren ist, sie 
aber ohne Nutzen für den Kunden bleibt. Ein Beispiel ist auch hier der Zusam-
menhang zwischen einer Diagnosefunktion und der Integration des zugehörigen 
Sensors. So kann der Sensor bereits integriert werden, während die Diagnosefunk-
tion erst durch ein späteres Release hinzugefügt wird. Der Sensor bleibt so vorerst 
ohne Nutzen. Genau wie beim Aufwand ist die Berücksichtigung von Abhängig-
keiten im Nutzen nicht zwingend, aber empfehlenswert. 
Sowohl die Änderungsauswirkungen als auch die Abhängigkeiten gilt es, im Rahmen der 
Release-Planung durch eine systematische Änderungsanalyse zu berücksichtigen. Die 
Änderungsanalyse wird maßgeblich durch das Systemmodell unterstützt. Eine zentrale 
Rolle nimmt dabei die Wirkstruktur ein. Sie ermöglicht die fachdisziplinübergreifende 
Verortung von Änderungen und unterstützt die Auswirkungsanalyse durch spezifische 
Attribute. Diese spiegeln zentrale Eigenschaften der Systemelemente wider (Bild 4-16). 
Jedes Systemelement wird den betroffenen Fachdisziplinen (z.B. Regelungstechnik, Soft-
waretechnik, Mechanik) zugewiesen und hinsichtlich des Komplexitätsgrads59 bewertet 
[Kah12, S. 110f]. Das Attribut Mehrfachverwendung gibt an, ob das Systemelement bzw. 
Modul als Gleichteil in anderen Produktvarianten bzw. -familien genutzt wird. Dies deu-
tet auf potentielle Änderungsfortpflanzungen hin und ist im Rahmen der Änderungsana-
lyse weiter zu untersuchen.  
                                                 
59  Bei der Ermittlung des Komplexitätsgrads folgt diese Arbeit dem Ansatz nach KAHL [Kah12, S. 110f.]. 
Hier wird davon ausgegangen, dass innerhalb eines Unternehmens zumindest Einigkeit über eine Ordi-
nalskala für die Bewertung des Komplexitätsgrads besteht.  
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Bild 4-16: Analyse von Auswirkungen und Abhängigkeiten von Änderungen auf Basis des 
Systemmodells 
Ausgehend vom initial betroffenen Systemelement und den zugewiesenen Attributen 
können in interdisziplinären Workshops mögliche Änderungsauswirkungen und  
-abhängigkeiten diskutiert werden. Gerade im Workshop hilft hierbei die Darstellung der 
Wirkstruktur in einem Diagramm. Zur systematischen Dokumentation der Änderungs-
auswirkungen kann zusätzlich auf die Darstellung in einer Matrix zurückgegriffen werden 
(vgl. Abschnitt 3.1.4). Das entsprechende Vorgehen zur Änderungsanalyse ist Gegen-
stand der taktischen Release-Planung und wird daher in Abschnitt 5.2.1 wieder aufgegrif-
fen und vertieft. 
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5 Anwendung und Bewertung der Systematik zur Release-
Planung 
In diesem Kapitel wird die entwickelte Systematik angewendet. Die Abschnitte 5.1 bis 
5.3 orientieren sich dazu an den drei Ebenen der Release-Planung, die jeweils entlang des 
zugehörigen Vorgehensmodells erläutert werden. Im Rahmen der einzelnen Arbeits-
schritte wird der Einsatz der Spezifikationstechnik sowie der Methoden und Hilfsmittel 
erläutert. Abschließend wird in Abschnitt 5.4 die entwickelte Systematik anhand der An-
forderungen aus der Problemanalyse bewertet (vgl. Abschnitt 2.7).  
Zur Veranschaulichung und besseren Verständlichkeit der Systematik wird diese anhand 
von Ergebnissen aus Validierungsprojekten beschrieben. Als durchgängiges Anwen-
dungsbeispiel60 dient ein elektrisches Regelventil (siehe Bild 5-1).  
 
Bild 5-1: Anwendungsbeispiel elektrisches Regelventil 
Regelventile sind Paradebeispiele für mechatronische Produkte. Als Aktoren in prozess-
automatisierten, verfahrenstechnischen Anlagen verändern sie durch Öffnen, Schließen 
oder teilweises Absperren Medienströme. Dazu sind sie informationstechnisch in ein 
übergeordnetes Prozessleitsystem eingebunden. Gleichzeitig besitzen sie als Teil des 
Rohrleitungssystems eine mechanische Schnittstelle zum verfahrenstechnischen Prozess. 
Sie sind in der Regel modular aufgebaut und lassen sich in die Teilsysteme Stellglied und 
Stellantrieb gliedern. Jedes dieser Teilsysteme besteht wiederum aus einer Vielzahl wei-
terer Sub-Systeme, wie dem Antriebskopf, der Adaption, dem Gehäuse und dem Stellor-
                                                 
60  Voraussetzung für die Anwendung der Systematik ist die Verfügbarkeit einer Dokumentation des be-
trachteten Systems in der Spezifikationstechnik CONSENS. Dementsprechend wurden für das Anwen-
dungsbeispiel Regelventil die relevanten Diagramme aufgenommen. Konkret handelt es sich um die 
Funktionshierarchie, die Wirkstruktur, das Feature-Modell und den Release-Plan. 
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gan. In Abhängigkeit von Einsatzort und Einsatzzweck werden verschiedene Regelven-
tile eingesetzt, die sich z.B. bzgl. ihrer Nennweiten, Materialien und Antriebsarten unter-
scheiden [KE08, S. 2f.]. 
Eine im Rahmen eines Validierungsprojekts durchgeführte Potentialanalyse zeigt, dass 
sich der in Abschnitt 2.2 beschriebene Wandel vom mechatronischen zum intelligenten 
technischen System auch auf das Regelventil – und hier insb. auf den elektrischen Stell-
antrieb – übertragen lässt [HK15]. Dies veranschaulicht Bild 5-2.  
 
Bild 5-2: Typische Evolution technischer Systeme am Beispiel des Regelventils in An-
lehnung an PORTER und HEPPELMANN [PH14, S. 7ff.] 
Schon seit einigen Jahren ist die Weiterentwicklung des Regelventils von einem zuneh-
menden Anteil von Elektronik und Software geprägt. Dies hat in den letzten Jahren die 
Integration neuer Funktionen ermöglicht (z.B. automatische Kalibrierung, einfache Diag-
nosefunktionen und eine übergeordnete Kommunikation mit dem Leitsystem). Nicht zu-
letzt durch die zunehmende Vernetzung der Systeme im Sinne des Internets der Dinge 
und Dienste zeichnen sich jedoch auch für das Regelventil verschiedene Innovationspo-
tentiale ab. Diese reichen von der Einbindung des Regelventils in übergeordnete Asset-
Management-Systeme61 bis hin zu Funktionen für die prädiktive Wartung. Resultat sind 
technische Änderungen62. Diese wirken sich sowohl auf die Mechanik als auch auf Elekt-
ronik und Software des Systems aus und weisen darüber hinaus erhebliche Abhängigkei-
ten untereinander auf. Dies macht eine stufenweise und abgestimmte Umsetzung dieser 
Änderungen erforderlich. Hierfür bietet sich ein systematischer Release-Planungsprozess 
an, der im Folgenden als Anwendungsbeispiel für die im Rahmen dieser Arbeit entwi-
ckelte Systematik dient.  
                                                 
61  Der Begriff Asset-Management-System ist in diesem Kontext von dem Begriffsverständnis aus der Ver-
mögensverwaltung bzw. dem Investmentbanking zu unterscheiden. Es handelt sich um ein Manage-
mentsystem, das der Steigerung von Effektivität und Effizienz beim Betrieb von Anlagegütern (Assets) 
dient. In der Prozessindustrie wird auch von Plant-Asset-Management (PAM) gesprochen [VDI2651]. 
62  Im Fokus dieser Arbeit stehen Änderungen an den Systemelementen eines technischen Systems. Ände-
rungen ohne direkte Auswirkungen auf das Produkt werden nicht betrachtet (z.B. organisatorische Än-
derungen, Prüfmitteländerungen oder Verpackungsänderungen). 
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Das Regelventil als Anwendungsbeispiel wird darüber hinaus durch Ergebnisse und Er-
fahrungen aus weiteren Validierungsprojekten ergänzt, die insb. im Maschinen- und An-
lagenbau durchgeführt wurden (z.B. Pumpen, Geldautomaten, Windenergieanlagen). Aus 
Gründen der Vertraulichkeit sind sämtliche Ergebnisse ausschließlich beispielhaft und 
auszugsweise dargestellt, ohne jedoch das Verständnis der beschriebenen Systematik ein-
zuschränken.  
5.1 Strategische Release-Planung 
Grundlage für den Planungsprozess ist die initiale Strukturierung des Release-Plans. Die-
ser gibt die Leitplanken für die taktische und operative Release-Planung vor und ist ent-
scheidend für deren Erfolg. Die Strukturierung des Release-Plans erfolgt in drei Phasen: 
Aufbauend auf der Auswahl der Release-Strategie in Phase 1 (Abschnitt 5.1.1) werden 
in Phase 2 die Release-Typen definiert (Abschnitt 5.1.2). Anschließend werden in Phase 
3 verschiedene Einflussfaktoren analysiert, die die Strukturierung des Release-Plans be-
einflussen (Abschnitt 5.1.3). Dies erfolgt stets unter Berücksichtigung der Gestaltungs-
faktoren aus der Release-Strategie. Ergebnis ist ein Release-Plan, der alle relevanten Re-
lease-Termine entlang des Planungshorizonts definiert. Während die Phasen 1 und 2 in 
der Regel nur einmalig durchlaufen werden, sind die Ergebnisse aus Phase 3 im Sinne 
einer rollierenden Planung jährlich zu verfeinern und zu aktualisieren. Dies erfolgt im 
Wechselspiel mit der Erarbeitung und Aktualisierung der Produkt-Roadmap (vgl. Ab-
schnitt 2.4.1). Auf die Einbettung in die strategische Produktplanung und damit auf die 
Schnittstellen zwischen Produkt-Roadmap und strategischer Release-Planung wird daher 
im Folgenden explizit eingegangen. 
 Phase 1: Auswahl der Release-Strategie 
Die Release-Strategie bildet das Fundament für die weitere Strukturierung des Release-
Plans. Ziel dieser Phase ist eine auf das jeweilige Produkt und die Unternehmenssituation 
abgestimmte Release-Strategie. Die Auswahl der Release-Strategie folgt dem in Ab-
schnitt 4.3.3 beschriebenen Schema und sieht eine Bewertung des technischen Systems 
hinsichtlich seiner Änderungswahrscheinlichkeit und Komplexität vor.  
Die Änderungswahrscheinlichkeit wird durch ein Expertenteam entlang der zwei Di-
mensionen externe und interne Unsicherheit bestimmt und mittels des in Bild 5-3 darge-
stellten Portfolios visualisiert. Hierzu werden die interne Unsicherheit auf der Abszisse 
und die externe Unsicherheit auf der Ordinate aufgetragen.  
Insgesamt ist die Änderungswahrscheinlichkeit des Anwendungsbeispiels Regelventil als 
mittel einzustufen. Dies ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel aus externer und inter-
ner Unsicherheit. Die externe Unsicherheit wird aufgrund eines wenig dynamischen Kun-
denumfelds mit gering bis mittel bewertet. In einem eher konservativen Markt fordern 
und adaptieren die Kunden Innovationen nur zögerlich. Gleichzeitig zwingt ein intensiver 
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Wettbewerb das Unternehmen jedoch immer wieder zur Differenzierung, die die techni-
sche Weiterentwicklung des Regelventils erforderlich macht. Die hohe interne Unsicher-
heit ergibt sich im Wesentlichen aus dem Neuheitsgrad des Produkts für das Unterneh-
men. Dieser ist als hoch einzustufen, so dass im Verlauf des Produktlebenszyklus einer-
seits mit fehlerbedingten Änderungen zu rechnen ist, andererseits aber auch noch erheb-
liches Weiterentwicklungspotential erschlossen werden kann. Sowohl externe als auch 
interne Unsicherheiten resultieren in einer Vielzahl potentieller Änderungen, die syste-
matisch umgesetzt werden müssen.  
 
Bild 5-3: Portfolio zur Bewertung der Änderungswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit 
von externen und internen Unsicherheiten 
Grundsätzlich erlaubt die Bestimmung der Änderungswahrscheinlichkeit erste Rück-
schlüsse auf die Release-Frequenz: Je höher die Änderungswahrscheinlichkeit, desto eher 
bietet sich eine häufige Veröffentlichung neuer Releases an. Dies kann bspw. quartals-
weise, halbjährlich oder jährlich erfolgen. Durch die Differenzierung in externe und in-
terne Unsicherheit kann dabei die Release-Frequenz für kundenrelevante und rein tech-
nische Releases individuell festgelegt werden. Im Falle hoher externer Unsicherheit ist 
durch Reaktionen auf veränderte Markt- und Kundenanforderungen mit einer Vielzahl 
kundenrelevanter Releases zu rechnen. Die interne Unsicherheit erlaubt hingegen Rück-
schlüsse auf die Wahrscheinlichkeit fehlerbedingter Änderungen, die letztlich in rein 
technischen Releases beseitigt werden. Dies wird in der Strukturierung des Release-Plans 
in den Abschnitten 5.1.2 und 5.1.3 erneut aufgegriffen.  
Neben der Änderungswahrscheinlichkeit ist für die Auswahl der Release-Strategie die 
Komplexität des Zielsystems zu bestimmen. Grundlage sind die drei Kriterien räumliche 
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Varianz, Kommunalität und Produktkomplexität. Im Anwendungsbeispiel ist die Kom-
plexität des Zielsystems Regelventil als insgesamt gering bis mittel einzuschätzen. So 
handelt es sich um eine dedizierte Produktgruppe, die nur einem kleinen Teil des gesam-
ten Produktprogramms des Unternehmens entspricht und damit eine geringe räumliche 
Varianz aufweist. Innerhalb der Produktgruppe liegen einige Varianten vor, für die durch 
die Nutzung von Gleichteilen Synergieeffekte erzielt werden können. Dennoch zeichnet 
sich das System durch geringe Kommunalität aus. Für die Bewertung der Produktkom-
plexität ist eine Analyse der Systemarchitektur erforderlich, die bspw. auf Basis der Spe-
zifikationstechnik CONSENS erfolgen kann. Hier gilt es ausgehend von der Anzahl und 
Vielfalt der Module bzw. Systemelemente den Komplexitätsgrad für das betrachtete Ziel-
system abzuschätzen. Für das Anwendungsbeispiel wird im Expertenteam eine mittlere 
Komplexität festgelegt.  
Die Zusammenführung der zwei Dimensionen Änderungswahrscheinlichkeit und Kom-
plexität des Zielsystems erlaubt schließlich die Auswahl einer geeigneten Release-Stra-
tegie. Bild 5-4 zeigt exemplarisch das Bewertungsergebnis für das Regelventil, dargestellt 
in einem Portfolio. Die Achsen des Portfolios sind die Komplexität des Zielsystems (Ab-
zisse) sowie die Änderungswahrscheinlichkeit (Ordinate). 
 
Bild 5-4: Auswahl der Release-Strategie für das Regelventil mittels Portfolioansatz 
In der Auswertung empfiehlt sich für das betrachtete Regelventil die produktorientierte 
Release-Strategie (Strategie II), die sich durch die im Bild 5-4 rechts dargestellten Aus-
prägungen der Gestaltungsfaktoren auszeichnet. Die Strategie gibt wesentliche Rahmen-
bedingungen für die Definition der Release-Typen und die weitere Strukturierung des 
Release-Plans in den Phasen 2 und 3 vor. Demzufolge wird das Regelventil als Release-
Einheit aufgefasst; eine weitere Gliederung in Module erfolgt nicht. Die Differenzierung 
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von Release-Typen erlaubt eine systematische Umsetzung sowohl kundenrelevanter als 
auch rein technischer Änderungen. Darüber hinaus standardisiert die zeitbasierte und zyk-
lische Veröffentlichung der Releases den Planungsprozess, wodurch dem zuvor antizi-
pierten mittleren Änderungsaufkommen entgegengewirkt werden kann. Dies erlaubt mit 
Blick auf die markt- und wettbewerbsstrategischen Nutzenpotentiale der Release-Planung 
insb. eine gezielte Produktwertsteigerung bei gleichzeitiger Nutzung von Änderungssy-
nergien in der Entwicklung (vgl. Abschnitt 2.4.3). Die Auswahl der Release-Strategie 
beeinflusst somit maßgeblich die Planung des Produktlebenszyklus und damit die Pro-
duktstrategie einschließlich der darin enthaltenen Produkt-Roadmap.  
 Phase 2: Definition der Release-Typen 
Ausgehend von der ausgewählten Release-Strategie gilt es in dieser Phase, den Gestal-
tungsfaktor Release-Typ zu konkretisieren. Die Ausprägung differenziert erfordert dazu 
die Definition unterschiedlicher Release-Typen durch das Unternehmen. Dazu ist zu ent-
scheiden, wie viele Release-Typen unterschieden werden sollen; es ist ein Release-Kon-
zept zu wählen. Ferner sind für jeden Release-Typ die zugehörigen Eigenschaften Ände-
rungstyp und Verfügbarkeit zu konkretisieren. Ziel ist ein Klassifikationsschema, das die 
Zuordnung einer Änderung zu einem bestimmten Release-Typ im Rahmen der taktischen 
Release-Planung ermöglicht.  
Die Unterscheidung von Release-Typen zielt auf die differenzierte Umsetzung verschie-
dener Änderungstypen durch standardisierte Bearbeitungsprozesse ab. Eine sinnvolle 
Anzahl unterschiedlicher Release-Typen ist daher abhängig von Anzahl und Häufig-
keit bestimmter Änderungen. Die Anzahl hängt maßgeblich von der Heterogenität der 
Änderungen ab, die bspw. von einfachen Änderungen an einzelnen Bauteilen bis hin zu 
neuen Vertriebsanforderungen und Produktfunktionen reichen können. Die Häufigkeit 
wird maßgeblich durch die in Phase 1 bestimmte Änderungswahrscheinlichkeit beein-
flusst. Um eine sinnvolle Anzahl an Release-Typen festzulegen, bietet sich daher eine 
Analyse bereits abgewickelter Änderungen im Unternehmen nach Änderungstyp und 
Häufigkeit an. Ausgehend davon können die in Anhang A3.4 beschriebenen Release-Ty-
pen zu einem Release-Konzept kombiniert werden. Im Anwendungsbeispiel Regelventil 
ergibt sich das in Tabelle 5-1 dargestellte 2-stufige Release-Konzept63. 
Während Sofortmaßnahmen und die Ablösung eines Produkts durch eine neue Produkt-
generation Bestandteil jedes Release-Konzepts sind, erfolgt die Differenzierung über die 
Release-Typen. Für diese sind die Eigenschaften Änderungstyp, Verfügbarkeit und Re-
lease-Umfang festzulegen. Durch die Unterscheidung in Minor- und Major-Releases dif-
ferenziert das im Anwendungsbeispiel Regelventil gewählte Konzept Änderungstypen 
                                                 
63  Die DAIMLER AG verfolgt mit den sogenannten „Änderungsjahren“ bspw. ein 3-stufiges Release-Kon-
zept, das neben Sofortmaßnahmen sogenannte Releases (quartalsweise), Änderungsjahre (jährlich) und 
Modellpflege (MOPF) (ca. drei Jahre) unterscheidet [BG04, S. 21].  
Anwendung und Bewertung der Systematik zur Release-Planung  Seite 131 
insb. im Hinblick auf die Umsetzungsplanung kundenrelevanter Änderungen. Gleichzei-
tig wird die Komplexität einer Änderung bei der Zuordnung zu einem Release berück-
sichtigt. Die Verfügbarkeit der Releases wird ausgehend von der in Phase 1 ermittelten 
Änderungswahrscheinlichkeit festgelegt. Aufgrund der mittleren Änderungswahrschein-
lichkeit werden Minor-Releases halbjährlich und Major-Releases ca. alle zwei Jahre ver-
öffentlicht. Sowohl für Minor- als auch für Major-Releases ist ein Änderungsumfang fest-
zulegen, der die Anzahl und den Aufwand der umzusetzenden Änderungen unter Berück-
sichtigung der verfügbaren Ressourcen festlegt (z.B. Entwicklungsdauer, Personalver-
fügbarkeit). Entsprechend der Release-Strategie wird der Release-Umfang variabel ge-
halten und das Budget für jedes Release individuell im Rahmen der operativen Release-
Planung festgelegt. Restriktionen ergeben sich hierbei lediglich durch die unternehmens-
weit verfügbaren Ressourcen. 
Tabelle 5-1: 2-stufiges Release-Konzept als Basis für die Strukturierung des Release-
Plans für das Anwendungsbeispiel Regelventil 
 Änderungstyp Verfügbarkeit 
Sofortmaßnahmen 
Sofortmaßnahmen umfassen sämtliche 
Änderungen, die von der Release-Pla-
nung ausgeschlossen sind und direkt 
umgesetzt werden. Dies sind dringliche 
Änderungen z.B. aufgrund gesetzlicher 
Maßnahmen. Auch geringfügige Ände-
rungen z.B. an der technischen Doku-
mentation werden via Sofortmaßnahme 
umgesetzt. 
Bei Bedarf  
(als Bypass zur 
Release-Planung)  
Release-
Typen 
Stufe 1:  
Minor- 
Release 
Minor-Releases umfassen rein techni-
sche Änderungen ohne Kundenrele-
vanz. Es handelt sich um weniger kom-
plexe Änderungen zur Qualitätsverbes-
serungen und Kosteneinsparung. 
Zyklisch, abge-
stimmt auf Major- 
Releases;  
halbjährlich  
Stufe 2:  
Major- 
Release 
Major-Releases sind kundenrelevant. 
Sie umfassen signifikante Produktver-
besserungen oder neue Produkt-Fea-
tures. Auch komplexere Änderungen 
werden in diesem Rahmen umgesetzt.  
Zyklisch; 
ca. alle 2 Jahre 
Produktgeneration 
Neue Produktgenerationen umfassen 
Änderungen, die sich durch einen be-
sonders hohen Innovationsgrad aus-
zeichnen z.B. aufgrund neuer Technolo-
gien oder einer Revolution im Design.  
Bei Bedarf;  
bei grundlegenden 
(architektonischen) 
Änderungen 
Für die Zuordnung der Änderungen zu den definierten Release-Typen ist in einem letzten 
Schritt ein Klassifikationsschema zu erarbeiten, das änderungsspezifische Informatio-
nen zu einer Bewertungs- und Entscheidungsgrundlage verdichtet und abstrahiert.  
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Typische Bewertungskriterien64 zur Klassifizierung der Änderungen sind Änderungs-
dauer, Kosten, Änderungskomplexität, Neuheitsgrad und Nutzen. Im Anwendungsbei-
spiel wurde ein Portfolio-Ansatz65 als Klassifikationsschema gewählt, der entsprechend 
des Release-Konzepts die zwei Dimensionen Änderungsrelevanz und Änderungskomple-
xität unterscheidet (Bild 5-5). Der Umgang mit dem hier dargestellten Klassifikations-
schema wird in Abschnitt 5.2.3 konkretisiert. 
 
Bild 5-5: Klassifikationsschema zur Zuordnung technischer Änderungen zu den zuvor 
definierten Release-Typen 
 Phase 3: Strukturierung des Release-Plans 
Kernaufgabe der strategischen Release-Planung ist die Strukturierung des Release-Plans. 
Wesentliche Vorgaben ergeben sich aus der zuvor ausgewählten Release-Strategie und 
der Definition der Release-Typen. In den nächsten Schritten sind nun der Planungshori-
zont (Abschnitt 0) sowie die Einführungszeitpunkte für Major-Releases (Abschnitt 
5.1.3.1) und Minor-Releases (Abschnitt 5.1.3.2) festzulegen. Insbesondere zur Festle-
gung der Major-Releases erfolgt ein enger Abgleich mit planungsrelevanten Informatio-
nen aus der strategischen Produktplanung66 bzw. der Produkt-Roadmap. Ziel ist ein Re-
lease-Plan, der Aufschluss über Markteinführungszeitpunkte sämtlicher Releases gibt. 
Grundsätzlich gilt dabei, dass die Planungsgenauigkeit mit zunehmendem Zeithorizont 
                                                 
64  Eine Übersicht potentieller Kriterien zur Klassifizierung von Änderungen gibt Anhang A3.1. Diese 
können als Grundlage zur Erarbeitung eines unternehmensindividuellen Klassifikationsschemas genutzt 
werden.  
65  Eine Alternative zum Portfolio-Ansatz ist die von AßMANN vorgestellte Klassifizierung mittels Check-
liste (vgl. Abschnitt 3.3.2). Auch sogenannte „Entscheidungsbäume“ können zur Klassifizierung ge-
nutzt werden [BV08, S. 273ff.]. 
66  Zur Informationsbeschaffung im Rahmen der strategischen Produktplanung eigenen sich insb.die in 
Abschnitt 3.4 vorgestellten Ansätze.  
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abnimmt. Bild 5-6 zeigt exemplarisch den initialen Release-Plan für das Anwendungs-
beispiel Regelventil.  
 
Bild 5-6: Initialer Release-Plan als Ergebnis der strategischen Release-Planung  
Der Release-Plan weist einen Planungshorizont von sechs Jahren auf. Mit der Ablösung 
der aktuellen Produktgeneration im Jahr 2018 wird eine zusätzliche Planungsebene auf-
gemacht, für die bis ins Jahr 2020 weitere Releases nur noch grob vorausgeplant werden. 
Über Sofortmaßnahmen können dringliche Änderungen (z.B. Fehlerbehebungen, hohe 
Kosteneinsparpotentiale) jederzeit umgesetzt werden. Die Strukturierung des Release-
Plans folgt dem in Bild 5-6 dargestellten 3-stufigen Vorgehen. Dies wird im Folgenden 
erläutert. Definition des Planungshorizonts 
Die Definition des Planungshorizonts hängt stark vom Produktlebenszyklus und damit 
von Produkttyp und Branche ab. Je höher die Innovationsdynamik einer Branche, desto 
kürzer der Produktlebenszyklus und die Zeitspanne, für die eine sinnvolle Planung erfol-
gen kann. Als grobe Faustregel in der strategischen Produktplanung gilt, dass sich der 
Planungshorizont auf einen Zeitraum von mindestens zwei Produktgenerationen bezieht. 
Während die erste Produktgeneration dabei möglichst detailliert geplant und fixiert wer-
den sollte, kann die Planung der zweiten eher eine grobe Schätzung sein [DNL96, S. 167], 
[Pei15, S. 99]. Die detaillierte Release-Planung schließt somit typischerweise mit der Ab-
lösung einer Produktgeneration ab. Die grobe Schätzung über die nächste Produktgene-
ration erfolgt dann im Rahmen der strategischen Produktplanung als Teil der Produktstra-
tegie und der darin enthaltenen Produkt-Roadmap.  
Der Zeitpunkt für die Ablösung der aktuellen Produktgeneration legt somit den Planungs-
horizont für die Release-Planung fest. Für die Definition dieses Zeitpunkts bestehen zwei 
Möglichkeiten: 1) Der Lebenszyklus einer Produktgeneration und damit der Zeitpunkt 
ihrer Ablösung sind zeitlich fest vorgegeben. Dies ist bspw. in der Automobilindustrie 
der Fall. 2) Ein konkretes Produkt-Feature führt zu einer technisch bedingten Änderung, 
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die eine grundlegende Überarbeitung des Systems und damit eine neue Produktgeneration 
zur Folge hat. Beides ist typischerweise der Produkt-Roadmap zu entnehmen, so dass in 
diesem Zuge eine Synchronisation von Produkt-Roadmap und Release-Planung unerläss-
lich ist. 
Im Anwendungsbeispiel in Bild 5-6 führt das bereits bekannte Vorhaben eines neuen 
Stellantriebs für das Jahr 2018 zu einer vollständigen Überarbeitung des Produkts und 
damit zu einer neuen Produktgeneration. Die Detailplanungen schließen somit im Jahr 
2018 ab. Lediglich bestehende Informationen aus der Produkt-Roadmap werden darüber 
hinaus in den Release-Plan überführt. Im Beispiel handelt es sich hierbei um das bereits 
geplante Major-Release für 2020. 
5.1.3.1 Planung der Major-Releases  
Im zweiten Schritt sind die Markteinführungszeitpunkte für die Major-Releases zu pla-
nen. Major-Releases führen kundenrelevante Änderungen ein, die sich entweder durch 
signifikante Produktverbesserungen, neue Produkt-Features oder aufwändigere Änderun-
gen am System auszeichnen. Teilweise sind die Inhalte einzelner Major-Releases bereits 
bekannt; teilweise werden diese aber auch erst im weiteren Verlauf der Release-Planung 
festgelegt. In jedem Fall sind die eingeplanten Major-Releases als Meilensteine im Rah-
men der Vermarktung des Produkts zu betrachten. Aufgrund der Kundenrelevanz ist er-
neut eine enge Abstimmung mit der Produktstrategie erforderlich. Planungsrelevante In-
formationen liefern eine übergeordnete Produkt- und Technologie-Roadmap, eine Wett-
bewerbsanalyse und die Analyse branchen- und marktspezifischer Termine (z.B. Messen, 
Saisonabhängigkeiten) (vgl. prinzipielle Darstellung in Bild 5-7). Zudem gibt die Analyse 
der externen Unsicherheiten aus Phase 1 einen ersten Eindruck über die Frequenz, mit 
der kundenrelevante Releases erscheinen sollten (im Anwendungsbeispiel ca. alle zwei 
Jahre).  
Analyse der übergeordneten Produkt- und Technologie-Roadmap: Wie in den Ab-
schnitten 2.4.1 und 2.4.4 herausgestellt, sind sowohl eine systematische Produkt- als auch 
Technologieplanung wesentliche Erfolgsfaktoren für die Release-Planung. Beide enthal-
ten Meilensteine im Produktlebenszyklus, die als Vorgaben für den Release-Plan über-
nommen werden müssen. Dies können einerseits produktstrategische Vorhaben sein, wie 
im Anwendungsbeispiel das Konzept eines neuen Stellantriebs. Andererseits geht es um 
die Verfügbarkeit relevanter Technologien, die die geplante Markteinführung eines Re-
leases maßgeblich beeinflussen. Bedingt durch die Entkopplung von Technologie- und 
Systementwicklung bedarf es hier der Synchronisation beider Planungsebenen (vgl. Ab-
schnitt 2.4.4). Im Anwendungsbeispiel ergibt sich hieraus die Verfügbarkeit einer Tech-
nologie, die als erweiterte Kommunikationsschnittstelle bereits jetzt in das Major-Release 
für 2016 eingeplant wird (Bild 5-6). 
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Bild 5-7: Informationsquellen für die Planung kundenrelevanter Releases (prinzipielle 
Darstellung) 
Wettbewerbsanalyse: Neben der eigenen Produkt- und Technologieplanung beeinflus-
sen Wettbewerbsaktivitäten die Veröffentlichung kundenrelevanter Produkt-Releases. 
Diesem Aspekt kann mit einer eigenen Wettbewerbs-Roadmap Rechnung getragen wer-
den, die Informationen über Wettbewerbsaktivitäten (z.B. über voraussichtliche 
Markteinführungstermine) in eine strukturierte und zeitliche Abfolge bringt. Da es sich 
hierbei meist um vertrauliche Informationen handelt, ist deren Beschaffung aufwändig. 
Quellen sind Patentanmeldungen der Konkurrenz, Beiträge in Fachzeitschriften sowie In-
formationen aus Gesprächen mit Lieferanten und Kunden. Wenngleich diese Informatio-
nen nie zu einer exakten und vollständigen Wettbewerbs-Roadmap führen, können sie 
dennoch die eigene Planung kundenrelevanter Releases maßgeblich beeinflussen [NL08, 
S. 316f.]. Ein Beispiel für die prinzipielle Struktur einer Wettbewerbs-Roadmap liefert 
Anhang A3.3. 
Berücksichtigung branchen- und marktspezifischer Termine: Ein weiterer Erfolgs-
faktor bei der Planung der Major-Releases ist eine umfassende Berücksichtigung bran-
chen- und marktspezifischer Termine. Typischerweise handelt es sich hierbei um rele-
vante Messen und saisonale Abhängigkeiten, die maßgeblich die Vermarktung kunden-
relevanter Produkt-Releases beeinflussen. So bietet die geschickte Vermarktung im bes-
ten Fall das Potential, eine eher inkrementelle Verbesserung zu einem Markterfolg zu 
machen [Ebe06, S. 849], [Sch13, S. 212f.]. Im Anwendungsbeispiel in Bild 5-6 sind die 
Major-Releases daher entsprechend branchenrelevanter Messen terminiert. Insbesondere 
die Einführung der neuen Produktgeneration in 2018 entfällt auf die Leitmesse des Un-
ternehmens, so dass die Produkteinführung in das unternehmensweite Marketingkonzept 
eingebettet werden kann. Für einige Branchen und Produkte bietet es sich darüber hinaus 
an, die Planung der Major-Releases in einem externen Release-Plan ausgewählten Kun-
Heute
Quellen für planungsrelevantes Wissen
Produkt- und
Technologie-Roadmap
Branchen- und
marktspezifische TermineWettbewerbsanalyse
Wettbewerb 1
Wettbewerb 3
Wettbewerb 2
Release-Termine
Heute
Neue Produkt-
generation
Seite 136 Kapitel 5 
den zu kommunizieren. Dieser Release-Plan enthält nur wenige Details und ist im wei-
testen Sinne unverbindlich. Nichtsdestotrotz bietet er die Möglichkeit, frühes Feedback 
von Kunden und weiteren Partnern zu sammeln und in die weiteren Planungen einfließen 
zu lassen [GE13, S. 193f.]. 
5.1.3.2 Planung der Minor-Releases 
Zeitversetzt zur Planung der Major-Releases sind in einem abschließenden Schritt die 
Minor-Releases zu planen. Diese dienen der Einführung weniger aufwändigerer Ände-
rungen, die z.B. der Fehlerbehebung, der Berücksichtigung von Produktionsanforderun-
gen oder der Kosteneinsparung dienen. Diese Änderungen sind nicht Teil der Vermark-
tungsstrategie des Unternehmens und können somit in regelmäßigen Abständen in die 
Produktionsumgebung überführt werden. Entscheidend ist die Häufigkeit, mit der Minor-
Releases eingeführt werden. Hierfür ist die in Phase 1 festgelegte interne Änderungswahr-
scheinlichkeit ein erster Indikator. Durch eine Einordnung des Produkts in den technolo-
gischen Produktlebenszyklus (vgl. Abschnitt 2.1.5) kann dies untermauert werden. Bei 
einem noch jungen Produkt befindet sich die Kerntechnologie womöglich noch in der 
Wachstumsphase, so dass erhebliches Potential für inkrementelle Verbesserungen in 
Form neuer Produktversionen zu erwarten ist. In diesem Fall sollten Minor-Releases 
quartalsweise bis halbjährlich erfolgen. Dies gilt insb. im Anschluss an die Einführung 
einer neuen Produktgeneration, bei der gerade in der Hochlaufphase relevante Änderun-
gen z.B. aus der Produktion zu erwarten sind. Handelt es sich hingegen bereits um eine 
reife Kerntechnologie, sind im weiteren Lebenszyklus nur noch wenige interne Verbes-
serungspotentiale zu erwarten. Die Frequenz der Minor-Releases kann dann z.B. auf ei-
nen jährlichen Turnus reduziert werden. Durch seinen elektrischen Antrieb basiert das 
Anwendungsbeispiel Regelventil auf einer noch jungen Kerntechnologie. Somit ist davon 
auszugehen, dass Verbesserungspotentiale weiterhin zur kontinuierlichen Weiterentwick-
lung beitragen werden. Minor-Releases sind daher im initialen Release-Plan alle sechs 
Monate eingeplant. 
Es wird deutlich, dass das Vorgehen zur Strukturierung des Release-Plans vielfältigen 
externen wie auch internen Einflussfaktoren unterliegt, die immer wieder Anpassungen 
und Korrekturen fordern. Beispiele sind Wettbewerbsaktivitäten und neue Technologien. 
Beim Release-Plan handelt es sich daher um ein „lebendes“ Dokument, das in regelmä-
ßigen Abständen in einem systematischen Planungsprozess aktualisiert werden muss. Die 
Phase 3 Strukturierung des Release-Plans ist daher mindestens in einem jährlichen Tur-
nus zu durchlaufen.  
5.2 Taktische Release-Planung 
Aufgabe der taktischen Release-Planung ist  die Zuordnung von Änderungen zu Relea-
ses. Ziel ist somit die Terminierung der Änderungsumsetzung. Es handelt sich um einen 
kontinuierlichen Planungsprozess, der für jede Änderung individuell durchlaufen wird. 
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Der Prozess entspricht einem Vorgehen mit drei Analyseschritten, das der Erhebung der 
planungsrelevanten Informationen über eine Änderung dient. Die drei Schritte reichen 
von der technischen Änderungsanalyse bis hin zur Änderungsklassifizierung. In den Ab-
schnitten 5.2.1 bis 5.2.3 wird das Vorgehen exemplarisch durchlaufen; die Erhebung al-
ler für die Umsetzungsplanung erforderlichen Informationen wird aufgezeigt. Im Ergeb-
nis ist jede Änderung einem vorläufigen Release-Termin zugeordnet, den es im Rahmen 
der operativen Release-Planung zu verfeinern und zu bestätigen gilt. 
Ausgangspunkt für die taktische Release-Planung ist ein Änderungs-Pool, der kontinu-
ierlich mit Änderungsanforderungen sowie noch nicht realisierten Produkt-Features ge-
füllt wird. Quellen für Änderungen sind z.B. die strategische Produktplanung, Verbesse-
rungsvorschläge aus dem Service, Änderungen von Gesetzen, Normen bzw. Richtlinien 
und Produktmängel. Entsprechend Bild 5-8 sind sämtliche Änderungen systematisch zu 
erfassen. 
 
Bild 5-8: Standardisierte Aufnahme und Genehmigung von Änderungen 
Zur Aufnahme von Änderungen in den Änderungs-Pool liegen im Unternehmen typi-
scherweise Templates vor, die relevante Informationen wie Änderungsursache und  
-grund sowie einen ersten Lösungsansatz erfassen. Für die Änderungsumsetzung sind  
anschließend alternative Lösungsansätze zu erarbeiten und zu bewerten67. Die Bewertung 
ist Entscheidungsgrundlage für die Genehmigung des favorisierten Lösungsansatzes. Mit 
                                                 
67  Die Änderungsbewertung als Grundlage für die Änderungsgenehmigung ist unternehmensindividuell 
festzulegen. Typischerweise wird unter Berücksichtigung von Kriterien wie Kosten, Nutzen und Risiko 
über die Änderungsumsetzung entschieden. Dazu werden vordefinierte Genehmigungsprozesse durch-
laufen, die sich je nach Änderungstyp grundlegend im Aufwand unterscheiden können. Die Änderungs-
bewertung als Basis für die Änderungsgenehmigung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Hier sei auf 
relevante Literatur verwiesen (z.B. [LR98, S. 204ff.], [Bel08, S. 76ff.]).  
Änderungs-Pool
Quellen für Änderungen
Strategische
Produktplanung
Neue Technologie
Produktmängel
Gesetze/ Normen/
RichtlinienService
Antragssteller: Arno Kühn
Nr. 2 „Bluetooth-Schnittstelle“
Beschreibung
Datum: 05.01.2016
Änderungsursachen
Änderungsprojekt genehmigen?
Änderungsgrund Ursachen
Neues Produktfeature
Ja Nein
Kosteneinsparung
Kundenwunsch —
Bluetooth-Schnittstelle zum Aus-
lesen von Betriebsdaten und
Systemparametern mittels externem
Gerät (z.B. SmartPhone).
Qualitätsverbesserung
Lösungsansatz
x
x
Änderungs-
auftrag und
-genehmigung
SE1
SE2
SE3
Seite 138 Kapitel 5 
der Änderungsgenehmigung stellt sich die Frage nach dem richtigen Umsetzungszeit-
punkt. Diese wird im Rahmen der taktischen Release-Planung beantwortet.  
Voraussetzung sowohl für die Änderungsgenehmigung als auch für die anschließende 
Umsetzungsplanung ist, dass die Änderungsvorschläge einen vergleichbaren Konkreti-
sierungsgrad aufweisen. Wenig fundierte Produktideen und Verbesserungsvorschläge 
ohne Lösungsansatz sind daher zuvor auf Umsetzbarkeit innerhalb eines Entwicklungs-
projekts zu überprüfen, in ein Lösungskonzept zu überführen und erst dann in den Ände-
rungs-Pool aufzunehmen. Gerade bei neuen Technologien erfolgt dies typischerweise in 
Vorentwicklungs- bzw. Technologieentwicklungsprojekten (vgl. Abschnitt 2.4.4). Diese 
sind der Änderungsumsetzung vorgelagert und mit der Release-Planung zu synchronisie-
ren. 
Sowohl die Änderungsbewertung als auch die anschließende Umsetzungsplanung sind 
Aufgabe einer sogenannten Routinerunde68. Hierbei handelt es sich um ein interdiszip-
linäres Team bestehend aus Produktmanager, Änderungsmanager, Systems Engineer und 
Teilnehmern der einzelnen Fachbereiche wie Softwaretechnik, Mechanik etc. Fallspezi-
fisch kann das Team um weitere Spezialisten erweitert werden (z.B. aus der Fertigung). 
Die Routinerunde analysiert, bewertet und klassifiziert sämtliche Änderungen mit dem 
Ziel der Genehmigung und Terminierung der Änderungsumsetzung.  
 Phase 1: Technische Änderungsanalyse 
Entscheidend für die systematische Umsetzungsplanung von Änderungen ist die Kenntnis 
über die Charakteristika einer Änderung einschließlich deren Auswirkungen auf das be-
stehende technische System. Im Rahmen der technischen Änderungsanalyse werden 
diese Informationen erhoben. Dazu sind folgende Fragen zu beantworten: 
• Handelt es sich um eine Änderung an einem Bauteil bzw. einer Komponente  
oder ist gar ein ganzes Modul zu überarbeiten?  
• Reicht eine geringfügige Anpassung der betroffenen Elemente aus oder ist eine 
Neuentwicklung erforderlich?  
• Inwieweit wirkt sich die Änderung über bestehende Schnittstellen auf angren-
zende Systemelemente aus (Änderungsfortpflanzung)?  
• Welche Fachbereiche sind von der Änderung betroffen? Handelt es sich um eine 
disziplinspezifische oder um eine disziplinübergreifende Änderung?  
• Inwieweit sind Varianten von der Änderung betroffen und wie wirkt sie sich auf 
die Produktion bzw. auf den Lieferanten aus? 
                                                 
68  Der Begriff Routinerunde ist angelehnt an BELENER [Bel08, S. 84].  
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• Bestehen Abhängigkeiten zwischen Änderungen, die eine gemeinsame Umset-
zung zwingend erforderlich machen? 
Die Gesamtheit dieser Charakteristika beeinflusst maßgeblich die Zuordnung zu einem 
passenden Release. Handelt es sich um eine geringfügige Änderung ohne Auswirkungen 
auf angrenzende Komponenten, bietet sich bspw. die Umsetzung innerhalb eines Minor-
Releases an (geringe Änderungskomplexität). Bei umfangreicheren Änderungen erfolgt 
die Umsetzung innerhalb eines Major-Releases oder gar durch die Ablösung der beste-
henden Produktgeneration (hohe Änderungskomplexität). Ziel dieser Phase ist die Be-
stimmung der Änderungsauswirkung und -abhängigkeiten, die im weiteren Verlauf der 
taktischen Release-Planung zur Änderungsklassifizierung dienen und damit die Zuord-
nung zu einem Release ermöglichen.  
Die Beantwortung der genannten Fragen setzt ein umfassendes Systemverständnis und 
ein systematisches Vorgehen bei der Änderungsanalyse voraus. Als Hilfsmittel dienen 
das Systemmodell (vgl. Abschnitt 4.5.3) und das in Bild 5-9 dargestellte Vorgehen.  
 
Bild 5-9: Vorgehen bei der technischen Änderungsanalyse 
Während die Schritte 1 und 2 zum grundlegenden Verständnis der Änderung und ihrer 
Auswirkungen beitragen, werden Änderungsabhängigkeiten in einem abschließenden 
dritten Schritt ermittelt. Das Systemmodell unterstützt hierbei maßgeblich die Kommu-
nikation, Koordination und Dokumentation in einem interdisziplinären Team. Im Folgen-
den werden die drei Schritte einschließlich der Nutzung des Systemmodells exemplarisch 
beschrieben. 
5.2.1.1 Analyse der initialen Änderungsauswirkung 
Im Rahmen der technischen Änderungsanalyse ist zu überprüfen, inwieweit sich eine Än-
derung auf die verschiedenen Fachdisziplinen wie Softwaretechnik, Elektrotech- 
nik/Elektronik und Mechanik auswirkt. Dies gilt es, in einem interdisziplinären Team 
unter Teilnahme der verschiedenen Fachbereiche zu überprüfen und zu planungsrelevan-
ten Informationen zu verdichten. Voraussetzung ist ein gemeinsames Systemverständnis, 
für das sich die Diskussion der Änderung am Systemmodell anbietet (vgl. Abschnitt 
4.5.3). Insbesondere der Wirkstruktur kommt hierbei eine gewichtige Rolle zu, da sie 
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sowohl physische als auch nicht-physische Systemelemente vereint und so die verschie-
denen technischen Disziplinen gleichermaßen berücksichtigt. Als Diskussionsgrundlage 
ist die Änderung daher in einem ersten Schritt in der Wirkstruktur zu verorten.  
Die initiale Zuweisung zu einem oder mehreren Systemelementen in der Wirkstruktur 
unterstützen Tracelinks, die durch die Verknüpfung von Informationen die Rückverfolg-
barkeit (Traceability) von Systemzusammenhängen gewährleisten (vgl. Abschnitt 2.5.1) 
[Bei13, S. 37]. Das Vorgehen unterscheidet sich je nach Änderungstyp (Bild 5-10). 
 
Bild 5-10: Forward- und Backward-Traceability zur Identifikation der initialen Ände-
rungsauswirkung in der Wirkstruktur (prinzipielle Darstellung) 
Handelt es sich um eine Anforderungsänderung, kann über Tracelinks direkt oder indirekt 
(über die Funktionen) auf die betroffenen Systemelemente geschlossen werden (Forward-
Traceability). Im Falle fachdisziplinspezifischer Änderungen (z.B. an einer Software-
komponente) gilt es, die Änderungen über das Systemmodell auf ein Systemelement zu-
rückzuverfolgen (Backward-Traceability). Im Team können dann mögliche Auswirkun-
gen der Änderungen auf andere Fachdisziplinen bzw. weitere Systemelemente diskutiert 
werden. Ein Sonderfall sind neue Anforderungen bzw. Funktionen. Hier ist entsprechend 
des Systementwurfs ein neuer Lösungsansatz zu erarbeiten, der entweder zur Verände-
rung bestehender Systemelemente oder zur Entwicklung neuer führt. In diesem Fall wer-
den die einzelnen Diagramme des Systemmodells ergänzt. Bild 5-11 zeigt drei Änderun-
gen im Kontext des Anwendungsbeispiels Regelventil: die Realisierung einer sichtbaren 
Zustandsanzeige (rot), einer Bluetooth-Schnittstelle (grün) und einer angepassten An-
triebsspindel (blau). Die Änderungen demonstrieren exemplarisch das unterschiedliche 
Vorgehen bei der Analyse der initialen Änderungsauswirkung. 
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Bild 5-11: Analyse der initialen Änderungsauswirkung (Auszug aus Funktionshierarchie 
und Wirkstruktur des Regelventils) 
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Auf Grundlage des Systemmodells wird im Workshop die initiale Änderungsauswirkung 
jeder Änderungsanforderung analysiert. Die Änderung sichtbare Zustandsanzeige ändert 
die Funktion Betriebsstatus anzeigen. Bisher wird die Funktion durch einfache Dioden 
erfüllt, die nicht sichtbar auf der zentralen Antriebssteuerung unter dem Gehäuse des An-
triebs installiert sind. Zukünftig soll ein im Gehäuse integrierter LED-Leuchtstrang den 
Betriebsstatus auch von außen sichtbar anzeigen. Ausgehend von der Funktion Betriebs-
status anzeigen kann somit über den zugehörigen Tracelink direkt auf das von der Ände-
rung betroffene Systemelement Dioden geschlossen werden. Die Änderung Feldbus-
schnittstelle führt hingegen zu einer neuen Funktion, die die Integration eines zusätzli-
chen Systemelements erfordert. Es ist zu überprüfen, wie sich die Integration des Syste-
melements Feldbusschnittstelle auf das Gesamtsystem auswirkt. Bei der Änderung ange-
passte Antriebsspindel handelt es sich um eine fachdisziplinspezifische Änderung, die 
aus der Mechanik resultiert. Die initiale Änderungsauswirkung wird im Workshop an der 
Antriebsspindel verortet.  
5.2.1.2 Analyse der Änderungsfortpflanzung 
Im zweiten Schritt ist ausgehend von der initialen Änderungsauswirkung die Änderungs-
fortpflanzung zu überprüfen. So kann es sich um lokale Änderungen an einem System-
element handeln, um nicht-lokale Änderungen durch systemelementübergreifende Ände-
rungsfortpflanzung sowie architektonische Änderungen durch vollständig neue System-
elemente. Als Grundlage für die Analyse der Änderungsfortpflanzung dient erneut die 
Wirkstruktur, die zwecks Dokumentation der Änderungsfortpflanzung um eine matrixba-
sierte Darstellung ergänzt wird. Dies ist in Bild 5-12 exemplarisch für die Änderung an-
gepasste Antriebsspindel dargestellt. 
 
Bild 5-12: Analyse und Dokumentation der Änderungsfortpflanzung  
Joch
Motor
Netzteil
Antriebs-
gehäuse
Adaption
Antriebs-
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
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
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Ausgehend vom initial betroffenen Systemelement Antriebsspindel ist die Änderungs-
fortpflanzung auf weitere Systemelemente zu überprüfen. Im Workshop werden dazu 
sämtliche Systemelemente analysiert, die durch ein- bzw. ausgehende Beziehungen in 
direkter Wechselwirkung mit der Antriebsspindel stehen. Im Beispiel handelt es sich um 
die Kupplung, das Getriebe, die Wegerfassung und die Endlagenerfassung. Die konstruk-
tive Anpassung der Antriebsspindel resultiert in Änderungen an Kupplung und Getriebe. 
Wegerfassung und Endlagenerfassung bleiben hingegen unverändert. Neben der direkten 
Änderungsfortpflanzung gilt es in einem zweiten Schritt, auch indirekte Änderungen an 
Systemelementen zu antizipieren, die keine direkte Wechselwirkung zum initial betroffe-
nen Systemelement aufweisen. In der Analyse stellt sich heraus, dass durch die Anpas-
sung des Getriebes auch die Motorsteuerung geringfügig angepasst werden muss. Die 
von der Änderung betroffenen Systemelemente werden in einer Matrix dokumentiert.  
5.2.1.3 Analyse der Änderungsabhängigkeiten 
Aufbauend auf der vorangegangenen Änderungsanalyse sind in einem dritten Schritt po-
tentielle Abhängigkeiten mit anderen Änderungen zu identifizieren. Auch hier dient die 
Wirkstruktur als Diskussionsgrundlage, um im Expertenteam sämtliche Änderungen im 
Hinblick auf drei Typen von Abhängigkeiten zu überprüfen (vgl. Abschnitt 4.5.3): 
• Abhängigkeiten im Aufwand: Reduziert sich der Aufwand für die Umsetzung 
einer Änderung, wenn vorher eine andere Änderung umgesetzt wird?  
• Abhängigkeiten im Nutzen: Setzt eine Änderung eine andere Änderung voraus, 
um ihren eigentlichen Nutzen zu entfalten? 
• Technische Abhängigkeiten: Setzt eine Änderung technisch bedingt eine andere 
Änderung voraus? 
Vor dem Hintergrund dieser Abhängigkeiten werden in einer Matrix die Änderungen 
paarweise miteinander bewertet mit der Fragestellung „Setzt eine Änderung i (Zeile) eine 
andere Änderung j (Spalte) voraus?“ Ein „X“ wird immer dann eingetragen, wenn die 
Frage positiv beantwortet wird, z.B. setzt die Änderung der Antriebsspindel die Änderung 
neuer Stellantrieb voraus. Andernfalls wird die Zelle freigelassen. Bild 5-13 zeigt exemp-
larisch einen Auszug aus der Änderungsabhängigkeitsmatrix für das untersuchte Anwen-
dungsbeispiel. 
Der Auszug aus der Änderungsabhängigkeitsmatrix kann so interpretiert werden: Die  
Änderungen Simulation Fehlerzustand, Feldbusanbindung und Parametrierung über 
Bluetooth-Schnittstelle werden in Teilen durch neue Funktionsbausteine in der Software 
realisiert. Schon deshalb macht es Sinn, die geplante Änderung einer neuen Softwarear-
chitektur im Vorfeld umzusetzen, um den Aufwand für die Einbindung der Funktions-
bausteine zu reduzieren. Es handelt sich um eine Abhängigkeit im Aufwand. Zur Um-
setzung der Änderung Parametrierung über Bluetooth-Schnittstelle ist darüber hinaus ein 
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überarbeitetes Bedieninterface erforderlich. So muss sichergestellt werden, dass die Pa-
rametrierung über Bluetooth zu keinen Konflikten mit den direkt am System vorgenom-
menen Einstellungen führt. Es handelt sich um eine Abhängigkeit im Nutzen.  
 
Bild 5-13: Auszug aus der Änderungsabhängigkeitsmatrix für das Anwendungsbeispiel 
Aus der Dokumentation der Änderungsabhängigkeiten zwischen der Änderung j und der 
Änderung i ergibt sich eine Umsetzungsrangfolge, die im weiteren Verlauf der Release-
Planung zwingend zu berücksichtigen ist. So folgen für die spätere Bündelung der Ände-
rungen zu einem Release drei mögliche Konsequenzen: 1) Die Änderungen i und j werden 
gemeinsam in einem Release umgesetzt, 2) nur Änderung j wird umgesetzt und 3) das 
Release enthält keine der beiden Änderungen i und j. Diese technischen Abhängigkeiten 
werden in Abschnitt 5.3.2 als Restriktionen bei der Bündelung von Änderungen zu Re-
leases wieder aufgegriffen.  
 Phase 2: Änderungsbewertung  
Aufbauend auf den Ergebnissen der technischen Änderungsanalyse erfolgt in Phase 2 
eine qualitative Bewertung jeder einzelnen Änderung. Grundlage hierfür sind die zuvor 
erlangten Ergebnisse sowie das Fachwissen und die Erfahrung der interdisziplinären Rou-
tinerunde. Die Bewertung erfolgt mittels spezifischer Bewertungsschemata in den  
Dimensionen Änderungskomplexität, Änderungsrelevanz und Produktwertsteigerung. 
Darüber hinaus werden organisatorische Aspekte berücksichtigt. Die Bewertungssche-
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mata vereinfachen die Entscheidungsfindung im Falle konkurrierender Stakeholder-Prä-
ferenzen und verbessern die Reproduzierbarkeit der Änderungsbewertung. Über die Aus-
wahl und Gewichtung der Kriterien sind die Schemata produkt- oder zumindest unterneh-
mensspezifisch anzupassen. Im Ergebnis liegen sämtliche Informationen für die Ände-
rungsklassifizierung und Release-Zuordnung in Phase 3 vor. Im Folgenden wird jede Be-
wertungsdimension einzeln erläutert.  
Bewertung der Änderungskomplexität 
Die Änderungskomplexität ist ein Indikator für den Grad der Veränderung des Systems 
und den mit der Umsetzung der Änderung verbundenen Aufwand. Sie beeinflusst maß-
geblich, ob die Änderung in einem Minor-Release, in einem Major-Release oder im Rah-
men einer neuen Produktgeneration umgesetzt wird. Zur Bewertung der Änderungskom-
plexität werden die fünf Kriterien Änderungsauswirkung, Änderungsfortpflanzung, In-
terdisziplinarität, betroffene Varianten und Auswirkung auf Produktion/Lieferant heran-
gezogen. Ausschlaggebend für die Bewertung ist die Diskussion der beteiligten Fachleute 
im Rahmen der technischen Änderungsanalyse aus Phase 1.  
• Änderungsauswirkung: Bewertet wird hier der Änderungsgrad der betroffenen 
Systemelemente. Berücksichtigt wird, ob es sich vornehmlich um wenige einfa-
che Anpassungen oder gar um eine vollständige Überarbeitung handelt.  
• Änderungsfortpflanzung: Neben dem Änderungsgrad wird hier bewertet, inwie-
weit sich die Änderung auf angrenzende Systemelemente auswirkt. Dies reicht 
von einer lokalen Änderung bis hin zu grundlegenden architektonischen Ände-
rungen, die die Anpassung weiterer Systemelemente zur Folge haben.  
• Interdisziplinarität: Mit der Anzahl der an der Änderungsumsetzung beteiligten 
Fachdisziplinen steigt der Kommunikationsaufwand und damit auch die Komple-
xität der Änderung. Diesem Aspekt wird mit dem Kriterium Interdisziplinarität 
Rechnung getragen. Unterstützt wird dieser Bewertungsschritt durch das Attribut 
beteiligte Fachdisziplinen, das jedem Systemelement im Systemmodell zugewie-
sen ist (vgl. Abschnitt 4.5.3). 
• Betroffene Varianten: Dieses Kriterium nimmt Bezug auf die Mehrfachverwen-
dung der betroffenen Systemelemente in verschiedenen Varianten. Dies ist im 
Systemmodell dem Attribut Mehrfachverwendung zu entnehmen (vgl. Abschnitt 
4.5.3). Im einfachsten Fall sind keine weiteren Varianten von der Änderung be-
troffen. Komplexer wird es, wenn von der Änderung eine Vielzahl weiterer Vari-
anten betroffen sind, die individuell angepasst werden müssen. 
• Auswirkung auf Produktion: Mit diesem Kriterium werden Änderungsauswir-
kungen auf den Fertigungs- und Montageprozess berücksichtigt. Hierbei kann es 
sich z.B. um Werkzeug-, Vorrichtungs- oder Prüfmitteländerungen handeln.  
Teilweise können Änderungen ohne grundlegende Anpassungen im Fertigungs- 
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bzw. Montageprozess umgesetzt werden. Aufwändiger wird es, wenn neue Pro-
duktionstechnologien erforderlich sind, die neben hohen Investitionen insb. auch 
erhöhte Komplexität für die Änderungsumsetzung bedeuten. 
Unterstützt wird die Bewertung der fünf Kriterien durch das in Tabelle 5-2 dargestellte 
Bewertungsschema. Im Beispiel ist die Bewertung der Änderung angepasste Antriebs-
spindel dargestellt. 
Tabelle 5-2: Schema für die abschließende Bewertung der Änderungskomplexität im 
interdisziplinären Expertenteam (Beispiel: Angepasste Antriebsspindel) 
 
Bewertung der Änderungsrelevanz 
Neben der Änderungskomplexität beeinflusst auch die Änderungsrelevanz die Zuord-
nung zu einem Release-Typ. Die Änderungsrelevanz ist ein Indikator für die Priorität, mit 
der eine Änderung umgesetzt werden muss. Bspw. werden Änderungen mit besonders 
hoher Relevanz in Sofortmaßnahmen umgesetzt. Typischerweise werden Änderungen je-
doch sowohl von internen als auch von externen Stakeholdern als unterschiedlich relevant 
betrachtet. Hinzu kommt das von BELENER beschriebene Phänomen, dass vermeintlich 
dringende Änderungen häufig höchste Priorität genießen, diese jedoch selten besonders 
wichtig sind [Bel08, S. 76]. Für die Release-Planung ist daher eine systematische Bewer-
tung der Änderung im Hinblick auf Wichtigkeit und Dringlichkeit erforderlich. Die Wich-
tigkeit ergibt sich ausgehend vom Wert der Änderung für das Unternehmen (z.B. durch 
Kosteneinsparpotentiale, Qualitätsverbesserungen oder gesteigerten Kundenutzen). Die 
Dringlichkeit berücksichtigt hingegen den Faktor Zeit und damit die Notwendigkeit der 
Änderungsumsetzung [Bel08, S. 76f.]. Zur Bewertung der beiden Dimensionen wird das 
in Tabelle 5-3 dargestellte Bewertungsschema herangezogen.  
Bewertungsschema
Änderungskomplexität Gew.
Bewertungsmaßstab
0 1 2 3
Änderungsauswirkung 0,25 Wenige, einfacheAnpassungen
Viele, einfache
Anpassungen
Umfassende
Überarbeitungen
Vollständige
Überarbeitung/
Neuentwicklung
Änderungsfortpflanzung 0,25
Lokale Änderung
an einzelnen
Komponenten
Komponentenüber-
greifende Änderung
an einem Modul
Modulübergrei-
fende Änderung
Architektonische
Änderung durch
neues Modul
Interdisziplinarität 0,1 DisziplinspezifischeÄnderung
Zwei betroffene
Fachdisziplinen
Mehr als zwei
betroffene
Fachdisziplinen
Betroffene Varianten 0,2 Keine Variantenbetroffen
Ausschließlich
einige, wenige
Gleichteile betroffen
Kleinere, indivi-
duelle Anpassun-
gen der Varianten
erforderlich
Umfangreichere,
individuelle Anpas-
sungen der Varian-
ten erforderlich
Auswirkung auf
Produktion 0,2
Keine Anpassungen
erforderlich
Geringfügige
Anpassungen des
Fertigungs- bzw.
Montageprozesses
Umfangreiche
Anpassungen des
Fertigungs- bzw.
Montageprozesses
Neue Produktions-
technologie
erforderlich
Änderungskomplexität 1 Änderung:
Angepasste
Antriebsspindel
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Tabelle 5-3: Bewertungsschema für die Änderungsrelevanz einer Änderung in Anleh-
nung an [Bel08, S. 148] 
 
Im Bewertungsschema werden fünf Kriterien unterschieden, die teilweise in weitere Un-
terkriterien gegliedert sind. Jede Änderung kann ausgehend von ihrer Ursache einem Kri-
terium zugewiesen werden und im Hinblick auf Wichtigkeit und Dringlichkeit bewertet 
werden. Fehlerbedingte Änderungen werden bspw. wie folgt unterschieden: Gefahr für 
Personen bzw. Gegenstände, Funktionsbeeinträchtigung oder Qualitätsbeeinträchtigung. 
Je nach Gewichtung der beiden Dimensionen Wichtigkeit und Dringlichkeit ergibt sich 
schließlich ein Wert zwischen 0 und 3 für die Änderungsrelevanz.  
Bewertung der Produktwertsteigerung 
Ein zentrales Nutzenpotential der Release-Planung liegt in einer gesteuerten und kunden-
orientierten Produktwertsteigerung. Im Fokus stehen Änderungen, die durch eine verbes-
serte Bedürfnisbefriedigung und/oder Kosteneinsparungen den Produktwert aus Sicht des 
Kunden beeinflussen. Diese Änderungen gilt es im Rahmen der Release-Planung über 
Major-Releases und neue Produktgenerationen gezielt einzusteuern. Ziel ist dabei eine 
kontinuierliche Produktwertsteigerung: Nicht alle kundenrelevanten Änderungen sollen 
mit einem Schlag auf den Markt gebracht werden, so dass anschließend eine lange Durst-
strecke folgt. Vielmehr sollen die Änderungen systematisch auf die verschiedenen kun-
denrelevanten Releases verteilt werden. Hierfür ist jede Änderung im Hinblick auf ihre 
Änderungsrelevanz
Kriterium Unterkriterium Wichtigkeit Dringlichkeit
Produktfehler
Gefahr für Personen
oder Sachen
3 = ja
0 = nein
3 = ja
0 = nein
Funktionsfähigkeit nicht
gewährleistet
3 = ja
0 = nein
3 = ja
0 = nein
Qualitätsbeeinträchtigung
bei Kunden
3 = hoch (direkt sichtbar)
1 = gering (kaum erkennbar)
3 = Häufigkeit größer 10%
1 = Einzelfall
Gesetze, Normen,
Richtlinien
Verkauf gefährdet
(Approbiation gefährdet)
3 = ja
0 = nein
3 = Kurzfristig erforderlich bis
1 = Zeitpuffer vorhanden
Verkauf beeinträchtigt
(aber weiter möglich)
2 = stark bis
0 = kaum
3 = Kurzfristig erforderlich bis
1 = Zeitpuffer vorhanden
Veränderte Kunden-
anforderung
(nach KANO-Modell)
Ist bzw. wird
Basisanforderung
3 = ja
0 = nein
3 = Wettbewerb bereits am
Markt bis
1 = noch nicht am Markt
absehbar
Ist bzw. wird
Leistungsanforderung
2 = ja
0 = nein
3 = Wettbewerb bereits am
Markt bis
0 = noch nicht am Markt
absehbar
Ist bzw. wird
Begeisterungsanforderung
1 = ja
0 = nein
3 = Wettbewerb bereits am
Markt bis
0 = noch nicht am Markt
absehbar
Imageverbesserung 2 = stark bis0 = kaum
1 = ja
0 = nein
Rationalisierungs- oder Kosteneinsparpotential
> 50.000 EUR p.a. = 3
> 25.000 EUR p.a. = 2
> 10.000 EUR p.a. = 1
< 10.000 EUR p.a. = 0
> 50.000 EUR p.a. = 3
> 25.000 EUR p.a. = 2
> 10.000 EUR p.a. = 1
< 10.000 EUR p.a. = 0
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Kundenrelevanz zu überprüfen und in ihrem Beitrag zur Produktwertsteigerung zu be-
werten. Für die pragmatische Bewertung der Produktwertsteigerung69 einer Änderung aus 
Sicht des Kunden wird im Rahmen dieser Arbeit auf das Bewertungsschema in Tabelle 
5-4 zurückgegriffen. Es unterscheidet die beiden Bewertungskriterien Verbesserung der 
Bedürfnisbefriedigung und kundenrelevante Kostenreduktion. 
Tabelle 5-4: Schema für die pragmatische Bewertung der Produktwertsteigerung einer 
Änderung 
 
• Verbesserung der Bedürfnisbefriedigung: Im Expertenteam wird hier antizi-
piert und bewertet, ob eine Änderung eine verbesserte Bedürfnisbefriedigung zur 
Folge hat. Dies kann bspw. das Resultat einer neuen Produktfunktion oder ein 
moderneres Produktdesign sein. Für eine Abstufung orientiert sich die Bewertung 
am bewährten Kano-Modell (vgl. Abschnitt 3.3.1). Zur Absicherung der Bewer-
tung bieten sich darüber hinaus ergänzende Methoden der Markt- bzw. Kunden-
forschung an (z.B. Kundenbefragungen, Analyse von Beschwerden und Kunden-
beobachtungen). 
• Kundenrelevante Kostenreduktion: Gemeint sind Rationalisierungs- und Kos-
teneinsparpotentiale einer Änderung, die durch eine Preisreduktion an den Kun-
den weitergegeben werden können.  
Bewertung organisatorischer Aspekte 
In einem letzten Schritt ist die Änderung unter organisatorischen Aspekten zu bewerten. 
Diese Informationen dienen im Rahmen der operativen Release-Planung als Grundlage 
für die Bündelung von Änderungen zu Releases, die unter Berücksichtigung von Zeit- 
und Ressourcenrestriktionen umgesetzt werden können. Hierbei werden zwei wesentliche 
Kriterien berücksichtigt70: 
                                                 
69  In der Literatur existieren vielfältige, teils sehr aufwändige Ansätze zur Analyse und Bewertung des 
Produktwerts. So widmet sich bspw. die Wertanalyse bzw. das Value Engineering der systematischen 
Analyse des Produktwerts von Bewertungsobjekten [VDI2800]. Da die Entwicklung derartiger Metho-
den nicht im Fokus dieser Arbeit steht, wird in diesem Fall auf ein pragmatisches Vorgehen zurückge-
griffen. 
70  Alternativ zur absoluten Aufwandsabschätzung ist auch ein einfacher relativer Vergleich der Ände-
rungsaufwände denkbar. In dieser Arbeit wird jedoch davon ausgegangen, dass im Unternehmen für die 
Kenngrößen Dauer und Kosten einer Änderung entsprechende Schätzverfahren etabliert sind. Die Ent-
wicklung derartiger Verfahren ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
Bewertung der
Produktwertsteigerung
Bewertungsmaßstab
0 1 2 3
Verbesserung der
Bedürfnisbefriedigung Keine Verbesserung
Geringfügige
Verbesserung
(Basisanforderung)
Starke
Verbesserung (Leis-
tungsanforderung)
Sehr starke Ver-
besserung (Begeiste-
rungsanforderung)
Kundenrelevante
Kostenreduktion
Keine
Kostenreduktion
Geringfügige
Kostenreduktion
Hohe
Kostenreduktion
Sehr hohe
Kostenreduktion
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• Umsetzungsdauer: Gemeint ist der mindestens erforderliche Zeitraum für die 
Umsetzung einer Änderung. Dies schließt neben der produktiven Änderungs-
umsetzung insb. notwendige Tests und Zertifizierungen ein. 
• Erforderliche Ressourcen: Hier werden die erforderlichen Ressourcen abge-
schätzt, die für die Änderungsumsetzung erforderlich sind. Eine grobe Richtung 
gibt hier die Bewertungsdimension Änderungskomplexität vor. Die Kalkulation 
der erforderlichen Ressourcen kann z.B. in Personalaufwand oder in Änderungs-
kosten erfolgen.  
Sämtliche Bewertungsdimensionen werden schließlich in der sogenannten Änderungsbe-
wertungsmatrix konsolidiert. In dieser Matrix wird jede Änderung entlang sämtlicher Kri-
terien bewertet. Tabelle 5-5 zeigt einen Auszug aus der Änderungsbewertung des Anwen-
dungsbeispiels Regelventil.  
Tabelle 5-5: Abschließende Bewertung der Änderungen  
 
Aus der Gewichtung der einzelnen Kriterien resultieren einheitenlose Summen, die die 
Bewertungsdimensionen Änderungskomplexität, Änderungsrelevanz und Produktwert-
steigerung quantifizieren. Die organisatorischen Aspekte Umsetzungsdauer und erforder-
liche Ressourcen werden in Monaten bzw. Personenmonaten abgeschätzt. Im Beispiel 
Änderungsbewertungsmatrix
Bewertung (B) der Änderung (i) entlang der
Kriterien (K) auf einer Skala von 0 bis 3.
Für eine genauere Erläuterung des Bewer-
tungsmaßstabs siehe zugehörige Bewertungs-
schemata.
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Bewertungskriterium (K) B GxB B GxB B GxB B GxB B GxB B GxB
Änderungskomplexität
Änderungsauswirkung 0,25 1 0,25 2 0,5 2 0,5 3 0,75 0 0
Änderungsfortpflanzung 0,25 1 0,25 1 0,25 2 0,5 2 0,5 0 0
Interdisziplinarität 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 2 0,2 1 0,1
Betroffene Varianten 0,2 1 0,2 1 0,2 2 0,4 3 0,6 1 0,2
Auswirkung Produktion 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2 3 0,6 0 0
Summe 1,3 1,35 1,8 2,65 0,3
Änderungsrelevanz
Wichtigkeit 0,5 1 0,5 2 1 2 1 1 0,5 3 1,5
Dringlichkeit 0,5 1 0,5 3 1,5 1 0,5 1 0,5 2 1
Summe 1 2,5 1,5 1 2,5
Produktwertsteigerung
Kundenrelevant ja ja ja nein nein ...
Verbesserung der Bedürfnisbefriedigung 3 2 1 - -
Kundenrelevante Kostenreduktion 0 0 0 - -
Summe 3 2 1 - -
Organisatorisches
Minimale Umsetzungsdauer [in Monaten] 6 6 6 12 1
Erforderliche Ressourcen [in Personenmonaten] 3 4 3 18 0,25
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kristallisiert sich insb. die angepasste Antriebsspindel mit einer erheblichen Änderungs-
komplexität heraus. Von besonders hoher Relevanz ist hingegen die Bluetooth-Anbin-
dung. Diese ist bei den Wettbewerbern bereits verfügbar und wird daher als besonders 
dringlich bewertet. Ein besonders hoher Beitrag zur Produktwertsteigerung wird durch 
die sichtbare Zustandsanzeige erwartet. Diese verbessert nicht nur die eigentliche Funk-
tion, sondern trägt als Designelement auch zur Anmutung des Produkts bei. Bei der Än-
derung Dichtung für Gehäuse handelt es sich um eine sehr einfache Änderung, die mit 
einem geringen Umsetzungsaufwand verbunden ist. Da die Änderung jedoch eine Quali-
tätsbeeinträchtigung beim Kunden ausmerzen soll, wird sie mit einer sehr hohen Ände-
rungsrelevanz bewertet. 
 Phase 3: Änderungsklassifizierung und Zuordnung zu Releases 
Die Bewertung hinsichtlich Änderungskomplexität und Änderungsrelevanz aus dem vor-
herigen Abschnitt dient als Eingangsgröße für die in Phase 3 folgende Änderungsklassi-
fizierung. Die Klassifizierung fußt auf dem in der strategischen Release-Planung erarbei-
teten Klassifikationsschema (Abschnitt 5.1.2). Darin werden die Änderungen mittels ei-
nes Portfolio-Ansatzes einem Release-Typ zugeordnet. Diese Zuordnung dient als Aus-
gangspunkt für die anschließende Umsetzungsplanung der Änderung durch die zeitliche 
Verortung im Release-Plan. Im Ergebnis von Phase 3 ist jede Änderung einem Release 
zugeordnet und somit in ihrer planmäßigen Umsetzung terminiert. Bild 5-14 zeigt einen 
Auszug der Änderungsklassifizierung aus dem Anwendungsbeispiel Regelventil. 
  
Bild 5-14: Klassifizierung der Änderungen zur Zuordnung zu Release-Typen 
Die differenzierte Bewertung der Änderung entlang der beiden Dimensionen Änderungs-
komplexität und Änderungsrelevanz erlaubt die Zuordnung zu einem von vier Release-
Typen. Dabei können zwei Extremfälle unterschieden werden: Im Fall einer sehr hohen 
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Änderungskomplexität empfiehlt sich die Umsetzung der Änderung im Rahmen einer 
neuen Produktgeneration. Im anderen Extrem – einer sehr hohen Änderungsrelevanz – ist 
die Änderung außerplanmäßig mittels Sofortmaßnahme umzusetzen. In den übrigen Fäl-
len erfolgt in Abhängigkeit von Komplexität und Relevanz eine Zuordnung zum nächsten 
Minor- bzw. Major-Release. Im Anwendungsbeispiel wird ausgehend von der hohen 
Komplexität der Änderung angepasste Antriebsspindel die Umsetzung auf die nächste 
Produktgeneration verschoben. Mit dem nächsten Major-Release werden hingegen z.B. 
die Änderungen sichtbare Zustandsanzeige und Bluetooth-Schnittstelle eingeführt. Die 
Änderung Dichtung für Gehäuse wird aufgrund ihrer hohen Relevanz auf eine sofortige 
Umsetzung hin überprüft, letztlich aber doch dem nächsten Minor-Release zugeordnet.  
Mit der Zuordnung der Änderung zu einem Release-Typ kann die eigentliche Umset-
zungsplanung erfolgen. Dazu wird die Änderung anhand des Release-Plans terminiert. 
Typischerweise erfolgt hierbei eine 1:1-Zuordnung der Änderung entsprechend des Re-
lease-Typs. Grundsätzlich kann die Änderung jedoch auch dem nächstgrößeren Release 
zugeordnet werden. Wird bspw. als nächstes ein Major-Release eingeführt, können die-
sem auch geringfügige Änderungen zugeordnet werden, die üblicherweise im Rahmen 
eines Minor-Releases umgesetzt werden würden. Am Ende dieser Phase ist jede Ände-
rung in ihrer planmäßigen Umsetzung terminiert. 
Eine Besonderheit ergibt sich bei der Planung kundenrelevanter Änderungen, die in ei-
nem Major-Release umgesetzt werden sollen. Die Einführung von Major-Releases erfolgt 
abgestimmt auf die Erfordernisse von Markt und Kunden mit dem Ziel einer kontinuier-
lichen Produktwertsteigerung. Um diese sicherzustellen, ist bei der Zuordnung kunden-
relevanter Änderung die mit einem Major-Release verbundene Produktwertsteigerung zu 
überprüfen. Dies ist in Bild 5-15 exemplarisch dargestellt. 
 
Bild 5-15: Berücksichtigung der Produktwertsteigerung bei der Umsetzungsplanung 
kundenrelevanter Änderungen  
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Im Rahmen der Änderungsbewertung wurde für jede Änderung der Beitrag zur Produkt-
wertsteigerung abgeschätzt. Summiert über alle Änderungen ergibt dies die mit einem 
Major-Release verbundene Produktwertsteigerung. Durch die Festlegung eines Zielwerts 
für jedes Release kann die Zuordnung kundenrelevanter Änderungen nun gesteuert wer-
den: Enthält das Release bereits ausreichend kundenrelevante Änderungen, kann unter 
strategischen Gesichtspunkten eine Verschiebung von Änderungen auf ein späteres Re-
lease überprüft werden. Eine deutliche Unterschreitung des Zielwerts signalisiert hinge-
gen Handlungsbedarf. Es ist zu überprüfen, in welcher Form die geforderte Produktwert-
steigerung erreicht werden kann. In beiden Fällen ist eine enge Abstimmung mit der stra-
tegischen Produktplanung und der jeweiligen Produkt-Roadmap erforderlich. Im Anwen-
dungsbeispiel wird der Zielwert bei Weitem überschritten. Kundenrelevante Änderungen 
können ohne zu zögern auf ein späteres Release verschoben werden. Dies erfolgt im Rah-
men der operativen Release-Planung unter der Berücksichtigung entsprechender Restrik-
tionen.  
5.3 Operative Release-Planung 
Im Rahmen der taktischen Release-Planung werden sämtliche Änderungen klassifiziert 
und dem nächstmöglichen Release zugeordnet. Unberücksichtigt bleiben dabei Restrikti-
onen (z.B. verfügbare Ressourcen, technische Abhängigkeiten). Insbesondere Ressour-
cenengpässe können allerdings dazu führen, dass nicht alle Änderungen im Rahmen eines 
Release umgesetzt werden können. Hier setzt die operative Release-Planung an. Sie fo-
kussiert das nächste, planmäßig umzusetzende Release mit dem Ziel, die Änderungen 
unter Berücksichtigung sämtlicher Restriktionen zu einem umsetzbaren Release zu bün-
deln. Die Planung erfolgt auf Basis aller bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Informa-
tionen in vier Phasen. Diese werden in den Abschnitten 5.3.1 bis 5.3.4 exemplarisch 
erläutert. Im Ergebnis liegen sämtliche Informationen zur Entwicklung und produktiven 
Umsetzung des Release und den damit verbundenen Änderungen vor. 
 Phase 1: Erhebung der operativen Rahmenbedingungen 
Die Umsetzung eines Release erfolgt in einem Entwicklungsprojekt, das typischen pro-
jektspezifischen Rahmenbedingungen unterliegt. Diese gilt es, in einem ersten Schritt zu 
erheben. Wie Bild 5-16 am Beispiel des Major-Release zeigt, sind hierbei Release-Rest-
riktionen und Planungsziel zu unterscheiden. 
Release-Restriktionen schränken aus Sicht des Projektmanagements die Anzahl der Än-
derungen ein, die innerhalb eines Release umsetzbar sind. Je nach Release-Strategie71 
sind die Restriktionen für jeden Release-Typ fest definiert oder variabel und damit indi-
viduell festzulegen. Die Umsetzungsdauer definiert den Zeitraum, der zur Umsetzung 
                                                 
71  Dies ergibt sich aus dem Gestaltungsfaktor Release-Umfang, der im Anwendungsbeispiel die Ausprä-
gung variabel hat. 
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einer Änderung von der Idee bis zum erfolgreichen Test zur Verfügung steht. Die Um-
setzungsdauer hängt vom Release-Typ ab. Während für die schnell aufeinanderfolgenden 
Minor-Releases typischerweise nur wenige Wochen zur Verfügung stehen, erfolgt die 
Vorbereitung eines Major-Releases parallel mit weitaus mehr Vorlaufzeit (im Beispiel 
acht Monate). Änderungen, die nicht innerhalb dieses Zeitraums zu realisieren sind, müs-
sen auf ein späteres Release verschoben werden. Die verfügbaren Ressourcen schrän-
ken hingegen die Anzahl der Änderungen ein, die innerhalb eines Release umgesetzt wer-
den können. Als wesentlicher Richtwert für die Planung wird im Rahmen dieser Arbeit 
die Personalverfügbarkeit72 herangezogen, die für jedes Release abgestimmt auf die un-
ternehmensweit verfügbaren Ressourcen festgelegt werden muss. Ausgehend hiervon 
können unter Berücksichtigung des Aufwands je Änderung umsetzbare Kombinationen 
von Änderungen – sogenannte Änderungsbündel – ermittelt werden.  
 
Bild 5-16: Erhebung der operativen Rahmenbedingungen für das nächste Release 
Das Planungsziel ermöglicht es, die Auswahl des umzusetzenden Änderungsbündels auf 
strategische Überlegungen abzustimmen. So können mit einem Änderungsbündel bspw. 
nur die wichtigsten oder dringlichsten Änderungen umgesetzt werden. Zur Festlegung 
des Planungsziels werden ausgewählte Kriterien gewichtet, die es ermöglichen, für jedes 
Änderungsbündel einen Nutzwert – den sogenannten Release-Wert – zu ermitteln. Unter 
Berücksichtigung der Release-Restriktionen gilt es dann, das Änderungsbündel mit dem 
höchsten Release-Wert auszuwählen. Im Beispiel werden die drei Kriterien73 Wichtig-
keit, Dringlichkeit und Änderungssynergien herangezogen und gewichtet. Die Kriterien 
                                                 
72  Alternativ kann als Restriktion bspw. auch ein maximales Budget für die Änderungskosten festgelegt 
werden.  
73  Grundsätzlich sind weitere Kriterien zur Priorisierung denkbar (z.B. Kundennutzen, Kosten und Ent-
wicklungsrisiko). Einen umfassenden Überblick liefert Anhang A3.1. Die Berücksichtigung weiterer 
Kriterien ist für das Verständnis der Systematik jedoch nicht förderlich. 
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Wichtigkeit und Dringlichkeit ergeben sich aus der Bewertung jeder einzelnen Änderung 
im Rahmen der taktischen Release-Planung (vgl. Abschnitt 5.2.2). Sie spiegeln die markt-
strategische Sicht auf das Release wider. Das Kriterium Änderungssynergien bewertet 
hingegen die Konsistenz eines Änderungsbündels aus technischer Sicht. Es gilt die An-
nahme: Je weniger Systemelemente von einem Änderungsbündel betroffen sind, desto 
höher sind die potentiellen Änderungssynergien. Dies folgt dem Grundgedanken der Re-
lease-Planung (vgl. Abschnitt 2.4.2).  
 Phase 2: Auswahl eines Änderungsbündels 
Lassen sich sämtliche Änderungen im Rahmen der verfügbaren Ressourcen umsetzen, 
entfallen die Phasen 2 und 3. Andernfalls ist in dieser Phase zunächst ein Änderungsbün-
del zu bestimmen, das mit dem Release umgesetzt werden soll. Der Aufwand zur Ände-
rungsumsetzung darf dabei die verfügbaren Ressourcen nicht überschreiten. Gleichzeitig 
ist der Release-Wert unter Berücksichtigung des Planungsziels zu maximieren. Da es sich 
hierbei um ein mathematisches Optimierungsproblem74 handelt, wird diese Phase durch 
ein Softwarewerkzeug75 unterstützt. Im Ergebnis liegt eine Empfehlung für die umzuset-
zenden Änderungen vor. Gleichzeitig sind die Änderungen bekannt, die aufgrund be-
grenzter Ressourcen vorerst nicht berücksichtigt werden können. Das prinzipielle Vorge-
hen zur harmonisierten Bündelung der Änderungen ist in Bild 5-17 dargestellt. 
Als Eingangsinformationen dienen die operativen Rahmenbedingungen und die in der 
strategischen und taktischen Release-Planung erhobenen Informationen über die einzel-
nen Änderungen. Während die obligatorischen Änderungen, technische Abhängigkeiten 
und die verfügbaren Ressourcen die Ermittlung potentieller Änderungsbündel beeinflus-
sen, dienen die Änderungsbewertung und das Planungsziel der anschließenden Priorisie-
rung.  
                                                 
74  Es handelt sich um das sogenannte „Rucksackproblem“ (engl. knapsack problem) – ein Optimierungs-
problem aus der Kombinatorik. Ausgangspunkt ist eine Menge von Objekten (Änderungen), die jeweils 
ein Gewicht (Personalaufwand) und einen Nutzwert (z.B. Dringlichkeit, Wichtigkeit) haben. Hieraus 
gilt es, eine Teilmenge (Änderungsbündel) auszuwählen, deren Gesamtgewicht eine vorgegebene 
Grenze (verfügbarer Personalaufwand) nicht überschreitet. Gleichzeitig gilt es, den Nutzwert der aus-
gewählten Objekte zu maximieren [MT90, S. 1ff.]. 
75  Ein prototypisches Werkzeug für die Auswahl des favorisierten Änderungsbündels wurde im Rahmen 
dieser Arbeit in Microsoft Excel umgesetzt. Es sind jedoch auch kommerzielle Werkzeuge wie der Re-
leasePlanner™ der Firma EXPERT DECISIONS INC. erhältlich [Ruh10].  
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Bild 5-17: Vorgehen zur harmonisierten Bündelung von Änderungen (prinzipielle Dar-
stellung) 
Die Ermittlung potentieller Änderungsbündel ist eine kombinatorische Herausforde-
rung, bei der mit jeder zusätzlichen Änderung die Anzahl76 möglicher Änderungsbündel 
steigt. Eingeschränkt wird dies jedoch durch folgende Restriktionen: 
• Obligatorische Änderungen: Teilweise sind bestimmte Produkt-Features bzw. 
Änderungen für ein Release zwingend zu berücksichtigen. Dies gilt speziell im 
Fall kundenrelevanter Releases, bei denen die Vorgaben z.B. aus der Produkt-
Roadmap oder der Marketingstrategie resultieren. Vor diesem Hintergrund wurde 
im Anwendungsbeispiel in der strategischen Release-Planung eine neue Kommu-
nikationsschnittstelle eingeplant (vgl. Abschnitt 5.1.3.1). Dies entspricht der Än-
derung Nr. 2 Bluetooth-Schnittstelle. Diese ist bei der Ermittlung potentieller Än-
derungsbündel zwingend zu berücksichtigen. Durch die Berücksichtigung obliga-
torischer Änderungen kann nicht zuletzt auch die in Abschnitt 5.2.3 betrachtete 
Produktwertsteigerung sichergestellt werden.  
• Technische Abhängigkeiten: Zwischen zwei Änderungen kann sich technisch 
bedingt eine Rangfolge ergeben, in der Änderung „A“ vor Änderung „B“ umge-
setzt werden muss (vgl. Abschnitt 4.5.3). Hieraus folgen drei mögliche Konse-
quenzen: Das Änderungsbündel enthält 1) beide Änderungen, 2) nur Änderung 
„A“ und 3) keine der beiden Änderungen. Im Anwendungsbeispiel ist dies z.B. 
für die Änderungen Parametrierung über Bluetooth-Schnittstelle und die Überar-
beitung des Bedieninterfaces zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt 5.2.1.3).  
                                                 
76  Schon bei einer sehr kleinen Anzahl von zehn Änderungen sind – ohne Berücksichtigung von Restrik-
tionen – 1.024 unterschiedliche Änderungsbündel denkbar.  
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• Verfügbare Ressourcen: Relevant sind sämtliche Kombinationen von Änderun-
gen, die die verfügbaren Ressourcen nicht überschreiten und somit innerhalb des 
nächsten Release umsetzbar sind. Hat die Release-Planung zum Ziel, die verfüg-
baren Entwicklungsressourcen möglichst gleichmäßig auszulasten, sollten die 
notwendigen Ressourcen für das favorisierte Änderungsbündel möglichst nah am 
geplanten Grenzwert liegen. 
In einem zweiten Schritt folgt die Priorisierung der Änderungsbündel. Hierzu wird auf 
die Änderungsbewertung aus der taktischen Release-Planung und das zuvor definierte 
Planungsziel zurückgegriffen. Es wird für jedes Änderungsbündel der Release-Wert 
(RW) bestimmt, der sich unter Berücksichtigung der drei Kriterien Wichtigkeit (W), 
Dringlichkeit (D) und Änderungssynergien (ÄS) ergibt. Der Wert für die Änderungssy-
nergie ergibt sich aus der Anzahl der enthaltenen Änderungen (n) dividiert durch die An-
zahl der betroffenen Systemelemente77 (ASE) je Änderungsbündel. Berücksichtigt wer-
den darüber hinaus die entsprechenden Gewichtungen (G), die durch das zuvor definierte 
Planungsziel vorgeben sind: 
RW	 = ∑ ௜ܹ
	௡	௜ୀଵ
݊ ∗ ܩௐ +
∑ ܦ௜	௡	௜ୀଵ
݊ ∗ ܩ஽ +
݊
ܣܵܧ ∗	ܩÄௌ 
Gleichung 5-1:  Ermittlung des Release-Werts je Änderungsbündel 
Im Ergebnis liegt die in Tabelle 5-6 dargestellte Rangfolge alternativer Änderungsbün-
del vor. Die Tabelle enthält sämtliche – unter den gegebenen Restriktionen erlaubten – 
Änderungsbündel sortiert nach dem Release-Wert. Für jedes Änderungsbündel können 
der Tabelle folgende Informationen entnommen werden: Wie viele und welche Änderun-
gen sind je Änderungsbündel enthalten bzw. nicht enthalten? Wie hoch sind die zur Um-
setzung des Änderungsbündels erforderlichen Ressourcen? Wie viele Systemelemente 
sind von den enthaltenen Änderungen betroffen? Wie hoch sind Wichtigkeit, Dringlich-
keit und Änderungsrelevanz des Änderungsbündels? Und letztlich: Wie hoch ist die mit 
dem Änderungsbündel verbundene Produktwertsteigerung? 
Entsprechend der Rangfolge in der Tabelle sind die erstgelisteten Änderungsbündel die 
vielversprechendsten mit Bezug auf die Planungsziele. Allerdings sollte dabei nicht  
blind den Daten vertraut werden. Vielmehr stellt die Rangfolge im Sinne der Entschei-
dungsunterstützung eine Diskussionsgrundlage dar, auf deren Basis im Expertenteam Al-
ternativen diskutiert und verglichen werden können. Im Anwendungsbeispiel zeigt sich, 
dass neben der als obligatorisch definierten Bluetooth-Schnittstelle insb. die Änderung 
neue Softwarearchitektur in allen hochpriorisierten Änderungsbündeln enthalten ist. Dies 
ist auf die Berücksichtigung der Änderungsabhängigkeiten zurückzuführen. So ist die 
                                                 
77  Die Anzahl der betroffenen Systemelemente je Änderungsbündel wird auf Basis der in Abschnitt 5.2.1.2 
analysierten Änderungsfortpflanzung ermittelt. Für jede Änderung wurden hier die betroffenen Syste-
melemente identifiziert.  
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Überarbeitung der Softwarearchitektur Voraussetzung für eine Vielzahl nachfolgender 
Änderungen. Die Änderungen Endlagenerfassung und Regelung sind hingegen in keinem 
der favorisierten Änderungsbündel enthalten. Dies ist im Wesentlichen auf die geringe 
Relevanz der Änderungen bei gleichzeitig hohem Umsetzungsaufwand zurückzuführen. 
Tabelle 5-6: Bewertung und Priorisierung möglicher Änderungsbündel entlang des Re-
lease-Werts 
 
Im Anwendungsbeispiel entfällt die Diskussion auf die ersten beiden Änderungsbündel, 
die sich mit Blick auf den Release-Wert nur geringfügig unterscheiden. Beide Änderungs-
bündel enthalten sieben Änderungen, die die Überarbeitung von drei betroffenen Syste-
melementen erfordern. Der Unterschied im Release-Wert ist auf eine leichte Differenz in 
der Änderungsrelevanz zurückzuführen. In der Diskussion entfällt die Entscheidung 
schließlich auf das zweite Änderungsbündel, da dies trotz etwas geringerer Änderungsre-
levanz eine höhere Produktwertsteigerung aufweist und gleichzeitig die verfügbaren Res-
sourcen vollumfänglich ausnutzt. 
 Phase 3: Überprüfung von Umsetzungsalternativen 
Mit der Priorisierung der Änderungsbündel liegt eine Empfehlung für die umzusetzenden 
Änderungen vor. Gleichzeitig stehen jedoch auch die Änderungen fest, die aufgrund be-
grenzter Ressourcen und technischer Abhängigkeiten nicht berücksichtigt werden kön-
nen. Neben den bereits genannten Änderungen Endlagenerfassung und Regelung gilt dies 
für eine Vielzahl weiterer Änderungen. Die Überprüfung von Umsetzungsalternativen für 
diese Änderungen steht im Fokus von Phase 3. Hierzu wird in einem ersten Schritt für 
Änderung im Änderungsbündel enthalten
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jede nicht berücksichtigte Änderung das nächstmögliche Release ermittelt. Dies ist 
exemplarisch in Bild 5-18 dargestellt. 
 
Bild 5-18: Überprüfung von Umsetzungsalternativen einzelner Änderungen  
Die Überprüfung des Release-Plans ergibt zwei alternative Umsetzungstermine: Weniger 
komplexe Änderungen können auf das nachfolgende Minor-Release Anfang 2017 ver-
schoben werden. Für alle anderen Änderungen ist der nächstmögliche Umsetzungszeit-
punkt die Veröffentlichung der neuen Produktgeneration in 2018. Im Anwendungsbei-
spiel trifft dies für die Änderungen Endlagenerfassung und Regelung zu, die im favori-
sierten Änderungsbündel nicht enthalten sind. Beide Änderungen wurden im Rahmen der 
Änderungsklassifizierung dem Release-Typ Major-Release zugeordnet (vgl. Abschnitt 
5.2.3) und können somit frühestens mit der neuen Produktgeneration in 2018 umgesetzt 
werden.  
In einem zweiten Schritt ist nun unter Berücksichtigung aller Stakeholder zu überprüfen, 
ob eine Zurückstellung der betroffenen Änderungen akzeptabel ist. Im Anwendungsbei-
spiel wurde entschieden, die beiden Änderungen auf ein späteres Release zu verschieben. 
Ist die Änderungsumsetzung hingegen zwingend erforderlich, kann das zu einer vollstän-
digen Neuplanung führen. In diesem Fall werden die betroffenen Änderungen als obliga-
torisch definiert und das Vorgehen zur harmonisierten Bündelung von Änderungen aus 
Phase 2 erneut durchlaufen. Bei der Auswahl des umzusetzenden Änderungsbündels han-
delt es sich daher um ein iteratives Vorgehen, das zur Entscheidungsunterstützung mehr-
fach durchlaufen werden kann.  
 Phase 4: Umsetzung des Änderungsbündels 
Mit Phase 4 – der Umsetzung des Änderungsbündels – schließt die operative Release-
Planung für das jeweilige Release ab. An der Schnittstelle zum Projektmanagement wer-
den konkrete Maßnahmen zur produktiven Umsetzung des zuvor definierten Änderungs-
bündels festgelegt. Bei komplexen Änderungsvorhaben bietet sich dazu die Spezifikation 
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von Entwicklungsaufträgen78 an, die den Rahmen für die anschließende Umsetzung der 
Änderungen mittels etablierter Vorgehensmodelle der Systementwicklung bilden (vgl. 
Abschnitt 2.5.2 und 2.5.4). Weniger komplexe Änderungen können hingegen ausgehend 
vom zuvor spezifizierten Änderungsauftrag direkt umgesetzt werden. 
Neben der eigentlichen Umsetzung des Änderungsvorhabens gilt es darüber hinaus, die 
Weiterentwicklung des technischen Systems im Systemmodell nachzuhalten. Nur so  
kann die Konsistenz für die Planung zukünftiger Releases sichergestellt werden. Auch 
können frühere Entscheidungen so vereinfacht nachvollzogen werden. Für das im An-
wendungsbeispiel fokussierte Major-Release zeigt dies exemplarisch Bild 5-19. 
 
Bild 5-19: Beschreibung der Produktevolution mittels Release-Plan, Feature-Modell 
und Wirkstruktur als Resultat der Umsetzung des Änderungsbündels 
                                                 
78  Ein etabliertes Schema zur Spezifikation von Entwicklungsaufträgen liefert bspw. [Pei15, S. 148].  
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Die Produktevolution wird entsprechend Abschnitt 4.5.2 durch die Kopplung von Re-
lease-Plan, Feature-Modell und Wirkstruktur beschrieben. Der strukturorientierte Re-
lease-Plan verknüpft das umzusetzende Release mit einem konkreten Zeitpunkt für die 
Produktveröffentlichung – im Beispiel Mitte 2016. Die Konkretisierung des Releases er-
folgt durch die Überführung in den inhaltsorientierten Release-Plan, der die umzusetzen-
den Änderungen näher spezifiziert. Die hier enthaltenen kundenrelevanten Änderungen 
werden wiederum als neue Produkt-Features in das Feature-Modell aufgenommen, das 
entsprechend des zugehörigen Release versioniert wird. Gleiches gilt für den zugehörigen 
Stand der Wirkstruktur, die die technische Umsetzung der Produkt-Features und damit 
der jeweiligen Änderungen beschreibt. Im Beispiel sind die Änderungen Bluetooth-
Schnittstelle und sichtbare Zustandsanzeige hervorgehoben. Beide wurden zur Umset-
zung im Major-Release Mitte 2016 eingeplant und werden somit als neue Produkt-Fea-
tures im zugehörigen Feature-Modell spezifiziert. In der Wirkstruktur führt die Integra-
tion beider Features zu Änderungen an den jeweiligen Systemelementen. In der Release-
Planung sind die hier beschriebenen Sichten letztlich für alle relevanten Änderungen zu 
erzeugen. 
5.4 Kritische Bewertung der Systematik  
In diesem Abschnitt findet abschließend eine Bewertung der erarbeiteten Systematik zur 
Release-Planung intelligenter technischer Systeme statt. Hierzu wird für jede Anforde-
rung aus Abschnitt 2.7 überprüft, inwieweit sie durch einzelne Bestandteile bzw. das Zu-
sammenwirken der Systematik erfüllt wird. Den Bezug der Anforderungen zur Systema-
tik stellt Bild 5-20 her. 
 
Bild 5-20: Erfüllung der Anforderungen durch die Systematik 
A1) Durchgängiger Planungsprozess: Die Systematik beschreibt einen durchgängigen 
Planungsprozess – von der strategischen Definition kundenrelevanter Releases bis zur 
kurzfristigen, operativen Umsetzungsplanung unter Berücksichtigung verfügbarer Res- 
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sourcen. Grundlage hierfür ist die Gliederung des Planungsprozesses in die drei Ebenen 
strategische, taktische und operative Release-Planung (Abschnitt 4.1), deren Zusammen-
spiel über drei dedizierte Vorgehensmodelle konkretisiert wird (vgl. Abschnitt 4.4). Die 
Anwendbarkeit der Vorgehensmodelle wurde anhand des Beispiels elektrisches Regel-
ventil belegt (Kapitel 5). 
A2) Strukturierung des Release-Plans: Ausgehend von der Analyse der Gestaltungs-
faktoren eines Release-Plans wurde ein Ordnungsschema erarbeitet, das die gezielte Ab-
leitung einer Release-Strategie ermöglicht. Die Release-Strategie macht über ein charak-
teristisches Profil Vorgaben für die initiale Strukturierung des Release-Plans (Abschnitt 
4.3). Im Zusammenspiel mit dem Vorgehen in der strategischen Release-Planung bietet 
die Systematik somit eine Entscheidungsunterstützung zur unternehmens- und produkt-
spezifischen Strukturierung des Release-Plans (Abschnitt 5.1).  
A3) Gesteuerte Produktwertsteigerung: Die Systematik steuert die Produktwertsteige-
rung durch das enge Zusammenspiel von strategischer und taktischer Release-Planung. 
Abgestimmt auf die übergeordnete Produktstrategie definiert die strategische Release-
Planung die Markteinführungszeitpunkte für Major-Releases, die der Umsetzung kunden-
relevanter Änderungen dienen (Abschnitt 5.1.3.1). Mittels des Schemas zur Änderungs-
bewertung werden diese Änderungen im Rahmen der taktischen Release-Planung identi-
fiziert und den relevanten Releases gezielt zugeordnet (Abschnitt 5.2). Neben der Rate 
kundenrelevanter Releases kann somit der Beitrag jedes Release zur Produktwertsteige-
rung überprüft und gesteuert werden.  
A4) Berücksichtigung von Stakeholder-Präferenzen: Den teils konkurrierenden Sta-
keholder-Präferenzen wird in der taktischen und operativen Release-Planung Rechnung 
getragen. So erfolgen sowohl Änderungsbewertung als auch die anschließende Umset-
zungsplanung in einer Routinerunde, die sich aus einem interdisziplinären Team zusam-
mensetzt (Abschnitt 5.2). Durch die Gewichtung des Planungsziels im Rahmen der ope-
rativen Release-Planung können bei der abschließenden Bündelung von Änderungen zu 
Releases ebenfalls verschiedene Interessen berücksichtigt werden. So erfolgt die Priori-
sierung der Änderungsbündel bspw. nach Wichtigkeit, Dringlichkeit und technischen Sy-
nergien (Abschnitt 5.3).  
A5) Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten: Zur systematischen Berücksichti-
gung von Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten wurde ein umfassendes Vorge-
hen zur Änderungsanalyse im Kontext der Release-Planung erarbeitet (Abschnitt 5.2.1). 
Das Vorgehen wird methodisch durch den Einsatz des Systemmodells unterstützt (Ab-
schnitt 4.5.3). Es mündet in einer Änderungsklassifikation, die im Rahmen der taktischen 
Release-Planung die gezielte Zuordnung von Änderungen zu Releases ermöglicht (Ab-
schnitt 5.2). Bei der operativen Release-Planung werden darüber hinaus die identifizier-
ten Änderungsabhängigkeiten als Restriktionen für die Ermittlung potentieller Ände-
rungsbündel berücksichtigt (Abschnitt 5.3.2). 
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A6) Harmonisierte Bündelung von Änderungen zu Releases: Als Teil der operativen 
Release-Planung wurde eine Vorgehen zur Ermittlung potentieller Änderungsbündel er-
arbeitet (Abschnitt 5.3.2). Die harmonische Bündelung der Änderungen wird durch die 
Berücksichtigung der notwendigen Restriktionen (z.B. begrenzte Ressourcen, technische 
Abhängigkeiten) und des Planungsziels sichergestellt. Die mit dem Planungsziel vorge-
nommene Gewichtung ermöglicht es darüber hinaus, die abschließende Auswahl des um-
zusetzenden Änderungsbündels auf strategische Überlegungen abzustimmen (Abschnitt 
5.3.1). 
A7) Interdisziplinarität: Die Release-Planung intelligenter technischer Systeme ist eine 
interdisziplinäre Herausforderung, die markt- und entwicklungsstrategische Überlegun-
gen gleichermaßen berücksichtigen muss. Die Systematik trägt dieser Herausforderung 
Rechnung, indem entlang des gesamten Planungsprozesses beide Dimensionen einbezo-
gen werden. Besonders deutlich wird dies durch die Änderungsklassifikation, die nach 
den beiden Dimensionen Marktrelevanz und technische Auswirkung einer Änderung er-
folgt (Abschnitt 5.2.3). Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Kompeten-
zen aus Produktplanung und Systementwicklung gleichermaßen berücksichtigt werden. 
Durch operative Restriktionen (z.B. verfügbare Ressourcen) bei der Ermittlung potenti-
eller Änderungsbündel wird darüber hinaus der Perspektive des Projektmanagements 
Rechnung getragen (Abschnitt 5.3). 
A8) Unterstützung durch modellbasierte Systembeschreibung: Als Kooperationskern 
in der Release-Planung stützt sich die Systematik auf ein Systemmodell, das auf der Spe-
zifikationstechnik CONSENS basiert (Abschnitt 4.5). Zur Vereinigung der kundenorien-
tierten und technischen Sicht sowie zur Beschreibung der zeitlichen Varianz wurde CON-
SENS um Feature-Modell und Release-Plan erweitert. Im Release-Planungsprozess un-
terstützt dies die zielgruppengerechte Kommunikation zwischen Produktplanung, Syste-
mentwicklung und Projektmanagement.  
A9) Systematisches Vorgehen und Praktikabilität: Ein systematisches und reprodu-
zierbares Vorgehen bei der Release-Planung wird durch die beschriebenen Vorgehens-
modelle sichergestellt. Sie beschreiben notwendige Aufgaben und verknüpfen diese mit 
dedizierten Hilfsmitteln, die größtenteils speziell für die Systematik erarbeitet wurden. 
Die prägnante Darstellung der Hilfsmittel (z.B. durch Portfolios und Bewertungstabellen) 
trägt darüber hinaus zur Praktikabilität der Systematik bei. Vorgehen und Hilfsmittel be-
stätigen sich im Anwendungsbeispiel als sinnvoll und angemessen.  
Die entwickelte Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Systeme erfüllt 
damit die gestellten Anforderungen in vollem Umfang. Die Systematik unterstützt Fach-
leute aus Produktplanung, Systementwicklung und Projektmanagement bei der Umset-
zungsplanung neuer Produkt-Features und technischer Änderungen in Form von Relea-
ses. Anhand des elektrischen Regelventils wurde die erfolgreiche Anwendung der Syste-
matik nachgewiesen.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Der Wandel von mechatronischen zu intelligenten technischen Systemen eröffnet faszi-
nierende Perspektiven: adaptive, robuste, vorausschauende und benutzungsfreundliche 
Systeme, die einen erheblich gesteigerten Funktionsumfang und damit vielfältige Inno-
vationspotentiale versprechen. Unternehmen sind so in der Lage, die Attraktivität ihrer 
Produkte kontinuierlich durch die Einführung innovativer Produkt-Features zu steigern. 
Mit dem Wandel zu intelligenten technischen Systemen steigt jedoch auch die Komple-
xität in der Systementwicklung. Dies ist im Wesentlichen auf den zunehmenden Anteil 
von Software und Elektronik zurückzuführen, der einerseits zu einer erhöhten Interdis-
ziplinarität in der Entwicklung führt und andererseits weit häufiger aktualisiert werden 
muss als die Mechanik eines Systems. Resultat sind komplexe, technisch bedingte Ände-
rungen, die zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des technischen Systems führen. 
Diese Weiterentwicklung drückt sich in mannigfachen Produktversionen, Facelifts und 
neuen Produktgenerationen aus, deren Veröffentlichung durch abgestimmte Innovations- 
und Anpassungsschritte gezielt gesteuert werden muss. 
Ein Lösungsansatz ist die systematische Weiterentwicklung technischer Systeme in 
Form von Release-Projekten. In einem Release werden Änderungen an einem Produkt 
gebündelt und anschließend gemeinsam entwickelt, getestet und freigeben. Nutzenpo-
tentiale der Weiterentwicklung in Releases sind eine gesteuerte Produktwertsteigerung 
und die Rationalisierung des Änderungsprozesses durch die Nutzung von Änderungssy-
nergien. Die Erschließung dieser Potentiale setzt jedoch eine systematische Release-Pla-
nung voraus, die die folgenden Herausforderungen meistern muss: 
• Eine auf markt- und wettbewerbsstrategische Überlegungen abgestimmte Weiter-
entwicklung des Systems. 
• Die Berücksichtigung unterschiedlicher und teils konkurrierender Stakeholder-
Präferenzen.  
• Den Umgang mit einer zunehmenden Komplexität technischer Änderungen ein-
schließlich der Berücksichtigung von Änderungsabhängigkeiten. 
• Die Schaffung eines gemeinsamen Kooperationskerns für die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit von Produktplanung, Systementwicklung und Projektmanage-
ment.  
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss die Umsetzungsplanung von Änderun-
gen in Form von Releases methodisch unterstützt werden. Es werden ein systematisches 
Vorgehen und dedizierte Hilfsmittel zur Release-Planung intelligenter technischer Sys-
teme benötigt. Ein besonderes Augenmerk muss hierbei auf der Berücksichtigung von 
Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten liegen. Dies erfordert neben der Struktu-
rierung der Planungsaktivitäten insb. geeignete Hilfsmittel zur interdisziplinären System- 
und Änderungsanalyse. 
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Vor diesem Hintergrund wurde in Kapitel 3 der Stand der Technik zur methodischen 
Unterstützung der Release-Planung untersucht. Hierbei wurden dedizierte Hilfsmittel für 
einzelne Teilaufgaben genauso berücksichtigt wie bestehende Systematiken zur Release-
Planung. Die Analyse des Stands der Technik liefert partiell Ansätze, die genutzt und 
erweitert werden können. Eine durchgängige Systematik, die alle Anforderungen ab-
deckt, existiert jedoch nicht. 
Als dedizierte Hilfsmittel wurden Ansätze zur Spezifikation technischer Systeme sowie 
zur Analyse, Klassifizierung und Priorisierung von technischen Änderungen untersucht. 
Zur Spezifikation eines technischen Systems kristallisiert sich die Spezifikationstechnik 
CONSENS als geeignetes Hilfsmittel heraus. Sie erfüllt wichtige Anforderungen insb. im 
Hinblick auf eine interdisziplinäre Kommunikation und Kooperation im Rahmen der Re-
lease-Planung. Die untersuchten Ansätze zur technischen Änderungsanalyse sowie zur 
Priorisierung und Klassifizierung von Änderungen werden in der zu entwickelnden Sys-
tematik partiell aufgegriffen, angepasst und erweitert. Als besonders hilfreich stellt sich 
das von AßMANN entwickelte Klassifikationsschema heraus, das der Zuordnung von Än-
derungen zu standardisierten Bearbeitungsprozessen dient. Die standardisierte Abwick-
lung von Änderungen mittels eines Klassifikationsschemas wird als Hilfsmittel in der 
taktischen Release-Planung aufgegriffen.  
Über die dedizierten Hilfsmittel hinaus wurden ganzheitliche Systematiken zur strategi-
schen Produktplanung und zur Release-Planung von technischen Systemen untersucht. 
Besonders hervorzuheben ist hier der Ansatz zur strategischen Planung nach NIPPA und 
LABRIOLA. Dieser kaskadiert den Innovationsprozess in eine lang-, mittel- und kurzfris-
tige Innovationsplanung und bietet so einen Anhaltspunkt für die Strukturierung des Re-
lease-Planungsprozesses. Die harmonisierte Bündelung von Änderungen zu Releases 
wird zwar in den Ansätzen nach ZORN-PAULI ET AL. und BELENER aufgegriffen, die un-
tersuchten Systematiken erfüllen die definierten Anforderungen letztlich aber nur partiell. 
Entscheidende Defizite sind die unzureichende Verzahnung der verschiedenen Planungs-
ebenen sowie die nur sporadische Berücksichtigung von Änderungsauswirkungen und -
abhängigkeiten. Aus diesen Gründen bestand Handlungsbedarf zur Entwicklung einer 
durchgängigen Systematik, die die Release-Planung intelligenter technischer Systeme un-
ter Berücksichtigung von Änderungsauswirkungen und -abhängigkeiten unterstützt.  
Die letztlich in Kapitel 4 beschriebene Systematik greift vereinzelt Aspekte des unter-
suchten Stands der Technik auf, erweitert bzw. ergänzt diese um neu entwickelte Hilfs-
mittel und verknüpft alles zu einem durchgängigen Ansatz. Grundidee ist die Strukturie-
rung des Planungsprozesses in eine strategische, taktische und operative Release-Pla-
nung. Kernaufgabe der strategischen Release-Planung ist die initiale Strukturierung des 
Release-Plans und die damit verbundene Festlegung der Release-Typen und Release-
Zeitpunkte. Die Zuordnung von neuen Produkt-Features und Änderungen zu diesen Re-
leases erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess – der taktischen Release-Planung. Im 
Rahmen der operativen Release-Planung wird schließlich unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Ressourcen der tatsächliche Release-Inhalt festgelegt. Zur Umsetzung dieses 
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Planungsprozesses liegt im Ergebnis eine Systematik vor, die im Kern drei übergeord-
nete Bestandteile umfasst: 
• Ein Ordnungsschema für alternative Release-Strategien sortiert die Gestaltungs-
faktoren und möglichen Ausprägungen eines Release-Plans. Ergänzt um ein de-
diziertes Vorgehen unterstützt es die unternehmens- und produktspezifische 
Strukturierung eines initialen Release-Plans im Rahmen der strategischen Re-
lease-Planung. 
• Drei Vorgehensmodelle unterteilen die durchzuführenden Tätigkeiten der strate-
gischen, taktischen und operativen Release-Planung in aufeinander aufbauende 
Phasen mit zugehörigen Meilensteinen. Die Vorgehensmodelle integrieren dedi-
zierte Hilfsmittel. Dazu zählen ein Vorgehen zur technischen Änderungsanalyse, 
verschiedene Schemata zur Bewertung und Klassifizierung von Änderungen und 
ein Ansatz zur harmonisierten Bündelung von Änderungen. 
• Eine Technik zur Systembeschreibung dient als Kooperationskern in der Re-
lease-Planung. Basis ist die methodische und sprachliche Erweiterung der Spezi-
fikationstechnik CONSENS für die technische Änderungsanalyse und zur Be-
schreibung der zeitlichen Varianz eines technischen Systems. 
Die Anwendung der Systematik in Kapitel 5 erfolgte anhand der Release-Planung eines 
elektrischen Regelventils. Hierzu wurden die Vorgehensmodelle der Systematik vollstän-
dig durchlaufen, die neu entwickelten Hilfsmittel angewendet und die so erzielten Resul-
tate vorgestellt. Das gewählte Anwendungsbeispiel belegt die Praxistauglichkeit und In-
dustrierelevanz der Arbeit. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die erar-
beitete Systematik zur Release-Planung intelligenter technischer Systeme die aufgestell-
ten Anforderungen in gefordertem Umfang erfüllt. 
Mit Blick auf die Release-Planung intelligenter technischer Systeme besteht weiterer 
Forschungsbedarf. Die Anzahl zeitlicher Varianten eines technischen Systems poten-
ziert sich mit der Anzahl der räumlichen Varianten. Vor diesem Hintergrund sollten sich 
zukünftige Forschungsarbeiten der Gestaltung einer wirtschaftlichen Varianz ganzer Pro-
duktportfolios widmen. Dies erfordert neben einer geeigneten Systematik insb. die Wei-
terentwicklung der Spezifikationstechnik CONSENS. Ziel muss eine differenzierte Be-
schreibung von räumlichen und zeitlichen Varianten im Systemmodell sein, was neben 
sprachlichen und methodischen Anpassungen insb. die Realisierung einer geeigneten 
Werkzeugunterstützung umfasst.  
Die Release-Planung zeichnet sich zudem als geeigneter Ansatz zur Synchronisation der 
verschiedenen Innovationszyklen von Mechanik, Elektronik und Software ab. Durch eine 
modulorientierte Release-Planung können dynamische, sich häufig verändernde Sys-
temanteile von einem eher statischen Grundanteil entkoppelt werden. In der Automobil-
industrie wird so bspw. der Herausforderung verkürzter Innovationszyklen durch Consu-
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mer-Electronics entgegengewirkt. Forschungsbedarf besteht hier insb. bei der Strukturie-
rung des Systems in geeignete Module. Erste Ansätze zur Gestaltung entsprechender Sys-
temarchitekturen lassen sich bei SCHUH ET AL. und MAURER ET AL. erkennen (vgl. Ab-
schnitt 3.5.2 und 3.5.3).  
Ferner zeichnet sich ein Trend zur Produktwertsteigerung im Betrieb ab. In diesem Fall 
werden neue Produktfunktionalitäten technisch vorbereitet und erst durch ein späteres 
Software-Update im Betrieb des Systems aktiviert. Auch hier ist die Architekturgestal-
tung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Forschungsbedarf besteht insb. bei der integrativen 
Gestaltung von System- und Softwarearchitektur. Zudem nimmt hierdurch die Bedeutung 
der IT-Sicherheit zu. 
Das HEINZ NIXDORF INSTITUT und das FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ENTWURFSTECHNIK 
MECHATRONIK IEM greifen diese Themen bereits heute in weiterführenden Forschungs-
aktivitäten auf. Gemeinsames und übergeordnetes Ziel ist letztlich eine neue Schule des 
Entwurfs intelligenter technischer Systeme. Die in dieser Arbeit entwickelte Systematik 
liefert einen Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel. 
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7 Abkürzungsverzeichnis 
BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung 
bspw. beispielsweise 
bzgl.  bezüglich 
bzw. beziehungsweise 
insb. insbesondere 
CAD Computer Aided Design 
CONSENS CONceptual design Specification technique for the ENgineering of 
complex Systems 
CPS Cyber-physisches System / Cyber-physical system 
DfV Design for Variety 
DIN Deutsches Institut für Normung  
DMM Domain Mapping Matrix 
DoD Department of Defense 
DSM Design Structure Matrix 
engl. Englisch 
et al. lateinisch et alii = und andere 
INCOSE International Council on Systems Engineering 
IT Informationstechnik 
it’s OWL Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe 
MBSE Model-Based Systems Engineering 
MDM Multi Domain Matrix 
lat.  Lateinisch 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
OMG Object Management Group 
PAM Plant-Asset-Management 
PC Personal Computer 
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PEP Produktentstehungsprozess 
PLM Produktlebenszyklusmanagement  
(engl. Product-Lifecycle-Management) 
RE Requirements Engineering 
RoI Return on Investment 
SE Systems Engineering 
SoS System of Systems 
u.a. unter anderem 
VDI Verein Deutscher Ingenieure 
vgl. vergleiche 
z.B. zum Beispiel 
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A1 Ergänzungen zur Problemanalyse 
A1.1 Risiken und Trade-Offs in der Produktentwicklung 
 
Bild A-1: Risiken und Trade-Offs in der Produktentwicklung [Rei98, S. 231] 
A1.2 Gruppen und Häufigkeiten von Änderungsursachen 
 
Bild A-2: Gruppen und Häufigkeiten von Änderungsursachen (Mehrfachnennungen 
möglich) [Sch13, S. 216] 
Risk Area
Compensation
approach Expense overrun Unit cost overrun Performance shortfall Schedule delay
Expenses
• Reengineer high cost
subsystems
• Reengineer low
performance
subsystems
• Increase program
resources
• Pay for priority
service
Unit cost
• Relax unit cost goals
• Reuse subsystems
• Relax unit cost goals
• Use more expensive
subsystems
• Reuse subsystems
• Accept high initial
costs
• Reuse subsystems
Performance
• Relax performance
goals
• Drop some features
• Resegment market
• Use two step
introduction
• Relax performance
goals
• Drop some features
• Resegment target
market
• Relax performance
goals
• Drop some features
• Resegment target
market
• Use two step
introduction
Schedule
• Slip the schedule
• Reduce team size
• Use cheap but slow
services
• Slip the schedule
• Fine tune the design
• Wait for costs to
improve
• Slip the schedule
• Wait for technology
to improve
Markt-/
kundengetrieben
Interne
Optimierung
Ursachen
Anteil [%]
Wertsteigerung aus Sicht des Kunden
Technologiefortschritt aus Sicht der Entwicklung
Vereinfachte Fertigung möglich
Qualitätsverbesserung intern
Direkte Kostenreduktion
Verkaufsargumente Vertrieb/ Marketing
Änderungen nach Kundenauftrag
Logistische Vereinfachung möglich
Indirekte Kostenreduktion
Normen und Gesetze
Folge einer FMEA
Folge einer Wertanalyse
Folge eines Produktkostenoptimierungprojekts
Sonstige Ursachen
Sicherheitsmängel (techn. Versagen)
Qualitätsverbesserung für den Kunden
14
13
9
9
3
4
8
11
14
25
20
20
20
6
5
5
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A1.3 Gestaltungsprinzipien für die Systemarchitektur 
 
Bild A-3: Gestaltungsprinzipen für die Systemarchitektur Teil 1 [FS05] 
Beschreibung Visualisierung
Idealität/Einfachheit
Ziel, die Komplexität des Systems zu verringern;
abgeleitet von TRIZ Basis-Modell; nutzt vorhandene
Ressourcen und wendet Praktiken der Konstruktions-
optimierung (-verschlankung) an; Bsp. BMW i-Drive
Konzept; nachteilige Wechselwirkung mit Unabhängig-
keitsprinzip
Unabhängigkeit
Ziel, die Auswirkungen der Änderungen von Entwurfs-
parametern zu minimieren; jede Systemfunktion oder
funktionelle Anforderung muss durch ein unabhängige
Entwurfsparameter erfüllt werden, d.h. die Ände-
rung eines Parameters beeinfl usst kein verwandtes/
verbundenes Parameter; vorteilhafte Wechselwirkung
mit Prinzipien der Modularität/ Abkapselung, Eigen-
ständigkeit (Autonomität) und nicht-hierarchische
Integration
Modularität/Abkapselung
Ziel, eine Systemarchitektur aufzubauen, in der die
Systemfunktionen durch Module erfüllt werden; lose
Koppelung zwischen den Modulen und starker Zu-
sammenhalt in den Modulen; unterstützt die Wieder-
verwendung von Elementen, Modulen oder ganzen
Abschnitten einer Architektur; Implementierung von
Plattformkonzepten oder Nutzung als Referenzarchi-
tekturen möglich; weitverbreitetes Prinzip bei Sys-
temarchitekturen; Zuverlässigkeit durch schwächste
Komponente bestimmt
Integrierbarkeit
Ziel, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu gewähr-
leisten; Kompatibilität und Interoperabilität durch
Verwendung gemeinsamer, offener und generischer
Schnittstellen; nötig in sich schnell ändernden Um-
gebungen; nachteilige Wechselwirkung mit Prinzip
der Dezentralisierung, vorteilhafte Wechselwirkung
mit Prinzipien der Skalierbarkeit, nicht-hierarchischen
Integration und Redundanz, Bsp. USB-Port, Bluetooth-
Standard, AUTOSAR
Ergänzungen zur Problemanalyse  Seite A-3 
 
 
Bild A-4: Gestaltungsprinzipen für die Systemarchitektur Teil 2 [FS05] 
Eigenständigkeit  (Autonomität)
Wichtig für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit;
gekennzeichnet durch Objekte, die grundlegende
Funktionen bereitstellen, um die Unabhängigkeit von
eingebetteten Systemen zu gewährleisten; vorteilhafte
Wechselwirkung mit Unabhängigkeitsprinzip; Bsp.
Satellitensysteme ändern automatisch ihren Modus,
sofern spezifische Ereignisse auftreten
Skalierbarkeit
Durch vom Umfang unabhängige Einheiten gekenn-
zeichnet; wichtig für Agilität, Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit; Architekturen können auf- und abwärts
skaliert werden; Verlinkung vieler identischer Elemente
oder Skalierung eines Elements; uneingeschränkte
Erhöhung oder Verringerung der gesamten Einhei-
ten innerhalb des Systems erforderlich; vorteilhafte
Wechselwirkung mit Prinzip der Integrierbarkeit; Bsp.
Mehrkernprozessoren
Nicht-hierarchische Integration
Gekennzeichnet durch Verknüpfung einzelner Einhei-
ten über das Gesamtsystem, ohne Bezug auf jede Art
der Modularität oder Einkapselung; wichtig für Agilität
und Anpassungsfähigkeit; Schnittstellen auf gleicher
hierarchischer Ebene ermöglichen eine schnelle,
direkte und flexible Kommunikation und Interaktion
zwischen einzelnen Einheiten/Objekten; kritisch ist die
Verknüpfung von Einheiten/Objekten in verschiedenen
Modulen oder Schichten der Systemarchitektur; Bsp.
Internet (TCP/IP Protokoll)
Dezentralisierung
Gekennzeichnet durch eine dezentrale Verteilung
der Steuerung, Informationen, Ressourcen, Attribute
und Eigenschaften innerhalb der Systemarchitektur;
wichtig für Agilität und Anpassungsfähigkeit; Dezent-
ralisierung verstärkt die Fähigkeit des Systems, sich
schnell seiner Umgebung anzupassen und anonym
auf wechselnde Anforderungen zu reagieren; Bsp. Fly-
by-wire Flugsteuerung
Redundanz
Wichtig für Flexibilität und Robustheit, da das Prinzip
Kapazitäts-, Funktionalitäts- und Performanceoptionen
sowie Fehlertoleranz ermöglicht; vorteilhafte Wechsel-
wirkung mit Prinzipien der Skalierbarkeit und Integ-
rierbarkeit; nachteilige Wechselwirkung mit Prinzip der
Unabhängigkeit
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A1.4 Vor- und Nachteile modularer Systemarchitekturen 
 
Bild A-5: Vorteile modularer Systemarchitekturen entlang des Produktlebenszyklus 
[Ble11] 
Produkt-
entwicklung Beschaffung Herstellung Vertrieb Nutzung
Recycling/
Entsorgung
• Reduzierung der
Komplexität
• Hohe Robustheit
der Produktstruktur
gegenüber
Änderungen
• Wiederverwendung
von Modulen
• Eindeutige
Zuordnung
von Organisations-
einheiten
• Geringer Koordinations-,
Kommunikations-
und Dokumentations-
aufwand
• Parallelisierung der
Entwicklung
• Beschaffung
vormontierter und
vorgeprüfter
Module
• Zukauf von
Entwicklungs-
leistungen
• Skalen- und
Lernkurveneffekte
• Vormontage von
Modulen
• Qualitäts- und
Funktionsprüfung
auf Modulebene
• Konfiguration von
Produktvarianten
• Kurze Lieferzeit
• Anpassung oder
Erweiterung des
Funktionsumfangs
• Austausch von
Modulen zur
Instandhaltung
• Zuordnung von
Modulen zu
Recyclinggruppen
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Bild A-6: Vor- und Nachteile modularer Systemarchitekturen nach [Ste07, S. 25] 
 
Modulare Produktstrukturen
Merkmale Vorteile Nachteile
Produkt
Systemumfang • Hierarchische Strukturierung erleichtert das
Produktverständnis
• Einfachere Dokumentation
• Hoher Aufwand für Strukturierung
• Zusatzaufwand für Spezifikation
• Notwenigkeit redundanter Funktionen
Produktleistung • Platz-, Leistungs- und Effi zienzverlust durch
Schnittstellen
• Tendenz zur Überdimensionierung von
Modulen und Schnittstellen
Produktqualität und
-zuverlässigkeit
• Fehlerreduzierung durch Modulprüfung
• Vereinfachter Funktionstest des Gesamt-
systems
• Einfache Identifikation defekter Module
• Reparatur durch Austausch von Modulen
• Gefahr von unerwünschten Seiteneffekten
(Einzelkontrolle der Module garantiert nicht
Gesamtfunktion)
• Beschränkung der Reparierbarkeit auf
Modulaustausch
Erweiterbarkeit • Nachträgliche Erweiterung der Funktionalität • Vorsehen von Schnittstellen mit Tendenz zur
Überdimensionierung
Produktprogramm
Wiederverwendung • Stabile ausgereifte Struktur auch bei
Veränderung einzelner Module
• Wiederverwendung bewährter Module
• Gefahr der späten Entdeckung von Konzept-
fehlern
Mehrfachverwendung • Einfache Variantenbildung durch Baukasten-
system (Kombinierbarkeit)
• Reduktion des Entwicklungsaufwands
• Skalen- und Synergieeffekte
• Individualisierbarkeit der Produkte
• Anpassbarkeit an Länderspezifika
• Vorplanung aller Varianten
• Geringe Differenz der Varianten
• Kostennachteile duch Leistungsreserven in
Modulen/Schnittstellen
• Eingeschränkte Individualisierbarkeit
Standardisierbarkeit • Standardisierung existierender Lösungen
durch einheitliche Schnittstellen
• Hohe Verfügbarkeit und kurze Lieferzeit
(Zukauf von Standardlösungen)
• Substituierbarkeit von Modulen/Ersatzteilen
• Geringe Originalität des Produktes
Produktentstehung
Entwicklung • Parallelisierung der Entwicklung durch
Entkopplung und definierte Schnittstellen
• Aufwändige Spezifikation der Schnittstellen
• Hoher Aufwand für die initiale Definition der
Produktstruktur
Fertigung/Montage • Reduktion der Teilekomplexität
• Beschleunigung der Produktion
• Reduzierter Montageaufwand durch vor-
gefertigte Module mit wenigen physischen
Schnittstellen
• Vereinfachte Demontage
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A2 Ergänzungen zum Stand der Technik 
A2.1 Kurzbeschreibung verschiedener Priorisierungstechniken 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Der Analytical Hierarchy Process ist eine systematische Methode der Entscheidungsun-
terstützung für die Priorisierung zwischen Alternativen. Dabei werden alle möglichen 
Paare hierarchisch klassifizierter Alternativen miteinander verglichen. Ziel ist die Bestim-
mung einer Prioritätsreihenfolge (1 = gleich bedeutend, 9 = sehr viel wichtiger). Da paar-
weises Vergleichen auf jeder Hierarchieebene für jede Alternative getätigt wird, ergibt 
sich oftmals eine sehr hohe Anzahl an Vergleichen. Um die Ermittlung der Priorität zu 
vereinfachen, wird die Anzahl der Vergleiche mithilfe von verschiedenen Methoden um 
bis zu 75% reduziert [BA05, S. 75f.].  
100 Dollar Test 
Der 100 Dollar Test ist eine einfache Priorisierungsmethode, bei der den Stakeholdern 
100 imaginäre Einheiten gestellt werden (z.B. Geld oder Stunden), um diese priorisiert 
auf alle Alternativen zu verteilen. Das Ergebnis dieser Methode wird in einer Verhältnis-
skala abgebildet. Im Falle einer zu hohen Anzahl an zu bewertender Alternativen emp-
fiehlt es sich hierbei, die Anzahl an zu verteilenden Einheiten auf z.B. 1.000, 10.000 oder 
100.000 zu erhöhen [BA05, S. 76].  
Rangfolge 
In dieser Methode werden vorhandene Alternativen bestimmten Rängen zugewiesen, wo-
bei der erste Rang als am wichtigsten eingestuft wird und der n-te Rang als unwichtigster 
gilt. Das Ergebnis wird hierbei auf einer ordinalen Skala abgebildet. Es können keine 
Auskünfte über den Abstand zwischen den einzelnen Rangfolgen getroffen werden, da 
hier nur subjektiv, ohne die Verteilung von Punkten, gearbeitet wird. Die Anordnung der 
Alternativen kann über verschiedene Wege ermittelt werden, wie z.B. durch das Bubble-
sort-Verfahren oder binäre Suchbaum-Algorithmen [BA05, S. 77]. 
Top-Ten 
In diesem Verfahren wählt der Stakeholder aus allen verfügbaren Alternativen seine per-
sönliche Top-Ten aus. Ziel ist es, die Gleichberechtigung verschiedener Stakeholder zu 
gewährleisten. Dabei ist es für die Auswertung wichtig, essentielle Alternativen, die je-
dem Stakeholder wichtig sind, herauszustellen und eine Balance zwischen den ausge-
wählten Alternativen zu erhalten, um möglichst jeden Stakeholder zufrieden stellen zu 
können [BA05, S. 77]. 
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A2.2 Release-Planungsprozess EVOLVE II nach RUHE 
EVOLVE II nach RUHE beschreibt ein Vorgehen für die Entscheidungsunterstützung bei 
der Planung eines Produkt-Release. Ziel ist es, unter Berücksichtigung von Feature-Ab-
hängigkeiten und Ressourcen-Restriktionen ein harmonisiertes Bündel von Features für 
die spätere Umsetzung auszuwählen [Ruh10, S. 105ff.]. Bild A-7 gibt einen Überblick 
über die 8 obligatorischen Schritte der Methode.  
 
Bild A-7: Vorgehensmodell EVOLVE II nach RUHE [Ruh10, S. 110] 
Schritt 1 – Vorbereitung: Im ersten Schritt werden, basierend auf der Unternehmens-
strategie und den verfügbaren Projektinformationen, Ressourcenfragen geklärt und 
Schlüsselparameter für die darauf aufbauende Planung definiert. Ergebnis dieser Phase 
sind die Kriterien für die Planung, die Anzahl der Releases und der Planungsumfang. 
Ebenfalls werden Stakeholder spezifiziert und hinsichtlich ihrer Bedeutung gewichtet 
[Ruh10, S. 110f.]. 
Schritt 2 – Gewichtung der Plan-Kriterien: In diesem Schritt werden die zuvor defi-
nierten Kriterien ihrer Bedeutung nach gewichtet. Je nach Komplexität des Sachverhalts 
geschieht dies durch den Produktmanager oder als Ergebnis einer Gruppendiskussion 
[Ruh10, S. 111f.].  
Schritt 3 – Vorauswahl der Features: Um Komplexität zu reduzieren, fließen nicht alle 
Features in den Planungsprozess ein. In diesem Schritt erfolgt daher eine Vorauswahl der 
Features, die in die Planung einfließen sollen [Ruh10, S. 112].  
1
Vorbereitung
2 Gewichtung der
Plan-Kriterien
3 Vorauswahl der
Features
4 Feature-
Priorisierung
5 Ressourcen-
bestimmung
8
Finale Auswahl
7 Generieriung altern.
Release-Pläne
6 Technologie- u.
Ressourcen-Restrik.
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Schritt 4 – Feature-Priorisierung: Zur Auswahl der im Release zu realisierenden Fea-
tures müssen diese durch die Stakeholder priorisiert werden. Dazu schlägt RUHE die 
Multi-Score-Methode vor [Ruh10, S. 47]. Die Bewertung der Features findet dabei an-
hand der in Schritt 2 definierten Kriterien statt [Ruh10, S. 112f.].  
Schritt 5 – Ressourcenbestimmung: In diesem Schritt wird ermittelt, wie viele Ressour-
cen für die Umsetzung eines Features erforderlich sind [Ruh10, S. 114].  
Schritt 6 – Analyse von Technologie- und Ressourcen-Restriktionen: Technologische 
Restriktionen ergeben sich aus Abhängigkeiten zwischen Features. Genauso gilt es, Rest-
riktionen hinsichtlich der verfügbaren Ressourcen zu berücksichtigen. In diesem Schritt 
werden diese Restriktionen formalisiert und als Rahmenbedingungen für die Generierung 
alternativer Release-Pläne herangezogen [Ruh10, S. 115]. 
Schritt 7 – Generierung alternativer Release-Pläne: Über computergestützte Algorith-
men wird ein Portfolio von bis zu fünf alternativen Release-Plänen generiert. Diese be-
schreiben unter Berücksichtigung der Feature-Priorität und der Restriktionen mögliche 
Bündel von Features sowie den Zeitpunkt der Umsetzung [Ruh10, S. 115f.]. 
Schritt 8 – Finale Auswahl: Unter Berücksichtigung optionaler Analysen (z.B. What-
If-Analyse) wird in diesem Schritt der finale Plan ausgewählt [Ruh10, S. 119f.]. 
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A3 Ergänzungen zur Systematik 
A3.1 Kriterien zur Klassifizierung von technischen Änderungen 
 
Kriterium Beschreibung Beispielhafte Ausprägungen
1 Dringlichkeit
Kriterien beschreiben die Notwendig-
keit, alle benötigten Ressourcen für
eine Änderung sofort bereitzustellen
Sehr hoch Hoch Mittel Gering
1.1 WirtschaftlicherSchaden
Dringlichkeit bedingt durch
wirtschaftliche Konsequenzen
der Nicht-Änderung
Möglicher
Schaden bis
500.000 €
Möglicher
Schaden bis
100.000 €
Möglicher
Schaden bis
50.000 €
1.2 WirtschaftlicherNutzen
Dringlichkeit bedingt durch
Rationalisierungs- oder Kosteneinpar-
potential bei Änderungsumsetzung
Einsparung
größer
500.000 €
Einsparung
größer
100.000 €
Einsparung
größer
50.000 €
Einsparung
kleiner
50.000 €
1.3 Produktfehler
Dringlichkeit bedingt durch
Konsequenzen des Produkftehlers
bei Nicht-Änderung
Gefahr für
Personen
oder Sachen
Funktionsfä-
higkeit nicht
gewähr-
leistet
Qualitäts-
beeinträch-
tigung bei
Kunden
Durch
Kunden
nicht wahr-
nehmbar
1.4 Imageverlust Dringlichkeit bedingt durch Image-verlust bei Nicht-Änderung
Signifikanter
Image-
verlust
Mittlerer
Image-
verlust
Minimaler
Image-
verlust
Keine Aus-
wirkung auf
das Image
1.5 Gesetzgebung Dringlichkeit bedingt durchgesetzliche Bestimmungen
Sofortige
Adaption
Adaption bis
2017
Adaption bis
2020
Adaption bis
2025
1.6 Wettbewerb Dringlichkeit bedingt durchAktivitäten des Wettbewerbs
Wettbewerb
bereits am
Markt
Durch Wett-
bewerber
angekündigt
Noch nicht
am Markt
absehbar
2 Wichtigkeit
Kriterien beschreiben das Nutzen-
potential der Änderung aus Sicht des
Unternehmens
Sehr hoch Hoch Mittel Gering
2.1 WirtschaftlicherNutzen
Nutzen für das Unternehmen
bedingt durch Rationalisierungs-
oder Kosteneinsparpotential bei
Änderungsumsetzung
Sehr hoch Hoch Mittel Gering
2.2 Kunden-anforderung
Nutzen durch verbesserte Erfüllung
der Kundenanforderung
Ist bzw. wird
Begeiste-
rungsanfor-
derung
Ist bzw. wird
Leistungs-
anforderung
Ist bzw. wird
Basisanfor-
derung
2.3 Image-verbesserung
Nutzen durch Imageverbesserung
bei Änderung
Signifikante
Imagever-
besserung
Mittlere
Imagever-
besserung
Geringe
Imagever-
besserung
Keine Aus-
wirkung auf
das Image
2.4 Komfort-verbesserung Die Änderung fördert den Komfort
Sehr hoch Hoch Mittel Gering
2.5 Sicherheit-verbesserung Die Änderung fördert die Sicherheit
2.6 Design-verbesserung
Die Änderung fördert das optische
Erscheinungsbild des Produkts
2.7 Funktions-verbesserung
Die Änderung bewirkt eine verbesser-
te Performance des Produkts
3 Änderungs-komplexität
Kriterien beschreiben die Komplexität
der Änderung aus technischer Sicht Sehr hoch Hoch Mittel Gering
3.1 Änderungs-auswirkung
Intensität der Änderung an den
betroffenen Systemelementen
Vollständige
Überarbei-
tung/Neu-
entwicklung
Umfassende
Überarbei-
tung
Viele,
einfache An-
passungen
Wenige,
einfache An-
passungen
3.2 Änderungsfort-pflanzung Art der Änderungsfortpflanzung
Architek-
tonische
Änderung
durch neues
Modul
Modulüber-
greifende
Änderung
Komponen-
tenüber-
greifende
Änderung
Lokale
Änderung
an einzelnen
Änderungen
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Kriterium Beschreibung Beispielhafte Ausprägungen
3.3 Anzahl betroffenerSystemelemente
Alternative Bewertung der
Änderungsfortpflanzung
Mehr als 5
Systemele-
mente
2 bis 5
Systemele-
mente
1 System-
element
3.4 Interdisziplinarität Die Anzahl der an der Änderungmitwirkenden Fachdisziplinen
Mehr als 2
Disziplinen 2 Disziplinen
Disziplin-
spezifisch
3.5 BetroffeneVarianten
Anzahl und Änderungsgrad
betroffener Produktvarianten
Umfang-
reiche,
individuelle
Anpassung
Kleinere,
individuelle
Anpassun-
gen
Wenige
betroffene
Gleichteile
Keine
Varianten
betroffen
3.6 Auswirkung aufProduktion
Aufwand der Änderungsumsetzung
aus Sicht der Produktion
Neue
Produktions-
technologie
erforderlich
Umfang-
reiche
Anpassung
des Ferti-
gungs- bzw.
Montagepro-
zesses
Geringfügi-
ge Anpas-
sung des
Fertigungs-
bzw. Monta-
geprozesses
Keine An-
passungen
erforderlich
4 Risiko Beschreibt das mit der Änderungs-umsetzung verbundene Risiko Sehr hoch Hoch Mittel Gering
4.1 WirtschaftlichesRisiko Potentieller wirtschaftlicher Schaden Sehr hoch Hoch Mittel Gering
4.2 TechnischesRisiko
Unsicherheit in der technischen
Umsetzung der Änderung
Know-
how nicht
vorhanden,
Versuche
notwendig
Kompe-
tenzen
vorhanden,
Versuche
notwendig
Kompetenz
vorhan-
den, keine
Versuche
notwendig
4.3 Neuigkeit
Neuheitsgrad des erforderlichen Lö-
sungskonzepts zur Umsetzung
der Änderung
Ziel und
Lösungsweg
unbekannt
Ziel oder
Lösungsweg
unbekannt
Ziel und
Lösungsweg
unbekannt
5 Weitere Klassifikationsmerkmale
5.1 Modul-zugehörigkeit
Beschreibt die von einer Änderung
betroffenen Module
Keine Zuge-
hörigkeit Modul X Modul Y Modul Z
5.2 Gegenstand derÄnderung
Beschreibt den Gegenstand der
Änderung
Spezifika-
tion/Doku-
mentation
Bauteil/
Komponente Material
Betriebs-
mittel
5.3 Baureihen-zugehörigkeit
Beschreibt die von der Änderung
betroffenen Baureihen Baureihe X Baureihe Y Baureihe Z
Baureihen-
übergreifend
5.4 Umsetzungsdauer Dauer für die Änderungsumsetzung > 4 Monate 1 bis 4Monate < 1 Monat
5.5 Stakeholder Auswirkung auf die Prozesse/Produkte von weiteren Stakeholdern Kunde
Kooperati-
onspartner 1
Kooperati-
onspartner 2 Zulieferer X
5.6 Auslöser Quelle der Änderungsanforderung Kunde Service Marketing Entwicklung
5.7 Technologie-reifegrad
Reifegrad der Technologie, die der
Änderung zu Grunde liegt
(z.B. in Technology-Readiness-Level)
TRL 9 TRL 8 ... TRL 1
5.8 Innovationsgrad Innovationsgrad ausgehend vomGrad der Änderungsauswirkung
Radikale
Innovation
Architek-
tonische
Innovation
Modulare
Innovation
Inkrementel-
le Innovation
5.9 Zeitpunkt Zeitpunkt zu dem die Änderungs-anforderung bekannt wurde
Konzept-
phase Entwicklung
Serienvor-
bereitung Serie
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A3.2 Qualitätskriterien zur Bewertung von Produktplänen nach 
DESCHAMPS ET AL. 
 
Bild A-8: Kriterien zur Bewertung von Produktplänen nach [DNL96, S. 167ff.] 
1 Segmentierung: Fußt der Zyklusplan auf allen Produkt-/Markt-Kombinationen und nicht nur auf hauptsächli-
chen Produktsegmenten? Schließt er besondere Maßnahmen zur Abdeckung von Nischensegmenten mit ein,
die in der Produktstrategie ausgewiesen sind?
2 Zeithorizont: Erstreckt sich der Plan auf eine Zeitdauer von wenigstens zwei Lebenszyklen der Produkte?
Zumindest der erste Produktzyklus sollte in allen Einzelheiten fixiert sein; der zweite kann eher eine Schätzung
sein.
3 Art der Produktmaßnahmen: Grenzt der Plan verschiedene Arten von Produktmaßnahmen gegeneinander
ab, die von unterschiedlichen strategischen Auswirkungen und Ressourcen ausgehen?
4 Extern beschaffte Produkte: Umfasst der Plan alle Produkte im Sortiment des Unternehmens, also auch
extern beschaffte? Macht er Angaben zur vorläufigen Bezugsquelle und zur Wertschöpfung durch Unternehmen
(Direkteinkauf/Weiterverkauf; nach technischen Daten des Unternehmens gefertigt; vom Unternehmen entwi-
ckelt etc.)?
5 Termin des Projektbeginns und der Produkteinführung: Weist der Plan zumindest das Quartal aus, in
dem das Produkt auf den Markt kommt, und sagt er – unter Berücksichtigung normaler Entwicklungszeiten für
verschiedene Produktmaßnahmen und ihrer erwarteten Verkürzung – etwas über den ungefähren Zeitpunkt des
Projektbeginns aus?
6 Produktmerkmale: Beschreibt der Plan zumindest für die erste Hälfte des Planungshorizonts in groben Zü-
gen den Inhalt jeder ins Auge gefassten Produktmaßnahme? Dazu gehört eine Grundskizze zu Konzept und
Positionierung des Produkts (wenn neu) sowie zu Innovationsmerkmalen und Kostenzielen.
7 Reaktionen der Konkurrenz: Geht der Plan unter Einbeziehung wahrscheinlicher Planungen der Hauptkon-
kurrenten auf deren erwartete Schritte ein? Spricht er Produkte an, bei denen der Zeitpunkt der Einführung im
Vergleich zur Konkurrenz entscheidend ist?
8 Wirtschaftlichkeit des Produkts: Beschreibt und rechtfertigt der Plan nach Möglichkeit Erwartungen zu
Umsatzentwicklung, Preis, Kosten, Gewinnspanne, Investition und Kapitalertrag? Dies sollte zumindest auf die
detaillierte erste Hälfte des Zeitplans für jede Produktmaßnahme zutreffen.
9 Entwicklungsressourcen: Veranschlagt der Plan Entwicklungskapazitäten auf der Basis von normalen Ent-
wicklungszeiten, so dass die Auswirkungen der einzelnen Produktmaßnahmen auf die vorhandenen Kapazitä-
ten deutlich hervortreten? Weist er Kapazitätsmängel und Mittel zu ihrer Bewältigung aus?
10 Vorbereitung der Produktplanung: Sind mit der Produktplanung ausdrücklich Manager aus Marketing
sowie Forschung und Entwicklung betraut worden, die gemeinsam für die Vorbereitung, Quantifi zierung und
Bestätigung des Plans verantwortlich sind? In fortschrittlichen Unternehmen wird diese Aufgabe oft von einem
aus der Marketingabteilung stammenden Produktplaner und einem Planer für Technologie und Entwicklung aus
der F&E-Abteilung wahrgenommen.
11 Bestätigung: Enthält der Prozess zwei voneinander abgegrenzte Phasen, und zwar die Ausarbeitung eines
„Wunschplans“ (die zeitliche Entwicklung der Produktlinie nach Auffassung des Marketings) sowie den optimier-
ten Produktplan, auf den sich alle Funktionen nach Abwägung sämtlicher Einflussfaktoren verständigt haben?
12 Genehmigung: Wird der Produktplan einem höherrangigen, funktionsübergreifenden Managementaus-
schuss (dem Strategieausschuss oder Produktkomitee) zur Genehmigung vorgelegt? Ist er dann bis zum
nächsten angesetzten Überprüfungstermin verbindlich?
13 Modifizierung: Hat die Unternehmensleitung die Voraussetzungen und den Prozess für eine Modifizierung
des Produktplans zwischen zwei normalen Überprüfungsphasen genau geregelt und geht sie selbst mit gutem
Beispiel strikter Plandisziplin voran?
14 Verknüpfung mit Geschäftsplänen: Verwendet die Unternehmensleitung die Hauptelemente des Pro-
duktplans (Umsatzhöhe, Gewinnspannen, Investitionen, Entwicklungskapazitäten etc.) als Grundlage für den
Geschäftsplan? Ist sie davon überzeugt, dass sie den einen Plan nicht abändern kann, ohne gleichzeitig den
anderen zu verändern?
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A3.3 Beispiel für die Struktur einer Wettbewerbs-Roadmap 
 
Bild A-9: Wettbewerbs-Roadmap ergänzt um Konkurrenzprofile und Release-Steck-
briefe 
 
Konkurrent 3 Zeit
Fester Innovationszyklus: 1 Jahr
Konkurrent 2
Release-Steckbrief
Bezeichnung:
Inhalte (Features) und Informationen:
Quelle:
Erfasser:
Verlässlichkeit (%):
Budget:
Konkurrenzprofil
Firmenname:
Sonstige Informationen:
Geschäftsstrategie:
Reaktionsgeschw.:
Finanzkraft:
Innov.-Geschw.:
Konkurrent 1
Antizipiertes Release
Heute
Legende:
Neue Produktgeneration Neue Produktversion antizipiert
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A3.4 Alternative Release-Typen 
 
 
1) Sofortmaßnahmen
Sofortmaßnahmen
umfassen sämtliche
Änderungen, die von der
Release-Planung ausge-
schlossen sind und direkt
umgesetzt werden. Dies
sind dringliche Änderun-
gen z.B. aufgrund gesetz-
licher Maßnahmen. Auch
geringfügige Änderungen
z.B. an der technischen
Dokumentation können
via Sofortmaßnahme
umgesetzt werden.
Häufig verwendet mit:
• Bestandteil jedes
Release-Konzepts
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
5) Software-Release
Software-Releases
umfassen Änderungen,
die im Rahmen eines ge-
zielten Software-Updates
ohne Auswirkung auf die
Produktion umzusetzen
sind. Software-Releases
werden typischerweise
eigenständig durch die
Softwartechnik geplant
und in der Regel noch-
mals in Minor- und Major-
Releases sowie Bugfixes
unterschieden.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Minor-Release
• Major-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
3) Minor-Release
Minor-Releases umfas-
sen rein technische Än-
derungen ohne Kunden-
relevanz. Die Releases
werden nicht explizit
vermarktet und umfassen
typischerweise weniger
komplexe Änderungen
zur Qualitätsverbesse-
rung und Kosteneinspa-
rung.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Major-Release
• Software-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
2) Produktgeneration
Neue Produktgeneratio-
nen umfassen Änderun-
gen, die sich durch einen
besonders hohen Innova-
tionsgrad auszeichnen
z.B. aufgrund neuer
Technologien oder einer
Revolution im Design. In
der Regel sind neue Pro-
duktgenerationen auch
mit einer Überarbeitung
der Systemarchitektur
verbunden.
Häufig verwendet mit:
• Bestandteil jedes
Release-Konzepts
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
6) Produkt-Release
Produkt-Releases fassen
Änderungen zusammen,
die sich auf das techni-
sche System auswirken
(z.B. Änderungen am De-
sign, des Materials, der
Funktionalität). Hierzu
gehören Änderungen von
Mechanik, Elektronik und
Software. Ausgenommen
sind z.B. organisatori-
sche Änderungen und
Änderungen im Monta-
gesprozess.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Prozess-Release
• Software-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
4) Major-Release
Major-Releases sind
kundenrelevant und
typischerweise Teil der
Marketingstrategie. Sie
umfassen signifi kante
Produktverbesserungen
oder neue Produktfea-
ture. Auch komplexere
Änderungen werden in
diesem Rahmen umge-
setzt.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Minor-Release
• Software-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
x
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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7) Prozess-Release
Im Gegensatz zum
Produkt-Release fassen
Prozess-Releases Än-
derungen ohne direkten
Bezug zum technischen
System zusammen.
Hierzu zählen z.B.
organisatorische Ände-
rungen, Änderungen im
Fertigungs- und Mon-
tageprozess, Verpa-
ckungsänderungen sowie
Prüftmitteländerungen.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Produkt-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
9) Plattform-Release
Verfolgt das Unterneh-
men eine Plattformstra-
tegie, bietet sich die Um-
setzung von Änderungen
in Form von Plattform-
Releases an. In diesem
Fall werden sämtliche
Änderungen zusammen-
gefasst, die sich direkt
auf die Plattform des
Produkts auswirken.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Modul-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
8) Modul-Release
Modul-Releases um-
fassen Änderungen mit
Auswirkung auf das
gleiche Modul. Die Struk-
turierung des Produkts
in Module kann dabei
unter verschiedenen
Gesichtspunkten erfolgen
(z.B. Strukturierung
nach Testbarkeit, nach
Technologiezyklen und
Wiederverwendbarkeit)
[Ste07].
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
10) Gleichteil-Release
Gleichteil-Releases
bieten sich an, wenn
die Planung produkt-
übergreifend erfolgt. In
diesem Fall werden alle
Änderungen zusam-
mengefasst, die sich
produktübergreifend auf
mehrfach verwendete
Komponenten auswirken.
So kann die Synchroni-
sation zwischen verschie-
denen Produktgruppen
sichergestellt werden.
Häufig verwendet mit:
• Sofortmaßnahme
• Produktgeneration
• Produkt-Release
Relevante Release-Strategien
       Modul-
       orientiert
       Produkt-
       orientiert        Flexibel
xx
x x
x
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